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Förord

Energimyndigheten har under åren 2018–2020 genomfört regeringsuppdragen Lokal 
och regional kapacitetsutveckling och Hållbara transportlösningar som främjar att 
transporter nyttjas mer effektivt. De båda uppdragen har bedrivits i ett gemensamt stöd
program där Energimyndigheten har gett finansiellt stöd till projekt samt erbjudit former 
för kunskapsöverföring och lärande. Följande utvärdering är Energimyndighetens 
 slutrapportering av uppdragen.

Stödprogrammet har haft fokus på att öka den organisatoriska kapaciteten och stärka 
förmågan att arbeta mer effektivt och strategiskt med energiomställning och minskad 
klimatpåverkan på lokal och regional nivå. Programmet utformades som ett komplement 
till andra satsningar och uppdrag inom energi- och klimatområdet och riktade sig främst 
till de offentliga aktörer som ännu inte kommit så långt i sitt energi- och klimatarbete, 
utan att för den skull utestänga de som kommit längre. I arbetet med stödprogrammet 
har Energimyndigheten haft dialoger med flera nationella myndigheter och regionala 
aktörer för att identifiera behov och synergier till pågående satsningar eller processer.

De viktigaste delarna som Energimyndigheten tar med sig från utvärderingen är att:

• det finns behov av att särskilt stödja mindre och resurssvaga kommuner för att 
stärka deras förmåga att arbeta med energi- och klimatomställning.

• utveckla arbetet med resultatspridning genom att tillgängliggöra konkreta 
metoder och verktyg som offentliga aktörer har nytta av i sitt arbete.

• utveckla samverkan mellan statlig, regional och kommunal nivå för att dra 
nytta av varandras kompetenser och skapa lärande som driver på omställningen 
på energi- och klimatområdet.

Utvärderingen har gjorts av Ramboll på uppdrag av Energimyndigheten. Analyser, slut
satser och förslag som framförs i rapporten är konsultens egna. Rekommendationerna 
från utvärderingen är i linje med Energimyndighetens egna slutsatser och kommer vara 
värdefulla inspel i Energimyndighetens arbete med offentliga aktörer och i utvecklingen 
av liknade uppdrag eller stöd framöver.

Robert Andrén

Generaldirektör Energimyndigheten
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Sammanfattning

Energimyndigheten fick två uppdrag i regleringsbrev för 2018: Lokal och regional 
 kapacitetsutveckling och Hållbara transportlösningar som främjar att transporter  nyttjas 
mer effektivt. Uppdragen har bedrivits i form av stödprogrammet Lokal och regional 
kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan, under perioden 
2018–2020. Genom programmet har Energimyndigheten finansierat projekt som drivits 
av offentliga aktörer på regional eller lokal nivå.

Ramboll har fått i uppdrag av Energimyndigheten att genomföra en kvalitativ utvärdering 
av programmet samt följa upp de effekter på energianvändningen som projekt kopplat 
till uppdraget om Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer 
effektivt har bidragit till. Syftet med utvärderingen har varit att summera och värdera 
programmets genomförande, relevans, måluppfyllelse, resultat och effekter samt förut
sättningar för varaktiga resultat. Utvärderingen bygger på intervjuer, analys av projekt- 
och program dokumentation och en analys av uppföljningsenkäter till projekten.

Programmet bedöms vara väl utformat för att främja kapacitetsutveckling
Ramboll bedömer att programmet har varit väl utformat för att bidra till ökad kapaci
tet bland lokala och regionala aktörer inom offentlig sektor att arbeta med energi- och 
klimat frågor. De finansierade projekten har haft varierande behov som Energimyndig
heten har kunnat tillmötesgå, även i digitalt format under coronapandemin. Vissa projekt 
hade  gynnats av en något längre genomförandeperiod för att komma ännu längre i arbe
tet med energi- och klimatomställning. Därtill har vissa projekt efterfrågat mer stöd vid 
uppföljning av energianvändning och vid inkludering av jämställdhets- och mångfalds
perspektiv.

Projektportföljens sammansättning har varit ändamålsenlig
Ramboll bedömer att sammansättningen av programmets projektportfölj har varit ända
målsenlig. Programmet har nått ut i hela landet och finansierat projekt som svarat mot 
programmets syfte. Programmets projekt har syftat till att bidra till nationellt och globalt 
uppsatta mål för energi och klimat. Energimyndighetens stöd har haft en stor betydelse 
för att lokala och regionala aktörer ska kunna genomföra insatser för ökad kapacitets-
utveckling, särskilt bland resurssvaga kommuner.

Programmet har resulterat i ökad kapacitet och minskad energianvändning
Ramboll bedömer att programmet har bidragit till resultat i linje med programmets mål. 
Programmet har resulterat i utveckling och implementering av nya processer, arbetssätt 
och metoder. Projekten har även bidragit till en ökad förståelse för energi- och klimat-
frågor bland de organisationer som deltagit i projekten. Projekt inom uppdraget Hållbara 
transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt har bidragit till en 
minskning av CO₂-ekvivalenter. På lång sikt finns goda förutsättningar för att program
mets resultat bidrar till ökade utsläppsminskningar och kapacitetsutveckling, med det är 
svårt att uttala sig om omfattningen idag.
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Det finns förutsättningar för varaktiga resultat
Ramboll bedömer att programmet har förutsättningar att skapa varaktiga resultat. Bäst 
förutsättningar att implementera resultaten finns när projekten har utvecklat metoder 
och processer med tydliga kopplingar till aktörernas ordinarie verksamhet. Ramboll 
 bedömer att offentliga aktörer har ett fortsatt behov av stöd för att kunna fortsatt bidra till 
energi- och klimatomställning i samhället. Framförallt finns det behov av finansiella stöd, 
erfaren hetsutbyten och ökad samverkan. Behoven hos mindre kommuner är ofta större 
och de kan ha behov av riktade stöd för att komma igång med ett grundläggande arbete.

Mot bakgrund av detta lämnar Ramboll åtta rekommendationer till Energimyndigheten 
inför genomförande av liknande insatser framöver:

• Fortsätt med ett stödjande och resultatorienterat förhållningssätt. Ramboll 
rekommenderar Energimyndigheten att fortsatt arbeta med kontinuerlig dialog 
och information och att lägga fokus på mål och resultat istället för på projektens 
aktiviteter.

• Förtydliga ambitionen med och ge stöd vid integrering av jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. I framtida insatser rekommenderar Ramboll att Energi-
myndigheten förtydligar vad ambitionen är gällande inkludering av jämställdhet 
och mångfald i projekt som finansieras. Ramboll rekommenderar även att stöd
mottagare får vägledning kring integrering av perspektiven.

• Vägled projektägare i hur de säkerställer varaktiga resultat. Ramboll 
rekommenderar att Energimyndigheten ser över möjligheterna att sammanställa 
de viktigaste framgångsfaktorerna och eventuella fallgropar från programmet på 
ett kortfattat och tillgängligt sätt. Det möjliggör smidig spridning av resultaten 
till framtida projektägare.

• Ge stödmottagare stöd för att följa upp energianvändning. Ramboll rekom
menderar att Energimyndigheten ger stöd till framtida stödmottagare att följa 
upp resultat och effekter på energianvändning. Det underlättar för stödmotta
gare, samtidigt som Energimyndigheten får bättre uppföljningsdata.

• Se över behovet och möjligheter att följa upp effekter på lång sikt. För att 
tydligare visa på effekter av programmet rekommenderar Ramboll att Energi-
myndigheten ser över behovet och möjligheterna att följa upp programmets 
effekter på längre sikt. På så sätt kan insatser för kapacitetsutveckling tydligare 
kopplas till nationella energi- och klimatmål.

• Fortsätt att samla resultat i ett metodbibliotek på hemsidan. Ramboll 
rekommenderar att Energimyndigheten tillgängliggör konkreta metoder och 
verktyg som utvecklats i programmet. På så sätt kan ett fortsatt lärande främjas 
mellan aktörer.

• Differentiera stödet för små och stora aktörer. Ramboll rekommenderar att 
Energimyndigheten differentierar stödet så att resurssvaga aktörer inte konkur
rerar om samma medel som aktörer som redan har god kapacitet.

• Utveckla samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Ramboll 
rekommenderar att Energimyndigheten fortsätter utveckla samverkan mellan 
lokala, regionala och nationella aktörer. Till exempel genom att initiera olika 
forum för nätverk och erfarenhetsutbyten.
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1 Inledning

I regleringsbrevet för 2018 fick Energimyndigheten två uppdrag av regeringen, Lokal 
och regional kapacitetsutveckling och Hållbara transportlösningar som främjar att 
transporter nyttjas mer effektivt. De två uppdragen gavs på samma anslag i reglerings
brevet för 2018 och har bedrivits som ett stödprogram under perioden 2018–2020, Lokal 
och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. 
Genom programmet har Energimyndigheten finansierat projekt som drivits av offentliga 
aktörer på regional eller lokal nivå.

Ramboll har fått i uppdrag av Energimyndigheten att genomföra en kvalitativ utvärdering 
av programmet och de projekt som genomförts under perioden 2018–2020. Inom ramen 
för uppdraget Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effek-
tivt har även satsningens effekt på energianvändningen följts upp. I avsnitt 4.4.2 redogörs 
specifikt för utvärderingen av det uppdragets inverkan på energianvändningen.

1.1 Frågeställningar och metod

I utvärderingen värderar Ramboll programmet utifrån fyra utvärderingskriterier (effek
tivitet, relevans, måluppfyllelse och varaktighet). I tabellen nedan presenteras utvärde
ringens övergripande frågeställningar. Utvärderingens samtliga frågeställningar återfinns 
i Bilaga 1.

Tabell 1. Utvärderingens övergripande frågeställningar.

Utvärderingsdel Utvärderingsfråga

Effektivitet • I vilken utsträckning har programmets utformning varit 
ändamålsenlig?

• I vilken utsträckning har programmet administrerats på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt av Energimyndigheten?

• Hur har krav på uppföljning av energieffektivisering och 
uppmaning om att arbeta med jämställdhet och mångfald 
påverkat projektens genomförande?

Relevans • I vilken utsträckning har programmets projektportfölj varit 
lämplig sett till programmets syfte?

• Är stöd för kapacitetsutveckling ändamålsenligt för att stödja 
en energi och klimatomställning i offentlig sektor?

Måluppfyllelse • Vad är programmets måluppfyllelse enligt effektlogiken?
• I vilken utsträckning har programmet bidragit till faktisk och 

bestående kapacitetsutveckling i offentlig sektor?
• I vilken utsträckning och hur bedöms resultat från 

programmets projekt komma andra aktörer till nytta?
• I vilken utsträckning har projekt inom utlysningen hållbara 

transportlösningar haft en effekt på energianvändningen?

Varaktighet • Efter avslut – i vilken utsträckning finns det en plan/struktur etc. 
för att arbeta vidare strukturerat efter projektets avslut?

För att svara på utvärderingens frågor har Ramboll använt sig av olika metoder. Totalt 
har intervjuer genomförts med 37 projekt, varav 26 med projekt som beviljats stöd 
och 11 med aktörer som sökt projektmedel men som fått avslag. Se uppdelning mellan 
aktörer i tabell 2.



7

Tabell 2. Genomförda intervjuer med projekt.

Aktör Intervjuer, projekt som fått stöd Intervjuer, projekt som fått avslag

Kommun 10 9

Länsstyrelse 6 

Region 5 2

Kommunalförbund 3 

Energikontor 2 

Ramboll har även genomfört fem kompletterande intervjuer med deltagare i ett av de två 
nationella projektkontoren som finansierats i programmet, KOSAVA 2.0. För det andra 
nationella projektkontoret, REDI, har Ramboll analyserat enkätdata från den deltagar-
uppföljning som projektet genomfört.

Utöver intervjuer har Ramboll gjort en projektportföljsanalys för att bedöma projekt
portföljens samlade resultat och lämplighet sett till programmets syfte. Analysen bygger 
framförallt på projektansökningar, lägesrapporter och slutrapporter. Läges- och slutrap
porterna har även inkluderat uppföljningsenkäter. Enkäterna bygger på självskattning, 
där ansvariga projektledare har fått bedöma bland annat måluppfyllelse och resultat. 
Ramboll har även analyserat övrig dokumentation och styrdokument för programmet. 
Slutligen har en lärandeworkshop genomförts med handläggare och ansvarig chef på 
Energimyndigheten.

En risk med utvärdering som baseras på självskattning är att utfallen i hög grad är sub
jektiva och riskerar att över- eller underskattas. De individer som intervjuats har jobbat 
med projekten och kan därför generellt inte ge en helt objektiv bedömning av hur pro
jekten lyckats i sitt genomförande. Metoderna ger oss dock möjlighet att få en uppfatt
ning om hur programmet fungerat i praktiken och vilka resultat det har bidragit till och 
kan komma att bidra till på sikt.

1.2 Disposition

Rambolls utvärdering består av sex kapitel. I kapitel 2 ges en beskrivning av program
mets utformning och en bedömning av dess effektivitet. I kapitel 3 görs en analys av 
programmets relevans genom att analysera den portfölj av projekt som finansierats. 
I kapitel 4 redogörs för programmets måluppfyllelse och resultat på kort och lång sikt. 
Kapitel 5 innehåller en bedömning av programmets förutsättningar att skapa varaktiga 
resultat och kapacitetsutveckling i deltagande organisationer. I kapitel 6 presenteras 
Rambolls övergripande slutsatser och rekommendationer till Energimyndigheten.
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2 Programmet bedöms vara 
väl utformat för att främja 
kapacitetsutveckling

I det här kapitlet redogörs bedömning av programmets utformning och  effektivitet. 
Kapitlet bygger på analys av program- och projektdokumentation, intervjuer med 
projekt ledare för beviljade projekt och en lärandeworkshop med Energimyndigheten.

2.1 Programmet ska bidra till nationella mål för energiomställning 
och minskad klimatpåverkan

Programmet för lokal och regional kapacitetsutveckling ska bidra till att offentliga 
 aktörer på lokal och regional nivå ökar sin organisatoriska kapacitet och förmåga att 
arbeta mer effektivt och strategiskt med energiomställning och minskad klimatpåverkan. 
Det övergripande syftet med programmet är att uppnå nationella energi- och klimatmål 
och bidra till att andra samhällsmål också kan nås. Programmets avsedda effekter finns 
sammanfattade i en effektkedja. Detta beskrivs mer nedan.

2.1.1 Programmet fokuserar på kapacitetsutveckling bland offentliga 
aktörer lokalt och regionalt

Syftet med programmet för lokal och regional kapacitetsutveckling är att bidra till de 
nationella energi- och klimatmålen som antagits av riksdagen, det övergripande genera
tionsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen och målen i Agenda 2030. Programmets 
tilltänkta målgrupper är offentliga aktörer på lokal eller regional nivå, exempelvis kom
muner, regioner, regionala energikontor, aktörer med regionalt utvecklingsansvar och 
länsstyrelser.

Arbetet med programmet har bedrivits i form av ett stödprogram baserat på en program
logik, vilket är ett systematiskt sätt att beskriva programmets tänkta förlopp och utfall. 
Programlogiken är främst baserat på de två uppdragen i regleringsbrevet 2018 men 
bygger också vidare på arbetet med Lokal och regional kapacitetsutveckling som Energi
myndigheten fick i uppdrag i regleringsbrevet 2016 och där insatser pågick under perio
den 2016–2019. Hösten 2018 genomförde Ramboll en halvtidsutvärdering av de insatser 
som genomfördes 2016–2019 och lärdomar från denna utvärdering har utvecklats vidare 
i arbetet med programmet. Programlogikens effektkedja illustrerar hur programmet är 
tänkt att bidra till omställning.

Genom att tillgängliggöra lärande exempel, tillhandahålla forum för tematiska erfaren
hetsutbyten och genomföra utlysningar av projektmedel förväntas programmet bidra till 
resultat och effekter på olika lång sikt. De effekter programmet ska bidra till är att offent
liga aktörer ökar sin organisatoriska förmåga och kapacitet att arbeta mer effektivt och 
strategiskt med energiomställning och minskad klimatpåverkan, så att nationella mål för 
energi och klimat och andra samhällsmål kan nås. Figur 1 nedan illustrerar effektlogiken 
för anslaget.
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Figur 1. Effektlogik för Lokal och regional kapacitetsutveckling.

Källa: Programlogik och strategi för genomförande av stödprogrammet Lokal och regional kapacitets
utveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan 2018–2020. Rambolls bearbetning.

För att följa upp hur programmet bidrar till avsedda resultat och effekter har ett antal 
utfallsindikatorer tagits fram. Utfallsindikatorerna konkretiserar vad som avses med 
kapacitetsutveckling hos de offentliga aktörerna. Under programmets genomförande 
har beviljade projekt följts upp i samband med läges- och slutrapporteringen utifrån 
utfallsindikatorerna som beskrivs nedan i tabell 3.

Tabell 3. Energimyndighetens utfallsindikatorer för kapacitetsutveckling i programmet.

Typer av kapacitetsutveckling

1. Kapacitet att driva och/eller medverka i nätverk för lärande och erfarenhetsutbyte.

2. Kapacitet att ta till sig och omsätta goda exempel till verksamhet inom den egna 
organisationen.

3. Kapacitet att utveckla nya metoder och verktyg som kan spridas till andra aktörer 
inom målgruppen.

4. Kapacitet för mål och resultatstyrd verksamhetsplanering inom energi och klimat.

5. Kapacitet att genomföra egna analyser och framtagande av metoder som syftar till 
utvärdering och lärande.

6. Kapacitet att vara en god beställare av produkter och tjänster inom energi och klimat.

7. Kapacitet att motverka ”eldsjälssyndrom”, genom att energi och klimatfrågan 
genomsyrar hela organisationen istället för att vila på enstaka eldsjälar.

Källa: Energimyndigheten.
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2.2 Programmet finansierar projekt som ska svara mot 
programmets syfte

Sedan 2018 har Energimyndigheten genomfört sex utlysningar och finansierat 
67  projekt. Genom utlysningarna har Energimyndigheten styrt projektens inriktning 
mot programmets syfte och särskilda krav har ställts på projektens mål och  uppföljning. 
Detta beskrivs nedan.

2.2.1 Totalt sex utlysningar har genomförts

Programmet har utlyst medel under 2018 och 2019. Totalt har sex utlysningar genom
förts med olika fokus. I tabell 4 presenteras antalet projekt, projekttyper och budget per 
utlysning under programperioden. De nationella projektkontoren innefattar ett projekt 
vardera. I övriga utlysningar har mellan 7 och 23 projekt beviljats. Tre av utlysningarna 
är inom ramen för uppdraget att främja kapacitetsutveckling och tre av utlysningarna 
är inom ramen för uppdraget att främja hållbara transportlösningar.

Tabell 4. Utlysningar inom programmet 2018–2019.

År Utlysning Uppdrag Antal 
projekt

Avsatta 
medel

Medel per 
uppdrag

2018 Digitala möten i offentlig 
verksamhet

Hållbara 
transportlösningar

1 5 miljoner 60 miljoner

2018 Samordnad varudistribution 
i offentlig verksamhet

Hållbara 
transportlösningar

1 10 miljoner

2018 Hållbara transporter Hållbara 
transportlösningar

23 45 miljoner

2018 Implementering och utveckling 
av energi och klimataspekter 
i relation till befintlig lagstiftning

Kapacitetsutveckling 19 45 miljoner 75 miljoner

2018 Samordningsnätverk Kapacitetsutveckling 7 5 miljoner

2019 Energi och klimatomställning 
i offentlig sektor, från kunskap 
till praktisk lämpning

Kapacitetsutveckling 16 25 miljoner

Källa: Energimyndigheten – Utlysningsplan 2018–2019 Lokala och regionala offentliga aktörer.

Totalt har cirka 59,5 miljoner kronor beviljats i stöd för projekt inom uppdraget Hållbara 
transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt. Inom uppdraget Lokal 
och regional kapacitetsutveckling har totalt cirka 74 miljoner kronor beviljats i stöd till 
projekt, se figur 2.

Beviljat stöd per projekt varierar, från 400 000 kronor till cirka 10 miljoner kronor. 
I genomsnitt har transportprojekten fått 2,4 miljoner kronor per projekt och kapacitets
utvecklingsprojekten 1,8 miljoner kronor per projekt. Transportprojekten är framförallt 
större i genomsnitt på grund av att de nationella projektkontoren är betydligt större än 
övriga projekt.
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Figur 2. Beviljat stöd (miljoner kronor) från Energimyndigheten och totalt, uppdelat 
efter uppdrag.
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Källa: Rambolls bearbetning av programmets projektportfölj.

2.2.2 Programmets utlysningar har haft olika fokus

Utlysningarna har haft olika fokus och syfte. Två utlysningar syftade till att upprätta 
nationella projektkontor med uppgiften att stödja offentliga aktörer i hela landet. Det 
ena syftade till att stödja offentliga aktörer att implementera samordnad varudistri-
bution och det andra syftade till att stödja offentliga aktörer att implementera digitala 
(resfria) möten.

Utlysningen Hållbara transporter syftade till att stödja offentliga aktörer på lokal och 
regional nivå att implementera och utveckla åtgärder för att åstadkomma en överflyttning 
till mer energieffektiva trafikslag, mer energieffektiva person- och/eller godstransporter 
eller minskad efterfrågan på dessa i samhället. Till exempel genom att skapa incitament 
och förutsättningar att ändra resvanor och samordna transporter.

Utlysningen Implementering och utveckling av energi- och klimataspekter i relation till 
befintlig lagstiftning syftade till att öka kunskapen och kapaciteten bland offentliga och 
regionala aktörer för att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering, offentlig 
upphandling eller strategisk tillämpning av miljöbalken. Exempelvis genom att imple
mentera eller utveckla processer, metoder eller verktyg vid upphandling eller utveckla 
samverkan, samordning och integrering av energi- och klimataspekter i strategiskt plane
rings- och utvecklingsarbete.

Samordningsnätverk-utlysningen bygger på utlysningen för samordningsnätverk från 
tidigare uppdrag 2016–2019 och syftade till att fördjupa och utveckla befintliga sam
ordningsnätverk inom programmet. Till exempel genom att utveckla och stärka sam
verkan mellan aktörer på lokal och regional nivå och fördjupa pågående samarbeten, 
samt bidra till kunskapsöverföring av metoder, verktyg och arbetssätt mellan offentliga 
organisationer.

Utlysningen Energi- och klimatomställning i offentlig sektor, från kunskap till  praktisk 
tillämpning syftade till att utveckla den offentliga sektorns organisatoriska förmåga att 
bidra till energi- och klimatomställning. Till exempel genom att utveckla  processer, 
 metoder, arbetssätt eller verktyg för att åstadkomma ökad förmåga att arbeta med energi- 
och klimatomställning. Andra exempel på insatser var att ta fram och implementera väg
ledningar och kunskapsunderlag.
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2.3 Programmet bedöms ha administrerats på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt av Energimyndigheten

Ramboll bedömer att programmet har varit väl utformat för att understödja kapacitets
utveckling hos programmets målgrupp. Energimyndighetens arbete bygger vidare på 
tidigare lärdomar som använts för att säkerställa en ändamålsenlig utformning och 
resurssättning till programmet. Detta beskrivs mer i avsnitten nedan.

2.3.1 Programmet har tagit del av lärdomar från tidigare uppdrag för 
att utveckla och effektivisera genomförandet

Enligt Energimyndigheten har de utvecklat genomförandet utifrån lärdomar från tidigare 
uppdrag som pågick under perioden 2016–2019, då medel utlystes till lokala och regio-
nala aktörer för att bidra till energi- och klimatomställning. En framgångsfaktor som 
lyftes i en lärandeworkshop med handläggare och ansvarig chef på  Energimyndigheten 
var att det till skillnad från förra perioden har funnits mer personella resurser i form 
av en arbetsgrupp som arbetat gemensamt med handläggningen av programmet. Inför 
 programperioden som startade 2018 analyserade Energimyndigheten aktuella resurs-
behov i samband med utveckling av programlogiken, vilket resulterade i fler personal-
resurser i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen för programmet har haft delat ansvar för programmet. För att säker
ställa god kvalitet och likvärdighet i handläggningen har Energimyndigheten tagit fram 
gemensamma mallar och kriterier för att bedöma projektansökningar. Arbetsgruppen har 
samarbetat kring ansökningar och gruppen har därmed kunnat hjälpas åt med bedöm
ningar. Uppföljningen har också utvecklats med utgångspunkt i programmets program
logik, där uppföljningsfrågor till projekten inkluderats direkt i mallarna för läges- och 
slutrapportering.

Energimyndigheten har dessutom lagt större fokus på kommunikation med  målgruppen, 
både under ansökningsprocessen och under projektperioden. Exempelvis bjöd Energi-
myndigheten in till öppna webbinarium inför utlysningarna för att ge information till 
aktörer om vad de kan få stöd för innan de lagt tid på att skriva en ansökan. Energi-
myndigheten har också bjudit in till flera workshops under projektens tid, både för att 
underlätta lägesrapportering och för att ge möjlighet för projektledarna att dela sina 
erfarenheter med varandra. Energimyndigheten ordnade även en workshop om hur 
 projekten kan gå vidare med sina resultat efter projektslut.

2.3.2 Förenklad process för att ta del av stöd skulle gynna aktörer 
med störst kapacitetsutmaningar

I intervjuer med projektledare framkommer att det kan finnas utmaningar för mindre 
kommuner att överhuvudtaget ha kapacitet att ansöka om stöd. I intervjuer med både 
mindre och större aktörer som tagit del av stödet och aktörer som fått avslag på sin 
 projektansökan framkommer att ansökningsprocessen för den här sortens stöd är svår för 
mindre kommuner. Rambolls bedömning är att det innebär att de aktörer som kanske är 
i störst behov av den här sortens stöd är de som har svårast att ansöka om det.

Svårigheterna handlar framförallt om resursbrist. Generellt har mindre kommuner endast 
ett fåtal individer, ibland till och med bara en individ, som jobbar med en viss fråga och 
som kan avsätta tid på att ansöka om ett stöd. Ibland handlar det dessutom om en person 
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som majoriteten av sin tid arbetar med något helt annat. Det gör att dessa aktörer, som 
kanske är i störst behov av den här typen av stöd, inte har möjlighet att skriva ihop en 
tillräckligt bra ansökan i tid. Större kommuner har generellt fler personal resurser och 
även i vissa fall utsedda personer som enbart arbetar med att skriva ihop ansökningar.

Energimyndigheten gjorde justeringar vid 2019 års utlysning och försökte då utforma 
utlysningen och ansökningsprocessen för att nå mindre kommuner och andra aktörer 
som tidigare inte tagit del av stöd. I ansökningsprocessen premierades aktörer som inte 
fått stöd jämfört med aktörer som tidigare fått projektmedel. Enligt Energimyndighetens 
egen utvärdering av utlysningen ledde detta till att fler mindre eller projektovana kom
muner fått del av medel.

2.3.3 Potential att dra nytta av andra expertmyndigheter i 
bedömningar

I en lärandeworkshop med Energimyndigheten framkom att det finns synergier mellan 
programmet för lokal och regional kapacitetsutveckling och program som andra myndig
heter har ansvar för. Till exempel Trafikverkets satsningar på Stadsmiljöavtal och Natur
vårdsverkets satsning Klimatklivet. I dessa satsningar bistår Energimyndigheten med 
bedömning av ansökningar. I lärandeworkshopen lyftes en potential att på motsvarande 
sätt ta stöd av andra expertmyndigheter i bedömningar av projektansökningar i eventuella 
kommande uppdrag.

2.4 Programmet bedöms ha gett ett ändamålsenligt stöd 
till projekten

Ramboll bedömer att Energimyndigheten har gett ett ändamålsenligt stöd till projekten 
för att främja kapacitetsutveckling. Genom att arbeta med löpande insatser för lärande 
och erfarenhetsutbyte har Energimyndigheten skapat förutsättningar för projekten att 
utvecklas i önskad riktning och få större spridningseffekter än projekten annars hade 
haft möjlighet till. Detta beskrivs nedan.

2.4.1 Programmet har tillhandahållit stöd genom webbinarier, fysiska 
träffar och informationsutskick

För att stötta projekten har Energimyndigheten genomfört en serie webbinarier och 
fysiska träffar. Syftet har i vissa fall varit att tillhandahålla information och administra
tivt stöd till projekten avseende exempelvis lägesrapportering, administrativa rutiner och 
slutrapportering. Därutöver har ett antal webbinarier och träffar syftat till att skapa ett 
lärande och erfarenhetsutbyte mellan projekten. I insatser för lärande och erfarenhets
utbyte har fokus varit på olika teman som upphandling, hållbara transporter och energi-
planering, men också på annan kunskap som varit relevant för projekten såsom kunskap 
och stöd i hur man driver samverkansprojekt och utbildning om resultatspridning.

Majoriteten av beviljade projekt har deltagit i något av Energimyndighetens anordnade 
möten och webbinarier, se figur 3. På grund av coronapandemin har ingen fysisk träff 
anordnats för projekt som ingått i utlysningen 2019, Energi- och klimatomställning i 
offentlig sektor, från kunskap till praktisk tillämpning. Därför räknas dessa projekt inte 
med i antalet som deltagit i fysiska möten.



14

Projekten som deltagit har överlag varit nöjda med möten och webbinarier, framförallt 
då de gett relevant information till deras projekt samt bidragit till nätverkande med andra 
aktörer och projekt. Flera aktörer som inte deltagit i evenemangen nämner tidsskäl som 
huvudsaklig faktor till att de inte kunnat delta. Några projekt lyfter att evenemangens 
inriktning inte bedömts som relevant för just deras projekt och därför prioriterats bort.

Figur 3. Antal projekt som deltagit i något fysiskt möte eller webbinarium som anordnats 
av Energimyndigheten, enligt projekten slutrapportering.*

 
Fysiskt möte som anordnats av

Energimyndigheten?
Webbinarium som anordnats av

Energimyndigheten?

70

60

50

30

10

0

20

40 32

18

1

60

7
0

Ja Nej Uppgift saknas
Har ni deltagit i något...

* Anmärkning: Ingen fysisk träff anordnades för projekt inom utlysningen 2019.
Källa: Rambolls bearbetning av projektens slutrapporter.

Utöver webbinarier och fysiska träffar har Energimyndigheten också spridit informa-
tion och lärande i andra kanaler. Till exempel har informationsbrev skickats ut via 
e-post med information om projektadministration, tips om intressanta aktiviteter och 
där generella frågor besvarats. Energimyndigheten har även tillgängliggjort informa
tion på sin hemsida.

2.4.2 Projektens behov av stöd har varierat beroende på kapacitet

Intervjuer med projektägare visar att projekten har haft olika behov av stöd under 
 programperioden. Vissa, framförallt större, aktörer har redan haft förutsättningar på plats 
för att genomföra utvecklingsprojekt och har därför generellt sett varit i behov av mindre 
stöd. Andra aktörer har i vissa fall varit i större behov av stöd, eftersom de inte genom
fört liknande projekt förut. I intervjuer lyfter oerfarna projektledare exempelvis att de har 
behövt stöd kopplat till vilka mallar som skulle fyllas i och när.

Projekten har även varit i behov av löpande dialoger och vägledning. Exempelvis 
 gällande energiberäkningar och planering av projektbudget. Ett antal aktörer har behövt 
genomföra budgetändringar löpande och har då behövt stöd från  Energimyndigheten för 
det. Coronapandemin har ställt till det för flera av projekten. Här har projekten varit i 
behov av stöd från Energimyndigheten för att ställa om delar av projekten från ursprung
lig plan samt hur de ska utvärdera resultat när resvanor drastiskt förändrats på grund av 
coronapandemin.
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2.4.3 Projekten har varit mycket nöjda med stödet från 
Energimyndigheten

Analys av projektportföljen visar att majoriteten av beviljade projekt är mycket nöjda 
med kontakten med Energimyndigheten, se figur 4. På skalan 1–7 var genomsnitts-
betyget 6,5 i lägesrapporterna och 6,6 i slutrapporterna.

Figur 4. Sammanställning av enkätfråga från projektens läges och slutrapporter 
”Hur upplever ni kontakten med Energimyndigheten?” (skala 1–7).*
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* Anmärkning: Stapeln för Lägesrapport 2019 är mindre då alla projekt inte påbörjades 2018. Stapeln 
för Lägesrapport 2020 saknar uppgift för ett projekt på grund av en ny projektägare.
Källa: Rambolls bearbetning av projektens läges och slutrapporter.

Denna bild förstärks av intervjuer med projekten. Flera projekt lyfter bland annat att 
Energimyndighetens handläggare har varit mycket hjälpsamma när pandemin  inträffade 
och justeringar i planerat projektgenomförande behövde göras. Handläggarna har upp
levts som tillgängliga och snabba på återkoppling vilket uppskattats av flera projekt. 
Majoriteten av projekten som intervjuats uppger att Energimyndigheten varit konstruk
tiva och samarbetsvilliga i dialogen, med fokus på uppsatta mål snarare än detaljstyrning.

”Jag tycker att deras handläggare och deras process har varit superproffsig. 
Allting som vi varit med på har varit väldigt bra. Det har varit väldigt lite 
administration kring det här projektet. Det har känts väldigt bra från vår sida, 
då vi är så små.”

Mindre kommun i norra Sverige
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2.4.4 Vissa projekt hade önskat en längre genomförandeperiod

Ett möjligt utvecklingsområde kopplat till programmets genomförande är längden på 
de projekt som finansierats. I intervjuer framkommer att det i de flesta fall inte rör sig 
om behov av ökad finansiering, utan snarare möjlighet för projekten att få pågå under 
en längre tidsperiod.

Några projekt lyfter i intervjuer att deras genomförande påverkats av hur snabbt de fått 
beslut om stöd eller tillgång till projektmedel. Enligt Energimyndigheten tog besluts
processen under 2018 och 2019 längre tid än planerat. Det resulterade i att projekten 
fick vänta på svar från Energimyndigheten och därför kom igång senare än planerat.

”Projektplanen gjordes med förutsättningar att vi skulle få tillgång till medlen 
tidigare. När vi äntligen kunde dra igång var vi redan 3 månader efter planen. 
Som liten kommun kan vi inte beställa in de tjänster vi behöver utan tillgång till 
medel. En större kommun har bättre marginaler för detta.”

Mindre kommun i södra Sverige

Flera projekt inom utlysningen Hållbara transporter uppger att de hade behövt mer 
tid för att kunna följa upp och utvärdera beteendeförändringar och effekter på energi-
användning vilket var ett krav på dessa projekt. Majoriteten av de intervjuade  projekten 
inom utlysningen Energi- och klimatomställning i offentlig sektor, från kunskap till 
 praktisk tillämpning lyfter att de gärna hade haft mer tid för att genomföra projekten 
om det hade funnits möjlighet. Skälen till detta är framförallt att externa faktorer utom 
 aktörernas kontroll i flera fall påverkat projekten, till exempel interna omorganiseringar 
eller personalomsättning. Projekt inom denna utlysning  genomfördes också från mitten 
av 2019, vilket innebär att majoriteten av deras genomförandetid  påverkats av pandemin. 
En längre projektperiod hade gett aktörerna en större flexibilitet att driva projekten i mål 
enligt plan.

”Det var för kort tid. Började hösten 2019 och det tog ganska lång tid att 
rekrytera projektledare. Sen var det ganska mycket tid som gick åt kunskaps
inhämtning, men under hösten 2020 hade vi kommit igång på riktigt. Men sen 
tog det slut.”

Energikontor i östra Sverige
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2.4.5 Flera projekt hade behövt mer stöd kring uppföljning 
av energianvändning och jämställdhetsintegrering

Flera projekt inom utlysningen Hållbara transporter lyfter att de hade varit behjälpta 
av mallar eller tydliga beskrivningar om hur de skulle följa upp energianvändningen. 
De lyfter att det hade kunnat underlätta deras genomförande då mycket tid lagts på att 
till exempel skapa resvaneundersökningar eller hitta korrekta utsläppsvärden för olika 
transportslag.

I utlysningen Energi- och klimatomställning i offentlig sektor, från kunskap till praktisk 
tillämpning uppmuntrades projekten integrera jämställdhets- och  mångfaldsperspektiv. 
Perspektiven kunde beaktas till exempel i sammansättning av projektgrupp, i valet 
av projektledare och vid framtagande av projektets genomförande, innehåll, mål och 
 effekter. Enligt intervjuer upplevde dock flera projekt en viss osäkerhet gällande hur 
 jämställdhets- och mångfaldsperspektiv kunde integreras i projekten.

Energimyndighetens egen utvärdering från utlysningen 20191 visar att de flesta projekten 
beaktat jämställdhet och mångfald i projektsammansättning men att få projekt analyserat 
möjligheten att integrera perspektiven i projektgenomförandet.

”Projektgruppen skulle vara blandad, men den blev inte det av olika skäl. 
Det är generellt svårt att påverka.”

Medelstor kommun i mellersta Sverige

1 Energimyndigheten (2019) PM Utvärdering utlysning inom programmet Lokal och regional 
 kapacitetsutveckling 2019.
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3 Portföljens sammansättning har 
varit ändamålsenlig

I följande kapitel gör Ramboll en bedömning av de projekt som genomförts i  programmet 
och i vilken utsträckning insatserna i programmet har varit relevanta för att svara mot 
programmets syfte. Kapitlet bygger i huvudsak på en analys av projektdokumentation 
och intervjuer med projektledare.

3.1 Programmets projektportfölj svarar väl mot programmets syfte

Programmet har finansierat olika typer av projekt för att bidra till kapacitetsutveckling 
och hållbara transportlösningar. Ramboll bedömer att projekten har nått ut till relevanta 
målgrupper och genomfört insatser främst inom hållbara transporter och fysisk planering. 
Detta beskrivs mer nedan.

3.1.1 Programmet har nått ut till kommuner och länsstyrelser

Enligt programmets effektlogik ska programmet stötta offentliga aktörer på lokal och 
regional nivå. En analys av beviljade projekts målgrupper visar att projekten svarat väl 
mot den inriktningen, se figur 5. Majoriteten av beviljade projekt har riktat sina insatser 
mot kommuner och/eller regioner och länsstyrelser. Flera projekt har även riktat sig till 
indirekta målgrupper som medborgare och näringslivet.

Figur 5. Projektens målgrupper.*
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* Anmärkning: De flesta projekten har insatser som riktas mot fler än en målgrupp. Därför är antalet 
projekt som riktar sig mot respektive målgrupp högre än antalet projekt som beviljats. I kategorin 
”övriga” ingår energikontor, myndigheter och universitet.
Källa: Rambolls bearbetning av programmets projektportfölj.
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En analys av projektportföljen visar att det finns en stor variation gällande projektens 
ambitionsnivå när det gäller målgrupper och hur stor målgrupp som projektet har haft. 
Vissa projekt har riktats enbart mot den lokala verksamheten, exempelvis anställda på 
kommunen, samtidigt som andra riktat sig mot alla kommuner i Sverige. Enligt intervjuer 
har vissa projekt fått ändra sin inriktning mot en snävare målgrupp istället för att rikta sig 
mot flera generellt, framförallt för att landa i en mer rimlig ambitionsnivå.

3.1.2 Projekten har främst fokuserat på metodutveckling, 
kompetensutveckling och beteendepåverkan

Stödprogrammet har finansierat olika typer av projekt som bidrar till kapacitetsutveckling 
bland offentliga aktörer på olika sätt. I den halvtidsutvärdering som Ramboll genomförde 
2018, av uppdraget som pågick 2016–2019, identifierades fem huvudsakliga kategorier 
av projekt, som också förekommit i denna etapp av programmet. Därtill har det förekom
mit en ytterligare en typ av projekt, nationella projektkontor som syftat till att ge process- 
och kunskapsstöd till andra offentliga aktörer, se tabell 5.

Tabell 5. Typer av insatser som finansierats genom anslaget.

Typ av insats Syfte

Metod eller processutveckling Ta fram eller utveckla en metod alternativt process för att 
integrera energi och klimataspekter i arbetet

Implementering och utveckling 
av verktyg

Ta fram, utveckla och implementera verktyg som ska 
användas i organisationen, till exempel en plan eller 
strategi

Vägledningar och kunskapsunderlag Förstudie eller framtagning av vägledningar eller underlag 
för framtida bruk

Information, incitamentskapande 
eller beteendepåverkan

Informera och/eller påverka ett beteende eller skapa 
incitament i syfte att uppnå en förändring

Utveckla och stärka samverkan Utveckla/stärka samverkan mellan deltagande aktörer 
kring gemensamma projekt eller en gemensam målbild

Nationellt process och kunskapsstöd Nationella projektkontor för att ge process och 
kunskapsstöd till andra offentliga aktörer i hela landet.

Under perioden 2018–2020 har totalt 67 projekt fått stöd. Rambolls bedömning är att 
projekten motsvarat programmets mål som ställts i respektive utlysning. Av finansierade 
projekt har flest syftat till information, incitament eller beteendepåverkan eller fram
tagande av vägledningar och kunskapsunderlag. Inriktningen har dock varierat mellan 
utlysningar, se figur 6.
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Figur 6. Antal beviljade projekt, uppdelat efter utlysning och typ av insats.
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Källa: Rambolls bedömning baserat på programmets portfölj.

Nationella projektkontoren gav nationellt process och kunskapsstöd till 
andra aktörer

Två projekt är så kallade nationella projektkontor som syftat till att ge process- och 
 kunskapsstöd till andra offentliga aktörer. Det nationella projektkontoret KOSAVA 2.0 
genom fördes inom ramen för utlysningen Samordnad varudistribution i offentlig sektor. 
 Projektet har riktat sig till kommuner som velat införa samordnad varudistribution i syfte 
att minska antalet körda fordonskilometer till kommunernas verksamheter.  Samtidigt 
 eftersträvades andra mervärden, såsom förbättrad arbetsmiljö, ökad trafik säkerhet vid 
offentliga  verksamheter och att mindre och lokala  livsmedelsleverantörer kan vara med 
i upphandlingar. Projektkontoret har gett kommunerna stöd i form av  kunskapshöjande 
insatser, processtöd och framtagande av kostnadsnyttoanalyser.

Det nationella projektkontoret REDI genomfördes inom ramen för utlysningen  Digitala 
möten i offentlig verksamhet. Projektet har riktat sig till kommuner, kommunala bolag 
och regioner som velat implementera digitala möten i sina organisationer, i syfte att 
uppnå organisationernas mål om att minska det onödiga resandet och därmed spara 
resurser, minska klimatpåverkan och öka tillgängligheten i verksamheten. Projekt-
kontoret har gett deltagarna stöd i olika kunskapshöjande insatser och processtöd för 
att delta, anordna och för att stötta andra i resfria digitala möten.
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Hållbara transportprojekt har främst arbetat med information, incitament eller 
beteendepåverkan

Projekt inom utlysningen Hållbara transporter syftade till att stödja offentliga aktörer 
på lokal och regional nivå att implementera och utveckla åtgärder som bidrar till ett mer 
transporteffektivt samhälle. Projekten hade också fokus på att skapa större förståelse om 
vilka mervärden som kan skapas från mer hållbart resande. Projektens målgrupper har 
främst varit kommuner, regioner och länsstyrelser, men även medborgare och  näringsliv. 
Majoriteten av projekten fokuserade på någon form av information, incitamentskapande 
eller beteendepåverkan. I flera fall handlar det om att få olika målgrupper att resa mer 
hållbart, bland annat genom ökad användning av distansmöten och ökat resande med 
 kollektivtrafik. Andra projekt syftade framförallt till att utveckla nya metoder eller arbets
sätt för att bidra till ett mer hållbart resande, exempelvis hur en organisation kan arbeta 
mer  strategiskt och effektivt med transportplanering eller godstransporter.

Implementerings och utvecklingsprojekt har främst arbetat med framtagande 
av vägledningar och kunskapsunderlag

Projekt inom utlysningen Implementering och utveckling av energi- och klimataspekter 
i relation till befintlig lagstiftning har exempelvis syftat till att skapa förutsättningar för 
integrering av energi- och klimatmål i den kommunala eller regionala planeringen samt 
stärka kapaciteten i kommunen eller regionen för att kunna arbeta mer aktivt med energi- 
och klimatfrågor. Projekten har riktat sig till olika målgrupper på länsstyrelser, men även 
till kommunalförbund och kommuner. Flera av dessa projekt har fokuserat på att ta fram 
olika typer av vägledningar och kunskapsunderlag samt utveckling och  implementering 
av verktyg för exempelvis fysisk planering. I utlysningen har det även förekommit 
 projekt som arbetat med information och beteendepåverkan, samverkan och metod- 
eller processutveckling, exempelvis metoder för energiplanering.

Samordningsnätverken har främst arbetat med att stärka samverkan

Projekt inom utlysningen Samordningsnätverk har syftat till att skapa och fördjupa sam
verkan mellan offentliga aktörer gällande energi- och klimatfrågor. Fokus för merparten 
av dessa projekt har följaktligen varit att utveckla och stärka samverkan, till exempel 
genom att skapa synergier och bidra till erfarenhetsutbyten mellan olika insatser. Ett par 
projekt inom utlysningen har även fokuserat på metod- eller processutveckling, imple
mentering av verktyg och att ta fram vägledningar och kunskapsunderlag.

Energi och klimatomställningsprojekt har främst arbetat med metod och 
processutveckling samt kunskapsunderlag

Projekt inom utlysningen Energi- och klimatomställning i offentlig sektor, från  kunskap 
till praktisk tillämpning har i många fall varit inriktade på att ta fram vägledningar eller 
kunskapsunderlag om hur offentliga aktörer kan arbeta mer aktivt med energi- och 
 klimatfrågor. Exempelvis genom att ta fram handledning med krav som kan ställas vid 
upphandling, eller utveckla och implementera strategier. Flera projekt har även fokuserat 
på metod- eller processutveckling. 
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3.1.3 Ett stort antal projekt har fokuserat på transport och fysisk 
planering

Tematiskt kan projekten delas in i sex kategorier: transport (personresor), transport 
(gods), fysisk planering, upphandling, energieffektivisering och energi och klimat 
 generellt. Flest projekt återfinns inom kategorin transport (personresor), se figur 7. 
Majoriteten av dessa projekt har haft som syfte att sprida information, skapa incitament 
och påverka beteenden bland anställda i organisationer eller hos medborgare.  Projekten 
inom fysisk planering har haft olika fokus, men vanligast har varit att ta fram väg-
ledningar och kunskapsunderlag. Upphandlingsprojekt har främst fokuserat på metod- 
eller processutveckling och övriga projekt inom energi har främst fokuserat på att ta 
fram vägledningar och kunskapsunderlag.

Figur 7. Antal projekt, uppdelat efter tematisk inriktning och typ av insats.*

Transport (person)

Fysisk planering

Upphandling

Energieffektivisering och
förnybar energi

Energi- och klimatmål
– generellt

Transport (gods)

0 5 10 15 20 25 30

Antal projekt

Nationellt process- och kunskapsstöd till andra aktörer

Utveckla och stärka samverkan
Implementering och utveckling av verktyg

Vägledningar och kunskapsunderlag

Information/incitament/beteendepåverkan
Metod- eller processutveckling

5

7

7

9

13

26

* Anmärkning: Inom ”Energi och klimatmål – generellt” ingår insatser som syftar generellt till att 
minska klimatutsläpp eller stötta aktörer att uppfylla energi och klimatmål.
Källa: Rambölls bedömning baserat på programmets projektportfölj.

3.1.4 Programmets budget har framförallt gått till kunskapsunderlag, 
information och metodutveckling

Programmets budget har främst gått till projekt som syftat till att ta fram vägledningar 
eller kunskapsunderlag, samt till projekt som arbetat med information, incitament-
skapande, beteendepåverkan, metod- eller processutveckling. Sammanlagt har dessa 
projekt fått nästan 100 miljoner kronor, se figur 8.
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Figur 8. Beviljat stöd (miljoner kronor) från Energimyndigheten totalt och per projekt, 
uppdelat efter typ av projekt.
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Källa: Rambolls bedömning baserat på programmets projektportfölj.

3.2 Programmets projektportfölj berör flera hållbarhetsaspekter

Rambolls analys av programmet indikerar att flera projekt har haft relevans för fler 
hållbarhetsaspekter än energi och klimat. En mindre andel projekt har i någon grad 
inkluderat jämställdhets- eller mångfaldsperspektiv, men andelen och omfattningen 
skulle kunna vara högre. Flera projekt har relevans för olika mål i Agenda 2030 och 
nationella miljökvalitetsmål.

3.2.1 En del projekt har inkluderat jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv

I utlysningen Energi- och klimatomställning i offentlig sektor uppmuntrades projekten 
att integrera jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Perspektivet kunde beaktas till 
exempel i sammansättning av projektgrupp, i valet av projektledare och vid framtagande 
av projektets genomförande, innehåll, mål och effekter.

Ramboll har gjort en bedömning av samtliga av programmets projekt gällande inklude
ring av perspektiven genom att analysera både ansökningar och slutrapporter. Analysen 
visar att flera projekt har inkluderat perspektiven i ansökan, men utifrån rapporteringen 
är det inte tydligt att perspektiven integrerats under hela projektgenomförandet. Totalt 
13 projekt, varav 11 inom utlysningen Energi- och klimatomställning i offentlig sektor, 
lyfte i ansökan att de skulle inkludera jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv i 
projektgenomförandet. Totalt 12 projekt, varav 5 inom utlysningen Energi- och klimat-
omställning i offentlig sektor, redovisar inkludering av jämställdhets-och/eller mångfalds-
perspektiv i sina slutrapporter. Flera av projekten som inkluderat jämställdhet och 
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mångfald i ansökan har inte beskrivit det i slutrapporten. Det förekommer även projekt 
som inte inkluderat perspektiven i ansökan, men som har gjort det i slutrapporten. Då 
Energimyndigheten inte ställt krav på redovisning av hur perspektiven inkluderats kan 
däremot antalet vara högre.

”Projektet har jobbat med att få både kvinnliga och manliga föreläsare och 
även föreläsare med utländsk bakgrund. Projektet hade varit hjälpt av lite stöd 
och tips kring hur man kan arbeta strukturerat.”

Region i södra Sverige

Figur 9. Antal beviljade projekt som lyft att de inkluderat ett jämställdhets eller 
mångfaldsperspektiv i ansökan och/eller slutrapporter.*
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* Anmärkning: Ett projekt saknas i bedömningen gällande ansökan. Bedömningen görs utifrån om 
projekten i antingen ansökan eller slutrapport lyfter att de inkluderat perspektiven, lyfter insatser 
som exempelvis syftat till en jämn fördelning mellan kvinnor och män eller skulle säkerställa att 
genomförandet var inkluderande, eller fördelar statistik mellan kvinnor och män.
Källa: Rambolls bedömning baserat på projektens ansökningar och slutrapporter.

Av de 26 projekt som intervjuats uppger 11 projekt (42 procent) att de  inkluderat 
 jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv i projektgenomförandet. Framförallt 
 gällande sammansättning av projektgrupp, men även i projektgenomförandet genom att 
exempelvis inkludera både manliga och kvinnliga föreläsare och föreläsare med utländsk 
bakgrund, eller genom att följa upp resvanor eller annan statistik uppdelat efter kön.

3.2.2 Projekten har även varit relevanta för att uppfylla globala 
hållbarhetsmål och nationella miljömål

Rambolls analys av projektens rapporteringar indikerar att programmet har varit rele
vant för att bidra till globala hållbarhetsmål och nationella miljömål. I projektens läges
rapporteringar har projektledarna gjort bedömningen att de har bidragit till flera av de 
nationella och globala målen, där vissa mål är mer vanligt förekommande än andra. 
Återkommande globala mål som projekten uppgett att de bidragit till redovisas i tabell 6 
nedan. Tabellen är baserad på lägesrapporterna från 2020.
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”Vårt projekt bidrar till Agenda 2030 i allra högsta grad faktiskt, exempelvis 
mål 7, 11 och 13. Särskilt det om god bebyggd miljö.”

Region i södra Sverige

Utöver de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har flera projekt lyft att de även haft 
relevans för nationella miljökvalitetsmål om frisk luft och god bebyggd miljö. Det gäller 
främst projekt som haft insatser för att minska biltrafiken.

Tabell 6. Översikt – projektens rapporterade bidrag till globala hållbarhetsmål.

Mål Beskrivning

 

Globalt hållbarhetsmål 3 har flera projekt uppgett att de bidragit till. 
Det rör sig om projekt som exempelvis arbetat med insatser som ökar 
vardagsmotionen för målgruppen och även projekt som medfört renare 
luft. Insatser för ökat cyklande är ett vanligt exempel.

Flera av projekten har uppgett att de bidragit till globalt hållbarhetsmål 7 
– Hållbar energi för alla. Det är ofta projekt som arbetat med att ta fram 
nya eller förbättrade energilösningar, metoder eller kunskap kring 
förnybar energi som uppger detta.

Ett av de vanligaste målen som projekten uppgett att de bidragit till 
är globalt hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen och det 
nationella miljömålet god bebyggd miljö. Två återkommande exempel 
är projekt som syftat till att minska fossilbränsledriven trafik på olika sätt 
och projekt som utvecklat lösningar för förbättrad samhällsplanering.

De projekt som haft insatser för förbättrad upphandling har i stor 
utsträckning uppgett att de bidragit till globalt hållbarhetsmål 12 
– Hållbar konsumtion och produktion. Flera projekt har särskilt pekat 
på att de bidragit till Delmål 12.7 – Främja hållbara metoder för offentlig 
upphandling. Det rör sig ofta om projekt som arbetat med att offentliga 
aktörer ska kunna ställa klimat eller miljökrav i upphandlingen.

Globalt hållbarhetsmål 13 – Bekämpa klimatförändringarna har de 
allra flesta projekten bidragit till på något sätt, även om det inte står 
uttryckligen i lägesrapporterna. Bland annat genom att projekten 
skapat incitament till mer hållbart resande, mer hållbara upphandlingar 
och generellt ökat förståelse för hur offentliga aktörer kan arbeta mer 
strukturerat med energi och klimatfrågor.

Källa: Rambolls bearbetning av programmets projektportfölj.

3.3 Energimyndighetens stöd har stor betydelse för att lokala 
och regionala aktörer ska genomföra åtgärder

Rambolls bedömning av programmet är att Energimyndighetens stöd har haft stor 
 betydelse för att lokala och regionala aktörer ska kunna genomföra insatser för ökad 
 organisatorisk kapacitetsutveckling. Stödets betydelse lyfts i rapporteringar och  intervjuer 
som särskilt betydelsefullt för mindre och resurssvagare kommuner. Detta beskrivs 
mer nedan.
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3.3.1 Kapacitetsutveckling upplevs som viktigt men inte 
alltid prioriterat

Samtliga intervjuade anser att stöd för organisatorisk kapacitetsutveckling är mycket 
betydelsefullt i arbetet med energi- och klimatomställning i offentlig sektor. Området är 
inte alltid prioriterat inom aktörernas ordinarie verksamhet, vilket dels kan förklaras av 
brist på information eller förståelse, dels på resursbrist. Intervjuer visar att det saknas 
resurser för att genomföra den här typen av projekt inom ordinarie verksamhet. Även om 
frågorna i flera fall anses viktiga ska det mycket till för att aktörerna ska vara beredda att 
lägga egna medel på arbetet med kapacitetsutveckling.

Energimyndighetens stöd har varit avgörande för att genomföra kapacitetsutvecklings
åtgärder för majoriteten av aktörerna som deltagit i programmet. Enligt intervjuer med 
projektledare uppger majoriteten att stödet varit avgörande för att de ska kunna arbeta 
med kapacitetsutveckling.

I programmet har även två nationella projektkontor finansierats, som varit en annan 
typ av projekt för att främja kapacitetsutveckling bland offentliga aktörer i hela landet. 
I intervjuer med de nationella projektkontoren lyfts att det varit positivt med den typ 
av utlysningar som Energimyndigheten gjort där mer resurser än vanligt frigörs för att 
kunna ta ett lite större grepp kring en fråga, och där flera aktörer kan samverka.

3.3.2 Programmets stöd har varit avgörande inte minst för 
resurssvaga kommuner

Rambolls intervjuer med både stora och mindre aktörer indikerar att  Energimyndighetens 
stöd har varit mest avgörande för mindre och resurssvaga kommuner. Det  framkommer 
i intervjuer att mindre kommuner inte har samma möjlighet att allokera eller fördela 
 personalresurser till utvecklingsinsatser som aktörer med en större personalstyrka inom 
energi- och klimatområdet har. Vissa större regionala aktörer lyfter att stödet framförallt 
varit avgörande för att kunna nå ut och stödja mindre kommuner i regionen som inte har 
 möjlighet att göra liknande insatser själva.

”Jag tror det är jätteviktigt. Nu har vi som regional aktör haft möjlighet att 
hjälpa de mindre aktörerna som t.ex. kommuner. Dessa kommuner har oftast 
inte resurser för att kunna göra sådana satsningar.”

Länsstyrelse i Mellansverige

Samtliga beviljade projekt som intervjuats uppger att utan stöd hade de antingen inte 
haft möjlighet att genomföra planerade insatser eller inte kunnat arbetat med projekt-
idén i samma utsträckning eller inom den tidsramen som de nu fått genom stödet från 
programmet, se figur 10. Av de elva aktörer som intervjuats av de som fått avslag på 
sin projektansökan har två aktörer kunnat genomföra planerade insatser utan stöd från 
Energimyndigheten. En av dessa var en större kommun i en storstadsregion som gått 
vidare med åtgärder efter ett politiskt beslut i kommunens klimatnämnd. Den andra var 
en tätortskommun i norra Sverige som hittade annan extern finansiering. Sex aktörer 
har delvis kunnat göra planerade insatser, men inte i den omfattning som de planerade 
i projektansökan. Tre mindre kommuner har överhuvudtaget inte kunnat genomföra de 
åtgärder som de föreslog i sin projektansökan.
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Figur 10. Betydelsen av Energimyndighetens stöd för att kunna genomföra åtgärder, enligt 
intervjuer med aktörer som fått projektmedel och de som fått avslag.
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Källa: Rambolls intervjuer med projekt som fått stöd och projekt som fått avslag.

Flera mindre kommuner som fått avslag på sin projektansökan lyfter i intervjuer att den 
här typen av stöd är avgörande för dem för att kunna arbeta med energi- och klimat-
frågor. De kommuner som i viss mån kunnat arbeta med frågan utan stöd har fått ändra 
sin ambitionsnivå. Det kan exempelvis röra sig om att göra om ambitiösa planer om att 
bli klimatneutrala eller fossilfria inom ett visst år, till att flytta fram målet eller sänka 
förväntningarna. Största anledningen till den sänkta ambitionsnivån är att det saknas 
ekonomiska resurser.

”Den typ av pengar som vi sökt från Energimyndigheten är helt avgörande 
för att kunna jobba med klimatfrågan i kommunen. Vi står och faller med 
bidraget från dem när det gäller klimatarbetet. Om vi inte får pengarna (extern 
projektfinansiering, Rambolls anm.) så skulle vi jobba med miljötillsyn och 
bygglov enbart.”

Liten kommun i Mellansverige som fått avslag

3.3.3 Programmet har nått ut mer i vissa delar av landet

Programmet har haft projekt som drivits av projektägare i alla regioner utom  Norrbotten 
och Uppsala, se figur 11. Flest projekt som tagit emot stöd återfinns i Skåne, följt av 
Stockholms län, Västra Götaland och Dalarna. Mest medel har beviljats i Skåne följt 
av Västra Götaland. Majoriteten av länen har fått under 5 miljoner kronor i beviljade 
medel totalt.

De två nationella projektkontoren har dock riktat sig mot hela landet. Två andra projekt 
har även genomförts i form av nationella projekt som riktat sig mot samtliga regioner. 
Det innebär att Norrbotten och Uppsala i viss mån haft möjlighet att ta del av program
met genom stöd från projektkontoren och de nationella projekten. I  Energimyndighetens 
egen uppföljning framkommer att åtgärder vidtagits vid utlysningen 2019 för att bidra till 
en större geografisk spridning och för att uppmuntra aktörer som inte fått stöd  tidigare att 
ansöka om stöd. Detta hade effekt både på vilka som sökte och som fick stöd, men den 
geografiska fördelningen är trots det fortfarande relativt ojämn totalt sett för program-
perioden.
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Figur 11. Regional spridning av antal projekt och beviljat belopp från Energimyndigheten.
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Källa: Rambolls bearbetning av programmets projektportfölj.
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4 Programmet har bidragit till 
resultat i linje med satta mål

I följande kapitel redogör Ramboll för resultat som projektportföljen bidragit till samt 
gör en bedömning av programmets förutsättningar för måluppfyllelse. Kapitlet bygger 
på intervjuer och analys av projekt- och programdokumentation.

4.1 Majoriteten av projekten har uppnått sina projektmål

En förutsättning för programmet att uppnå sina mål är att de enskilda projekten når sina 
mål. Rambolls bedömning är att 52 projekt, eller 79 procent, helt uppnått sina projekt
mål, se figur 12.

Figur 12. Antal projekt som uppnått sina projektmål.*
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*Anmärkning: Siffrorna för lägesrapporterna baseras på enkätfråga 2 ”Bedömer du att projektmålen 
kommer att nås?”, där aktörerna bedömer om målen kommer uppnås, delvis kommer uppnås eller 
inte kommer uppnås. Denna fråga definierades inte på samma sätt i slutrapporten, utan ställdes som 
en öppen fråga där aktörerna fick beskriva en bedömning av i vilken utsträckning som resultaten 
bidragit till måluppfyllelse. Ramboll har därför gjort en egen bedömning enligt analys av projektetns 
slutrapporter.
Källa: Rambolls bearbetning av projektens läges och slutrapporter.

I slutrapporteringen har projekten fått redovisa resultat för respektive  projektmål 
och bedöma i vilken utsträckning, eller på vilket sätt de bidragit till projektets mål-
uppfyllelse. Det har däremot saknats en definition i form av ja/nej/delvis, som fanns 
med i  projektens lägesrapporteringar. Ramboll har därför gjort en egen samlad bedöm
ning  gällande i vilken utsträckning projekten uppnått sina mål, baserat på projektens 
bedömning i  slutrapporteringen. I de fall då projekten uppnått några projektmål men 
inte samtliga har Ramboll bedömt att projekten delvis uppnått sina mål. De projekt som 
bedöms som att de inte uppnått sina projektmål är de projekt som inte uppnått något av 
sina uppsatta mål eller som själva inte kunnat bedöma om projektmålen uppnåtts.
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4.1.1 Coronapandemin har påverkat projektens måluppfyllelse

Enligt slutrapporter och intervjuer har coronapandemin i flera fall påverkat projektens 
måluppfyllelse. Utöver pandemin nämns även att andra faktorer som exempelvis interna 
organisationsförändringar, personalomsättning och andra omvärldsfaktorer har påverkat 
projektens måluppfyllelse. I flera fall har projektens genomförande fått justeras för att 
kunna uppnå uppsatta mål.

I intervjuer lyfts att coronapandemin påverkat måluppfyllelsen både positivt och 
 negativt. Den negativa påverkan handlar framförallt om att fysiska träffar och  planerade 
aktiviteter har fått ställas in. Några aktörer lyfter också att nätverksträffar blev svårare 
att genomföra digitalt. Pandemin har också lett till att vissa kommuner, regioner och 
länsstyrelser fått ställa om på grund av omprioritering av arbetsuppgifter. Vidare har 
uppföljningar av resultaten försvårats, särskilt för projekt som hade krav att följa upp 
energianvändning. Ett exempel är uppföljning av resvanor då individer inte har rest som 
vanligt under pandemin.

Den positiva påverkan gäller huvudsakligen projekt som haft möjlighet att på ett effek
tivt sätt ställa om sina aktiviteter digitalt. I intervjuer lyfts bland annat att aktörer som 
befinner sig långt bort har kunnat delta på kortare erfarenhets- och nätverksträffar, något 
som annars ofta väljs bort av dessa på grund av för lång restid.

Projektet REDI påverkades positivt av pandemin

Ett projekt som påverkats positivt av pandemin är det nationella projekt
kontoret REDI som syftat till att främja användningen av digitala möten. För 
att möta det ökade behovet beviljade Energimyndigheten förstärkt budget på 
cirka 0,8 miljoner kronor till projektet under 2020. Under 2020 har projektet 
sett hur den digitala mognaden hos målgruppen ökat. I det här fallet är det 
dock svårt att bedöma i hur stor utsträckning insatserna från REDI påverkat 
ökning av digitala möten och hur stor del av omställningen tvingats fram 
av pandemin. Det bör dock lyftas att REDI har fungerat som stöd för de 
deltagare som velat ställa om. Oavsett om projektet bidragit till att öka antalet 
digitala möten eller om det är en följd av pandemin bedöms REDI ha varit ett 
viktigt stöd för deltagarna.

4.2 Resultat – Programmet har bidragit till att kapacitets
utvecklande aktiviteter har kunnat genomföras

Utifrån programlogiken avsåg programmets aktiviteter bidra till att aktörer fick del av 
kunskap, samverkade och implementerade eller utvecklade metoder och arbetssätt. 
Ramboll bedömer att programmet möjliggjort för att denna typ av  kapacitetsutvecklande 
aktiviteter har kunnat genomföras, vilket bidragit till önskade resultat i linje med 
 programmets mål på kort sikt. Detta beskrivs mer i efterföljande avsnitt.
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4.2.1 Programmet har bidragit till framförallt ökat arbete över 
organisationsgränser, lärande och erfarenhetsutbyte

Majoriteten av projekten, eller 76 till 79 procent, har i hög eller mycket hög utsträck
ning arbetat över organisationsgränser och arbetat med att stärka lärande och erfarenhets-
utbyten, se figur 13. Svaren baseras på den enkätundersökning som ställdes till projekten 
i deras slutrapportering.

Figur 13. Andel projekt som arbetat över organisationsgränser, stärkt lärande och 
erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling eller samverkan, enligt slutrapportering.
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Källa: Rambolls bearbetning av projektens slutrapporter.

61 procent av projekten har i hög eller mycket hög utsträckning upprättat eller stärkt sam
verkansformer med andra offentliga aktörer eller näringsliv. Detta styrks även i intervjuer 
med projektledare varav flera berättar att de i projektet samverkat och utvecklat sam-
verkan med flera aktörer som exempelvis närliggande kommuner, regionen eller närings
livet, samt över förvaltningsgränser. Intervjupersonerna anser att detta varit  värdefullt för 
att fortsätta samverka kring energi- och klimatfrågor framöver. Flera lyfter att det finns 
en ambition att hålla liv i de nätverk och samverkansgrupper som etablerats även efter 
 projektavslut. Erfarenhetsutbyten har skett framförallt genom kommunikationsinsatser, 
nätverkande och kunskapsseminarier.

63 procent av projekten har i hög eller mycket hög utsträckning arbetat med kompetens
utveckling. Endast sex projekt, eller nio procent, har i låg eller ganska låg utsträckning 
arbetat med kompetensutveckling för projektdeltagare. Hälften är små eller medelstora 
kommuner. Fem av dessa projekt lyfter att de arbetat med kompetensutveckling för 
 projektgruppen i viss utsträckning. Ett projekt lyfter att de inte haft möjlighet att lägga 
tid på det under pandemin.
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Svaren skiljer sig något bland de projekt som har kommuner som projektägare, se 
figur 14. Vi ser ett tydligt samband mellan kommunens storlek och i vilken utsträckning 
projekten haft möjlighet att arbeta med de olika frågorna. Rambolls bild är detta överens
stämmer med resultat från intervjuerna, där större kommuner i många fall tycks ha mer 
resurser till att exempelvis arbeta med lärande och samverkan över organisationsgränser.

Figur 14. Genomsnittliga svar på enkätfrågorna i slutrapporteringen bland projekt med 
kommuner som projektägare, uppdelat efter kommunstorlek (antal anställda).*
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* Anmärking: Uppdelningen sker efter antalet anställda i kommunen som följer: Liten kommun: 
< 5 000 anställda, medelstor kommun: 5 000 – 9 999 anställda, stor kommun: 10 000+ anställda.
Källa: Rambolls bearbetning av projektens slutrapporter.

4.2.2 De nationella projektkontoren har stöttat aktörer med digitala 
möten och samordnad varudistribution

De nationella projektkontoren KOSAVA 2.0 och REDI har uppgett i sina slutrapporte
ringar att de nått ut till fler aktörer än planen var från början. I KOSAVA 2.0 har delta
garna fått råd och stöd i att utveckla sitt arbete med samordnad varudistribution.  Projektet 
har bland annat stöttat offentliga aktörer med kostnads/nyttoanalyser samt stöd vid imple
mentering av samordnad varudistribution. I intervjuer med KOSAVA 2.0-deltagare2 
beskrivs kostnads/nyttoanalysen ha varit till nytta för dem. Genom anordnade utbild
ningar och träffar har KOSAVA 2.0 bidragit till kunskapshöjning bland deltagande aktörer 
kring arbetsprocesser och metoder för att arbeta med samordnad varudistribution. Genom 
sina insatser har KOSAVA 2.0 fungerat som en plattform där olika kommuner och aktörer 
kan dela sina erfarenheter. Detta lyfts som särskilt viktigt för mindre kommuner som inte 
kunnat genomföra samordnad varudistribution på egen hand.

”Stödet har varit bra. Det de sa att de skulle leverera har de gjort och vi har 
tagit del av det och tycker det är bra. Men vi är för liten kommun för att göra 
det på egen hand. Så vi måste gå ihop med andra kommuner. Det finns en 
pågående diskussion om arbetet framöver.”

Deltagare KOSAVA 2.0

2 Ramboll har intervjuat fem av de sju kommunerna som deltagit i genomförandet av kompetens-
utvecklingskurser i beslutsfasen. Betydligt fler kommuner har fått stöd av projektet via nätverksträffar 
eller stöd i utvecklingen.
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Information som getts av KOSAVA 2.0 upplevs ha lyft både fördelar och  svårigheter. 
Men premissen för stödet har varit att kommunen i grunden är intresserad av  konceptet 
kommunalt samordnad varudistribution och vill veta mer om just införandet av 
den modellen.

I en uppföljning bland deltagande organisationer i projektet REDI framkommer att 
 projektet framförallt bidragit till att organisationerna har blivit bättre på att delta i digitala 
möten och att hålla i webbinarier eller digitala konferenser, se figur 15. Vissa organisa-
tioner som uppgett att REDI inte alls gett dem förutsättningar att bli bättre att anordna 
eller delta i digitala möten, webbinarier eller konferenser lyfter bland annat att det beror 
på att de själva inte kunnat prioritera utbildningstillfällena på grund av tidsbrist. Andra 
har lyft att det är svårt att bedöma hur mycket REDI bidragit till deras utveckling att hålla 
digitala möten och hur mycket som skett främst till följd av pandemin.

Figur 15. REDIdeltagarnas bedömning av hur insatserna bidragit till att de blivit bättre på 
olika faktorer relaterade till digitala möten, enligt REDI:s deltagaruppföljning.*
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* Anmärkning: En organisation har inte svarat på frågan ”Ge support åt andra under digitala möten”.
Källa: REDI (2020) Deltagarutvärdering, Rambolls bearbetning.

4.2.3 Projekten har bidragit till nya processer, arbetssätt och metoder

Analys av projektens slutrapporter visar att projekten har bidragit till resultat i linje 
med programmets mål. Cirka 85 procent uppger att projektet bidragit till nya  processer, 
 metoder eller verktyg i ganska hög, hög eller mycket hög utsträckning, se figur 16. 
I intervjuer och slutrapporter har det framkommit flera exempel på verktyg som tagits 
fram eller som håller på att färdigställas under projektets slutfas, till exempel  verktyg för 
hållbar mobilitet, vägledning för vindkraft, metodhandbok för att arbeta med  lastcyklar 
och utveckling av en emissionsdatabas. Något som i flera fall lyfts kan komma andra 
aktörer till nytta. I andra fall har projekten varit en viktig del i att utveckla hur till 
 exempel kommuner arbetar med utvecklingsprojekt inom energi och klimat.

Fem procent av projekten har uppgett att de i låg utsträckning arbetat med att utveckla 
nya processer, arbetssätt, metoder eller verktyg. Samtliga återfinns inom utlysningen 
Implementering och utveckling av energi- och klimataspekter i relation till befintlig lag-
stiftning. Enligt projekten beror det framförallt på att bearbetade verktyg eller arbetssätt 
inte antagits eller implementerats ännu eller att de inte lyckats med genomförandet av 
detta i lika hög utsträckning som de hoppats.
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27 procent av projekten har uppgett att programmet i ganska hög, hög eller mycket hög 
utsträckning stärkt dem i rollen som beställare av energiprodukter eller tjänster. Det är en 
relativt hög siffra eftersom det bara är knappt hälften av projekten som arbetat med dessa 
frågor, medan 55 procent uppgett att den typen av resultat inte varit relevant för dem.3

Figur 16. Andel projekt som bidragit till nya processer, arbetssätt, metoder eller verktyg 
eller fått stärkta roller som beställare av produkter, enligt slutrapportering.
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Källa: Rambolls bearbetning av projektens slutrapporter.

4.2.4 Projekten har bidragit till ökad förståelse för klimat- och 
energifrågor

Rambolls analys visar att projektens resultat har bidragit till ökad förståelse för klimat- 
och energifrågor. Som ett resultat av den ökade förståelsen har projekt exempelvis 
 bidragit till att arbetsplatser har införskaffat miljövänligare transportmedel, medborgare 
har börjat använda cykel i högre utsträckning, och aktörer har på olika sätt börjat arbeta 
mer systematiskt med klimat- och energifrågor.

Projekten har även bidragit till att öka förståelsen för var organisationens arbete brister 
eller vad organisationen gör inom energi- och klimatfrågor. Det kan även röra sig om att 
identifiera vad organisationen behöver göra framöver för att bidra till energi- och klimat-
omställning. I intervjuer har det framkommit att det är viktigt att skapa en förståelse inom 
olika organisationer, bland politiker och medborgare om varför vi behöver ställa om 
för att lyckas åstadkomma riktig förändring. Här har flera projekt lyft att det finns olika 
uppfattning bland befolkningen och politiker gällande vilka åtgärder som behövs för att 
lyckas i klimatomställningsarbetet.

”Vi har varit ute och pratat mycket… Viktigt att inte bara skicka texter utan att 
arbeta proaktivt med individer. Hittills har vi varit och pratat i fyra kommuner.”

Stor kommun i södra Sverige

3 Frågan om rollen som beställare av energiprodukter/tjänster var den enda där projekten hade möjlig
het att uppge svarsalternativet Ej relevant. 



35

”Alla som deltagit i våra insatser blir bärande del av den här frågan. En 
näringslivsutvecklare till exempel kanske inte har haft den här frågan naturligt 
i sin arbetsdag. Men nu bär hen vidare informationen till andra näringslivs
utvecklare.”

Kommunalförbund i Västra Sverige

Projekten har i flera fall gett en spridning av metoder och arbetssätt som inte har varit 
väntat och inte heller något projekten har arbetat för. Ett exempel är ett projekt med fokus 
på besöksnäringen som inspirerat andra branscher att använda projektens metoder i sitt 
hållbarhetsarbete. Det har också i flera projekt förekommit spridning av samverkans-
former till andra konstellationer av offentliga aktörer i andra delar av landet och i ett fall 
även till de nordiska grannländerna.

4.3 Effekter kort sikt – Programmet har bidragit till ökad 
kapacitet och en vilja till fortsatt samverkan

Enligt programlogiken ska programmet bidra till välfungerande erfarenhetsutbyten 
mellan offentliga aktörer och att deltagande aktörer ökar sin organisatoriska kapacitet för 
att bidra till energi- och klimatomställning. Analys av projektportföljen och intervjuer 
med aktörer indikerar att programmet skapat flera nyttor både för projektägare och andra 
aktörer, samt möjliggjort för erfarenhetsutbyten som aktörerna gärna fortsätter med. 
Detta beskrivs mer nedan.

4.3.1 Programmet har möjliggjort informations- och 
erfarenhetsutbyten och flera aktörer vill fortsätta samverka

Som tidigare presenterat har Energimyndigheten tillhandahållit olika typer av 
 informations- och erfarenhetsutbyten mellan offentliga aktörer som varit uppskattade. 
I ett par intervjuer framkommer också att det finns ett fortsatt behov av erfarenhets-
utbyten då dessa har varit värdefulla för aktörerna som deltagit i programmet. Ramboll 
bedömer dock att det finns en viss osäkerhet kring hur fortsatt informations- och erfaren
hetsutbyte kan säkerställas mellan de tidigare projektägarna efter programmets slut.

Flera aktörer har dock en ambition om att de samverkansformer som initierats genom 
de olika projekten ska leva vidare. Analys av projektportföljen och intervjuer visar att 
genom projekten har nya områden för framtida samverkan identifierats och i flera fall 
har samverkan på dessa nya områden även påbörjats. Att initiera samverkan har gett en 
ökad kännedom om vilka aktörer som finns och hur de arbetar. Projekten har i flera fall 
även genom den samverkan som bedrivs ökat vi-känslan inom organisationen vilket 
bidragit till ökad samverkan mellan avdelningar och mellan enheter internt.

”I projektet uppnådde vi en ökad samverkan mellan myndighet och kommun. 
På lång sikt är det detta vi vill hålla i. Vi måste jobba på samverkan. På lång 
sikt vill vi nå miljömålen.”

Länsstyrelse i mellersta Sverige
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4.3.2 Projektens resultat kommer även andra aktörer till nytta

I intervjuer med projektledare synliggörs att det finns god potential för projektresultaten 
att komma andra aktörer till nytta, utöver de aktörer som drivit projekten. Exempelvis 
har andra regioner visat intresse för vissa resultat som tagits fram för en enskild region, 
så som verktyg för att få kunskap om persontransporter på landsbygden, parkerings- 
eller cykelplaner, eller kunskapsunderlag om hur regionen kan arbeta med klimatsmart 
planering. Här har vissa projekt inkluderat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för 
att sprida resultaten vidare till andra kommuner och regioner. Politiker, medborgare och 
näringslivet har också fått ökad förståelse och intresse för energi- och klimatfrågan.

I intervjuer lyfts också att särskilt mindre kommuner kommer att dra nytta av program
mets resultat. Mindre kommuner har inte alltid samma förutsättningar som större aktörer 
att genomföra den här sortens projekt. Nu kan dessa kommuner ta del av de produkter, 
metoder och analyser som tagits fram i programmet för att tillämpa i den egna verksam-
heten. Det gäller framförallt att skapa förutsättningar för spridning och tillämpning 
av resultaten.

4.4 Effekter på lång sikt – Projekten bedöms kunna bidra till 
nationella och globala mål

På lång sikt ska programmet bidra till att nå nationellt uppsatta mål för  energiomställning 
och klimatpåverkan. Rambolls analys visar att flera av projekten inom transport har 
bidragit till minskade klimatutsläpp. Övriga projekt har bidragit till olika typer av  resultat 
som på sikt bedöms kunna bidra till energibesparingar och andra mervärden. Detta 
beskrivs nedan.

4.4.1 Projekten bedömer att deras resultat kommer bidra till 
utveckling av deras arbetssätt på lång sikt

I figur 17 presenteras två utfallsindikatorer från enkätundersökningen i projektens slut-
rapporter. Frågorna handlar om i vilken utsträckning som projekten bedömer att projektet 
utvecklat deras eller projektdeltagarnas arbete med energi- och klimatfrågor.

Figur 17. Andel projekt som bedömer att projekten har resulterat i stärkta förmågor och 
utvecklade arbetssätt, enligt slutrapportering.
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Källa: Rambolls bearbetning av projektens slutrapporter.

Över 80 procent av projekten bedömer att projektet har stärkt deras förmåga att arbeta 
mer mål- och resultatstyrt med energi- och klimatfrågor. Sex projekt, eller 10 procent, 
bedömer att det skett endast i låg eller ganska låg utsträckning. Tre av dessa projekt 
uppger att de redan arbetat mål- och resultatstyrt med energi- och klimatfrågor, samtidigt 
som de även uppger att projektet gett dem möjlighet att arbeta mer med frågorna.
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Cirka 90 procent av projekten bedömer att resultaten från projektet kommer bidra till 
utveckling av deras eller projektdeltagarnas arbetssätt på lång sikt. Det tyder på att 
projektet har bidragit till faktisk och bestående kapacitetsutveckling bland aktörerna. 
Omkring 30 procent av aktörerna anser dock att de i låg, ganska låg eller varken hög eller 
låg utsträckning kommer ha förmåga att arbeta mer mål- och resultatstyrt med klimat-
omställning framöver. Det tyder på att vissa aktörer kan behöva ytterligare stöd framöver 
för att kunna arbeta mer mål- och resultatinriktat med energi- och klimatfrågan.

”Jag känner att ledningsgruppen har börjat se att vi behöver någon som håller 
i lärandet. Vi har även utvecklat en plattform som stöd för projektrutiner. En 
bra utgångspunkt som gör att vi kan få högre kvalitet på det vi gör, det blir 
som en språngbräda när vi pratar med samverkansparter.”

Stor kommun i södra Sverige

4.4.2 Transportprojekten har bidragit till minskade klimatutsläpp

Projekt inom utlysningar kopplade till uppdraget om hållbara transportlösningar har haft 
ett särskilt krav på att följa upp ändringar i energianvändning under projekttiden. Drygt 
hälften av projekten har valt att följa upp detta genom resvane undersökningar, se figur 18. 
Andra uppföljningsmetoder som förekommit är uppföljning av statistik (till exempel 
 biljett- eller trafikstatistik), enkätundersökningar eller kartläggningar.

Figur 18. Uppföljningsmetoder som använts i projekten för att följa upp effekterna på 
energianvändning och minskad klimatpåverkan (antal projekt).*
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* Anmärkning: Figuren inkluderar projekt inom utlysningen Hållbara transporter samt de nationella 
projektkontoren KOSAVA 2.0 och REDI.
Källa: Rambolls bearbetning av projektens slutrapporter.

Projekten har följt upp eller uppskattat potentialer för minskad energianvändning och/
eller minskade klimatutsläpp som projekten bidragit till eller kan bidra med på sikt. 
I flera fall har det funnits en del svårigheter med att genomföra mätningar, bland annat 
till följd av coronapandemin. Exempelvis har jämförelse mellan före- och eftermätning
arna försvårats när resandet minskat kraftigt. Det har därmed varit svårt att veta hur stor 
del av effekten som uppstått till följd av projektet och hur stor del som uppstått på grund 
av pandemin. Av de projekt som kunnat redovisa effekter kan resultatet från nio projekt 
summeras till en uppskattad minskning med omkring 415 ton CO₂-ekvivalenter som en 
effekt av projektet under projekttiden. Siffran kan jämföras med Sveriges konsumtions-
baserade växthusgasutsläpp som är omkring 8 ton per person och år.4 Ytterligare  projekt 
har redovisat minskad energianvändning, procentuella CO₂-minskningar och/eller inklu
derat även indirekta effekter. Dessa har därför inte kunnat summeras. Detta innebär 

4 Naturvårdsverket (2021) Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år.
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att energianvändningen sannolikt kan ha minskat ännu mer än vad som redovisas här. 
Utöver den faktiska besparing som redan skett har flera projekt kunnat identifiera en 
besparingspotential framåt om projektens resultat implementeras och lever vidare. Ett 
projekt har observerat en ökning snarare än minskning i koldioxidutsläpp, men det beror 
sannolikt inte på projektets aktiviteter.5 Vissa projekt har inte mätt direkta skillnader 
i energianvändning och utsläpp. Huvudsakliga anledningen till detta är bristfälliga data. 
Övriga projekt har angett hypotetiska bedömningar av hur utsläppen och energianvänd
ningen kan komma att påverkas efter pandemin till följd av projektens insatser.6

4.4.3 Projekten har bidragit till att skapa ökad kapacitet att arbeta mer 
strukturerat med energi- och klimatfrågor

I följande avsnitt beskrivs vilka långsiktiga effekter projektens resultat bedöms kunna 
ha. Då effekterna förväntas uppstå först på längre sikt är det svårt att peka på mätbara 
effekter på exempelvis energianvändning och utsläpp. Beskrivningarna nedan utgår från 
projektens egna bedömningar, som kan vara mer eller mindre optimistiska.

De nationella projektkontoren har stöttat offentliga aktörer i att öka kunskapen att arbeta 
med digitala möten och samordnad varudistribution, något som de bedömer kommer 
bidra till ökad kapacitet inom områdena på lång sikt. Utöver de nationella projekt-
kontoren har flera projekt bidragit till att skapa en ökad kunskapsgrund och  motivation 
som på sikt bedöms kunna bidra till mer kvalificerade beslut gällande energi- och 
 klimatomställning. Några projekt har till exempel skapat möjligheter att bidra till att 
 kommuners fysiska  planeringsprocesser integrerar aspekter som rör energieffektivise
ring och energi- och  klimatmål. Ett projekt har bidragit till ökad kunskap hos beställare 
och upphandlare om krav på återvunnet material, något som bedöms kunna bidra till 
framtida energibesparingar.

Processer, metoder och strategier som tagits fram i projekten har i flera fall blivit en del 
av aktörernas ordinarie verksamhet. Exempelvis har ett projekt bidragit till att prövnings- 
och tillsynsprocesser sätter ett större fokus på energihushållning och förnybar energi än de 
gjorde förut. Några projekt har också tagit fram gods-, cykel- eller parkeringsplaner som 
de anser kommer bidra till mer klimatsmart transportsystem och minskad miljöbelastning. 
I de fall metoder och processer inte blivit implementerade ännu bedömer majoriteten av 
projekten att det finns goda förutsättningar för att dessa metoder och processer kan inte
greras på sikt.

Några projekt har syftat till att skapa beteendeförändringar hos en målgrupp. Flera projekt 
lyfter i slutrapporter och intervjuer att de inte kan garantera att detta kommer ske eller att 
målgruppen använder sig av de verktyg som de fått genom projektet, men att de däremot 
genom projektet har skapat goda förutsättningar för att det ska bli möjligt. I två intervjuer 
lyfts att kommuner dock kan behöva mer stöd för att kunna implementera resultaten.

5 Projektet syftade till att färre barn skulle skjutsas med bil till skolan. I sin slutrapport lyfter de att 
ökningen i andelen som skjutsas kan bero på coronapandemin, men det är inget som de följer upp i sin 
uppföljning.
6 I bilaga 2 finns en sammanställning av uppskattad minskning per projekt och vilka projekt som 
inkluderats i Rambolls sammanställning av CO₂.
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5 Det finns förutsättningar för 
varaktiga resultat

I följande kapitel gör Ramboll en analys av programmets förutsättningar att bidra till 
varaktiga resultat och bestående kapacitetsutveckling hos målgruppen. Kapitlet bygger 
på en analys av intervjuer och viss projektdokumentation.

5.1 Det har skapats förutsättningar att arbeta vidare med 
energi och klimatfrågor efter projektens avslut

Flera projekt har tagit fram en plan för fortsatt arbete och har inlett samarbeten med andra 
aktörer. Det finns dock stora utmaningar för mindre aktörer med begränsade resurser. 
I projekten har insatser genomförts för att sprida resultat. Detta beskrivs mer nedan.

5.1.1 Flera projekt har en plan för det fortsatta arbetet

Enligt intervjuer med aktörer som tagit emot stöd har de flesta projekten tagit fram någon 
form av plan för att strukturerat arbeta vidare med projektet efter avslut. I vissa fall har 
aktörerna börjat samarbeta med andra aktörer för att föra arbetet vidare. Flera aktörer har 
tagit fram en plan för att skala upp projektet till nationell nivå med hjälp av exempelvis 
de regionala nätverken av energikontor.

”Vi har avsatt lite medel för att säkerställa att resultaten kan fortleva. Vi har 
inlett samarbete med andra kommunalförbund också. Då har vi gemensamt 
börjat prata om att hitta nya utvecklingsprojekt tillsammans.”

Kommunalförbund i Västra Sverige

Rambolls bild är att projekt som varit en del av genomförandet av större kommunala 
eller regionala strategier tycks ha bäst förutsättningar för fortsatt arbete. Dessa  projekt 
har blivit en naturlig del i kommunens eller regionens framtida arbete och är inte bero
ende av att enskilda individer driver på frågorna internt i organisationen. Förutsättning-
arna är sämre bland mindre aktörer, varav flera belyser att de inte har möjlighet att 
fortsatt arbeta strukturerat med frågan utan ytterligare finansiering. Det råder därmed 
en osäkerhet om resultaten från dessa projekt kommer att kunna implementeras på ett 
effektivt sätt framöver.

”Det är upp till respektive aktör att arbeta vidare med det här. Vi kommer 
dock fortsätta att prata om det här och sprida resultaten på konferenser och 
liknande framöver.”

Stor kommun i Västra Sverige
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I några projekt överlämnas det fortsatta arbetet vidare till de aktörer som deltagit 
i  projektet, framförallt kommuner och länsstyrelser, som själva måste besluta hur det 
fortsatta arbetet ska förankras inom organisationen. Det gäller exempelvis i de fall där 
en guide har tagits fram för hur man kan planera för mer hållbara transporter. I vissa 
fall kommer aktörerna som genomfört projekten att erbjuda stöd för att detta ska kunna 
genomföras på ett smidigt sätt.

För de två nationella projektkontoren finns ingen tydlig plan för det fortsatta arbetet. 
Resultat kommer dock att paketeras och spridas vidare. Båda projektkontoren lyfter 
behovet av någon form av fortsättning och har båda haft dialog med politiker på nationell 
nivå för att lyfta behovet om fortsatta insatser. Båda projektkontoren lyfter i intervjuer 
ett behov av fortsatt finansiering. Om det inte kommer på plats finns en risk att konceptet 
och den kunskap som byggts upp går förlorad.

5.1.2 Projekten har genomfört insatser för spridning av resultat

Enligt intervjuer och analys av projektens slutrapporter har programmets projekt genom
fört olika aktiviteter för att sprida sina resultat och bidra till erfarenhetsutbyten. I flera 
fall har underlag tagits fram i form av handböcker, informationsfilmer eller informations-
broschyrer för spridning.

Projekten har också i flera fall skapat förutsättningar för att kunna sprida resultaten vidare 
till andra aktörer. Exempelvis har regioner skapat förutsättningar för att kunna sprida 
resultaten vidare till kommuner, andra projekt har skapat förutsättningar för att sprida 
resultat vidare till olika förvaltningar eller universitet. Flera projekt har också skapat 
 nätverk med kommuner för kapacitetsutveckling och erfarenhetsutbyten.

Flera kommuner har arbetat med att sprida resultaten till lokala politiker och besluts
fattare. Vidare har flera aktörer anordnat seminarier, webbinarier, nätverksträffar eller 
konferenser för erfarenhetsutbyten. Dessutom har flera kommunikationskanaler, som 
nyhetsplattformar, webbsidor och sociala medier använts för att sprida resultaten. I inter
vjuer framkommer att de aktörer och individer som deltagit i projektens aktiviteter har 
en viktig roll i spridning av resultat och i det fortsatta arbetet.

5.2 Olika faktorer påverkar förutsättningarna för implementering

För att analysera förutsättningarna för varaktiga resultat har Ramboll använt sig av 
 Lennart Lundquists modell för implementering7 som bygger på tre villkor. Det behöver 
finnas en förståelse för varför det behövs nya arbetssätt och metoder, projekten behöver 
ha skapat förutsättningar för att kunna implementera utvecklade lösningar och arbetssätt 
och det behöver finnas en vilja och motivation att implementera dem. I avsnitten nedan 
redogör vi för hur projekten uppfyller dessa villkor.

7 Lundquist, Lennart (1992), Förvaltning, stat och samhälle. Lund, Studentlitteratur.
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Figur 19. Förutsättningarna som krävs för en kapacitetsutveckling och implementering av 
projektens resultat.
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Källa: Rambolls bearbetning av Lundquist, Lennart (1992), Förvaltning, stat och samhälle. Lund, 
Studentlitteratur.

5.2.1 Ramverk som Agenda 2030 och samverkan bidrar till att skapa 
förståelse för varför kapaciteten behöver utvecklas

Projekten har på olika sätt arbetat med att skapa förståelse för varför kapaciteten behöver 
utvecklas. Flera av de projekt som haft individer, eller medborgare, som målgrupp har 
varit ute och träffat sina målgrupper, för att proaktivt arbeta med att sprida informationen 
istället för att enbart skicka ut informationen i textformat.

I ett par intervjuer lyfts vikten av att bygga förståelse och kunskap i den politiska 
 ledningen i organisationerna, för att resultaten ska implementeras. Här råder i flera fall 
bristande eller nästan helt obefintlig kunskap på området, vilket utgör en utmaning. 
I intervjuer nämns Agenda 2030 som en mycket stark faktor för att skapa förståelse bland 
ledningsgrupp, politiker, medarbetare och befolkningen. Dessutom nämns ökad sam-
verkan mellan aktörer som en bidragande faktor till att öka förståelsen för varför den 
organisatoriska kapaciteten behöver utvecklas.

”Agenda 2030 och de nationella målen möjliggör för oss att jobba med de 
här frågorna. För oss har kunskapen om området varit väldigt begränsad på 
ledningsnivå. Det här projektet har därför varit helt avgörande för att komma 
igång med arbetet.”

Liten kommun i norra Sverige

5.2.2 Svaga förutsättningar för mindre aktörer att kunna säkerställa 
tillräcklig kunskap och resurser framöver

Aktörernas möjligheter att kunna implementera resultaten tycks vara bäst när projektet 
haft tydliga kopplingar till ordinarie verksamhet. Projekt som exempelvis haft koppling 
till verksamhetsplaner och strategier som flera medarbetare arbetar med, vilket inneburit 
att energi- och klimatfrågorna inte blivit personbundna och beroende av att enskilda eld
själar driver arbetet. Det finns också projekt som utvecklat nya arbetssätt eller processer 
som implementeras i verksamheten, vilket innebär att många medarbetare börjar arbeta 
på nya sätt. Kopplingen till ordinarie verksamhet har funnits i vissa projekt, i andra inte. 
I intervjuer berättar flera aktörer att de inte haft möjlighet att säkerställa tillhandahål
landet av kunskap och resurser för att kunna utveckla kapaciteten. Det gäller framförallt 
mindre aktörer som förklarar att de inte har möjlighet att garantera kunskap och resurser 
utan ytterligare finansiering.
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”Fördelen med att inte ha projektanställt någon för det här uppdraget är att nu 
kan vi själva fortsätta jobba med det här framöver. Vi kommer ha kunskapen 
kvar även efter att projektet är slut.”

Liten kommun i norra Sverige

I vissa fall har projekten genomförts av en projektanställd som anställts just för det här 
projektet, som därmed kommer att försvinna från verksamheten efter projektets avslut. 
I dessa fall upplevs det finnas sämre förutsättningar för att säkerställa att tillräcklig kun
skap och resurser tillhandahålls. De projekt som snarare valt att genomföra projektet 
själva och inte projektanställa någon för just det här projektet känner sig mer säkra på 
möjligheten att fortsatt kunna tillhandahålla kunskap och resurser för att kunna utveckla 
kapaciteten. Vissa projekt har haft som mål att ta fram en produkt, till exempel en väg
ledning, informationsmaterial eller utbildning. Då dessa underlag inte är tvingande kan 
det vara svårare att säkerställa att de tillämpas och att kapacitetsutvecklingen faktiskt 
sker. Ramboll ser samtidigt att framtagna kunskapsunderlag skapat bättre förutsättningar 
än innan att arbeta med energi- och klimatomställning.

5.2.3 Vissa projekt behöver arbeta aktivt med att motivera till att vilja 
använda projektens resultat

Flera projekt har även arbetat med att motivera till att använda projektens resultat. Till 
exempel har insatser genomförts för att förankra arbetet bland tjänstemän, chefer och 
politiker och inspirationsseminarier har tillhandahållits där argument för att arbeta med 
energi- och klimatomställning lyfts fram.

”Vissa kommuner har blivit intresserade av frågan av överlevnadsskäl. 
Pendlare flyttar ur kommuner om inte pendlingen fungerar effektivt”

Kommunalförbund i Västra Sverige

I ett par projekt framkommer att det redan funnits en stark motivation i kommunerna att 
arbeta med projektens frågor. I ett projekt ses till exempel en fungerande pendling som 
en överlevnadsfråga för många kommuner, som är viktig att lösa för att inte pendlare ska 
flytta till tätorter. I ett projekt som jobbat med kompetensutveckling har en viktig motiva-
tion varit att bygglovshandläggare inte vill fatta fel beslut i ärenden.

I intervjuer med projekt lyfts vikten av att ledningsgruppen är involverad i eller åtmins
tone ger stöd till projekten för att kunna fortsätta och skapa förutsättningar för att resul
taten ska kunna implementeras. I de fall där energi- och klimatområdet inte prioriteras på 
ledningsnivå ser aktörerna att det är svårt att kunna fortsätta arbeta med att implemen tera 
resultaten.
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5.3 Det behövs olika typer av stöd för energi och 
klimatomställning i samhället

För att fortsatt bidra till energi- och klimatomställning i samhället ser intervjuade projekt-
ledare flera olika stödbehov, till exempel för ökad kompetens, samverkan och test av 
nya lösningar. Detta beskrivs mer nedan. Utöver de behov som nämns nedan lyfter även 
ett par projektledare behovet av större investeringar och olika typer av styrmedel för att 
kunna åstadkomma en omställning.

5.3.1 Det finns behov av finansiering för erfarenhetsutbyten och 
samverkan mellan offentliga aktörer

Flera projektledare lyfter betydelsen av den typ av stöd som getts i programmet och att 
det har stor betydelse att kunna få finansiellt stöd för att arbeta med kapacitetsutveckling. 
Det gör det lättare att avsätta tid och säkerställa att åtgärder genomförs. I ett par intervjuer 
framkommer att olika typer av erfarenhetsutbyten har ett stort värde, bland annat för att 
dra nytta av varandras lösningar och kompetens. Det finns också ett värde att regionala 
aktörer kan samverka tillsammans med kommuner i regionen och arbeta med erfarenhets-
utbyte. I flera intervjuer lyfts vikten av samverkan och att arbeta med lösningar tillsam
mans med olika aktörer inom både offentlig och privat sektor mot gemensamma mål. 
I detta arbete kan nationella expertmyndigheter ha en viktig uppgift att tillgängliggöra 
stöd och expertis som finns inom myndigheterna.

5.3.2 Det kan behövas fortsatta projekt för piloter och fortsatt 
implementering

Flera projektledare, särskilt inom hållbara transporter, ser ett behov av att kunna genom
föra olika typer av pilotprojekt för att testa olika lösningar. Det lyfts också att aktörerna 
gärna tar del av väldigt konkreta stöd och verktyg som kan testas i verksamheterna. 
En utmaning som lyfts är projektformen, och att det skulle vara värdefullt att kunna få 
finansiering för fortsättningsprojekt för satsningar som varit lyckade. Som konstaterats 
tidigare i utvärderingen är behoven hos mindre kommuner ofta större och i intervjuer 
framkommer att dessa kan ha behov av riktade stöd för att kunna komma igång med ett 
grundläggande arbete.

”Det är viktigt att kunna testa olika saker. Om vi ska ställa om måste vi testa 
att göra det först. Det räcker inte med endast forskning och analyser, utan 
man måste testa att genomföra saker för att veta vad som funkar.”

Kommunalförbund i Västra Sverige
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6 Slutsatser och 
rekommendationer

I följande kapitel presenterar Ramboll slutsatser och rekommendationer som bygger på 
en samlad analys av utvärderingens frågeställningar. Rekommendationerna kan användas 
av myndigheten för framtida uppdrag.

6.1 Energimyndighetens hantering av programmet har ökat 
förutsättningarna för kapacitetsutveckling

Ramboll bedömer att Energimyndigheten har administrerat programmet på ett ändamåls-
enligt sätt. Det har skett en utveckling sedan den halvtidsutvärdering Ramboll genom
förde av uppdraget som pågick 2016–2019. Bland annat genom en tydligare koppling 
mellan projekten och programmets syfte och mål samt vad gäller uppföljning och stöd 
till projekten. Det har varit en framgångsfaktor att Energimyndigheten allokerat tillräck
ligt med resurser för att arbeta med programmet. Handläggningen av projekten bedöms 
ändamålsenlig, med fokus på målstyrning och resultat och med möjlighet till flexibilitet i 
projektens genomförande. Rambolls bild är att Energimyndigheten haft större  kontinuitet 
i kontakt med projekten jämfört med arbetet 2016–2019. I designen av programmet 
 bedömer Ramboll att Energimyndigheten har haft en tydlig plan för lärande och erfaren
hetsutbyte mellan projekt.

Etablerad forskning inom implementeringsteori lyfter tre olika typer av implemente
ring. Implementeringstyperna innebär olika grad av stöd till aktörer som till exempel 
ska implementera nya metoder eller arbetssätt, se figur 20. Rambolls bild är att Ener
gimyndigheten har en mer stödjande roll än i uppdraget som pågick 2016–2019. Ener
gimyndighetens stöd skulle kunna kategoriseras som ett mellanting mellan hjälpa och 
säkerställa att det händer.

Figur 20. Tre typer av implementeringsmodeller.

Låta det hända
En policy eller ett program har
antagits och praktiker förväntas
omsätta informationen i praktiken
med minimalt stöd.
Praktikerna/utövarna hålls också
ansvariga för de önskade utfallen.

Hjälpa det att hända
Stöd tillhandahålls för att implementera
förändringsarbetet, till exempel material,
utbildningsresurser och websidor som
stöd till praktiker. Praktikerna/utövarna
lämnas att själva lösa uppkomna
utmaningar och problem och hålls sedan
ansvariga för att önskade mål uppnås.

Säkerställa att det händer
Praktiker förses med ett aktivt och
ändamålsenligt stöd i implementerings-
arbetet. Det finns ett team som
ansvarar för att utveckla stödsystem för
implementering, lösa organisatoriska
och systemrelaterade frågor som
uppstår och att uppnå önskade resultat.

Källa: Ramboll, modellen bygger på forskning av implementeringsforskaren Dean L. Fixsen.
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För att säkerställa ett effektivt genomförande av framtida uppdrag som Energimyndig
heten får lämnar Ramboll följande rekommendation.

6.1.1 Fortsätt med ett stödjande och resultatorienterat 
förhållningssätt

Ramboll rekommenderar Energimyndigheten att fortsätta arbeta enligt den  arbetsmetodik 
som använts i programmet även i framtida uppdrag och insatser till olika målgrupper. 
Detta mot bakgrund av att den struktur som tillämpats under programperioden har varit 
väldigt välfungerande. Framförallt gäller det att fortsätta med kontinuerlig information till 
projekten och forum för erfarenhetsutbyte och lärande. Dessutom ser Ramboll det som 
viktigt att fortsätta lägga fokus på mål och resultat istället för på projektens aktiviteter. 
I framtida uppdrag rekommenderar Ramboll även att Energimyndigheten arbetar med att 
tillvarata lärdomar som görs under genomförandet av olika insatser och använder dem för 
att göra löpande justeringar av genomförandet.

6.2 Energimyndighetensarbete med jämställdhet och mångfald 
skulle kunna utvecklas

Energimyndigheten uppmuntrade projekt i utlysningen 2019 att integrera jämställdhet 
och mångfald. Perspektivet har kunnat beaktas till exempel i sammansättning av projekt
grupp, i valet av projektledare och vid framtagande av projektets genomförande, innehåll, 
mål och effekter. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning som detta har skett, 
eftersom Energimyndigheten inte ställt krav på projekten att rapportera i vilken utsträck
ning de har inkluderat perspektiven. Rambolls bedömning är att perspektiven framförallt 
inkluderats i projektgruppernas sammansättning och i val av projektledare. I programmet 
har det funnits en viss osäkerhet gällande hur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv kan 
integreras i projekten.

Mot bakgrund av detta lämnar vi följande rekommendationer.

6.2.1 Förtydliga ambitionen med att inkludera jämställdhet 
och mångfald

I framtida insatser rekommenderar Ramboll att Energimyndigheten förtydligar vad ambi
tionen är gällande inkludering av jämställdhet och mångfald i projekt som finansieras. 
För att göra det kan Energimyndigheten behöva förtydliga vad som är syftet med att inte
grera perspektiven och vad det förväntas resultera i. På så sätt blir det enklare för projekt-
ägare att förstå varför det är viktigt att integrera perspektiven och det blir enklare för 
Energimyndigheten att följa upp resultaten. För att tydligare definiera hur perspektiven 
bör integreras i framtida program kan Energimyndigheten exempelvis utgå från följande 
stödfrågor:

• Vilka utmaningar eller behov avseende jämställdhet och mångfald finns kopplat 
till ett programs fokus och inriktning?

• Finns det målkonflikter eller synergier mellan olika hållbarhetsperspektiv som 
ett program behöver beakta?

• Givet utmaningarna och behoven, vad är målbilden för vad insatserna ska 
leda till?
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• Vilka aktiviteter behövs på program- respektive projektnivå för att bidra 
till målbilden?

• Vilka metoder kan eller bör projekten arbeta utifrån för att bidra till målbilden?8

Ramboll ser att det finns en stor potential att utveckla arbetet med jämställdhet och 
mångfald i framtida program. Möjliga åtgärder som kan vidtas i framtida program och 
projekt är att göra en djupare analys av strukturella skillnader mellan gruppers behov 
och beteenden kopplat till de frågor som ett projekt arbetar med. Det skulle kunna 
röra sig om skillnader i resvanor mellan kvinnor och män eller för vem en stadsmiljö 
 planeras. Genom en analys utifrån föreslagna stödfrågor skulle det gå att identifiera 
synergier mellan hållbarhetsperspektiv och säkerställa att programmet bidrar till fler 
mål i Agenda 2030. Detta ligger också i linje med ambitionen för Agenda 2030, som 
anger att målen är odelbara och att måluppfyllelse inom ett mål inte ska ske på bekost
nad av ett annat.

6.2.2 Ge projekten stöd och vägledning kring integrering 
av perspektiven

Utifrån en mer tydligt definierad ambitionsnivå och målbild rekommenderar Ramboll 
dessutom att Energimyndigheten i framtida program ger stödmottagare vägledning för 
att underlätta effektiv integrering och analys av perspektiven, exempelvis genom att ta 
fram exempel på hur jämställdhet och mångfald kan integreras och tillhandahålla kon
kreta metoder och verktyg för att integrera perspektiven. Denna typ av kunskap kan dels 
förmedlas i samband med att utlysningar görs i ett program, dels löpande inom ramen 
för specifika webbinarier. Som stöd både för enskilda projekt och för  Energimyndigheten 
skulle även perspektiven kunna inkluderas i den uppföljning som görs i läges- och slut-
rapporter. På så sätt tydliggörs förväntan på projekten ytterligare samtidigt som Energi-
myndigheten får ett underlag både kring resultat och behov som finns för att främja 
integrering av perspektiven.

6.3 Programmet har bidragit till en rad resultat som kan 
bli varaktiga

Intervjuer och analys av projektens slutrapporter indikerar att beviljade projekt  bidragit 
till flera resultat som kan bli varaktiga. Projekten har även resulterat i en kapacitets
uppbyggnad bland offentliga aktörer på lokal och regional nivå. Bland annat genom 
att öka kunskap och motivation att integrera energi och klimat som perspektiv i beslut, 
 processer och strategier. Processer, metoder och strategier som tagits fram i projekten 
har i flera fall blivit en del av aktörernas ordinarie verksamhet. Flera av aktörerna har 
en plan för att ta arbetet vidare efter projektavslut. Projekt inom utlysningar kopplat till 
uppdraget om hållbara transportlösningar har bidragit till en minskning av CO₂-ekvi
valenter.9 Utöver den uppskattade faktiska  besparing som redan skett har flera projekt 
kunnat identifiera en besparingspotential framåt om  projektens resultat implementeras 
och lever vidare.

8 På Jämställdhetsmyndighetens hemsida jämställ.nu finns exempelvis en rad metoder och ramverk 
sammanställt i en verktygslåda. På hemsidan finns även flera praktiska exempel med koppling till 
 programmets inriktning.
9 I bilaga 2 finns en sammanställning av minskningen per projekt och vilka data som inkluderats i 
Rambolls sammanställning.
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Ramboll ser det som en styrka i programmet att så många projekt tycks genomföras med 
nära koppling till ordinarie verksamhet. Bland flera aktörer tycks det finnas en ökad för
ståelse och motivation att arbeta vidare med projektens resultat. Utmaningar kvarstår 
dock, då det i flera fall behövs fortsatta resurser för att kunna ta resultaten vidare och 
kompetensen är ojämnt fördelad i deltagande organisationer.

För att i framtiden bidra till varaktiga resultat av Energimyndighetens insatser lämnar 
Ramboll följande rekommendationer:

6.3.1 Vägled projektägare i hur de säkerställer varaktiga resultat

Ramboll rekommenderar att Energimyndigheten ser över möjligheterna att samman
ställa de viktigaste framgångsfaktorerna och eventuella fallgroparna från programmet på 
ett kortfattat och tillgängligt sätt. Detta kan användas i framtida satsningar som Energi-
myndigheten genomför, där underlaget kan spridas till framtida projektägare och kommu
niceras i olika forum där Energimyndigheten informerar om sina tillgängliga stöd.

Utifrån de närmare 70 projekt som Energimyndigheten har finansierat har ett stort antal 
lärdomar kunna dras kring förutsättningarna att utveckla och implementera metoder, 
arbetssätt och samverkan för energi- och klimatomställning. De framgångsfaktorer och 
eventuella fallgropar som både Energimyndigheten och de enskilda projekten har kunnat 
identifiera har ett stort värde för de aktörer som ska driva projekt framöver. Detta gäller 
särskilt för den grupp aktörer som är mer ovana vid att driva denna typ av projekt och 
som Energimyndigheten särskilt har velat nå.

Det kan röra sig om framgångsfaktorer som vikten av förankring internt i deltagande 
organisationer, att ledningen engageras, att lokala och regionala politiker får en större 
insikt kring energi- och klimatfrågornas betydelse och att dra nytta av etablerade ram
verk som Agenda 2030 för att engagera. Det kan också vara värdefullt att ha insikt om 
fallgropar som att sakna en plan för hur arbetet ska tas vidare.

6.3.2 Ge projekten stöd för att följa upp energianvändningen

Ramboll rekommenderar att Energimyndigheten ger stöd till framtida stödmottagare för 
att följa upp resultat och effekter på energianvändning. Det har skett en stor  utveckling 
i programmet jämfört med uppdraget som genomfördes 2016–2019. Kraven på att vissa 
projekt skulle följa upp effekt på energianvändning har delvis gjort det möjligt att få 
en aggregerad uppfattning om vad programmet samlat bidragit till. Samtidigt har olika 
metoder och tillvägagångssätt gjort att inte all uppföljningsdata kunnat användas för att 
bedöma effekten. Det har också tagit resurser i anspråk för varje projekt att  identifiera 
hur uppföljningen kan ske. Inför framtida satsningar ser Ramboll därför att det kan 
vara relevant att ge ytterligare stöd i form av mallar och guider som både förenklar för 
 projekten, samtidigt som Energimyndigheten får mer enhetliga uppföljningsdata.

6.3.3 Se över behovet och möjligheterna att följa upp effekter på 
längre sikt

För att tydligare visa på effekter av programmet rekommenderar Ramboll att Energi-
myndigheten ser över behovet och möjligheterna att följa upp effekter av programmet på 
lite längre sikt. Vid tidpunkten för den här utvärderingen har projekten precis avslutats 
och det går framförallt att uttala sig om resultat på kort sikt. Detta är en utmaning då det 
ofta är de långsiktiga effekterna som exempelvis regeringen är intresserad av.
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En annan utmaning är att programmet framförallt bidrar till resultat i deltagande organisa-
tioner som är svårare att kvantifiera och relatera till nationella och internationella energi- 
och klimatmål. För att förstå resultaten i deltagande organisationer behövs ofta intervjuer 
med stödmottagare som inte alltid går att kvantifiera. Att följa upp effekter på längre sikt 
kan vara ett sätt att tydligare koppla samman insatser för kapacitetsutveckling med de 
övergripande mål som är formulerade nationellt och internationellt. På så sätt kan insats-
erna också få större legitimitet.

6.3.4 Fortsätt att samla resultat i ett metodbibliotek på hemsidan

Ramboll rekommenderar att Energimyndigheten tillgängliggör konkreta metoder 
och verktyg som utvecklats i programmet, exempelvis på myndighetens hemsida. 
I  programmet har en mängd metoder och verktyg tagits fram av de olika projekten. 
I utvärderingen framgår att flera projektägare arbetar för att sprida dessa både internt 
och till andra. Genom att se till att dessa sprids kan Energimyndigheten understödja ett 
fortsatt lärande och hjälpa nya projekt att inte återuppfinna hjulet på nytt. På hemsidan 
finns redan idag flera publikationer, lärande exempel och några verktyg för exempelvis 
 planering av solenergi. Genom att samla fler metoder och verktyg i ett samlat metod
bibliotek på hemsidan skapas förutsättningar för ett större lärande och en mer effektiv 
användning av skattemedel.

6.4 Det finns ett fortsatt behov av stöd för kapacitetsutveckling, 
särskilt bland resurssvaga aktörer

Bilden från Rambolls utvärdering är att det generellt finns ett fortsatt behov av stöd 
för kapacitetsutveckling för att stödja energi- och klimatomställning i offentlig sektor. 
På en övergripande nivå har programmet nått ut till relevanta aktörer och finansierat 
relevanta insatser. En fördjupning kring hur stödet fördelas indikerar dock att program
met inte når ut jämnt till alla delar av landet. Att programmet når ut mer i vissa regioner 
var även något som Ramboll lyfte fram i föregående utvärdering.10 Här har de natio
nella projektkontoren haft en viktig funktion i att stötta aktörer över hela landet. För 
att öka spridningen har Energimyndigheten även gjort justeringar för att framförallt nå 
mindre kommuner. Bland annat uppmuntrades mindre kommuner som inte tidigare fått 
stöd att ansöka och de premierades också högre jämfört med större aktörer i bedöm
ningen. Detta bedömer Ramboll som positivt. Vilka som slutligen fått stöd är givetvis 
också beroende av vilka som söker stöd, vilket indikerar att kännedomen eller viljan att 
söka stöd skulle behöva öka i vissa regioner.

I flera kommuner finns ett stort behov av extern finansiering för att kunna  prioritera 
arbetet. Bland projekten som fått avslag ser Ramboll att det finns många mindre 
 kommuner med begränsade resurser att ansöka om stöd och arbeta med energi- och 
 klimatomställning, trots stora behov. Låg politisk prioritet och en ansträngd kommunal 
ekonomi gör att stödet är väldigt viktigt för att kunna arbeta med energi- och klimat-
frågor i mindre kommuner.

10 Ramboll på uppdrag av Energimyndigheten (2018) Halvtidsutvärdering av anslaget för lokal och 
regional kapacitetsutveckling för klimat och energiomställning
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För att svara mot de behov som finns hos olika aktörer på lokal och regional nivå lämnar 
Ramboll följande rekommendationer.

6.4.1 Differentiera stödet för resurssvaga och resursstarka aktörer

I framtida satsningar på lokala och regionala aktörer rekommenderar Ramboll att 
Energi myndigheten differentierar stödet så att resurssvaga aktörer inte konkurrerar om 
samma medel som aktörer som redan har god kapacitet. Under arbetet med program
met vidtog Energimyndigheten en åtgärd som gjorde att aktörer som tidigare inte bevil
jats medel från programmet uppmuntrades att söka och premierades jämfört med de som 
tidigare beviljats stöd. För att än mer möjliggöra att resurssvaga får ta del av stöd kan 
ytterligare en möjlighet vara att göra riktade utlysningar med en differentiering av mål
grupper, så att resurssvaga aktörer inte konkurrerar om samma medel som de som redan 
har en god kapacitet.

Det kan också vara så att vissa kommuner kan stöttas på andra sätt än att låta dem driva 
egna projekt. En möjlighet skulle kunna vara att i ännu större utsträckning finansiera 
samverkansprojekt inom en viss region där flera kommuner kan samverka och dra nytta 
av varandra.

6.4.2 Utveckla arbetet i ansökningsfasen för att stötta aktörer med 
bristande kapacitet

I framtida program rekommenderar Ramboll att Energimyndigheten fortsatt ser över hur 
ansökningsfasen kan möjliggöra fler ansökningar och projekt från resurssvaga aktörer. 
En möjlighet kan vara att det finns stöd att få under ansökningsfasen, där projektägare 
kan få hjälp att utveckla sin projektidé och ansökan. En annan möjlig lösning kan vara 
att se över om det går att göra mer förenklade förfaranden för resurssvaga aktörer som 
söker mindre stödbelopp. Till exempel genom att utlysa medel för projekt med mer 
standardiserade och styrda upplägg för exempelvis kompetensutveckling av personal 
och ledning eller stöd för att ta fram en handlingsplan.

6.4.3 Utveckla samverkan mellan lokala, regionala och 
nationella aktörer

Ramboll rekommenderar att Energimyndigheten fortsätter utveckla samverkan mellan 
lokala, regionala och nationella aktörer, till exempel genom att initiera olika forum för 
nätverk och erfarenhetsutbyte. Det finns ett fortsatt behov av olika typer av  samverkan 
och erfarenhetsutbyte för att kunna dra nytta av varandras kompetenser och skapa 
lärande. Rambolls bild är att Energimyndigheten och andra myndigheter kan spela en 
viktig roll som expertmyndigheter och förmedla kunskap på ett effektivt sätt till lokala 
och  regionala aktörer. Parallellt med stödet från expertmyndigheter kan till exempel 
regioner och  kommuner i framkant bidra med konkreta och verksamhetsnära exempel 
och erfarenheter som är lätta att ta till sig för andra aktörer.
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Bilaga 1

Utvärderingens frågeställningar.

Utvärderingskriterium och frågeställning

Effektivitet • I vilken utsträckning har programmets utformning varit ändamålsenlig?
• I vilken utsträckning har programmet administrerats på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt av Energimyndigheten?
• Vilket stöd har projekten haft behov av under genomförandet?
• Vilket stöd har funnits för projekten under genomförandet?
• I vilken utsträckning har Energimyndigheten tillhandahållit det stöd 

som behövts?
• I vilken utsträckning har kravet på uppföljning av energieffektivisering 

i uppdraget för hållbara transportlösningar påverkat möjligheten till 
kapacitetsutveckling för dessa projekt, jämfört med övriga projekt 
inom programmet?
• På vilket sätt har transportprojekten följt upp minskad energianvändning?
• Hur har projektens genomförande påverkats av kravet?

• I vilken utsträckning har uppmaningen att beakta och beskriva jämställhets och 
mångfaldsaspekter i utlysningen 2019 påverkat projektens genomförande?

• I vilken utsträckning berör projektbesluten från 2019 jämställdhets och 
mångfaldsaspekter?

Relevans • I vilken utsträckning har programmets projektportfölj varit lämplig sett till 
programmets syfte?
• Vilka behov ska finansierade projekt möta och för vilka målgrupper?
• Vilka typer av projekt förekommer i programmet och vad syftar de till?

• I vilken utsträckning och hur bedöms resultat från programmets projekt komma 
andra aktörer till nytta?

• Är stöd för kapacitetsutveckling ändamålsenligt för att stödja en energi och 
klimatomställning i offentlig sektor? Bör stöd utformas på något annat sätt?

• Har stödet från Energimyndigheten varit avgörande för att genomföra 
åtgärder?

Måluppfyllelse/
effekt

• I vilken utsträckning har programmet bidragit till faktisk och bestående 
kapacitetsutveckling i offentlig sektor utifrån programlogikens utfallsindikatorer? 
På vilket sätt?
• Har programmet bidrag till ett ökat informations och erfarenhetsutbyte 

mellan offentliga aktörer kopplat till klimat och energiomställning?
• I vilken utsträckning har projekt inom uppdraget hållbara transportlösningar 

redan haft en effekt på energianvändningen samt i vilken utsträckning kommer 
en effekt att kunna utvärderas senare?

• Vad är programmets måluppfyllelse enligt effektlogiken?
• Har projekten genom sina resultat bidragit till programmets 

måluppfyllelse?
• På vilket sätt bidrar programmets insatser för kapacitetsutveckling till 

att nå nationellt uppsatta mål rörande energiomställning och minskad 
klimatpåverkan?

• Hur har projektens förutsättningar för måluppfyllelse påverkats av 
coronapandemin?

Varaktighet • Efter avslut – i vilken utsträckning finns det en plan/struktur etc. för att arbeta 
vidare strukturerat efter projektets avslut?
• Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att resultatet från projekten 

ska implementeras?
• Har projekten skapat förutsättningar för implementering genom a) skapa 

förståelse för varför kapaciteten behöver utvecklas? b) tillhandahålla 
kunskap och resurser för att kunna utveckla kapaciteten? och 
c) motivera till att vilja använda projektens resultat? 



52

Bilaga 2

Uppskattad minskning i CO2utsläpp inom uppdraget Hållbara transportlösningar som 
främjar att transporter nyttjas mer effektivt.

Projekt Uppskattad minskning i CO2utsläpp Ingår i 
Rambolls 
beräkning av 
uppskattad 
minskning 
i CO2utsläpp 
till följd av 
projekten

Hållbar bilism 0,85 ton CO2 Ja

LASTA 0,79 ton CO2 Ja

HRV Växer 41 ton CO2 Ja

Hållbara pendlings och tjänsteresor Cirka 5 GWh, motsvarande cirka 32 ton CO2 Ja

Hållbara transporter till och från skolor 28 %, motsvarande cirka 2,2 ton CO2 Ja

Hållbara tjänsteresor 56 ton CO2 Ja

Landsbygd till landsbygd 2,7 – 4,7 ton CO2* Ja

Fler cyklister på nya cykelvägar Cirka 42–63 ton CO2 minskning per år, vilket 
innebär 84–126 ton CO2 totalt

Ja

Fler turister men färre bilar i 
destination Järvsö

195 ton CO2 Ja

Fossilbränslefria uppstartskommuner 400 ton CO2** Nej

Hållbara företagsresor 47 % minskade utsläpp (inte översatt till 
andra värden)

Nej

REDI 12 % minskning i CO2 per capita Nej

KOSAVA 2.0 Antalet leveranser har minskat med omkring 
50–70%, men saknas översättning i total 
minskning av utsläpp. I Karlshamns kommun 
minskade CO2 med 72%

Nej

Kapacitetsbyggande åtgärder för 
effektivare transporter i Eskilstuna 
kommun

717 MWh (2019 jämfört med 2018) Nej

Mötas och resa hållbart för ökad 
tillgänglighet

1167 MWh (2019 jämfört med 2017) Nej

Cykelsamverkan Sörmland 45,9 ton CO2 (uppskattad potential) Nej

Processledare hållbart resande Inga beräkningar men hypotetiska potentialer Nej

GoMate 2.0 Endast schablonmässig beräkning av  
minskad energianvändning

Nej

Publik upphandlingsplattform för mer 
hållbara transporter

Inga beräkningar men hypotetiska potentialer Nej

Klimatsmarta masstransporter 
(KLIMAT)

Hypotetisk beräkning (upp till 21 % lägre CO2) Nej

Klimatsmarta skolresor Ingen effekt på resandet har kunnat påvisas Nej

På egna ben till skolan Ökning med 76 ton CO2*** Nej

Hållbart resande i tjänsten 20 GWh (uppskattad potential) Nej
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Projekt Uppskattad minskning i CO2utsläpp Ingår i 
Rambolls 
beräkning av 
uppskattad 
minskning 
i CO2utsläpp 
till följd av 
projekten

Gröna resplaner i staden som strategi 
för fler hållbara pendlingsresor

Hypotetisk beräkning (upp till 3 ton CO2/dag) Nej

Hållbara varutransporter för näringsliv 
och miljö

Hypotetisk beräkning utifrån olika scenarier Nej

* Anmärkning: I detta projekt anges ingen totalsiffra, men uppskattningen motsvarar den minskning som 
har kunnat bedömas och inte den potentiella minskningen.
** Anmärkning: I den här siffran redovisas även en stor andel icketransportrelaterade 
utsläppsminskningar som en följd av projektet.
*** Anmärkning: Projektet syftade till att färre barn skulle skjutsas med bil till skolan. I sin slutrapport 
lyfter projektet att ökningen kan bero på coronapandemin.
Källa: Rambolls bearbetning av projektens slutrapporter.
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Bilaga 3

Samtliga projekt som fått stöd.11

Stödmottagares namn 
vid projektbeslut12

Projektnamn Ursprunglig 
projektbudget13 

År

Kommunförbundet Skåne Repowering i Skånes vindkraft 1 704 672 kr 2018

Huddinge kommun Godstrafikplan för Huddinge kommun 535 000 kr 2018

Vänersborgs kommun Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 
2030

600 000 kr 2018

Kommunförbundet Skåne Fossilbränslefria uppstartskommuner 2 899 770 kr 2018

Huddinge kommun Klimatsmarta skolresor 1 240 000 kr 2018

Länsstyrelsen Västra 
Götaland

Klimatsmart transportplanering 
– samverkan och 
kapacitetsuppbyggnad

1 824 526 kr 2018

Lomma kommun Hållbara transporter till och från 
skolor, ett personal och elev
engagemangsinitiativ av Lomma 
kommun

1 525 000 kr 2018

Länsstyrelsen Dalarna Återbruk i den offentliga affären 1 500 000 kr 2018

Region Jönköpings län GoMate 2.0: fordonspoolen i 
Jönköping rullar vidare med gamla 
och nya partners

1 067 500 kr 2018

Skåne Läns Landsting Fler cyklister på nya cykelvägar 2 218 000 kr 2018

Energikontoret Östra 
Götaland AB

Samordningsnätverk för energi och 
klimatstrategiska åtgärder

630 000 kr 2018

Skåne Läns Landsting Fördjupning av samordningsnätverk 
avseende hållbart resande

400 000 kr 2018

Kalmar kommun På egna ben till skolan 2 836 000 kr 2018

Länsstyrelsen Västmanland Klimatsmart samhällsplanering med 
sociala mervärden

3 437 181 kr 2018

Länsstyrelsen Dalarna Hållbar vindkraft i Dalarna 
– Samverkansprocess för regional 
strategisk vindkraftsplanering

2 666 000 kr 2018

Energikontor Sydost AB LASTA 1 101 348 kr 2018

Helsingborgs kommun Integrering av klimat och 
energiaspekter i Helsingborg

2 200 000 kr 2018

Länsstyrelsen Skåne Inspirationsnätverk 2.0 för kommuner 
i 100 % Fossilbränslefritt Skåne

1 287 100 kr 2018

Länsstyrelsen Stockholm EKLIPS – Energi och Klimat i fysisk 
Planering genom Lokal och regional 
Samverkan

2 865 000 kr 2018

Jämtlands läns landsting Hållbara pendlings och tjänsteresor 
inom Region Jämtland Härjedalen

2 848 600 kr 2018

11 Mer information om projekten och dess resultat finns samlade på Energimyndighetens webbplats 
www.energimyndigheten.se/loreg
12 Stödmottagare kan ha bytt namn efter projektbeslut, exempelvis från landsting till region.
13 Projektbudgeten kan ha justerats ned eller upp efter projektbeslut.

http://www.energimyndigheten.se/loreg
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Stödmottagares namn 
vid projektbeslut12

Projektnamn Ursprunglig 
projektbudget13 

År

Kommunförbundet Skåne Energioptimeringsnätverk 2 643 000 kr 2018

Västra Götalands läns 
landsting

HRV Växer 2 835 590 kr 2018

Landstinget Gävleborg Mötas och resa hållbart för ökad 
tillgänglighet

1 690 900 kr 2018

Eskilstuna kommun Kapacitetsbyggande åtgärder för 
effektivare transporter i Eskilstuna 
kommun

1 375 710 kr 2018

Göteborgsregionens 
Kommunalförbund

Cykelplan för Göteborgsregionen 2 811 148 kr 2018

Haninge kommun Ptal 0Test av ett bilfritt 
bostadskvarter: Implementering 
av hållbara mobilitetsverktyg i 
detaljplaneprocessen för att minska 
behovet av privatägd bil och 
parkeringsplatser

910 000 kr 2018

Karlskoga kommun Karlskoga cyklar för en bättre miljö 1 520 000 kr 2018

Region Halland Hållbart resande i tjänsten 1 851 000 kr 2018

Länsstyrelsen Skåne Hållbara företagsresor 2 165 000 kr 2018

Länsstyrelsen Skåne Klimatsmarta masstransporter 
(KLIMAT)

2 605 000 kr 2018

Kommunförbundet Skåne Den hållbara upphandlingsprocessen 
i Skåne

2 892 000 kr 2018

Landstinget i Kalmar län Hållbara tjänsteresor 1 387 500 kr 2018

Länsstyrelsen Gotland Fysisk planering för ett robust och 
förnyelsebart energisystem

2 891 783 kr 2018

Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelserna – Tillsammans för 
klimat– och energifrågor i fysisk 
planering

2 900 000 kr 2018

Västra Götalands läns 
landsting

Implementera energikrav i offentlig 
upphandling av utrustning inom 
vården

2 890 000 kr 2018

Göteborgsregionens 
Kommunalförbund

Färdplan för klimatsmart 
Göteborgsregion

2 566 525 kr 2018

Länsstyrelsen Västmanland Klimatsmart Fysisk Planering från 
slösa till spara

2 900 000 kr 2018

Fyrbodals 
kommunalförbund

Landsbygd till landsbygd – Nya och 
hållbara vanor för rural mobilitet 
(Tur & Retur)

2 800 000 kr 2018

Länsstyrelsen Skåne Hållbar bilism 1 390 000 kr 2018

Region Örebro län Publik upphandlingsplattform för mer 
hållbara transporter

910 037 kr 2018

Länsstyrelsen Dalarna Strategisk hållbar samhällsplanering 
i Dalarna

2 900 000 kr 2018

Länsstyrelsen Dalarna Hela Dalarna Cyklar 2.0 1 734 285 kr 2018

Karlshamns kommun Hållbara varutransporter för näringsliv 
och miljö

2 856 200 kr 2018

Sandvikens kommun Processledare hållbart resande 1 978 500 kr 2018

Energikontoret i 
Mälardalen AB

Cykelsamverkan Sörmland 2 460 000 kr 2018
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Stödmottagares namn 
vid projektbeslut12

Projektnamn Ursprunglig 
projektbudget13 

År

Ljusdals kommun Fler turister men färre bilar 
i Destination Järvsö

1 168 000 kr 2018

Kommunförbundet Skåne Energiplanering 2.0 1 579 308 kr 2018

Linköpings kommun Gröna resplaner i staden som strategi 
för fler hållbara pendlingsresor

1 353 000 kr 2018

Energikontor Sydost AB KOSAVA 2.0 
– Projektkontor med support

9 983 880 kr 2018

Region Jönköpings län REDI: Projektkontor för digitala möten 
i offentlig sektor 

5 000 000 kr 2018

Malmö stad CirKuS – cirkulerande kunskap 
i staden

1 697 847 kr 2019

Energikontor Norra Småland Energikrav i bygglagsstiftningen: 
Från teori till praktik hos bygglovs
avdelningarna i Jönköpings län

1 066 690 kr 2019

Ånge kommun Strategiskt inköpsarbete för 
minskad klimatpåverkan i en liten 
landsbygdskommun

1 373 500 kr 2019

Borlänge kommun Implementering av parkerings
strategier för ökat hållbart resande

765 000 kr 2019

Stenungsunds kommun GISvägledning för 
energieffektiviserande 
mikroklimatsmodifiering

1 400 000 kr 2019

Västerås stad Framtida energi och klimatkrav 
genom upphandling och avtal

1 448 000 kr 2019

Länsstyrelsen Kronoberg Energi och klimatoptimerad 
upphandling

1 677 240 kr 2019

Länsstyrelsen i 
Värmlands län

Värdeskapande processtöd för 
energi och klimatomställning av 
offentliga organisationers transporter

1 627 500 kr 2019

Länsstyrelsen Västra 
Götaland

Energifrågan i prövning och tillsyn 
enligt Miljöbalken – praxis, villkor och 
miljöekonomiska perspektiv

1 162 800 kr 2019

Karlstad kommun Klimatsmart resurshantering 960 000 kr 2019

Nässjö kommun Hållbar parkering i Nässjö kommun 644 242 kr 2019

Länsstyrelsen Västerbotten Utveckling av processguide – hur vi 
får projekt för ett transporteffektivt 
samhälle att frodas och leva vidare

851 000 kr 2019

Umeå kommun Metodutveckling för klimatneutral och 
cirkulär upphandling

1 500 000 kr 2019

Länsstyrelsen Östergötland Branschvisa vägledningar, stöd för 
energihushållning enligt Miljöbalken

2 083 454 kr 2019

Storstockholm med flera Samordningsnätverk regionala 
energikontor

4 000 000 kr 2019

Storstockholm Eleffektiva kommuner – Regional 
samverkan mot kapacitetsbrist

1 654 183 kr 2019

Göteborgs stad Utsläppsfria bygg och 
anläggningsplatser

1 500 000 kr 2019
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Bilaga 4

Uppdragen i regleringsbrevet 2018

Lokal och regional kapacitetsutveckling

Statens energimyndighet ska under 2018–2020 genomföra insatser för att främja det stra
tegiska arbetet för energiomställning och minskad klimatpåverkan på lokal och regional 
nivå. Myndigheten ska särskilt arbeta för att uppmuntra och stödja offentliga organ på 
lokal och regional nivå att bland annat genom policyrådgivning arbeta strategiskt med 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Medlen ska i huvudsak användas för 
utveckling och implementering av metoder och processer kring energiomställning och 
minskad klimatpåverkan i relation till miljöbalken, plan- och bygglagstiftningen samt 
upphandlingslagstiftningen (i likhet med Energimyndighetens tidigare program  Uthållig 
kommun), samt till informations- och erfarenhetsutbyte mellan lokala, regionala och 
 centrala offentliga aktörer. Dessa medel är ett komplement till det av regeringen införda 
statliga stödet för specifika klimatinvesteringar, det så kallade Klimatklivet. Uppdraget 
ska redovisas i årsredovisningen.

Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas 
mer effektivt

Som en del i omställningen till en fossilfri transportsektor och ett mer transporteffektivt 
samhälle som bidrar både till transportpolitiska mål, miljökvalitetsmål och energipolitiska 
mål görs en satsning som främjar att transporter nyttjas effektivare så att energianvänd
ning och klimatpåverkan från transporter kan minska.

Statens energimyndighet ges i uppdrag att i dialog med Boverket, Trafikverket, läns-
styrelserna och aktörer med regionalt utvecklingsansvar planera och genomföra insatser 
i form av

(i) stöd för ökat digitalt arbetssätt,

(ii) samverkan för samordnad varudistribution,

(iii) metoder för att genom den fysiska planeringen nå transporteffektivitet,

(iv) rådgivning och utbildningsinsatser samt

(v) finansiellt stöd för åtgärder eller demonstrationer.

En utvärdering av satsningens effekt på energianvändningen ska förberedas vid sats
ningens införande. En första utvärderingsrapport ska bifogas slutrapporten. Uppdraget 
ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 maj 
202114.

14 Ursprungligen 31 mars 2021 men datumet flyttades fram till 31 maj 2021 efter en hemställan 
till regeringen, då pandemin i flera fall påverkade projektens möjligheter att genomföra aktiviteter 
enligt plan.



Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna

Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99

E-post registrator@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se

Hållbar energi för alla
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi 
i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.

Forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och smarta 
elnät får stöd av oss. Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att 
kommersialisera innovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar kan 
exporteras.

Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar 
elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.

Dessutom deltar vi i internationella klimatsamarbeten, och förmedlar fakta om 
effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter.

mailto:registrator@energimyndigheten.se
http://www.energimyndigheten.se
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