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Förord 
Energimyndigheten har ett övergripande ansvar att verka för en trygg 
energiförsörjning i Sverige på kort och lång sikt. Genom att utvärdera stora 
elavbrott ur ett brett samhällsperspektiv och sprida kunskap om goda erfarenheter 
och förbättringsmöjligheter skapas förutsättningar för en förbättrad trygghet. 
Denna rapport om stormen Per är ett exempel på en sådan utvärdering. 
 
Stormen Per drabbade stora delar av Götaland och östra Svealand den 14 januari 
2007. Detta är, på en vecka när, två år efter den förödande stormen Gudrun. 
Stormen Per var inte lika kraftig, men drog fram över ett större geografiskt 
område. Elavbrotten blev inte lika långvariga som vid Gudrun, men var för många 
elanvändare lika besvärliga att hantera och var för många svåra att acceptera. 
Under studien har framkommit att elavbrotten blev betydligt mer omfattande än 
vad som tidigare officiellt kommit fram. 
 
Denna rapport redovisar om och hur lärdomar efter stormen Gudrun kom till nytta 
vid hanteringen av stormen Pers konsekvenser samt hur pengar omfördelades 
mellan olika aktörer i samhället. I rapporten analyseras ett antal områden, bland 
annat kring vilka lärdomar som dragits efter stormarna och varför en del aktörer 
inte vidtar åtgärder för att stärka sin förmåga att motstår elavbrott. 
 
Energimyndigheten har låtit konsultföretaget Combitech AB hålla samman och 
genomföra utvärderingsarbetet. I arbetet med utvärdering av stormen Per deltog 
Christer Langner (C L J Utveckling AB), Björn Dahlroth (Värmek), samt från 
Combitech AB Towe Lindqwister, Carina Forslind, Rebecka Bjurle, Robert 
Dahlberg och Ulf Arvidsson (projektledare). Konsulterna svarar för de 
kommentarer, analyser och slutsatser som redovisas i rapporten. 
 
Ett stort tack riktas till alla som har bidragit med information och därmed 
möjliggjort denna studie – ni bidrar till att utveckla en tryggare energiförsörjning! 
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1 Sammanfattning 

Stormen Per drabbade stora delar av Götaland och östra Svealand den 14 januari 
2007. Detta är, på en vecka när, två år efter den förödande stormen Gudrun. 
Många av de kommuner, elnätföretag och elanvändare som drabbades av Gudrun 
drabbades också av stormen Per. Stormen Per var i de allra flesta områdena inte 
lika kraftig som Gudrun, men drog fram över en större geografisk yta. Till följd av 
stormen beräknas sammanlagt 440 000 elanvändare ha blivit utan el under kortare 
eller längre period (upp till cirka 10 dygn). Följderna av elavbrottet blev de 
vanliga: belysningen slocknade, det gick inte att laga mat, värmen försvann för 
många, bensinstationer slutade att fungera, industrier fick stopp i produktionen, 
telekommunikationerna upphörde i stora områden, tåg kunde inte rulla trots att 
rälsen var röjda från nedfallna träd m.m. Omfattningen av avbrotten i 
mobiltelefonin uppges av flera aktörer ha varit värre vid Per än vid Gudrun. Detta 
försvårade arbetet med att lokalisera och reparera fel i elnätet. 
 
Vid en jämförelse mellan Gudrun och Per är Per mindre i nästa samtliga aspekter. 
Undantagen är t.ex. att vissa kommuner drabbades hårdare av Per än Gudrun, t.ex. 
Mariestad och Töreboda. Avbrottsersättningen, som elnätföretagen enligt ellagen 
numera måste betala till elkunderna vid elavbrott som är längre än 12 timmar4, var 
för många elnätföretag större än kostnaderna för att återställa elnätet. En 
jämförelse mellan Gudrun och Per ger följande bild. 
 
Aspekt Per Gudrun1

Maximal vindstyrka över fastlandet [m/s] 29 33 
Mängd stormfälld skog [miljoner m3sk] 2 16 70 
Antal elkunder med elavbrott 440 000 730 000 
Längsta elavbrottet [dygn] Ca 10 Ca 45 
Maximal tid för att återställa regionnät [dygn] 1 7 
Kapitalomfördelning i samhället till följd av elavbrott 
[miljarder kr] 3

1,8–3,4 4–5 

Av elnätföretagen utbetald avbrottsersättning 
[miljoner kr] 4

750 610 

Återställningskostnad för elnätsbolagen [miljoner kr] 650 2 400 
Total ersättning från försäkringsbolagen till drabbade 
kunder [miljoner kr] 

550 4 000 

 
De aktörer som var med om stormen Gudrun har generellt finslipat sina rutiner 
och de har förbättrat sin beredskap, bland annat genom att personliga kontaktnät 
har etablerats. Elnätföretagen mobiliserade stora resurser före stormhelgen baserat 
                                                 
1 Merparten av uppgifterna är hämtade från Energimyndighetens rapport ”Stormen Gudrun – Vad 
kan vi lära av naturkatastrofen 2005?”, ET 2006:2.  
2 s.k. skogskubikmeter, dvs. mätt på travade trädstockar (det blir hålrum mellan stammarna). 
3 För Gudrun fick Sverige bidrag från EU:s solidaritetsfond med 768 miljoner kr. Något sådant 
bidrag är inte aktuellt för stormen Per. 
4 För Gudrun var avbrottsersättningen frivillig. Under Per var denna ersättning lagstadgad. 
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på SMHI:s vädervarningar. Elnätföretagen ändrade efter Gudrun en del på sin 
strategi för ut- och ombyggnad av sina elnät – en större andel av elnäten kommer 
att grävas ner. Detta baseras dels på elnätföretagens egna analyser om vad som 
hände i elnätet under Gudrun, dels på grund av förändringar i ellagen som innebar 
lagstadgad avbrottsersättning och ett krav på att elavbrott efter 1 januari 2011 inte 
får överstiga 24 timmar. Många elnätföretag har förbättrat avbrottsinformationen 
och reparationsprognoserna på sina webbplatser vilket har mottagits positivt av 
kunder och av kommuner och länsstyrelser. 
 
Det förekom i anslutning till stormen Per endast marginella störningar inom 
fjärrvärmeförsörjningen. De bensinstationer som till följd av elavbrottet inte 
kunde leverera el återfinns nästan uteslutande på landsbygden. 
 
Under stormen Gudrun fick Sverige ett relativt omfattande internationellt stöd i 
form av elmontörer, reservkraftverk och ekonomisk ersättning från EU:s 
solidaritetsfond. Vid Per begränsar sig den internationella insatsen till cirka 170 
elmontörer som medverkade i reparationsarbetet i Eons nät. 
 
Frivilliga resurser i form av f.d. civilpliktiga, stödgrupper från Lantbrukarnas 
Riksförbund, personer från Civilförsvarsförbundet och Hemvärnet deltog i arbetet 
på olika sätt – dock i betydligt mindre omfattning än vid Gudrun. 
Försvarsmaktens medverkan i återställningsarbetet var i förhållande till Gudrun-
insatsen mycket begränsad, men likväl värdefull. 
 
I den enkätundersökning som har genomförts anger endast nio procent av samtliga 
svarande att de har huvudansvaret för de störningar, skador, olägenheter som ett 
avbrott i el- eller värmeförsörjningen kan medföra. I undersökningen framgår 
också att de som vidtar olika former av åtgärder för att höja sin 
krishanteringsförmåga grundar sina beslut på analys av sin egen situation. 
Problemet är således att väldigt få inser sitt ansvar för en trygg energiförsörjning! 
Till detta ska läggas att företrädare för några kommuner framför att de är osäkra 
på var gränsen går för kommunens ansvar gentemot privatpersoner vad avser 
trygg energiförsörjning. Elavbrott kan i framtiden aldrig uteslutas och ska 
tryggheten i energiförsörjningen höjas totalt i samhället krävs att den enskilde 
elanvändaren tar sitt ansvar för att mildra konsekvenserna vid ett avbrott. 
Myndigheter, kommuner och elnätföretagen bör därför söka former för att höja 
medvetenheten hos elanvändarna, främst privatpersoner. 
 
Det är ytterst få aktörer som har dokumenterat sina erfarenheter från Per. 
Kunskapen om de vunna erfarenheterna sitter därmed hos individer och inte i 
organisationerna. Kunskap riskerar att gå till spillo vid personalomsättning eller 
på grund av att erfarenheter faller i glömska. Så vitt känt har ingen annan 
sektorsmyndighet eller länsstyrelse dokumenterat sina erfarenheter från 
krishanteringsarbetet. Ytterst få kommuner har dokumenterat vad som gjorts och 
vad som behöver åtgärdas i framtiden för att än bättre hantera energiförsörjnings-
kriser. Efter Gudrun skrevs betydligt fler rapporter, men det var troligen en följd 
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av t.ex. uppmaningar från regering och med utsikten att kunna få ekonomiskt 
bidrag från EU:s solidaritetsfond. En annan förklaring är att stormen Per för de 
flesta aktörer inte gav några nya erfarenheter eftersom stormens förlopp, 
konsekvenser och de yttre betingelserna var snarlika Gudrun-stormen. I de 
områden som drabbades av Per men inte av Gudrun var konsekvenserna i de flesta 
fall inte värre än vid en kraftig höststorm. 
 
Under studien har det framkommit många exempel på att erfarenheter från 
Gudrun-stormen har kommit till nytta vid hanteringen av stormen Pers 
konsekvenser. Många uppger att de kommit igång med sitt arbete 1–2 dygn 
snabbare vid Per. Detta gäller såväl kommuner, elnätföretag, statliga aktörer, 
frivilligorganisationer och andra aktörer som t.ex. försäkringsbolag. Främsta 
orsaken till detta är att kontaktvägar, rutiner m.m. etablerades och justerades i 
samband med Gudrun och berörda krishanteringspersonal var i stor utsträckning 
den samma vid båda stormarna. 
 
I de flesta fall var den löpande rapporteringen i massmedierna av hur många som 
var drabbade av elavbrott överdrivna. Detta på grund av att mediernas insamlade 
uppgifter snabbt åldrades i och med att återställningsarbetet gick relativt snabbt 
och uppgifterna hann därmed bli inaktuella innan de nådde läsaren/lyssnaren. Den 
siffra över det totala antalet drabbade som nämndes i medierna var dock betydligt 
undervärderad. Detta beror på att den baserades på en uppgift om hur många 
kunder som stormen Per som mest hade slagit ut elen för. Hänsyn togs inte till att 
stormens konsekvenser förflyttades över landet. Den felaktigheten kan rimligtvis 
inte ha påverkat det lokala krishanteringsarbetet. 
 
Stormen Per kostade elnätföretagen cirka 1 400 miljoner kronor, varav cirka 
hälften utgör avbrottsersättning till drabbade elkunder. Kostnaderna för 
elkunderna beräknas ha varit 180–1 800 miljoner kronor, beroende på vilka 
antaganden som görs. Det saknas tillräckligt omfattande och noggrant underlag 
för att göra en mer exakt beräkning av de kostnaderna. Försäkringsbolagen 
betalade ut cirka 550 miljoner kronor i skadeersättningar, varav cirka 11 miljoner 
kronor beräknas kopplat till elavbrotten. 
 
Det förmedlades/lånades ut färre reservkraftverk efter Per än efter Gudrun. Detta 
beror naturligtvis till viss del på att Per inte fick lika förödande konsekvenser för 
elnätet, men även på att fler privatpersoner och lantbrukare har skaffat sig 
reservkraftverk och att fler kommunala funktioner har fått möjlighet till 
reservkraftförsörjning, antingen fast inkopplade reservkraftverk, men oftare att 
byggnader och liknande har förberetts för mobila aggregat som skaffats till en 
kommunal pool. 
 
Ett smärre antal kommuner har efter Per inlett ett arbete att identifiera lämpliga 
lokaler och utrustning för värmestugor. Här har dock de flesta kommuner något 
att arbeta med – allmänheten har bland annat i enkätundersökningen uttryckt att 
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de inte alltid har haft vetskap om att kommunen har haft värmestugor igång; än 
mindre var dessa värmestugor varit belägna eller vilken service de har erbjudit.  
 
Ett bra sätt att föra vidare kunskaper om stormen Pers konsekvenser och hantering 
är att ordna tvärsektoriella sammankomster och övningar. Där kan existerande 
rutiner och samverkansformer diskuteras och eventuellt omprövas samt nätverk 
byggas och vidmakthållas. Ett exempel på denna typ av samverkan är den 
regionala sammankomst som Svensk Energi och Svenska Kraftnät ordnade efter 
såväl Gudrun som Per i Kronobergs län. Det är viktigt att dessa sammankomster 
inte bara sker efter inträffade stora störningar, utan att sammankomster ordnas 
regelbundet, årsvis, kanske med länsstyrelserna som regionala organisatörer 
tillsammans med elsamverkansledningarna. 
 
Som en följd av Gudrun skärptes ellagen (1997:857) från den 1 januari 2006, 
vilket tydliggjorde kraven på främst elnätföretagen, men även indirekt på 
elanvändarna. Den viktigaste ändringen är att ingen, utom i exceptionella fall, 
skall behöva var utan el i mer än 24 timmar efter den 1 januari 2011. En annan 
viktig ändring var införandet av en schabloniserad avbrottsersättning till 
elanvändarna gällande från den 1 januari 2006. När stormen Per drabbade landet 
hade lagen varit i kraft under ca ett år, vilket är en för kort tid för att kunna dra 
några mer långtgående slutsatser om lagens effekter. Studien har dock inte funnit 
några problem av principiell karaktär som kan kopplas till förändringarna i 
ellagen. 
 
Till sist kan det bara konstateras att Per i likhet med Gudrun inträffade under 
mycket gynnsamma betingelserna med tanke på att stormarna inträffade i början 
av januari. Det var varmt för årstiden, framkomlighet på vägarna var god (inga 
snödrev, inget underkylt regn), det pågick inga influensaepidemier som drastiskt 
hade kunnat minska antalet tillgänglig personal hos samtliga aktörer, få 
arbetsplatser blev berörda för stormen inträffade på helgen osv. Frågan kvarstår 
om hur förberedda energiförsörjningens aktörer är på lokal, regional och nationell 
nivå avseende en annan typ av störning i energiförsörjningen eller ett omfattande 
elavbrott under mer ogynnsamma förhållanden. Stormen Per var enligt några som 
intervjuats ”en bra övning för att se om vi klarar ett omfattande elavbrott”. Men 
det finns värre scenarier där ett omfattande elavbrott bara är en händelse i en 
händelsekedja. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Det moderna samhället är beroende av en fungerande energiförsörjning, dvs. 
försörjningen av el, värme och drivmedel. De flesta andra infrastrukturer är 
beroende av tillgången på el. Stora och små elanvändare drabbas dock varje år av 
mer eller mindre omfattande oplanerade elavbrott. Oftast orsakas de större 
elavbrotten av naturhändelser som stormar eller snöoväder, men det finns även en 
hel del andra hot mot en trygg elförsörjning, t.ex. tekniska fel som leder till 
kollapser (jämför elavbrottet den 23 september 2003 då stamnätet i södra Sverige 
föll ur). Lokalt och regionalt kan sabotage eller oavsiktliga misstag t.ex. avgrävda 
ledningar i marken leda till elavbrott. 
 
Elavbrott kan – utöver att direkt eller indirekt hota hälsa, liv och miljö – även leda 
till stora ekonomiska och sociala konsekvenser för elanvändarna. 
 
Stormen Gudrun, som drabbade Sydsverige den 8–9 januari 2005, överraskade 
många aktörer och ställde krishanteringsförmågan på lokal, regional och nationell 
nivå på mer eller mindre svåra prov. Många lösningar, arbetsmetoder, rutiner 
m.m. prövades och omprövades vid utvärderingar hos respektive aktör och vid 
olika slags seminarier aktörer emellan. När sedan stormen Per, som dock ur de 
flesta aspekter var lindrigare än Gudrun, drabbade i stort sett samma geografiska 
område gavs ett unikt tillfälle att se om och hur lärdomar och erfarenheter kommit 
till nytta samt vilka eventuella nya lärdomar som vunnits. 

2.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att samla och sprida kunskap om hur de olika aktörerna i 
och omkring energiförsörjningskedjan agerat i krisen efter stormen Per samt att 
utvärdera de störningar och konsekvenser i samhället som stormen Per medförde. 
Bland annat ska en analys genomföras av: 
• hur erfarenheterna från stormen Gudrun har kommit till nytta 
• vad stormen Per kostade samhället 
• vilka lärdomar som kan dras utifrån en analys av förberedande och lindrande 

åtgärder i regioner som drabbats av stormen Per, stormen Gudrun eller båda 
stormarna. 

 
Genom att dra slutsatser och sprida lärdomar och erfarenheter från hanteringen av 
stora elavbrott ges underlag till framtida förbättringar och tydliggörande av 
ansvarsförhållanden, vilket är en viktig del att i stärka hela samhällets (samtliga 
aktörers) förmåga att hantera energiförsörjningskriser. 
 
Men ovanstående inriktning bör innehållet i rapporten kunna tjäna som 
kunskapskälla och inspiration i många år. 
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2.3 Utgångspunkter och avgränsningar 
Rapporten fokuserar på stormen Pers konsekvenser för energiförsörjningen och 
användarens situation. Analysen och redovisningen av andra samhällssektorer 
(transporter, telekommunikationer m.fl.) som drabbats av elavbrotten är i flera 
avseende summariska eftersom det inte har varit Energimyndighetens avsikt att 
göra genomarbetade genomlysningar/utvärderingar av hur stormen Per drabbade 
de användare som ”ingår” i andra myndigheters sektorsansvar och vilka 
förberedelser de vidtagit och hur de hanterade följderna av stormen. Rapporten 
avser inte heller utvärdera andra aktörers arbete och insatser vid stormen Per. 

2.4 Metoder och genomförande 
Arbetet genomfördes i tre huvudsteg: 
1 Informationsinsamling – kvalitativ och kvantitativ 
2 Genomförande av analys 
3 Dokumentering och sammanställning 
 

Intervjuer av aktörer Aktörsanalys

Enkät till 2000 
hushåll

Analys

Externa rapporter, projekt, statistik m.m.

Syntes Sammanställning, 
bearbetning

Kompl. intervjuer

Informationsinsamling Analys Dokumentering, 
sammanställning

 
Figur 1. Arbetsmetod. 

2.4.1 Informationsinsamling 

Kvalitativ undersökning 
Med utgångspunkt från information från SMHI och från samverkanssystemet 
SUSIE (elföretagens och Svenska Kraftnäts webbaserade system för rapportering 
av svåra störningar och samverkan kring resurser) identifierades 14 län som 
drabbats mer eller mindre hårt av stormen Pers framfart. Efter kontakter med 
respektive länsstyrelse identifierades sedan den/de kommun(er) som bäst skulle 
kunna bidra till arbetet. Totalt valdes 25 kommuner fördelade över de 14 länen på 
så sätt att minst en och högst tre kommuner valdes per län. Viss hänsyn togs även 
till kommuner som var med i studierna efter Gudrun. Detta innebär således att 
urvalet inte utgör de 25 mest drabbade kommunerna eller att de 25 kommunerna 
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representerar ett genomsnitt av samtliga drabbade kommuner, utan urvalet avser 
att täcka stormen Pers geografiska utbredning och de valda kommunerna 
förväntas kunna bidra med erfarenheter från endera eller båda stormarna. Följande 
kommuner valdes: 
 
Län Valda kommuner Antal kommuner 

i länet 
AB, Stockholm Södertälje 26 
C, Uppsala Älvkarleby 7 
D, Södermanland Eskilstuna 9 
E, Östergötland Kinda, Ydre 13 
F, Jönköping Vetlanda, Jönköping, Aneby 13 
G, Kronoberg Alvesta, Ljungby, Tingsryd 8 
H, Kalmar Emmaboda, Högsby, Kalmar 12 
I, Gotland Gotland 1 
K, Blekinge Ronneby 5 
M, Skåne Osby, Örkelljunga 33 
N, Halland Kungsbacka, Hylte 6 
O, Västra Götaland Falköping, Tranemo, Mariestad 49 
T, Örebro Laxå 12 
U, Västmanland Hallstahammar 11 
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Figur 2. De valda kommunerna. Kartunderlag från SCB. 

De valda kommunerna utgjorde länk/nyckel till att identifiera berörda 
elnätföretag, värmeföretag, fastighetsbolag, räddningstjänst, bensinmackar/kedjor, 
näringsliv m.fl. Genom att utgå från geografiska områden kan en samlad analys 
underlättas, dels avseende likheter och skillnader mellan aktörer som drabbats av 
både Gudrun och Per respektive enbart av Per, dels kan aktörers agerande sättas i 
ett någorlunda homogent sammanhang. Totalt identifierades cirka 30 aktörer på 
lokal, regional eller nationell nivå, se följande tabell (antal intervjuade aktörer står 
inom parentestecken). 
 

18 



Lokal nivå Regional nivå Central nivå 
 

Kommuner (25) Länsstyrelser (cirka 14) Svenska Kraftnät 
Räddningstjänst (cirka 25) Polis (cirka 14) Räddningsverket 
Sotare (25) Försäkringsbolag (6) Banker 
Elnätföretag (26) Försäkringskassan Socialstyrelsen 
Fjärrvärmeföretag (25) Handel reservkraft m.m. 

(13) 
Oljebolag/depå (1) 

Fastighetsbolag (25) Dagligvaruhandel (1) Bensinstationskedjor (8) 
Industri (10)  Dagligvaruhandel (1) 
  Banverket 
  Flygplatser (2) 
  Skogsföretag (3) 
  Försvarsmakten 
  Lantbrukarnas riksförbund 
  Civilförsvarsförbundet 
  Elsäkerhetsverket 
  Arbetsmiljöverket 
  Försäkringsbolag (3) 
 
För varje aktör utarbetades specifika frågor i uppdragets startskede. Efter några 
inledande intervjuer sågs frågorna över. Exempel på frågeområden är: 
• Förmåga inför Per (Krisledning, Operativ, Motstå störningar) 
• Krishanteringen i praktiken under Per 
• Samverkan (vilka, hur) 
• Problem värme 
• Problem elförsörjning 
• Skaffa lägesbild (störningsläget, prognoser) 
• Skador och incidenter kopplat till elavbrott och reparationsarbetet (liv och 

hälsa, egendom, miljö) 
• Problem drivmedelsförsörjning 
• Nya lärdomar 
 
Informationsinsamlingen genomfördes huvudsakligen som telefonintervjuer efter 
ett frågeformulär som delvis anpassades till respektive aktör. I något fall 
genomfördes intervjuerna i form av ett personligt möte. I de fall som aktörerna 
hade genomfört en egen sammanställning och analys av hur de drabbats och 
agerat i anslutning till stormen, samlades dessa in i anslutning till intervjuerna. 

Kvantitativ undersökning 
För att samla in erfarenheter och synpunkter från allmänheten genomfördes en 
kvantitativ undersökning i de valda kommunerna med stöd av ett opinions-
undersökningsföretag. En utgångspunkt för undersökningen var att kunna 
identifiera eventuella skillnader mellan de som drabbades av Gudrun respektive 
Per. Den postala enkäten till 2 000 hushåll omfattade ett 30-tal färdigformulerade 
slutna/halvslutna/öppna frågeställningar inklusive några medierelaterade frågor. 
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De medierelaterade frågorna var främst föranledda av en studie5 som Styrelsen för 
psykologiskt försvar genomförde parallellt med Energimyndighetens studie. 

2.4.2 Analys 

Utifrån intervjusvaren gjordes för varje aktör en sammanställning av svaren. Till 
dessa fogades en kort analys för varje aktör. Detta sammanställdes i en s.k. 
aktörsanalys. 
 
Tillsammans med uppdragsgivaren genomfördes vid ett tillfälle en samlad analys 
av samtliga aktörsanalyser. Därvid identifierades ett antal tvärsgående 
frågeställningar som medförde ytterligare analyser. 

2.4.3 Dokumentering och sammanställning 

De s.k. aktörsanalyserna är samlade i dokumentet ”Utvärdering av stormen Per – 
aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser”. Det finns att 
läsa/hämta på Energimyndighetens webbplats, 
<http://www.energimyndigheten.se>, under begreppet ”Trygg energiförsörjning”, 
dnr 17-07-2831. 
 
Enkätundersökningen avseende privatpersoner finns redovisat i dokumentet 
”Elanvändares förberedelser inför och hur de drabbades av stormarna Gudrun 
och Per”. Den rapporten som finns att läsa/hämta på Energimyndighetens 
webbplats, <http://www.energimyndigheten.se>, under begreppet ”Trygg 
energiförsörjning”, dnr 17-07-2831. 
 
Resultatet från aktörsanalyserna och enkätundersökningen tillsammans med 
kompletterande intervjuer och analyser är sammanställda i föreliggande rapport, 
ER 2007:37. Aktörsanalyserna och enkätundersökningen är i rapporten 
grupperade med utgångspunkt från respektive aktörs roll, huvudsakligen 
inplacerade i kedjan energiproduktion–enerigdistribution–energianvändning eller i 
kedjan lokal–regional–nationell nivå. 
 
Stormen Per och dess konsekvenser och lärdomar finns även beskriven i 
Energimyndighetens rapport ET 2007:34, som utgör en förkortad och mer 
språkmässigt bearbetad version av föreliggande rapport. Den förkortade 
beskrivningen av stormen Per finns även i en engelsk version, ET 2007:35. 

2.5 Läsanvisning 
Avsnitt 3 beskriver stormen Per dels som meterologiskt fenomen, dels vilka 
övergripande konsekvenser den fick för samhället. 
 
Avsnitt 4–10 beskriver vilka konsekvenser stormen fick, vilka insatser som 
gjordes och lärdomar som har dragits av de aktörer som direkt eller indirekt ingår 

                                                 
5 ”Medieföretagens erfarenheter av stormarna Gudrun och Per”, SPF diarienummer 109/07. 
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i energiförsörjningskedjan. I avsnitten ingår aktörsspecifika kommentarer och 
analyser. 
 
Avsnitt 11–16 redovisar sammanställningar och samlade analyser av aktörernas 
agerande och vunna erfarenheter från Gudrun och Per. 
 
Avsnitt 17 innehåller en sammanställning över referensdokumentation, t.ex. de 
sammanställningar och analyser som aktörerna i förekommande fall själva har 
genomfört. 
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3 Översiktlig beskrivning av stormen 
Pers konsekvenser 

3.1 Stormen Per ur meteorologisk synvinkel 
Tämligen exakt två år efter den förödande stormen Gudrun blev den 14 januari 
2007 södra Sverige ännu en gång hårt drabbat av en svår storm. Stormen fick 
namnet Per av det norska meteorologiska institutet.6

 

 
Figur 3. Bild från NOAA 18-satelliten den 14 januari kl. 12.09. Källa: Dundee Satellite 
Receiving Station. 

3.1.1 Stormbanan för Per 

Stormbanorna för Gudrun och Per uppvisar stora likheter. Båda bildades strax 
väster om de Brittiska öarna i områden med stora temperaturkontraster och söder 
därom fanns det mycket mild och fuktig luft inom stora områden. Stormen Per tog 

                                                 
6 Informationen i avsnitt 3.1.1 och 3.1.2 baseras huvudsakligen på SMHI:s faktablad nr 33, 
”Januaristormen 2007”. 
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till en början en något nordligare bana och passerade strax norr om Skottland och 
nådde också Norge något nordligare, strax norr om Bergen. Båda passerade över 
det sydnorska höglandet, precis som de två likartade svåra stormarna den 26 
december 1902 och den 22 september 1969. Banorna för Gudrun och Per skar 
sedan varandra någonstans över Bottenhavet. Per rörde sig därefter åt ostsydost 
mot Estland medan Gudrun gick mer rakt österut mot Karelen. Den något 
annorlunda banan för Per medförde att de tillhörande stormfällande vindarna kom 
från väst till västnordväst medan Gudruns vindar mest höll sig från sydväst till 
väst. 

3.1.2 Jämförelse av vindarna för Gudrun och Per 

Per var i stort sett lika stark som Gudrun i norra Götaland, men nådde inte riktigt 
upp till samma nivåer i mellersta och södra Götaland, se nedanstående figur. 
 

 
Figur 4. Siffran till vänster om snedstrecket (”/”) anger högsta vindstyrkan (byvind) vid 
Gudrun och siffran till höger om snedstrecket anger högsta vindsyrkan vid Per. En röd 
siffra betyder att vinden vid stormen Per var minst lika stark som vid Gudrun. Källa: SMHI 
faktablad nr 33, Januaristormen 2007. 

Enligt SMHI var vindarna vid Per 10 procent lägre än vid Gudrun. Räknat i 
vindhastighet blir medelskillnaden mellan stormarna Gudrun och Per 3,1 meter 
per sekund7. 

                                                 
7 Energin i blåsten är relaterad till kvadraten på vindhastigheten vilket gör att vindenergin var ca 
19 procent lägre vid Per än vid Gudrun (0,9x0,9). 
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Figur 5. Maximal byvind på 10 m höjd den 14 januari 2007. Källa: SMHI faktablad 33, 
Januaristormen 2007. 

3.1.3 Vädervarningar som förmedlades 

Allmänt om vädervarningar 
SMHI ansvarar för ett system för allmänna varningar. Klassindelningen och 
kriterierna för varningarna, som bland annat presenteras på SMHI:s webbplats 
<http://www.smhi.se>, har i stort sett varit oförändrade sedan hösten 2005.8 
Systemet bygger på 3 klasser där klass 3 är den allvarligaste och innebär 
 

”Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten 
och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten 
uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.” 

 
Klass 3 finns endast för 
• Svår storm/orkan till havs (”medelvind”) 
• Storm-/orkanbyar till lands 
• Mycket stora snömängder/drivbildning 
• Höga vattenflöden. 
 
När det gäller storm-/orkanvindar till lands är kriterierna och tolkningen enligt 
följande: 
                                                 
8 Innan hösten 2005 fanns endast två varningsklasser. Syftet med att införa ytterligare en 
varningsklass var att på ett tydligare sätt varna för extrema situationer och inte förlita sig på att 
läsaren kan översätta siffervärdena för vindhastigheter till hur allvarlig situationen kan bli. Detta 
hade visat sig vara ett problem i samband med Gudrun-stormen – det var många som inte förstod 
hur allvarlig stormen var. 
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• Klass 1 minst 21 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks, problem för höga 
fordon. 

• Klass 2 minst 25 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande 
föremål, Större skador på skog med risk för störningar i trafik samt 
el och teleförsörjning. 

• Klass 3 minst 30 m/s (i västra Svealand och Norrland 28 m/s). Farligt att 
vistas ute. Omfattande skador på skog och byggnader med mycket 
stora störningar i trafik och elförsörjning. 

 
När en klass 2- och klass 3-varning utfärdas publiceras detta på SMHI:s webbplats 
(fritt tillgänglig för alla) och SMHI skickar ett fax till ett antal organisationer för 
att de ska uppmärksamma att en klass 2- eller klass 3-varningär utfärdad. Fax 
skickas till SOS Alarm i Uppsala som skickar detta vidare till berörda lokala SOS-
centraler ute i landet. De skickar i sin tur faxet vidare till länsstyrelser, 
kommunala räddningstjänster m.fl. 
 
SMHI skickar även fax till Rikspolisstyrelsen, Vägverket, 
Krisberedskapsmyndigheten och Sveriges Radios (SR) sändningsledning med de 
aktuella varningarna. SR skickar varningarna vidare till alla radio- och TV-bolag 
som ingår i totalförsvaret. 
 
SMHI:s kommersiella avdelningar levererar mot betalning prognoser till många 
energibolag och åtminstone vintertid till kommuner. 
 
Alla varningar ska skickas högst 24 timmar i förväg. Men naturligtvis informeras i 
de ordinarie prognoserna om oväder så långt som möjligt innan – i regel dock 
högst 3 dygn i förväg. Vissa av ovanstående kunder får ett speciellt meddelande 
som heter meteorlogisk information där man informerar om varningar som kan 
komma, dock högst 3 dygn i förväg.   
 
Aktuella vädervarningar för de flesta länder i Europa finns samlat på webbsidan 
<http://www.meteoalarm.eu>. Där har beteckningarna klass 1, klass 2 och klass 3 
helt ersatts med gul, orange respektive röd färg. Dessutom har inte alla länder 
samma kriterier och varnar inte för samma väderfenomen.  

Vädervarningar i anslutning till Per 
2007-01-13 kl. 5.16 Den första klass 2-varningen för länen Skåne, Halland, 

Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Västra Götaland 
gällande för morgonen den 14 januari: 25 m/s som senare 
kan öka ytterliggare. 

 
2007-01-13 kl. 6.41 Klass 2-varningen utökades att gälla även för Kalmar län. 
 
2007-01-13 kl. 12.37  Klass 3-varning utfärdas för Västra Götalands län och 

Hallands län avseende risk för orkanbyar på 33 m/s. 
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Dessutom utökades klass 2-varningen med Östergötland 
och Gotlands län.  

 
2007-01-13 kl. 17.43 Klass 3-varning utfärdas även för Skåne län för orkanbyar 

på 33 m/s. 
 
Under natten till söndagen den 14 januari och under söndagens morgon gjordes 
mindre justeringar av innehållet i varningarna. 
 
Under lördagsdygnet (13 januari) utfärdades det även en hel del klass 2-varningar 
för höga vattenflöden i Götaland. Det varnades till havs även för storm (klass 2) 
och även för höga vattenstånd (klass 2) vid kusterna. Dessutom utfärdades klass 
2-varningar i Svealand för stora snömängder. 

3.1.4 Blåsig fortsättning 

Efter att ovädret Per dragit bort över Estland den 15 januari bildades den 18 
januari ett omfattande oväder sydväst om de Brittiska öarna och under natten till 
den 19 januari passerade stormens centrum Skåne. På kontinenten ställde detta 
oväder till med mycket stora problem9 medan Sverige denna gång slapp 
stormvindarna. Nästa oväderscentrum passerade österut över Svealand den 20–21 
januari och ett snötäcke lade sig kortvarigt i en stor del av Götaland. På Skagerrak 
nådde medelvinden stormstyrka. Inför och under den helgen utfärdade SMHI 
klass 2-varningar avseende stormbyar för Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, 
Jönköping och Västra Götaland län och klass 2-varningar avseende 
snöfall/drivbildning i Svealand. 

3.2 Omfattande skador på skogen 
Enligt Skogsstyrelsens sammanställning den 19 januari 2007 fällde stormen Per 
cirka 12 miljoner kubikmeter skog. Hårdast drabbade relativt sin skogsareal var 
kommunerna Gullspång, Mariestad och Töreboda i området mellan Vänern och 
Vättern samt Ljungby i Småland. 
 
De tre värst drabbade länen avseende mängden fallen skog var: 
• Västra Götaland 2,4 miljoner kubikmeter 
• Kronoberg 2,3 miljoner kubikmeter 
• Jönköping 2,2 miljoner kubikmeter. 
 
De tre värst drabbade kommunerna avseende den totala mängden fallen skog var: 
• Ljungby (Kronobergs län) 0,66 miljoner kubikmeter 
                                                 
9 Ovädret, som döptes till ”Kyrill”, passerade över kontinenten den 17–19 januari. Vid den 
österrikiska bergsstationen Feuerkogel registrerades vindbyar på 58 m/s. Även i tättbefolkade 
områden noterades mycket kraftiga vindstötar, till exempel 40 m/s i Düsseldorf. Källa: 
www.smhi.se (månadens världsväder). 
Ovädret ledde till omfattande elavbrott i många europeiska länder. I Tjeckien blev 1 000 000 
hushåll (¼ av antalet hushåll) utan el och där sattes militären in för att laga ledningsnätet. Källa: 
TT. 
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• Vetlanda (Jönköpings län) 0,55 miljoner kubikmeter 
• Tingsryd (Kronobergs län) 0,40 miljoner kubikmeter. 
 
Stormen Gudrun fällde cirka 70 miljoner kubikmeter skog, dvs. cirka 6 gånger 
mer än stormen Per. Ljungby kommun drabbades hårt av både Gudrun och Per.  
 
Under tiden som stormvirket efter Per upparbetades såg aktörerna i 
skogsbranschen det nödvändigt att revidera siffrorna över mängden stormskadad 
skog. Det har krävts mer avverkning än den ursprungliga uppskattningen på grund 
av att skadorna visade sig vara större och skadeområdena fler. Andra 
omständigheter kring arbetet har krävt att större volymer faktiskt fick tas ner än 
det direkt stormskadade, t.ex. på grund av granbarkborre. Till skillnad från 
skadorna efter Gudrun var skadorna efter Per spridda över fler och mindre 
områden. Skadeområdena var inte lika sammanhängande, vilket medförde att det 
var svårare att inventera och uppskatta skadornas sammanlagda storlek. Detta ger 
att den sammanlagda skadesiffran från skogsbranschen har stigit från 12 miljoner 
skogskubikmeter till 16 miljoner skogskubikmeter. Det är dock ingen större 
förändring i fördelningen av skadorna över stormområdet, skadorna är bara större 
till sitt omfång. Skogsskadorna efter Per blev ungefär 20–25 procent av dem som 
uppstod efter Gudrun. 
 
 

 
Figur 6. Skogsskador per kommun enligt den ursprungliga uppskattningen. Källa: 
Skogsstyrelsen. 

3.3 Beräkning av antalet drabbade elkunder 
Följande figur visar hur stor andel av kunderna som drabbades av elavbrott inom 
nätområdena för Eon, Vattenfall, Fortum och studiens övriga 23 elnätföretag. 
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Figur 7. Totalt antal drabbade kunder hos elnätföretagen under Gudrun och Per i de 
utvalda nätföretagen. 

 
Notera att det totala antalet kunder för Eon, Vattenfall och Fortum även inkluderar 
de utanför stormområdet – för övriga elnätföretag kan sägas att alla kunder i stort 
sett finns i de geografiska områden som ingår i studien. 
 
För närvarande finns det inga formella krav på att elnätföretagen löpande eller 
årligen ska rapportera om stora störningar. Energimarknadsinspektionen (EMI) 
har utarbetat föreskrift avseende skyldighet att rapportera elavbrott. Föreskriften 
ställer bland annat krav på att nätföretagen, med start den 1 januari 2008, ska 
lämna in störningsrapporter till EMI senast 14 dagar efter att störningen är 
avhjälpt10.  
 
Svensk Energi redovisade i ett pressmeddelande 2007-01-17 att stormen Per som 
mest hade slagit ut elen för drygt 300 000 kunder. Denna siffra har i olika 
sammanhang använts som en siffra över det totalt antal drabbade kunder, vilket 
har skapat en felaktig bild av stormens totala konsekvenser. De genomförda 
intervjuerna med 26 elnätföretag visar att sammanlagt drygt 400 000 kunder har 

                                                 
10 Rapporteringsskyldigheten enligt Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2007:7 avser följande 
händelser:  
- då fler än 1 000 uttagspunkter eller fler än 25 procent av samtliga uttagspunkter inom 

redovisningsenheten har varit utan ström längre än 24 timmar, 
- då fler än 10 000 uttagspunkter eller fler än 50 procent av samtliga uttagspunkter inom 

redovisningsenheten har varit utan ström längre än tolv timmar och 
- då fler än 100 000 uttagspunkter inom redovisningsenheten har varit utan ström längre än två 

timmar. 

A
nt
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un Antal drabbade kunder Gudrun

Antal drabbade kunder Per
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haft elavbrott under den beaktade tidsperioden efter stormen Per. Studiens 26 
elnätföretag är dock endast en delmängd av den totala mängden elnätföretag i 
stormområdet. I det följande redovisas några olika beräkningar över hur många 
elkunder som kan ha varit drabbade. 

3.3.1 Metod 1, jämförelse med Gudrun för studiens elnätföretag 

Energimyndighetens rapport ”Stormen Gudrun – Vad kan vi lära av 
naturkatastrofen 2005?” och Svensk Energis ”Elåret 2005” uppger båda att 
Gudrun drabbade 730 000 elkunder. Stormområdet efter Per inkluderar till stora 
delar stormområdet efter Gudrun (samt ytterligare områden). De svar som 
erhållits från intervjuerna av de 26 elnätföretagen i Per-området visar att de hade 
cirka 620 000 drabbade kunder efter Gudrun, dvs. cirka 85 procent av det tidigare 
beräknade totala antalet drabbade kunder (730 000). 
 
Om korrektionsfaktorn 85 procent används på de faktiska siffror som nu erhållits i 
intervjuerna avseende antal drabbade elkunder efter stormen Per, ca 400 000, fås 
att antalet drabbade elkunder bör ha uppgått till totalt ca 470 000. Troligen var 
aldrig så många samtidigt utan el beroende på att det tog tid för stormen att 
förflytta sig över landet och att vissa områden snabbt fick tillbaka elen genom 
snabbt verkställda om- och förbikopplingar i elnäten. 

3.3.2 Metod 2, jämförelse med täckningsgrad i SUSIE 

Ett annat sätt att beräkna en korrektionsfaktor är att se hur stor andel av det totala 
antalet drabbade kunder vid en viss tidpunkt som representeras av kunderna till 
elnätsbolagen i studien. Data från Svenska Kraftnäts och Svensk Energis IT-
system för samverkan vid svåra störningar inom elförsörjningen, SUSIE, pekar på 
att de i studien ingående elnätföretagen representerade mellan 92 och 96 procent 
av de i SUSIE rapporterade störningarna (beroende på vilken tidpunkt som 
beaktas). Detta ger att det totala antalet drabbade kunder sannolikt uppgår till 
mellan 420 000 och 435 000 kunder. Det bör beaktas att de siffror som 
framkommit genom intervjuerna är uppgifter som rör totalt antal drabbade, medan 
värdena i SUSIE är aktuell lägesbild. Det finns företag som har haft störningar 
men som av någon anledning inte har rapporterat detta i SUSIE11. Det innebär i så 
fall att studiens elföretag skulle representera en något mindre andel av de verkliga 
störningarna och därmed skulle den totala siffran över antalet drabbade bli något 
högre. 

3.3.3 Metod 3, jämförelse med kundandelar för rapporterande företag 

De tre elnätföretag − Eon, Fortum och Vattenfall − som verkar på nationell bas 
hade sammanlagt 335 000 kunder utan el under stormen Per och övriga 23 

                                                 
11 Enligt Svensk Energis enkät till elnätföretagen angående avbrottsersättning svarade 67 företag 
att de har haft oplanerade avbrott som varade längre än 12 timmar. Till detta kommer ett okänt 
antal som har haft elavbrott kortare tid än 12 timmar. I SUSIE har 60 företag rapporterat 
störningar. Det har inte varit möjligt att fullt ut klara ut vilka företag som inte har rapporterat men 
som har haft störningar, men det är med viss säkerhet ingen av de största aktörerna.  
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elnätföretag hade 66 840 drabbade kunder, se avsnitt 5.1. De elnätföretag som 
någon gång vid stormen Per rapporterade störningar i SUSIE har tillsammans 
cirka 3,9 miljoner kunder. Till detta kommer elnätföretag som ingår i studien, men 
som av någon anledning inte rapporterade sina störningar i SUSIE.11

 
De elnätföretag som verkar på lokal/regional bas och som hade drabbade kunder, 
har cirka 1,3 miljoner kunder varav studiens 23 lokala/regionala elnätföretag har 
31 procent. Om man antar att studiens lokala/regionala elnätföretag utgör ett 
representativt (proportionellt) urval för samtliga lokala/regionala elnätföretag som 
drabbats, innebär det att antalet drabbade kunder i de lokala/regionala 
elnätföretagens områden uppgår till cirka 214 000.12 Det medför att totalsiffran 
över antalet drabbade elkunder skulle vara nästan 550 000. Denna siffra är med 
stor säkerhet för hög eftersom flera stora tätortsnät, med liten andel av nätet 
utanför tätorten, ingår i gruppen utanför de intervjuade företagen. 

3.3.4 Reflektioner 

Sammantaget ger ovanstående beräkningar att det totala antalet kunder som 
drabbades av elavbrott efter Per uppgår till mellan 420 000 och 550 000. Med 
hänsyn till de olika osäkerhetsfaktorerna i de ovan redovisade beräknings-
metoderna är bedömningen att totalsiffran ligger i den nedre delen av intervallet 
och att totalsiffran bör kunna sättas till 440 000 drabbade elkunder. 
 
Det är otillfredsställande att olika beräkningsmetoder ger så pass olika resultat. 
Det finns ännu inte någon skyldighet för elnätföretagen att rapportera stora 
störningar på ett ensat sätt och därmed måste olika beräkningsmetoder med flera 
antaganden tillgripas. Detta problem upphör dock från den 1 januari 2008 då en 
ny föreskrift träder i kraft.10  
 
En förklaring till skillnaden mellan de nu beräknade värdena och de tidigare 
uppgifterna om drygt 300 000 drabbade är att den senare uppgiften avser ett 
ögonblicksvärde för antalet samtidigt drabbade kunder vid en viss tidpunkt och de 
redovisade beräkningarna avser en totalsiffra: 
• Kunder som relativt snabbt får tillbaka elen hinner i det akuta krishanterings-

skedet inte alltid redovisas i de officiella sammanställningarna från 
elnätföretagen. 

• Stormens förflyttning i väst–östlig riktning gjorde att många elkunder i västra 
Sverige fick tillbaka elen innan elavbrotten inträffade i de östra delarna. Det är 
därmed inte särskilt sannolikt att det vid någon enskild tidpunkt fanns mer än 
drygt 300 000 kunder utan el. 

 

                                                 
12 Beräknat enligt formeln: [den totala mängden drabbade x 31 % = 66 840 drabbade kunder] 
(enligt studiens 23 intervjuade lokala/regionala elnätföretag). 

31 



3.4 Massmediernas redovisning av elavbrottets 
omfattning 

I massmedierna rapporterades relativt ofta om stormarbetet, framför allt det som 
berörde elavbrotten. Det finns ett stort intresse från allmänheten av information, 
vilket medieföretagen har förstått av antalet rapporteringar att döma. I denna 
studie har ett drygt hundratal observationer av medierapporteringar kring 
elavbrotten samlats in från tidningar och radiosändningar. I bilaga 3 finns en kort 
redovisning av massmedias roll vid krishantering. 
 
De mest frekventa rapporteringarna kommer från lokala medieföretag, men även 
från rikstäckande tidningar och radiokanaler. Det finns naturliga förklaringar till 
att de lokala rapporterna är mer frekventa än rikstäckande: 
• Det är de lokala radiokanalerna som har i uppgift att bevaka lokalt och har 

oftare, åtminstone vissa tider på dygnet, nyhetssändningar än de rikstäckande 
kanalerna, vars uppgift att bevaka på nationellt plan. Det är endast nyheter av 
riksintresse som tas upp i deras nyhetssändningar. 

• Det är lättare att snabbt få fram ett aktuellt och detaljerat underlag om det 
handlar om ett mindre geografiskt område och/eller berör ett eller ett fåtal 
elnätsbolag. 

3.4.1 Rapporteringen i massmedierna 

Att få en heltäckande bild av hela stormområdet innebär betydligt mer 
sammanställande av många uppgifter från olika källor eller från en källa som har 
sammanställt de uppgifterna. I det senare fallet användes ofta underlag från t.ex. 
Svensk Energi som redovisade att stormen Per som mest hade slagit ut elen för 
drygt 300 000 kunder. I övrigt innehöll Svensk Energis rapporter lägesbilden för 
den aktuella tidpunkten, huvudsakligen baserat på uppgifter från SUSIE13. 
 
Det finns troligtvis inte tid för medieföretagen att sammanställa alltför mycket 
underlag om det tar för lång tid – det hinner bli inaktuellt innan rapportering. En 
annan möjlig förklaring till att de flesta medierapporteringar är lokala är att 
läsarna/lyssnarna är mest intresserade av lokal information om elavbrott som 
berör dem och som är mer informativ, t.ex. prognoser över elavbrottets 
varaktighet i det aktuella elnätsområdet.  
 
Av de drygt hundratal observationer som samlats in har 63 stycken jämförts med 
en central databas över antal elavbrott fördelat geografiskt eller över elnätsområde 
och över tiden. Den centrala databasen finns i SUSIE, se t.ex. 5.1.13

 

                                                 
13 SUSIE innehåller ingen egentlig realtidsinformation utan bygger för närvarande på manuell 
rapportering av elnätföretagen. Beroende på hur färska uppgifterna är från respektive elnätföretag, 
kan även SUSIE:s uppgifter avvika från verkligheten vid en given tidpunkt. Dock är SUSIE den 
bästa och i praktiken den enda gemensamma uppgiftskällan för elavbrottets omfattning vid olika 
tidpunkter. 
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Jämförelsen visar att mediernas rapportering i medeltal har överskattat antalet 
drabbade elkunder med 17 procent jämfört med motsvarande uppgifter i SUSIE. 
Undersökningen visar också att av de 63 observationerna har: 
• 43 stycken (68 procent) överskattat antalet drabbade 
• 20 stycken (32 procent) underskattat antalet drabbade 
Således var ingen rapport är helt korrekt, men någon var mycket nära. 
 
Det är svårt för media att rapportera korrekta uppgifter om antalet kunder med 
elavbrott eftersom elnätsbolagen hinner åtgärda en del fel mellan uppgifts-
insamlingen och tidpunkten då rapporteringen når läsaren/lyssnaren. Det torde 
vara rimligt att tillåta en rätt generös avvikelse i rapporteringen av antalet 
drabbade kunder och ändå betrakta rapporteringen som korrekt. Om den ”tillåtna” 
avvikelsen sätts till 30 procent blir: 
• antalet korrekta rapporteringar 21 stycken (33 procent), 
• antalet överskattade rapporteringar 33 stycken (52 procent), varav 3 tillfällen 

där samtliga elkunder hade fått tillbaka elen när medias rapportering nådde 
läsaren/lyssnaren. 

• antalet underskattade rapporteringar 9 stycken (14 procent). 

3.4.2 Reflektioner 

Av siffrorna att döma kan mediernas rapportering tyckas vara felaktig, men 
undersökningen visar ändå att den rapporterade nuvärdesbilden var tämligen 
korrekt – i vart fall om man beaktar att vid Per fick kunderna tillbaka elen relativt 
snabbt i jämförelse med efter Gudrun. Detta medförde att uppgifterna hann bli 
inaktuella innan de nådde läsaren/lyssnaren. Det är därmed naturligt att antalet 
drabbade kunder i de flesta fall överskattades i mediernas rapportering. 
 
Det finns inget belägg i denna studie för att myndigheter, länsstyrelser, räddnings-
tjänst eller kommuner använder medias rapportering som huvudkälla för att få 
underlag till beslut om mobilisering inför en eventuell kris. I stället används andra 
varningssystem t.ex. fax från SOS Alarm till länsstyrelser, räddningstjänst m.fl. 
tillsammans med löpande information direkt från elnätföretagen, se t.ex. avsnitt 
3.1, 7.1 och 7.2. Medias rapportering är en kompletterande informationskälla som 
återrapporterar samma underlag som myndigheten troligtvis redan har fått genom 
sitt ordinarie informationskällor. Därmed är medias över- och underrapporteringar 
som undersökningen redovisar, inte av den storleksordningen att de kan ha 
påverkat kommuner, myndigheters m.fl. beslut i en felaktig riktning. 
 
En korrekt totalsiffra över antalet totalt drabbade vid ett elavbrott har i den 
löpande krishanteringen troligen ett mer begränsat värde än vid en brand, 
färjekatastrof eller annan typ av olycka – speciellt som lägesbilden vid elavbrott 
ändras (antalet drabbade minskar då felavhjälpning pågår). Den viktigaste 
uppgiften är i stället prognos över reparationstider för olika områden. 
 
Även enskilda personer använder medias rapportering för sin egen planering 
under ett långvarigt avbrott i energiförsörjningen. Här spelar informationen stor 
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roll då den är avgörande för vilka beslut som måste tas för att klara den egna 
situationen. Den information som framför allt behövs är lokala prognoser över hur 
länge elavbrottet kommer att pågå i närområdet. Det är inte oviktigt, men det är av 
mindre intresse att veta hur situationen är övergripande över hela störnings-
området. Det återspeglas också i mediernas rapportering som är betydligt mer 
frekvent gällande lokala uppgifter än riksövergripande uppgifter. 
 
Enskilda personer har inget alternativt varningssystem liknande det som 
myndigheter har tillgång till. För enskilda personer är den information som 
medierna förmedlar, det ”enda” sättet att ta del av vädervarningarna utan att aktivt 
själva söka informationen (se även resonemangen i bilaga 3). En del elnätsbolag 
lade tidigt ut information på sina hemsidor om att de mobiliserade resurser inför 
stormen och SMHI uppdaterade löpande sin varningsinformation på hemsidan. 

3.5 Ekonomiska förlorare och vinnare på elavbrotten 
Ett omfattande elavbrott medför en oplanerad omfördelning av kapital mellan en 
mängd olika aktörer – somliga är tydliga förlorare, andra är tydliga vinnare, 
medan det för några blir jämvikt mellan intäkter och kostnader. Resonemanget 
kompliceras av att det finns kortsiktiga och långsiktiga effekter. Tyvärr finns det 
inga ekonomiska modeller för att uppskatta den totala samhällseffekten av den 
kris och den ökade ekonomiska aktiviteten till följd av krishanteringen. Varje ny 
utredning/studie verkar skapa sin egen beräkningsmodell utifrån egna antaganden 
om ingående parametrar och grundvärden. 

3.5.1 Kortsiktigt 

Förlorare 
Elnätföretag 
Bland de tydliga förlorarna finns naturligtvis elnätsbolagen. Deras utgifter i 
anslutning till stormen Per uppskattas av branschorganisationen Svensk Energi till 
1 400 miljoner kronor, varav cirka 750 miljoner kronor avser avbrottsersättning 
enligt Ellagen (1997:857), se avsnitt 5.1 och 13. 
 
Elkunder 
Bland förlorarna finns även de elanvändare som inte var försäkrade mot de 
skador, stillestånd, extrakostnader m.m. som elavbrottet orsakade och som inte 
täcktes av avbrottsersättning, skadestånd och goodwill-ersättningar från 
elnätföretagen. 
 
Industrin har enligt undersökningen klarat produktionsstörningarna genom att 
köra extra skift och arbeta övertid så fort elavbrottet var slut. På det sättet har 
planerad volym arbetats ifatt. Kostnaderna har därmed begränsats till fördyrning 
av produktionen minskat med eventuella försäkringsersättningar och 
skadeståndsersättningar från elnätsbolag. Industrins kunder har i alla undersökta 
fall kunnat hållas skadelösa. I några fall blev leveranserna försenade, men detta 
var enligt de intervjuade industrierna acceptabelt för kunderna. Stormen Per 
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orsakade i några fall skador på byggnader och utrustning, men det fick mindre 
ekonomiska konsekvenser och lindrades i vissa fall av försäkringsersättningar. 
 
ELFORSK redovisar i sin rapport ”Kostnader av elavbrott – En studie av svenska 
elkunder” (Elforsk rapport 06:15) bland annat kostnader för olika sektorer i 
samhället beroende på elavbrottet är aviserat eller inte. Data finns för sektorerna 
Hushåll, Industrier, Handel/Tjänster, Jordbruk och Offentlig verksamhet uppdelat 
på elavbrott 1–24 timmar. Det finns naturligtvis mycket osäkerhet i siffrorna. 
Variationen i verkliga kostnader beror dels på när på året/veckan/dygnet 
elavbrottet inträffar och de vanor och användningsprofiler som varje enskild 
elanvändare har. I siffrorna är även bedömda ”bekvämlighetskostnader” 
inkluderade. Med detta avses kundernas, framför allt hushållens, betalningsvilja 
för att slippa de extra besvären som uppkommer vid elavbrott. Med ett beräknat 
elbortfall på 200 MW (”några 100-tals MW” som Svenska Kraftnät uppger enligt 
avsnitt 8.1) i ett dygn14 fås följande kostnadsbild med siffermaterialet i 
ELFORSK:s studie. 
Tabell 1. Användarnas avbrottskostnad för 24 timmars elavbrott. Källa: ELFORSK rapport 
06:15 (tabell 3.7, 24 timmar) samt Energimyndigheten dnr 17-06-542 bilaga 1. 

Sektor Andel av 
elanvänd-
ning (riket) 

Beräknat 
energibortfall 
24 timmar 
[kWh] 

Antagen 
avbrotts-
kostnad 
[kr/kWh] 

Kostnad [Mkr] 

Industri 41,5 % 1 992 000 472 940 
Samhällsservice 6,1 % 292 800 538 158 
Övrig service 24,1 % 1 156 800 1 240 1 434 
Jordbruk 2,3 % 110 400 100 11 
Bostäder 26,0 % 1 248 000 52 64 
Summa 100,0 % 4 800 000 2 607 
 
Av räkneexemplet framgår att elavbrotten till följd av stormen Per skulle ha 
orsakat användarna kostnader (för hushållen deras betalningsvilja för att slippa 
elavbrott, vilket inte är detsamma som vad elavbrottet faktiskt kostar dem) på 
cirka 2 600 miljoner kronor. Elnätföretagen har betalat avbrottsersättning m.m. på 
cirka 750 miljoner kronor och försäkringsbolagen har betalat cirka 11 miljoner 
kronor i skadekostnader relaterat till elavbrottet. Summan av detta är att 
elavbrottet kan ha kostat elanvändarna cirka 1 800 miljoner kronor. MEN 
beräkningarna innehåller många osäkerhetsfaktorer, t.ex. 
• Är fördelningen av de drabbade elkunderna (sektorerna) detsamma i ”Per-

området” som Sverige i sin helhet? Med stor säkerhet är servicesektorn i Per-
området mindre än riksgenomsnittet. 

• Hur stort var energibortfallet egentligen? De intervjuade elföretagen anger 
”försumbart” eller ”har inte räknat på detta”. Svenska Kraftnät har inte heller 
uppgett någon exakt siffra. 

• Hur länge varade elavbrottet i genomsnitt för respektive användarkategori? 

                                                 
14 Antaganden om ett dygn respektive tolv timmar är en bedömning av graferna i –

 i avsnitt 5.1.3 (relevant sifferunderlag saknas). 
Figur 10 Figur 
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• Är tröskeleffekter för industrin tillräckligt beaktade i ELFORSK studie, dvs. 
industrin kanske kan klara någon timme elavbrott men får dramatiska problem 
om elavbrottet överstiger X timmar (varierar från användare till användare)? 

• Servicenäringen är oftast koncentrerad till tätort och de drabbades knappast 
inte av dygnslångt elavbrott under sina ordinarie arbets-/öppettider då stormen 
inträffade under en söndag. 

• Samhällsservicesektorn (offentliga sektorn) drabbades sannolikt inte heller i 
praktiken så hårt med tanke på att stormen inträffade under helgen (det kunde 
ha varit värre). 

• De kunder som drabbades av långa elavbrott ingår troligen i sektorerna 
Jordbruk respektive Bostäder. 

• Avbrottskostnaderna i ELFORSK studie bygger på ett material med stora 
variationer. 

 
Om det i stället antas att elavbrottet för den genomsnittlige elanvändaren varade i 
12 timmar14 och att den uteblivna eleffekten är 200 MW blir resultatet följande. 
Tabell 2. Användarnas avbrottskostnad för 12 timmars elavbrott. Källa: ELFORSK rapport 
06:15 (tabell 3.7, 12 timmar) samt Energimyndigheten dnr 17-06-542 bilaga 1. 

Sektor Andel av 
elanvändning 
(riket) 

Beräknat 
energibortfall 12 
timmar [kWh] 

Antagen Kostnad [Mkr] 
avbrotts
kostnad 
[kr/kWh] 

Industri 41,5 % 996 000 310 309
Samhällsservice 6,1 % 146 400 405 59
Övrig service 24,1 % 578 400 955 552
Jordbruk 2,3 % 55 200 48 3
Bostäder 26,0 % 624 000 35 22
Summa 100,0% 2 400 000 945
 
Av detta alternativa räkneexempel framgår att elavbrotten till följd av stormen Per 
skulle ha orsakat användarna kostnader (för hushållen deras betalningsvilja för att 
slippa elavbrott) på 945 miljoner kronor. Elnätföretagen har betalat 
avbrottsersättning på cirka 750 miljoner kronor och försäkringsbolagen har betalat 
cirka 11 miljoner kronor i skadekostnader. Summan av detta är att elanvändarna 
skulle ha drabbats av kostnader på 184 miljoner kronor på elavbrottet, dvs. 
endast en tiondel av beräkningen ovan! 
 
En uppskattning av hushållens kostnader kan, utöver metoden ovan, även fås från 
uppgifterna om antalet elanvändare utan el, hushållens andel av samtliga 
elanvändare och information från enkätundersökningen. 
 
Antalet drabbade kunder beräknas till 440 000 (se avsnitt 3.3). Denna siffra 
inkluderar samtliga elkunder, alltså industri, servicenäring, fritidshus m.fl. Baserat 
på information i SCB:s publikation ”EN 11 SM 0701” utgör bostäderna, inklusive 
jordbruk m.m. 80,2 procent av samtliga s.k. uttagspunkter som här antas vara 
samma sak som kunder. Detta innebär att 352 880 bostäder/hushåll skulle ha varit 
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utan el efter stormen Per. Med uppgifterna i enkätundersökningen15 kan därmed 
följande uppskattning göras avseende hushållens direkta kostnader. 
Tabell 3. Uppskattning av hushållens direkta kostnader. Källa: SCB och studiens 
enkätundersökning. 

Kostnads-
intervall i 
enkäten 

Antagen 
genomsnittlig 
kostnad [kr] 

Andel av 
hushållen 

Antal hushåll Hushållens 
kostnad [Mkr] 

<1000 500 49,0 % 172 911 86
1000-4999 3 000 20,8 % 73 399 220

5000-19999 12 500 4,7 % 16 585 207

20000-100000 60 000 1,3 % 4 587 275

>100000 200 000 0,0 % 0 0
Vet ej/kan inte 
uppskatta 

200 24,2 % 85 397 17

Summa 100,0 % 352 879 805
 
Observera att beräkningen är mycket grov. Det finns inget egentligt stöd för 
antagandet att den genomsnittliga kostnaden verkligen ligger mitt i 
kostnadsintervallet. Inte heller finns det något formellt stöd i antagandet att de 
som inte vet eller inte kan uppskatta sina kostnader skulle ha haft kostnader på 
200 kr. Det kanske är betydligt mer. Å andra sidan är det knappast troligt att de 
skulle ha haft höga kostnader. De skulle rimligtvis i så fall ha markerat något av 
de befintliga kostnadsintervallen. 
 
De ovan redovisade räkneexemplen är teoretiska beräkningar baserat på tidigare 
beräkningar och generell statistik. Spridningen i resultatet i beräkningarna visar 
tydligt att det är mycket vanskligt att beräkna elanvändarnas kostnad för 
elavbrottet om det inte finns ett detaljerat underlag för beräkningarna. Det går 
därmed inte heller att dra slutsatsen att avbrottsersättning är för hög. En parameter 
för att kunna göra mer noggranna beräkningar är att få tillgång till uppgifter från 
respektive elnätföretag om hur stor energi- eller effektmängd som inte levererades 
och hur detta fördelades över tiden. Detta visade sig vara en omöjlig uppgift att få 
tillgång till annat än för ett fåtal elnätföretag på grund av att de flesta inte hade 
gjort en sådan beräkning eftersom bortfallet bedömdes vara försumbart. Efter 
årsskiftet 2007/2008 kommer vid omfattande elavbrott emellertid sådant underlag 
att finnas tillängligt, se avsnitt 13.4. 
 
Försäkringsbolag 
Försäkringsbolagen beräknas enligt avsnitt 6.7 ha haft direkta utgifter på cirka 11 
miljoner kronor för skador som elavbrottet orsakat. I siffran ingår inte kostnaderna 
för skador på skog och byggnader som är den helt övervägande kostnaden för 

                                                 
15Elanvändares förberedelser inför och hur de drabbades av stormarna Gudrun och Per”, dnr 17-
07-2831, diagram 5. 
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försäkringsbolagen (såvida inte de skadorna varit kopplade till energi-
försörjningen). 
 
Länsstyrelser och kommuner 
Länsstyrelser och kommuner ökade sina personalkostnader (övertid) och 
kostnader för annonsering m.m., men har endast i undantagsfall kunnat redovisa 
sina specifika kostnader för hantering av stormen Per. Det kan antas att 
länsstyrelserna och kommunerna har förlorat arbetstid för sin normala verksamhet 
som inte kan tas igen enbart med hjälp av övertid. 
 
Endast två länsstyrelser har uppgett kostnader för hanteringen av stormen Per, se 
avsnitt 7.2. De skiljer sig dessutom mycket åt (200 000 kr respektive 1 500 000 
kr). Utifrån det lösa antagandet att de länsstyrelser som fick merkostnader till 
följd av stormen Per hade kostnader motsvarande genomsnittet av de två som 
angivit kostnader, dvs. 850 000 kr, kan följande beräkning göras. Av de 14 
länsstyrelser som ingick i studien kan 5 sägas inte ha vidtagit några andra åtgärder 
än att följa lägesutvecklingen. Länsstyrelserna tillsammans kan därmed beräknas 
ha haft extrakostnader på knappt 8 miljoner kronor (9 x 850 000 kr). Osäkerheten 
i siffran består främst av att urvalet för den genomsnittliga kostnaden baseras på 
endast två länsstyrelser och där kostnadsuppgifterna dessutom skiljer sig mycket 
åt, trots att de båda befann sig i ”stormens öga”. 
 
Endast fem av de intervjuade kommunerna har beräknat/uppskattat sina kostnader 
för hanteringen av stormen Pers konsekvenser, se avsnitt 7.1. Kostnaden för dem 
uppgår totalt till 8,2 miljoner kronor. De kommuner som ingår i studien kan delas 
in i tre grupper baserat på analysen i avsnitt 7.1: 
• Svårt drabbade (poäng 3–4), 14 kommuner 
• Medelhårt drabbade (poäng 2), 5 kommuner 
• Lätt drabbade (poäng 1), 6 kommuner 
Baserat på de erhållna kostnadsuppskattningarna och den gjorda 
kommunklassningen antas att: 
• Svårt drabbade kommunerna fick merkostnader på 1,4 miljoner kronor 

(genomsnitt på kommuner med poäng 3–4; 4 kommuner) 
• Medelhårt drabbade kommunerna antas ha fått merkostnader på 250 000 

kronor (kommuner med 2 poäng; 1 kommun), 
• Lätt drabbade kommunerna beräknas ha fått merkostnader på 100 000 kr 

(kommuner med 1 poäng; 1 kommun). 
 
Ovanstående antaganden ger att studiens 25 kommuner beräknas ha fått 
merkostnader på cirka 21,5 miljoner kronor (14x1,4+5x0,25+6 x 0,1 miljoner kr). 
I de 14 ”stormlänen” finns det totalt 205 kommuner, se avsnitt 2.4, vilket innebär 
att studiens 25 kommuner utgör 12 procent av det totala antalet kommuner i länen. 
Således kan den totala kostnaden för samtliga kommuner i de 14 drabbade länen 
beräknas till cirka 180 miljoner kronor, vilket troligen är en för hög siffra. 
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Statens kostnader till följd av inte överförd el 
Till följd av elavbrottet och den något lägre elanvändningen i det drabbade 
området har elhandlare, elnätföretag och Svenska Kraftnät tappat intäkter, men de 
allra flesta anser att detta intäktsbortfall är försumbart. Några siffror finns därför 
inte för stormen Per. Med hänsyn till det effektbortfall som Svenska Kraftnät 
uppger i avsnitt 8.1 och den korta reparationstiden (de flesta hade el åter inom ett 
dygn) är detta ett rimligt antagande, vilket även bekräftas genom en simulering i 
den beslutsmodell som utarbetades inom Energimyndighetens projekt avseende 
möjliga åtgärder vid elbrist16. Ett bortfall på t.ex. 200 MW i ett dygn påverkar 
svenska staten med cirka 4 miljoner kronor i uteblivna elskatter, moms och 
överföringsavgifter på stamnätet. Samma beslutsmodell och samma 
förutsättningar visar att elföretag får uteblivna intäkter på 0,5 miljoner kronor. 
 
Tågoperatörer 
Tågoperatörer drabbades av extra kostnader för att ersätta tågtrafik med bussar när 
tågen inte kunde köra enligt tidtabell trots att banan var återställd (vägskydden 
saknade el från lokalt elnät). Utöver direkta utgifter för busstrafik drabbades 
tågoperatörerna även av uteblivna biljettintäkter för de som valde andra 
resealternativ. I de fall resenärerna valde att resa i egen regi drabbades denne av 
extra kostnader. 
 
Dagligvaruhandel 
Dagligvaruhandeln drabbades av förstörda kyl- och frysvaror. ICA uppger att 
denna kostnad uppgår till 800 000 kr, se avsnitt 6.2. Denna kostnad antas täckas 
av den summa som beräknats för elkunder ovan. 

Vinnare 
Vissa elanvändare har vunnit på elavbrottet, t.ex. de som har fått 
avbrottsersättning från elnätföretagen för elavbrott till sina fritidshus eller i de fall 
där avbrottsersättningen har överstigit de merkostnader som elanvändare fått till 
följd av elavbrottet. 
 
På ”vinnarsidan” finns t.ex. 
• Entreprenörer till elnätföretagen i reparationsarbetet. 
• Hotell- och restaurangnäringen i stormområdet 
• Tillverkare, grossister och detaljhandel inom batterier, reservelverk, 

fotogenkaminer, stearinljus m.m. 
• Elmaterielleverantörer. 
• Bussföretag och eventuellt flygbranschen som får transporterar tågresenärer 

när tågen inte kan rulla normalt vid problem med elförsörjningen till vägskydd 
m.m. (se avsnitt 6.9). 

 
Genom att de företag som drabbas av stillestånd tvingas till övertidsarbete för att 
komma ikapp med produktionen ger detta de anställa högre löneutbetalningar, 

                                                 
16Åtgärder för att hantera långvarig elbrist – fördjupning, Dnr 17-06-542 
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vilket i sin tur ofta leder till ökad konsumtion. Detta kan t.ex. gynna sällanköps-
handeln, men även hotell- och restaurangbranschen. 
 
Staten blir vinnare genom den högre ekonomiska aktiviteten genom högre 
momsintäkter vid ökad konsumtion och löneskatteintäkter till följd av 
övertidsarbete. 

Sammanställning 
Baserat på uppskattningarna och uträkningarna ovan fås följande totalbild över 
omfördelningen av kapital i miljoner kronor (som blivit till intäkter/minskade 
utgifter för andra): 
 
Elnätföretag 1 400  
Elkunder 180–1 800  
Försäkringsbolag 11 
Länsstyrelser 8 
Kommuner 180 
Staten 4 
 
Totalt cirka 1 800–3 400 miljoner kronor ”aktiverats” vid stormen Per, dvs. 
stormen har orsakat uteblivna intäkter, interna kostnader, utbetalda ersättningar 
eller s.k. bekvämlighetskostnader (gäller hushåll) till det beloppet. Merparten 
utgörs av utbetalda pengar från elnätföretagen där det finns en motpart som är 
”vinnare” eller interna kostnader hos elnätföretag, elkunder m.fl. I beloppet för 
elkunder har utbetald avbrottsersättning och ersättning från försäkringar dragits 
av. 
 
Som framgår av sammanställningen ligger den stora osäkerheten i beräkningen av 
kostnaderna för elkunderna. Det saknas dessutom uppgifter från en mängd 
aktörer/branschorganisationer och sektorsmyndigheter för att kunna göra en mer 
korrekt beräkning, t.ex. inom transport- och telekommunikationsområdet. 

3.5.2 Långsiktigt 

Omfattande och långvariga elavbrott på landsbygden kan medföra att näringslivet 
på landsbygden utarmas genom att företag flyttar till större tätorter (med säkrare 
elförsörjning). Konsekvenserna av detta är svåra att överblicka. Ett av de 
undersökta industriföretagen har under år 2007 flyttat sin huvudverksamhet från 
landsbygden till tätort. Det var flera skäl till varför flyttningen genomfördes, men 
ett var de brister i tillgängligheten i elleveranserna som blev uppenbara under 
Gudrun och Per.  Det var dock inget huvudskäl till flytten, men exemplet visar att 
det finns en känslighet för brister i infrastrukturen hos företag. Brister som 
långsiktigt kan påverka utvecklingsplanerna för etablerade företag och säkert 
också för lokaliseringen vid nyetableringar. 
 
Branschorganisationen Svensk Energi exemplifierar i sin redovisning av 
konsekvenserna av stormen Per att avbrottsersättningen som betalats ut (cirka 
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750 miljoner kronor) motsvarar kostnaden för nedgrävning av cirka 3 000 km 
elledning. Om nu valet står mellan just de två alternativen – i praktiken går de inte 
att ställa mot varandra – är kanske valet inte självklart. Oaktat detta resonemang 
har avbrottsersättningens utformning och ellagens krav på att elavbrotten från den 
1 januari 2011 inte får överstiga 24 timmar, inneburit en än högre takt på 
nedgrävningen av elkablar för att minska sårbarheten mot stormar. Denna takt lär 
inte mattas av efter stormen Per. 
 
Tillverkare, grossister och detaljhandel som säljer reservelverk, braskaminer m.m. 
fick en uppgång i försäljning i samband med Gudrun. Denna uppgång bedöms av 
några aktörer till 30 procent. Denna ökning lär ligga fast ytterligare ett tag till 
innan marknaden mättas. 
 
Försäkringsbolagen kan bli långsiktiga vinnare eftersom ju mer olyckor som 
inträffar i samhället desto mer ökar intresset för försäkringar. 

3.6 Miljöskador 
Drift av reservkraftverk hos privatpersoner, lantbruk, industri, kommunala 
verksamheter m.m. har ett antal negativa miljöeffekter, t.ex. 
• Buller 
• Avgaser 
• Eventuellt spill av bensin och diesel 
 
Enligt enkätundersökningen till privatpersoner, se avsnitt 6.1, försörjdes knappt 
11 procent av bostäderna/bostadsorten tillfälligtvis av reservkraft vid Per. Av dem 
ansåg cirka en tredjedel att bullret var störande, var femte ansåg att avgaser var 
störande och cirka var tionde hade drabbats av/orsakat bränslespill. Detta var en 
s.k. flervalsfråga vilket innebär att en och samma person kan ha drabbats av flera 
olägenheter. 
 
Behovet av ersättningstrafik med buss vid störningar i järnvägstrafiken orsakar 
ökade miljöfarliga utsläpp (dieseldrift) jämfört med om tågtrafiken skulle ha 
fungerat normalt, men det bör ha varit en marginell ökning. Huvuddelen av 
ersättningstrafiken bör sannolikt hänföras till skador på järnvägsinfrastrukturen 
och till en mindre del till att vägskydden (bommar och trafikljus vid 
vägövergångar m.m.) inte fick el från de lokala elnäten, se avsnitt 6.9. 
 
Elavbrott som leder till att telekommunikationer (mobiltelefoni) inte fungerar 
medför att man tvingas använda personbil för att skaffa lägesbilder och dela ut 
arbetsordrar m.m. 
 
Omfattningen av dessa extra utsläpp har inte beräknats inom studien, men är 
sannolikt ytterst marginella. Att det kan bli problem med omfattande reservkraft-
drift i tätorter visar erfarenheterna från elavbrotten i Auckland, Nya Zeeland17. 
                                                 
17 Elavbrotten i Auckland, FOI rapport, FOI-R--0102--SE. 
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3.7 Personskador och tillbud 
Det finns för stormen Per inga dödsfall rapporterade som direkt kan kopplas till 
elrelaterade olyckor. Det finns två elrelaterade olycksfall och ett olyckstillbud 
rapporterat till Elsäkerhetsverket, se avsnitt 8.5. I samband med återställnings-
arbetet efter Gudrun förolyckades två personer kopplat till energiförsörjningen18. 
 
Via tidningsnotiser och uppgifter från elnätföretagen kan konstateras att det 
förekommit ett antal tillbud och skador på utrustning: 
• Ledningar på marken som varit strömförande trots att de skulle ha varit 

spänningslösa. 
• Felkopplingar som medfört att utrustning har matats med två faser i stället för 

fas och nolla (dvs. 400 V i stället för 230 V i eluttag) eller andra typer av 
fasfel. 

• Avbrott i nolledare. 
 
I LRF:s stödgrupper, se avsnitt 9.2, skadades cirka tre personer. 
 
Den totala mängden tillbud har inte gått att kvantifiera och det är därför vanskligt 
att göra jämförelser med Gudrun-stormen, som dessutom orsakade större skador 
på elnätet. Det verkar emellertid inte som om felkopplingar m.m. har lett till 
personskador, utan i stället har det handlat om skador på utrustningar och 
liknande. 
 
Elnätföretagen har genomfört arbetsmiljöinspektioner under återställningsarbetet 
och bedrivit, enligt deras egna uppgifter, ett omfattande informationsarbete vid 
återställningsarbetet. 

                                                 
18Stormen Gudrun – Vad kan vi lära av naturkatastrofen 2005?, Energimyndigheten, ET2006:02 
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4 Störningar i energiproduktionen 

4.1 Elproduktion 
Det har under arbetets gång inte kommit fram uppgifter om att elproduktionen har 
störts som direkt eller indirekt följd av stormen Per. Under Gudrun försvann stora 
volymer elproduktion från elmarknaden då delar av den möjliga produktionen vid 
Ringhals kärnkraftsverk inte kunde distribueras p.g.a. saltbeläggning på lednings-
isolatorer vid anläggningen19. 

4.2 Värmeproduktion 
Texten i avsnittet baseras på intervjuer med ett fjärrvärmeföretag i vardera av de 
25 utvalda kommunerna, se avsnitt 2.4. 
 
I de kommuner som studien omfattar förekom det inga störningar i 
värmeproduktionen. Dock påverkades en transmissionsledning för hetvatten i en 
kommun vilket medförde förberedelser för att starta en lokal reservpanna på orten 
dit normalt fjärrvärme leds genom transmissionsledningen, se avsnitt  
5.2. 
 
Vid Gudrun inträffade ett antal störningar i fjärrvärmeproduktion hos de 
intervjuade företagen: 
• Fjärrvärmeföretaget i Högsby – som är ganska litet – tvingades upphöra med 

leveranser p.g.a. elavbrott till produktionsanläggningarna och de hade inte 
något reservkraftverk. Avbrottet blev dock bara 10 timmar och bebyggelsen 
hann inte svalna speciellt mycket under den tiden. 

• I Nykvarn i Södertälje kommun blev driften störd av många korta avbrott som 
föranledde många omstarter, men anläggningen bemannades och leveranserna 
till kunderna kunde därmed fortgå. 

• I Kinda kommun blev man tvungen att släcka fjärrvärmepannorna under en 
natt eftersom brister i telekommunikationerna gjorde att värmepannorna inte 
kunde fjärrövervakas och det fanns inte tillräckligt med personal för 
bemanning. Dock var inte avbrottstiden i värmeförsörjningen så lång att 
bostäderna blev kalla mer än just märkbart. (Tappvarmvattnet påverkas 
snabbare men det märks inte så mycket under natten när förbrukningen är 
mycket låg.) 

 
Alla intervjuade fjärrvärmeföretag utom två uppger att de vid stormen Per hade 
tillräcklig reservkraft för att kunna köra åtminstone oljepannor och kunna klara 
leveranserna. De två som saknade tillräckligt med reservkraft har fattat beslut om 
att skaffa detta. Eon beslutade en vecka efter Per att skaffa reservkraftmöjlighet 
                                                 
19Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken 2005, Kärnkraftsäkerhet och utbildning 
AB, KSU.  
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för alla sina anläggningar i Kronobergs och Hallands län som inte redan har 
tillräcklig reservkraft. Det handlar mest om närvärmecentraler i mindre orter på 
landsbygden. 
 
Alla fjärrvärmeverk har av tradition möjlighet att producera värme även om den 
största produktionsenheten skull haverera. De använder då oljepannor. Samma 
tänkande finns vid elavbrott. Fjärrvärmebolagen har vanligen reservkraft som är 
tillräckligt stor för att kunna köra oljepannorna, men reservkraftverk är inte 
tillräckligt stora för att värmeverket ska kunna bearbeta fastbränslen och drift av 
fastbränslepannor. (Detta av kostnadsskäl eftersom de senare kräver betydligt 
större reservkraftverk.) Vad ägarna till värmeverken inte alltid tänker på är hur 
mycket olja som bör finnas i lager. Det verkar som att en del fjärrvärmeverk har 
mycket små oljelager – de skulle i de flesta fall endast räcka några få dagar om 
maximal värmeeffekt efterfrågas. De har räknat med att snabbt kunna köpa mer 
olja om det skulle bli ett haveri i den egna produktionen eller en period med 
extrem kyla. Att oljan kan komma att ta slut p.g.a. störningar i produktionen för 
basvärmeanläggningarna verkar inte alla ha insett. Vid stora långvariga 
elstörningar som drabbar alla i en region blir leveranstiden för olja säkert inte 
samma som om det bara är det egna lagret som behöver fyllas på. 

4.3 Produktion och lagring av oljeprodukter 
Texten i avsnittet baseras på intervju med poolorganisationens chef, tillika chef 
för Sveriges största oljedepå. 
 
Det finns en krishanteringsorganisation (poolorganisation) inom oljebranschen där 
även Energimyndigheten medverkar och på olika sätt stödjer arbetet. Krisarbetet 
löses med ordinarie organisation och utrustning med den skillnaden att normalt 
konkurrerande bolag samarbetar för att säkerställa tillgängligheten till olja och 
oljeprodukter under en kris. Vid skador på en depå, t.ex. efter en brand, fördelas 
verksamheten till andra depåer. Det finns avtal mellan bolagen som reglerar såväl 
beredskapsåtagande som normal verksamhet. Även under normal verksamhet 
delar flera bolag på en och samma depå. Varje bolag äger sin mängd bränsle i 
depån och bränslet byts vid behov mellan bolag för att optimera logistiken. 
 
Sedan tidigare finns det mobila reservkraftverk som vid normal drift kan flyttas 
mellan olika depåer efter ett schema (det finns 8 aggregat till 14 förberedda 
depåer)20. Syftet med förflyttningen är att alla depåer och dess personal ska få 
erfarenhet av att sköta driften, underhåll och inkoppling av reservkraften på sin 
depå för att vara förberedda vid en eventuell kris. 
 
Störningarna efter stormen Per var små. Ingen oljedepå drabbades av elavbrott. 
Någon enstaka transport fick ställas in på grund av nedfallna träd eller att 
mottagande bensinstation inte kunde ta emot transporten just den dagen. Men alla 
transporter kunde relativt snabbt genomföras och förseningarna fick inga 
                                                 
20 Reservkraftslösningen har finansierats av Energimyndigheten. 
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konsekvenser vad gäller bränsleförsörjningen lokalt eller regionalt. Någon 
oljedepå fick mindre skador på ett plåttak, men det var inget som hindrade 
verksamheten i depån. 
 
Oljedepåerna har inga lärdomar eller erfarenheter att redovisa med utgångspunkt 
från stormarna Gudrun och Per eftersom verksamheterna vid depåorterna inte 
direkt har varit drabbade av stormarnas konsekvenser. Oljedepåerna bedömer att 
nuvarande förmåga att hantera kriser inom poolorganisationens ramar är 
tillräcklig och uppfyller kraven. 
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5 Störningar i leveransen av energi till 
slutanvändarna 

5.1 Eldistribution 
Texten i följande avsnitt baseras på intervjuer med 26 elnätföretag med 
verksamhet i en eller flera av studiens utvalda kommuner, se avsnitt 2.4. Av de 
intervjuade företagen har E.ON Elnät Sverige AB verksamhet i 17 av de 25 
utvalda kommunerna och Vattenfall AB i 8 kommuner. Fortum Distribution AB 
har verksamhet i 3 av kommunerna. Dessa företag verkar i övrigt på nationell 
bas. 
 
KREAB Öst AB har verksamhet i 3 av kommunerna, Jönköping Energi Nät AB 
och Rödeby Elverk vardera har verksamhet i 2 av kommunerna. Övriga 
elnätföretag har verksamhet i 1 av kommunerna. Denna grupp av elnätföretag är 
således endast verksamma på regional/lokal bas. 

5.1.1 Samverkan för ökad krisberedskap 

Elnätföretagen i Sverige tillhör med ytterst få undantag branschorganisationen 
Svensk Energi och är därigenom via separata avtal organiserade i sju 
elsamverkansområden, se följande figur. 
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Figur 8. Samverkan mellan elnätföretagen vid stora störningar sker med utgångspunkt från 
sju elsamverkansområden. Källa: Bearbetning av information från Svensk Energi. 

Vid stora störningar inom elnäten samordnas reparationsresurser inom och mellan 
elsamverkansområdena baserat på skaderapporter och den aktuella behovsbilden. 
Till stöd för detta arbete finns it-stödet SUSIE. Svenska Kraftnät deltar också i 
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samarbetet, se avsnitt 8.1. En del av informationen i SUSIE, bland annat det 
aktuella störningsläget, är tillgängligt även för Energimyndigheten, länsstyrelser, 
Krisberedskapsmyndigheten, Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och 
Räddningsverket. 
 

Läget 2007-01-15 kl. 15.00
enligt SUSIE

Rapport saknasRapport saknas

Inga elavbrottInga elavbrott

Reparationsarbete högst 1 dygnReparationsarbete högst 1 dygn

Reparationsarbete 1-2 dygnReparationsarbete 1-2 dygn

Reparationsarbete > 2dygnReparationsarbete > 2dygn

 
Figur 9. Bedömda reparationstider enligt elnätföretagen den 15 januari kl. 15.00. Källa: 
Samverkansverktyget SUSIE. 

5.1.2 Lärdomar från Gudrun 

Många elnätföretag hade redan före Gudrun gjort investeringar i isolerade 
luftledningar som är betydligt bättre ur driftsäkerhetssynpunkt än oisolerade 
ledningar. Efter stormen konstaterades att både oisolerade och isolerade 
luftledningar slagits ut. Stolparna klarade inte de många trädpåfallen. Många 
företag fick därför ändra sin strategi för ny- och ombyggnad av näten och 
elföretagen ser numera markförlagd kabel som ett förstahandsalternativ. Nästan 
samtliga intervjuade nätföretag har ett investeringsprogram som är två till tre 
gånger större jämfört med tidigare. Bland övriga lärdomar finns: 
• Informationen till bland andra kunderna, kommunerna och länsstyrelser 

behövde förbättras. 
• Det ömsesidiga beroendet mellan el- och telenäten blev tydligt för många, i 

den mån det inte redan var känt. 
• Behovet av att trädsäkra regionledningarna. 
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5.1.3 Konsekvenser och hantering av Per 

De elsamverkansområden som förväntades bli berörda av stormen började 
formellt samverka under fredagen och lördagen, dvs. 1–2 dagar innan stormen 
förväntades dra in över landet. 
 
Många av elföretagen förberedde sig genom att ha hög beredskap på personal, 
inventerade och rekvirerade materiel och andra resurser, tankade fordon m.m. så 
snart man fick kännedom att en storm kunde vara på väg. Eon hade exempelvis 
1 500 personer i beredskap. Förberedelserna medförde att reparationsarbetet 
kunde påbörjas betydligt tidigare än efter Gudrun – tidsvinsten bedöms av 
branschen till uppemot två dygn. 
 
Baserat på uppgifter från de elnätföretag som har verksamhet i de kommuner som 
ingår i studien drabbades totalt drygt 400 000 elkunder av elavbrott till följd av 
stormen Per. Det elnätföretag som drabbades hårdast var Eon, som hade cirka 
170 000 kunder utan el direkt efter stormen, se följande tabell. Eon var även värst 
drabbat av stormen Gudrun. 
 
Tabell 4. Antal drabbade elkunder och avbrottstider under Gudrun respektive Per i de 26 
elnätföretag som ingår i studien. Källa: Respektive företag. 

Antal drabbade 
kunder 

Andel drabbade 
i % av totalt 
antal kunder 

Längsta 
avbrottstid 
[dygn] 

Nätföretag 

Gudrun Per Gudrun Per Gudrun Per 
Alvesta Elnät AB 1600 208 35 10 20 2
Brittedals Elnät ek. för. 3200 1290 100 40 15 3
E.ON Elnät Sverige AB 260000 170000 30 19 35 8
Emmaboda Elnät AB 1930 1960 49 50 13 2
Eskilstuna Energi och 
Miljö AB 

2300 1112 5,2 2,5 0,5 1

Falbygdens Energi Nät 
AB 

6600 3050 39 18 14 7

Fortum Distribution AB 85000 80000 10 9 10 2
Gotlands Energi AB 17000 18000 45 47 2 2
Jönköpings Energi Nät 
AB 

3600 6600 7 13 2,5 2,5

Kalmar Energi Elnät AB 0 0 0 0 - -
Katrineholm Energi AB 4000 2000 21 11 7 1
KREAB Öst AB 7200 4200 100 58 20 4
Ljungby Energinät AB 8400 120 100 1,5 0,12 0,04
Mariestad-Töreboda 
Energi AB 

700 1500 5 11 2 3

Mälarenergi Elnät AB 4200 6000 4 6 1 2
Nybro Elnät AB 2012 470 24 6 7 2
Olofströms Kraft Nät AB 9000 9000 67 67 33 5
Ronneby Miljö och Teknik 
AB 

5000 2500 42 21 1 0,5

Rödeby Elverk 2150 400 52 9 8 1
SEVAB Nät AB 4600 800 28 5 2 1
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Antal drabbade 
kunder 

Andel drabbade 
i % av totalt 
antal kunder 

Längsta 
avbrottstid 
[dygn] 

Nätföretag 

Gudrun Per Gudrun Per Gudrun Per 
Sjogestads 
Eldistributionsförening 

140 330 5 12 0,40 0,08

Telge Nät AB 10000 4800 21 10 6 2
Tranås Energi AB 1320 1240 12 11 7 4,5
Vattenfall AB 180000 85000 21 10 20 7
Vetlanda Energi och 
Teknik AB 

450 260 5 3 5 2,5

Östra Kinds Elkraft ek. 
för. 

2100 1000 73 25 6 2

SUMMA drabbade 
kunder 

622502 401840  

 
Återställningsarbetet efter stormen Per följde i princip samma mönster som under 
Gudrun, men gick i de allra flesta fall betydligt snabbare. Detta exemplifieras av 
följande figur. 
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Figur 10. Återställningen efter stormen Gudrun respektive Per för Eons nät. Källa: E.ON 
Elnät AB. 

Av ovanstående och av gjorda intervjuer framgår att elavbrotten under stormen 
Per hade betydligt kortare varaktighet än efter stormen Gudrun och 
följdkonsekvenserna blev därmed mindre för elnätföretagens kunder. Detta 
berodde främst på att inte lika många ledningar hade blåst ner, men också till stor 
del på att stora resurser mobiliserades i ett tidigt skede. 
 
Antalet avbrott i regionnäten var betydligt färre vid Per än vid Gudrun, vilket kan 
förklaras dels med det trädsäkringsprogram som pågår hos regionnätsägarna, dels 
att stormen Per inte var lika kraftig. Därmed drabbades färre elkunder av 
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elavbrott. Det längsta avbrottet i regionnätet var under Per ett dygn, medan vid 
Gudrun fanns det avbrott i regionnätet som tog sju dygn att återställa. 
 
De allra flesta elkunder hade strömmen tillbaka inom 1–2 dygn, se följande 
figurer från Vattenfall och Fortum. 

 
Figur 11. Återställningstider för Vattenfalls elnät. Källa: Vattenfall AB. 
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Figur 12. Återställningstider för Fortums elnät. Källa: Fortum Distribution AB. 

Av figurerna ovan framgår att elnätsägarna drabbades av nya störningar under 
veckan till följd av nya, men begränsade oväder. En del avbrott registrerades 
kvälls- eller nattetid, men kunde relativt snabbt åtgärdas genom om- eller 
återinkoppling av ledningar. 
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Upprättandet av s.k. reservkraftsöar – för att förse hela eller delar av orter med el 
från större reservkraftverk i avvaktan på reparation av elnätet – förekom under Per 
endast i begränsad omfattning, totalt cirka 200 fall. Medan det under Gudrun 
enbart i Kronobergs län förekom i närmare 200 fall. Flera av elnätföretagen 
upplever att kunskapen om drift av reservkraftöar är liten, bland annat anser de att 
olika frågeställningar kring denna driftsform bör ses över för att åstadkomma 
snabbare insatser i framtiden. Det gäller till exempel: 
• Prioriteringar 
• Tekniska lösningar och problem 
• Logistik. 
 

 
Figur 13. Socialstyrelsens reservkraftverk, ca 100 kVA, inkopplad i en nätstation (stolptrans-
formator) i Lessebo kommun vid Gudrun. Foto: Christer Langner, C L J Utveckling AB. 

 
Elsamverkansorganisationen var aktiv under Per och medverkade bland annat till 
att: 
• Ett 20-tal elnätföretag kunde frigöra 100-talet personer till de elnätföretag som 

drabbats av stormen 
• Fem transporter med Försvarsmaktens Herkulesplan och 23 civilutbildade 

linjereparatörer rekvirerades via Svenska Kraftnät. 
 
Resurserna förmedlades främst till Eon eftersom de var hårdast drabbade. 
Omfördelning av stora personella resurser gjordes också inom de drabbade större 
koncernerna och inom berörda entreprenörsföretag. 
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Eon rekvirerade på egen hand 167 reparatörer från Finland, Danmark, Norge och 
Tyskland, de senare rekvirerades inom Eon-koncernen. Arbetskraften från de 
övriga länderna rekvirerades genom de kontakter som etablerades i samband med 
stormen Gudrun. Den utländska arbetskraften motsvarar cirka 6 procent av Eons 
totalt antal engagerade personer under återställningsarbetet, men cirka 20 procent 
av antalet engagerade montörer. Fem personer från Åland elandelslag21 deltog 
under två veckor i reparationsarbetet i Småland genom förmedling från 
elsamverkansområdet Öst. Vattenfall och Fortum uppger att de vid Per inte 
nyttjade arbetskraft från utlandet.22

 
Det egentliga reparationsarbetet kunde påbörjas först under måndagen. Som 
exempel på en betydligt kraftfullare och tidig satsning på information bemannade 
Eon på måndagen sin kundservice med som mest 150 personer, aktiverade 
kriskommunikatörerna för kommunerna (utsedda i samband med Gudrun) och 
hade som mest 25 lokala informationskontor upprättade ute i de olika 
kommunerna. 
 
Enligt ellagen har elanvändaren rätt till avbrottsersättning om överföringen av el 
avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar, se avsnitt 
13.3. Ersättningen får jämkas efter vad som är skäligt om arbete med att få i gång 
överföringen av el har försenats för att inte utsätta arbetstagarna för betydande 
risker. Några av företagen har utnyttjat denna regel till jämkning. Nätföretagens 
kostnader för stormen Per uppgår till cirka 1 400 miljoner kronor, varav 
kostnaderna för avbrottsersättning utgör cirka 750 miljoner kronor. 
Avbrottskostnaden för Per är därmed betydligt högre än för Gudrun trots att 
avbrottstiderna är betydligt kortare, vilket beror på att en lagstadgad 
avbrottsersättning infördes efter Gudrun. Den nuvarande nivån på 
avbrottsersättning är höge än den frivilliga avbrottsersättning som de flesta 
elnätföretag tillämpade vid Gudrun. Avbrottsersättningen utgör för de flesta av de 
intervjuade elföretagen en större kostnad än vad kostnaderna för själva 
reparationsarbetet gör, se nedanstående tabell. 
Tabell 5. Kostnad för återställning (reparation) och avbrottsersättning. Källa: Respektive 
företag. 

Nätföretag Kostnad för 
återställande  
[Mkr] 

Kostnad för 
avbrottsersättning 
[Mkr] 

Relation 
återställande/
avbrotts-
ersättning 

SEVAB Nät AB 0,7 0,2 3,50 
Mariestad-Töreboda 
Energi AB 

1,5 0,7 2,14 

Vetlanda Energi och 
Teknik AB 

0,7 0,4 1,75 

Telge Nät AB 3,0 2,2 1,36 
KREAB Öst AB 10,5 8 1,31 
Olofströms Kraft Nät AB 2,5 2 1,25 

                                                 
21 Ålands elandelslag medverkar i elsamverkansarbetet men är inte medlemmar i Svensk Energi. 
22 Vid Gudrun använde nätbolagen cirka 300 personer från andra länder i återställningsarbetet. 
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Nätföretag Kostnad för 
återställande  
[Mkr] 

Kostnad för 
avbrottsersättning 
[Mkr] 

Relation 
återställande/
avbrotts-
ersättning 

Rödeby Elverk 0,3 0,3 1,00 
E.ON Elnät Sverige AB 400 450 0,89 
Alvesta Elnät AB 0,2 0,25 0,80 
Emmaboda Elnät AB 0,3 0,4 0,75 
Nybro Elnät AB 0,1 0,16 0,63 
Falbygdens Energi Nät 
AB 

2,0 3,7 0,54 

Vattenfall AB 81 150 0,54 
Tranås Energi AB 0,52 1,1 0,47 
Jönköpings Energi Nät 
AB 

1,5 4,6 0,33 

Eskilstuna Energi och 
Miljö AB 

0,2 0,65 0,31 

Fortum Distribution AB 25 80 0,31 
Katrineholm Energi AB 0,17 0,7 0,24 
Brittedals Elnät ek. för. 0,5 3,5 0,14 
Gotlands Energi AB 1,1 11 0,10 
Kalmar Energi Elnät AB 0 0 .. 
Ljungby Energinät AB  0,12 .. 
Mälarenergi Elnät AB  7,5 .. 
Ronneby Miljö och 
Teknik AB 

 0,04 .. 

Sjogestads 
Eldistributionsförening 

0,2  .. 

Östra Kinds Elkraft ek. 
för. 

1  .. 

 
Svensk Energi skickade totalt åtta relativt översiktliga lägesrapporter till 
regeringen (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen (EMI). Vid 
Gudrun skickades även lägesrapporter till Krisberedskapsmyndigheten. 
Rapporteringen är för närvarande frivillig och ingår som en del av branschens 
projekt Nätkunden i centrum (Nätkic), ett eget åtagande för att säkra elleveransen, 
vid stora störningar23. Rapporterna innehöll lägesinformation över antalet 
drabbade elkunder i skrivande stund, antalet engagerade i återställningsarbetet och 
en översiktlig prognos över återstående arbete. Rapporterna medförde inga 
särskilda åtgärder hos mottagarna, utan tjänade som rent informationsunderlag. 

5.1.4 Nya lärdomar och erfarenheter 

Från arbetet med konsekvenserna av stormen Per konstaterar elnätföretagen att: 
• Elsamverkansorganisationen fungerade väl. Detta koncept för beredskap och 

krishantering har utvecklats ytterligare sedan stormen Gudrun. IT-systemet 
SUSIE har utnyttjats av samtliga intervjuade elnätföretag under Per. 

                                                 
23 EMI har dock nyligen beslutat om nya föreskrifter avseende skyldighet att rapportera elavbrott. 
Dessa föreskrifter ställer bl.a. krav på att nätföretagen, med start den 1 januari 2008, ska lämna in 
störningsrapporter till EMI senast 14 dagar efter att störningen är avhjälpt. 
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• Elnätföretagens metoder att lämna information till sina kunder har genomgått 
fortsatta förbättringar. 

• Nätverk och kontakter mellan elnätföretagen och kommuner, länsstyrelse och 
andra olika aktörer var ofta redan etablerade sedan tiden för Gudrun. Dessa 
nätverk kom till nytta även i samband med Per. Några elnätföretag har pekat 
på behovet att från regional utgångspunkt finna former för en årlig avstämning 
mellan olika infrastrukturaktörer. 

• Behovet av reservkraft i elnäten för ödrift var under stormen Per betydligt 
mindre än under Gudrun. För elföretagen på småländska höglandet fanns dock 
ett behov i några av de drabbade kommunerna. 

5.1.5 Reflektioner 

Information 
Elnätföretagen insåg efter Gudrun nödvändigheten av att kunna lämna korrekt och 
aktuell störningsinformation till sina kunder och andra aktörer. I ett 
inledningsskede kan det till och med vara viktigare med information än att 
reparera elnätet. Inom energibranschen, som är en relativt homogen bransch, finns 
många goda exempel på att en betydande förbättring har skett under de senaste 
åren. Inte minst bekräftas detta av erfarenheterna efter Per, då informationsarbetet 
uppskattades av många aktörer. 

Samverkan 
Samverkan mellan olika aktörer såväl inom som utanför branschen har visat sig 
vara nödvändig. Elnätföretagen har vidare insett värdet av att dessa kontakter 
upprätthålls och de finner former för detta. De har även insett värdet av att starta 
krishanteringsarbetet i ett mycket tidigt skede. 

Driftsäkerhet och kablifiering 
Elnätföretagen har under senare år insett behoven av att öka tillgängligheten i sina 
distributionssystem även vid stora störningar, inte minst efter stormen Gudrun och 
de skärpta kraven i ellagen. Initialt användes befintlig teknik med luftledningar 
och kraftledningsgator genom skog, som skulle utvecklas genom att byta till 
isolerad kabel och bredare ledningsgator för att öka tåligheten mot trädöverfall på 
ledningarna. Men erfarenheterna från stormen Gudrun visade att detta inte var 
tillräckligt – det gav inte det ökade skydd som eftersträvades. Tekniken har brister 
vid omfattande trädfällningar genom att mer omfattande skador uppstår då de nya 
isolerade, starkare kablarna står emot trädöverfallen, men tyngden från träden 
bryter istället av och river ner stolpar. De skador som då uppstår blir mer 
omfattande att återställa än de skador som uppstod vid trädpåfall på kabel som 
gick av och ramlade ner. Därför bytte elnätföretagen taktik och inriktning genom 
att använda nedgrävd markkabel i betydligt större omfattning. En viss oro kan 
emellertid skönjas i branschen över att det med denna teknik kan finnas dolda 
faror och fel som visar sig i ett senare skede. Det kan vara systematiska fel i 
komponenter som kablar, skarvmuffar och liknande som ger svårlokaliserade fel 
efter en viss drifttid eller vid särskilda miljöer, t.ex. återkommande 
översvämningar. Eller att elnätsbolagen i sin iver att gräva ner kabel använder 
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denna teknik också i geografiska områden där det inte är optimalt, t.ex. stenig och 
klippig terräng som kan innebära att kabel skadas och får dolda fel vid 
nedläggning eller får bryt- och nötningsskador i ett senare skede. Elnätföretagen 
försöker minska riskerna för material- och komponentfel genom att parallellt 
använda flera olika fabrikat. 
 
Slutsatsen av ovanstående är att elnätföretagen är på rätt väg vad gäller åtgärder 
för att ordna ett mer vädersäkert elnät och därmed uppnå en högre 
leveranssäkerhet på landsbygden. Detta arbete är långsiktigt och kommer 
sannolikt att fortsätta pågå även efter år 2011. 
 
Det är dock viktigt att inte glömma bort tätorterna. I stadsnäten och regionnäten 
kan åtgärder krävas mot sällsynta fel eller komplexa vädersituationer. För 
stadsnäten vidtas i nuläget åtgärder främst av karaktären tätare serviceintervaller 
av centrala delar som fördelningsstationer, fjärrkontrollsystem m.m. vilket också 
är i linje med de åtgärder som sker i övriga nät. Dessutom sker en utveckling i 
företagen på olika sätt, i syfte att få en allt bättre kundrelation. Frågan är om detta 
räcker för att klara framtidens krav på säkra elleveranser även för tätorterna? 

Reservkraft 
Användandet av reservkraftverk och reservkraftsöar var av betydligt mindre 
omfattning efter Per än efter Gudrun. Huvudorsaken kan till stor del anses vara 
den kortare avbrottstiden efter Per. I många fall handlade det om dagar i stället för 
veckor – det fanns därför inte tid att placera ut och driftsätta reservkraftverken. 
Exempel från Vetlanda kommun och Vetlanda Energi och Teknik AB visar dock 
att noggrann planering av utplacering och drift kan minska ledtiden och öka 
effektiviteten i användandet av reservkraftverk vilket gör att reservkraftverken 
hinner göra nytta även vid korta, men omfattande elavbrott. Planen bygger på en 
riskanalys av kommunalteknisk verksamhet och där har en prioriteringslista av 
samhällsviktig verksamhet tagits fram. Vissa samhällsviktiga objekt är förberedda 
eller utrustade med reservkraft. På ett antal ställen i landsbygdsnätet har tekniska 
förberedelser gjorts för att underlätta anslutning av reservkraftverken. Åtgärder 
enligt denna plan sattes in i samband med stormen Per. I Vetlanda har man i 
samband med stormen Per dragit lärdomen att vissa reservelverk bör var 
utplacerade närmare förbrukarna. Detta med anledning av att det på grund av 
nedfallna träd kan vara svårt att transportera aggregaten när det behövs. Vissa 
aggregat kommer därför att placeras längre ut inom kommunen. 
 
Samma resonemang gäller även för reservkraftsöar, där motsvarande minskningar 
av ledtiden från händelse till drifttagande av en reservkraftsö borde vara möjlig 
genom extra insatser i förberedande arbete rörande prioriteringar, tekniska 
förberedelser och logistik. Ett exempel på detta är Ljungby där man gjort en 
utredning om ö-drift för centralorten och gjort en reservkraftstrategi för 
kommunen som helhet inom ramen för ett UPOS-projekt, delfinansierat av 
Energimyndigheten, se avsnitt 8.2.1. 
 

55 



Användningen av reservkraft får sannolikt en allt större betydelse på grund av 12-
timmarsgränsen för att betala avbrottsersättning, se avsnitt 13.5. Vidare har längre 
tider för felsökning och reparation i samband med fel i de allt större 
markkabelnäten samt nya arbetsmetoder för planerade arbeten skapat ytterligare 
skäl för reservkraft som ett alternativ för att hålla nere avbrottstiderna hos 
kunderna. 
 
Behov av reservkraft för enskilda kundanläggningar ses generellt av 
elnätföretagen som en användarfråga. De reservkraftverk som anskaffas av 
elnätföretagen är i regel endast avsedda för eget behov vid planerade eller 
oplanerade avbrott. De ändringar som gjorts i ellagen och som gäller fr.o.m. den 1 
januari 2006 har skapat nya affärsmöjligheter för elnätföretagen att erbjuda 
reservkraft som en tjänst. Intervjuerna av elnätföretagen indikerar emellertid inte 
någon större aktivitet på detta område. Utvecklingen i branschen verkar i stället 
vara att de söker samordna befintliga resurser t.ex. via 
elsamverkansorganisationen eller träffa avtal om hyra eller leasing från privata 
aktörer (som t.ex. Eon gjorde från företag i Holland) för att täcka det egna 
behovet. En faktor i sammanhanget kan vara att elnätföretaget har stora problem 
med elförsörjningen vid en störningssituation och har svårt att binda upp sig på 
annat håll vid sådana tillfällen. Ett annat skäl kan vara att elnätföretagen under de 
närmast kommande åren är hårt engagerade i det mycket stora investerings-
program som de nu är på väg att genomföra. 

Den lokala närvarons betydelse 
Under såväl Gudrun som Per har den lokala förmågan visat sig vara mycket 
värdefull, bland annat genom kunskaper om lokala förhållanden. Denna lokala 
förmåga kan vara av två slag: 
• lokal informationsnärvaro 
• lokal driftsnärvaro. 
 
Här skiljer sig de nationella nätföretagen från de lokala. Vad gäller t.ex. Eon löste 
de under Per sin lokala informationsnärvaro genom en flexibel organisation som 
snabbt sattes in ute i kommunerna, vilket visade sig fungera väl. Eon hade 
hörsammat kritiken från stormen Gudrun. De lokala företagen bemannade 
informationsfunktionen som regel med sina administrativa resurser vilket också 
fungerade väl. 
 
Den lokala driftsnärvaron är värdefull i synnerhet vid störningar genom att man 
snabbt kan vara på plats och t.ex. påbörja reparationsarbeten. De lokala 
nätbolagen medverkade vid såväl Gudrun som Per vid inkoppling av 
reservkraftverk till både eget och andras elnät. 
 
LRF har – med sin lokalkännedom och förankring nationellt, regionalt och 
lokalt – visat sig vara en stor tillgång för elnätföretagen och elkunderna såväl 
under Gudrun som under Per. Vidare har samarbetet inom 
elsamverkansorganisationen visat sig fungera väl genom att betydande resurser 
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kan fördelas till drabbade elnätföretagen i samband med omfattande störningar. 
Dessutom har det visat sig att resurser kan tillföras genom omfördelning inom 
koncerner men även på andra vägar genom personliga kontakter.  
 
Hur bemanning och beredskap ser ut om fem år, när nivåhöjningen avseende 
leveranssäkerheten i näten i stort sett är genomförd, rymmer flera frågeställningar 
att studera vidare. 

5.2 Värmedistribution 
Texten i avsnittet baseras på intervjuer med ett fjärrvärmeföretag i vardera av de 
25 utvalda kommunerna, se avsnitt 2.4. 

5.2.1 Lärdomar från Gudrun 

Det fanns vid Gudrun ett missnöje med den information som fjärrvärmebolagen 
kunde få från elnätföretagen om reparationsläget efter stormen Gudrun. En lärdom 
av detta är att information är mycket viktig. Alla som är beroende av el vill veta 
när leveransen kan komma tillbaka eftersom det kan ha betydelse för hur de själva 
ska agera med t.ex. att sätta olika reservutrustningar i drift. 
 
Den viktigaste lärdomen för fjärrvärmen efter stormen Gudrun är att man måste 
ha reservkraft för att kunna säkra fortsatt produktion om elmatningen till 
produktionsanläggningarna och fjärrvärmepumpar skulle upphöra. Det är vanligt 
att man har reservkraft för att kunna släcka ned en fastbränslepanna eller för att 
säkra de administrativa funktionerna. Om elavbrotten blir så långa att man riskerar 
att bebyggelsen börjar kylas ut måste man dock ha reservkraft även för att kunna 
leverera tillräcklig värmeeffekt. 
 
En annan viktig lärdom är att man bör se över sina system för fjärrkontroll av 
anläggningar och bemanningskapaciteten vid kriser. För viktiga funktioner 
behöver man alternativ till såväl det fasta som det mobila telesystemet.  

5.2.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Tätorten Kolbäck i Västmanlands län, som matas med fjärrvärme från Västerås, 
drabbades av störningar när fjärrvärmepumparna för Kolbäcksledningen stannade 
på grund av elavbrott.  Fjärrvärmeföretaget vidtog då förberedelser för att starta 
oljepannor i Kolbäck, se avsnitt 4.2. Elavbrottet blev dock inte tillräckligt 
långvarigt för att fullfölja detta. 

5.2.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Det blev inte några nya erfarenheter eller lärdomar för fjärrvärmebolagen, vilket 
inte heller medförde några nya slutsatser. De eventuell beslut som togs av 
fjärrvärmebolag efter Gudrun att genomföra en förändring eller att inte genomföra 
en förändring ligger därmed fast. Bristerna i telekommunikationer gjorde precis 
som under Gudrun att det vanliga arbetet i en del fjärrvärmeföretag blev stört av 
att mobiltelefoninätet inte fungerade bra överallt. Ett par fjärrvärmeföretag, som 
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också ligger i koncern med elnätföretag, prövade en lösning som innebar att man 
skaffade kontantkortsabonnemang hos flera oberoende operatörer med inga eller 
mycket låga fasta avgifter för att använda vid telekomkriser. 

5.2.4 Reflektioner 

Betydelsen av säker elförsörjning till när- och fjärrvärmekunder har tydliggjorts 
av stormarna. Det här är ett område som normalt ligger utanför de flesta 
företagens rådighet och verksamhet eftersom cirkulationspumparna som regel inte 
sitter i den utrustning som ägs av fjärrvärmeföretagen. Ansvaret för att kunna ta 
emot fjärrvärme ligger hos kunderna, men fjärrvärmeverket i Örkelljunga har efter 
stormen Gudrun komponerat en billig utrustning för att ge reservkraft till 
cirkulationspumpar som man erbjuder kunderna att köpa. Utrustningen bygger på 
laddare, batteri och omformare och kan vara lämplig för måttligt långa elavbrott. 
Denna utrustning löser inte problemet helt men tillförlitlighetsnivån i 
bebyggelsens uppvärmning ökas.24

 
Fjärrvärmebolag är som alla aktörer beroende av eltillförsel för att inte drabbas av 
störningar i sin egen verksamhet. De har därför behov av information från 
elnätföretag för att kunna krisplanera och sätta igång de relevanta krisaktiviteterna 
vid störningar i elleveranserna. Trots detta har förvånansvärt få fjärrvärmebolag 
goda direktkontakter med aktuellt elnätsbolag för att kunna få uppdaterad 
information över reparationsarbetets utveckling och prognos över elavbrottens 
längd. 

5.3 Bränsledistribution 
Texten i följande avsnitt baseras på intervjuer med centrala representanter för 
både rikstäckande och regional stationskedjor, totalt åtta kedjor. 

5.3.1 Lärdomar från Gudrun 

Stormen Gudrun medförde att ett stort antal bensinstationer på landsbygden och 
ett fåtal i tätorter blev utslagna. Detta beror främst på att elnäten på landsbygden 
blev utslagna i en större omfattning och under en längre tid än tätortsnäten. 
Elavbrott innebär alltid att både pumpförmågan och betalningsfunktionerna slås ut 
samtidigt. Betalningssystemen och övrig stationsstyrning är beroende av el och 
telekommunikation för att fungera. Även om elavbrottet varade en kortare tid än 
avbrott i den fasta telekommunikationen så var stationen utslagen så länge som 
teleavbrottet varade, dvs. raserade teleledningar var ibland den trånga sektorn för 
att kunna få igång bensinstationerna. Vid Gudrun var många stationer utslagna 
upp till 14 dagar. 
 

                                                 
24 Utrustningen innehåller någon form av timer så att cirkulationspumpen går intermittent, vilket 
förlänger den drifttiden på batteriet. En lösning som bygger på varvtalsreglering skulle i vissa fall 
kunna vara en bättre lösning än intermittent drift. Det resonemanget bygger på att en del 
cirkulationspumpar är varvtalsreglerade och att man då kopplar samman en sådan pump med 
batteri och nödvändig elektronik. De olika alternativen har inte undersökts närmare inom studien. 
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Studien visar att bränsleleveranserna till bensinstationerna inte var något praktiskt 
problem. I undantagsfall hindrades bränsleleveranser en kortare tid av att vägar 
inte var färdigröjda, men det fanns inte i något fall risk för att någon bensinstation 
var på väg att bli utan bränsle till följd av oröjda vägar. 
 
Utöver driftsavbrott var stormen orsak till skador på skyltar, byggnadstak, 
flaggstänger m.m. Eftersom det var skador på en relativ stor mängd 
bensinstationer kunde dessa stormskador uppgå till miljonbelopp för en enda 
stationskedja. 
 
För vissa stationer märktes en ökad dieselförsäljning den närmaste tiden efter 
Gudrun – ökningen kunde vara så stor som 100 procent. Det berodde på att det 
intensiva återställningsarbetet och skogsupparbetningen krävde mycket dieselolja 
för maskindrift. Det är ett lokalt marknadsfenomen som också kan uppstå vid ett 
större vägprojekt eller liknande byggprojekt om en station råkar ha ett gynnsamt 
geografiskt läge. En del stationer noterade inga förändringar i 
bränsleförsäljningen, medan försäljningen gick ner för andra. En förklaring till det 
sistnämnda är att aktuella bensinstationerna var utslagna under en tid och 
kunderna vande sig vid att åka till en tätort och tanka. Det tog därför tid innan 
kunderna kunde lockas tillbaka till sin gamla bensinstation. Sammantaget för en 
hel bensinstationskedja påverkar inte dessa fenomen försäljningen i någon 
signifikant omfattning, även om en enskild bensinstation kraftigt påverkas under 
en kortare tid. Det ger inte upphov till några förändringar i 
bensinstationskedjornas krisarbete eller beredskapsplanering. 
 
Stormen Gudrun medförde inga förändringar i beredskapsplaneringen jämfört 
med tidigare. De bensinstationer som hade inkopplingshandske för reservkraft 
före Gudrun är de som har det även efter Gudrun. Inga extra insatser har satts in 
på det området. De förbättringar som har gjorts gäller skyltmaterial och 
infästningar av flaggstänger där i vissa fall det gamla materialet har ersatts med 
sådant som ska vara mer stormsäkert. 
 
Telekommunikationen är också sårbar för störningar vilket kan slå ut stationernas 
förmåga att leverera bränsle till konsument. I några fall har oljebolagen gjort 
försök med trådlös kommunikation över det mobila 3G-nätet. Det är en teknik 
som har visat sig vara teknisk möjlig att använda och som förväntas minska 
sårbarheten mot nedfallna träd på teleledningar. 

5.3.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Efter stormen Per var antalet utslagna stationer betydligt lägre än jämfört med 
Gudrun. Avbrottstiden var också betydligt kortare. I det längsta fallet var avbrottet 
5 dygn, men det normala var att stationer som drabbades av avbrott var tillbaka 
inom ett dygn. Men det är fortfarande så att funktionen hos stationerna är 
beroende av tillgången till el från ordinarie matning, ingen av de intervjuade 
bensinkedjorna använder reservkraft på ett systematiskt sätt. I de fall det har 
förekommit har det varit av engångskaraktär eller som försök. Försöken har visat 
att det krävs reservkraftverk av bra kvalitet för att man skall kunna få tillräcklig 
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god elkvalitet för drift av datorer och övrig elektronisk utrustning på stationerna. 
Berörda stationsägare anser det inte är värt kostnaden för att få den bättre 
elkvaliteten. 

5.3.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Hälften av bensinstationskedjorna i studien hade inga stationer utslagna efter Per. 
Noterbart är att dessa i huvudsak har sina bensinstationer i tätort och är de som 
har inkopplingshandske för reservkraft. De som drabbas av elavbrott 
(bensinstationer i glesbygd) har inte inkopplingshandskar för reservkraft. 

5.3.4 Reflektioner 

Bensinstationerna drabbas av försäljningsstörningar vid elavbrott och de stationer 
som inte har inkopplingshandske för rätt dimensionerad reservkraft har ingen 
möjlighet att förse allmänheten med bränsle vid ett elavbrott. De flesta 
bensinstationerna har ingen inkopplingshandske och de som har det finns oftast i 
tätort som historiskt sett har haft kortare elavbrott än landsbygden. Men sett till 
helheten påverkas inte tillgängligheten till bränsle idag på ett allvarligt sätt, 
genom att det finns andra alternativa fungerande bensinstationer inom rimliga 
avstånd för kunden. 
 
Om antalet bensinstationer minskar i framtiden genom lägre lönsamhet, högre 
investeringskrav eller marknadskonsolidering kommer dock sårbarheten att öka 
eftersom antalet alternativa bensinstationer minskar i ett geografiskt område. 
Denna effekt kan komma att förstärkas av att antalet bränslesorter ökar i och med 
införandet av olika förnyelsebara bränslen och ökningen av fordon som kräver 
sådana. Det kan ge en mer komplex marknadssituation som kräver större enheter 
för att nå lönsamhet och som får som konsekvens att antalet bensinstationer 
minskar med tiden och gör bränsleförsörjningen mer sårbar för störningar. 
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6 Slutanvändare – konsekvenser, 
insatser och lärdomar 

6.1 Privatpersoner 
I det följande redovisas i sammandrag privatpersoners erfarenheter och hantering 
av stormen Per. Detta baseras huvudsakligen på en enkätundersökning till 2 000 
hushåll i 25 utvalda kommuner fördelade över 14 län (se avsnitt 2.4), men även på 
frågor till dem som intervjuats som andra aktörer. 

 

Svarsfrekvens på enkäten blev 54 procent. Om inget annat anges relateras 
procenttal och andelar, på sedvanligt sätt, till dem som svarat på enkäten eller 
den aktuella frågan. 

Tyvärr gör den något låga svarsfrekvensen att det är svårt att dra entydiga 
slutsatser från undersökningen. 
 
Cirka 62 procent av dem som svarat på enkätundersökningen bor i en tätort med 
fler än 2 000 invånare och 80 procent av de svarande bodde i samma bostad vid 
Gudrun som under Per. Enkätundersökningen finns redovisad i sin helhet i en 
separat rapport25. 

6.1.1 Lärdomar från Gudrun 

Cirka två tredjedelar av de hushåll som svarat uppger att de inte hade vidtagit 
några krishanteringsåtgärder inför Gudrun. Andelen är lika stor inför Per, dvs. 
stormen Gudrun utgjorde inte något vägskäl till att fler började vidta åtgärder för 
att förbättra sin krishanteringsförmåga. Av undersökningen framgår också 
följande. 
• Åtgärder vidtogs i huvudsak enbart av boende i egen villa eller på egen gård. 
• Högst andel som vidtog någon form av åtgärd har enbart biobränsle eller en 

kombination av värmekällor och lägst andel återfinns bland dem som har 
fjärrvärme. 

• De som vidtog någon form av åtgärder drabbades i högre utsträckning av 
långa elavbrott (mer än 7 dygn) efter Gudrun (21 procent) än de som inte 
vidtog några åtgärder (3 procent). 

• De som vidtog någon form av åtgärder drabbades också i högre utsträckning 
av stora problem med värmeförsörjningen efter Gudrun (45 procent) än de 
som inte vidtog åtgärder (22 procent). 

 

                                                 
25 ”Elanvändares förberedelser inför och hur de drabbades av stormarna Gudrun och Per”, dnr 
17-07-2831. Rapporten finns att läsa/hämta på Energimyndighetens webbplats, 
<http://www.energimyndigheten.se>, under ”Trygg energiförsörjning”. 
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Den absolut vanligaste orsaken till att krishanteringsåtgärder har genomförts är att 
privatpersonerna har analyserat den egna situationen avseende en trygg 
energiförsörjning, men även avbrottsersättning från elnätföretag uppges som en 
bidragande orsak till beslut om åtgärd. 

6.1.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Länsstyrelserna i Västra Götalands län, Skåne län och Hallands län gick ut med ett 
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i radio och TV (Text-TV) med 
information om den annalkande/pågående stormen. Cirka två tredjedelar av de 
svarande hushållen i de berörda områdena hade uppmärksammat detta (1 av 6 
hushåll minns inte – troligen har ännu fler sett och/eller hört meddelandet). 
 
Sju av tio svarande uppger att de bodde i ett område som drabbades av Gudrun 
och/eller Per och tre av tio hade enbart el som värmekälla vid båda stormarna. För 
en tredjedel av dem som drabbades av elavbrott varade avbrottet i mer än 12 
timmar. 
 
Cirka två tredjedelar av dem som drabbades av elavbrott uppger att de inte 
drabbades av skador eller olyckshändelser till följd av elavbrottet och av dem som 
drabbades av skador uppger hälften att kostnaderna inte översteg 1 000 kr. Här 
finns dock ett s.k. mörkertal eftersom 25 procent av dem som drabbades av 
elavbrott inte vet eller av andra skäl inte kan uppskatta kostnaden. 
 
Hälften av dem som drabbades av elavbrott vid Per uppger att de på grund av 
elavbrottet fick problem med värmeförsörjningen. Bland dem som upplevde stora 
problem med värmeförsörjningen finns främst de som enbart har el som 
värmekälla, vilket är logiskt. De som fick problem med värmeförsörjningen, dvs. 
hälften av dem som drabbades av elavbrott, ordnade sin värmeförsörjning enligt 
följande: 
• Drygt 33 procent klarade sin värmeförsörjning i en tidigare installerade 

braskamin, kakelugn m.m. 
• Cirka 10 procent hade gasolkamin sedan tidigare 
• Cirka 8 procent köpte eller hyrde/lånade reservelverk vid Per. 
 
Många uppger att bristen/svårigheterna med avsaknad av telekommunikationer 
och vattenförsörjning är betydligt svårare att hantera än bristen på el för 
belysning, värme och matlagning. 
 
I vissa fall krävs fackmannamässig inkoppling av reservelverk, men tillgången till 
fackmän kan vara ett problem. Detta beskrivs av en person i undersökningen: 

”Enligt svensk lag får man som lekman inte gå in i el-centraler för att 
ansluta reserv elverk, man måste anlita en behörig fackman. Men i en 
situation är alla behöriga upptagna och då kan man inte sitta och titta på 
när matvaror i frysen blir förstörda. Därför gick jag själv och kopplade in 
reservverket flera gånger och på så sätt har jag brutit mot svensk lag flera 
gånger.” 
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Denne privatperson var således medveten om vad som egentligen krävdes, men 
hade av någon anledning inte vidtagit nödvändiga förberedelser. Kanske kan de 
informationsblad som Energimyndigheten utarbetat, se avsnitt 8.2, bidra till att 
fler som är i behov av reservelverk som kräver fackmannamässig inkoppling har 
ordnat det före nästa stora elavbrott. 
 
Det vanligaste sättet att skaffa information om elavbrottets omfattning och 
förväntad reparationstid var genom radio (vilket torde betyda lokalradion). Cirka 
en fjärdedel skaffade information genom telefonsamtal med elnätföretaget, en 
andel som ökar med elavbrottets längd. Här ska dock noteras att hälften av dem 
som drabbades av elavbrott inte tog någon kontakt alls med myndigheter, 
organisationer m.fl. och detta gäller framför allt de som enbart hade kortare 
elavbrott (mindre än 12 timmar). Privatpersonerna anger att de fick den mest 
relevanta informationen om det aktuella störningsläget från radio, med stor 
säkerhet avses här lokalradion. Drygt hälften av dem som tog kontakt med 
elnätföretag via telefonsamtal uppger att det var där de fick den mest 
nyttiga/relevanta informationen. 
 
En av fyra privatpersoner känner inte till om kommunen ordnade någon 
värmestuga (servicepunkt, trygghetspunkt) för att kunna tvätta, duscha, ladda 
batterier, mobiltelefon m.m. Detta kan antingen bero på att kommunen inte 
ordnade någon värmestuga, att personen missade informationen i tidningar, radio 
m.m. eller att personen helt enkelt glömt bort om kommunen informerade om 
detta (eftersom personen i så fall troligen inte behövde tillgång till värmestuga). 

6.1.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Det är bara 1 av 10 hushåll som anser att de själva har huvudansvaret för de 
störningar, skador och olägenheter m.m. som ett avbrott i el- eller värme-
försörjningen kan medföra. Detta är en missuppfattning, se avsnitt 12.3 och 13, 
som måste bearbetas. De allra flesta anser att det är el-/värme-leverantörens 
ansvar. Många anger att kommunen eller staten (någon myndighet) har ansvaret. 
Detta får som konsekvens att de allra flesta privatpersoner inte har eller inte 
planerar att vidta några åtgärder för att stärka sin förmåga att motstå störningar 
i el- eller värmeförsörjningen. 
 
Av enkätundersökningen framgår att cirka två tredjedelar av privatpersonerna inte 
kommer att vidta några åtgärder med anledning av stormarna Gudrun och Per. 
Stormen Per fick dem således inte att tänka om. De som enligt 
enkätundersökningen tänker öka sin krisberedskap avser t.ex. att 
• Göra värmesystemet oberoende av el från elnätet 
• Komplettera befintligt uppvärmningssystem med alternativ lösning 
• Skaffa reservkraftverk 
• Byta uppvärmningssystem 
• Skaffa alternativa lösningar för matlagning (vedspis, gasolkök, spritkök, 

stormkök) 
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En del angav i enkätundersökningen att de avsåg att flytta. 
 
Andelen som planerar eller genomfört olika typer av åtgärder är större bland dem 
som drabbades av längre elavbrott. Den är också större bland dem som upplevde 
problem med värmeförsörjningen. 
 
De som vidtar åtgärder har således i förhållandevis hög grad själva drabbats av 
långa störningar och/eller har haft problem med värmeförsörjningen till följd av 
elavbrott. 
 
De som bor i relativt stora tätorter har vidtagit få krishanteringsåtgärder. De 
boende i ren landsbygd eller i småorter har i högre grad än boende i större orter 
vidtagit och avser att vidta olika krishanteringsåtgärder, t.ex. anskaffa 
reservkraftverk. Förhoppningsvis leder ellagens krav på elnätföretagen att 
informera kunderna om leveranssäkerheten i elnäten, se avsnitt 13.4, till att 
medvetenheten generellt sett ökar om det egna ansvaret. Men även centrala 
myndigheter och kommuner har en viktig roll i processen att öka kunskapen hos 
näringsliv och privatpersoner kring (o)tryggheten i energiförsörjningen. 
 
Att flera aktörer hänvisar till att aktuell information finns på deras webbplats 
upplevs av några som ett irritationsmoment då de inte har tillgång till vare sig el 
eller telekommunikationer. Flera föreslår att kommunerna borde använda vanlig 
post som informationskanal i större utsträckning. Posten når till skillnad från 
andra informationskanaler samtliga medborgare. Å andra sidan har 
elnätföretagens satsningar på bättre information på webbsidorna uppskattats 
mycket, se t.ex. avsnitt 7. I praktiken torde många boende på landsbygden och i 
små tätorter ofta kunna ha nytta av webbaserad information eftersom de i många 
fall arbetar på annan ort eller har grannar som gör det. Dock finns det ingen 
informationskälla som når så många och som upplevs så relevant som radion. Det 
är viktigt att elnätföretagens satsningar på mer och bättre information på 
webbplatserna inte sker på bekostnad av muntlig dialog i en förbättrad kundtjänst 
eller informationen via radio. Mångfald i kommunikationskanalerna är 
nyckelordet! 
 
Några har pekat på problemet med att få tag i batterier i handeln, det var många 
gånger slutsålt, och föreslår att kommunerna skulle se till att det finns tillräckligt 
med batterier och tillhandahålla/sälja dem via t.ex. värmestugor, räddningstjänsten 
eller hemtjänsten. 
 
Flera i undersökningen framför kritik mot elnätföretagens hantering av 
avbrottsersättningen – främst att det tar så lång tid att få ersättning och att den 
ibland inte är korrekt beräknad. Andra uppger att de tjänar pengar på 
avbrottsersättningen. 
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6.1.4 Reflektioner 

Bland de slutsatser som kan dras av enkätunderökningen är att såväl kommuner 
som elnätföretag kan förbättra sitt informationsarbete ytterligare. Det gäller t.ex. 
informationen kring värmestugor och vad avser kvaliteten i reparationsprognoser, 
vilket är helt avgörande för beslut om att vidta korrekta krishanteringsåtgärder. 
 
Det finns ett starkt behov av att informera elanvändarna om sitt eget ansvar för 
trygg energiförsörjning – det är mycket otillfredsställande att endast 1 av 10 
privatpersoner anser att de har ansvar för sin egen energiförsörjning. Det borde 
vara en uppgift som är lämplig för Energimyndigheten och kommunerna att ta tag 
i. Ett steg i denna riktning är dock Energimyndighetens arbete med informations-
material, se avsnitt 8.2.2, men det måste till en genomtänkt strategi för att föra ut 
budskapet till målgruppen, dvs. i de flesta fall privatpersoner. 

6.2 Dagligvaruhandel 
Texten i följande avsnitt baserar sig på intervjuer på central nivå med två av de 
tre stora livsmedelskedjorna. Den tredje stora kedjan tillfrågades men avböjde att 
medverka. 

6.2.1 Lärdomar från Gudrun 

I samband med stormen Gudrun var flera av ICA:s och Coop/Konsum Södras 
butiker hårt drabbade. Enskilda ICA-butiker kan ha vidtagit egna åtgärder men 
ICA centralt saknar uppgifter om detta. Inom Coop/Konsum Södra har det dock 
diskuterats om behovet av nödström i butikerna. På vissa ställen har 
Coop/Konsum Södra reservkraft, men de håller inte för längre elavbrott. Av 100 
butiker i Södra Sverige, känner Coop/Konsum Södra till två-tre incidenter i 
samband med Gudrun. Coop/Konsum Södra anser att det inte är värt insatsen att 
investera i reservkraft i sina butiker. 

6.2.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Även under stormen Per drabbades både ICA och Coop/Konsum Södra av 
driftstörningar.  
 
Coop har inte några detaljerade uppgifter om skador och incidenter efter stormen 
Per. Bilden är ändå att butiker kan ha haft driftstörningar och problem kopplat till 
elavbrott i samband med Per, men att det har hanterats på lokal nivå. Flera av 
deras butiker löste problemet med kylar och frysar genom att lägga på frigolit så 
att dessa kom att fungera som frysboxar istället. Under kortare tid fungerar detta 
bra. Butikerna inom Coop/Konsum Södra har inte gjort någon samlad 
skadeanmälan för de skador som Per medförde utan varje enskild butik har valt att 
ta kostnaden som en driftskostnad istället. Inga åtgärder har vidtagits centralt 
inom Coop för att butikerna bättre ska klara långvariga elbortfall. Det finns heller 
ingen sammanställning över totala kostnader för Coop.  
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Inom ICA finns det anmälningar till butiksförsäkring med skadedatum 14 januari, 
som kan antas härröra från stormen Per. Totalt uppgår ersättningarna för dessa 
skador till 831 000 kr varav ca 500 000 kr är förstörda kyl/frysvaror p.g.a. avbrott 
i elförsörjningen. De drabbade butikerna ligger i orterna: Skurup, Holsljunga, 
Vislanda, Fagerhult, Falkenberg, Fjälkinge, Korsberga och på Gotland. ICA 
centralt meddelar att enskilda butiker kan ha vidtagit egna åtgärder men att de 
centralt saknar uppgifter om detta. 
 
Slutsatsen är att stormen Per i mycket liten omfattning har orsakat problem för 
dagligvaruhandeln. Det stora problemet har visat sig vara den uteblivna 
omsättningen under omständigheter som stormarna. Personalkostnaderna är 
desamma trots att många varor inte blir sålda. Ytterligare ett problem är livsmedel 
som måste kasseras eftersom de inte kan hållas kylda eller frysta. 

6.2.3 Lärdomar från Per 

Inom Coop/Konsum Södra har några specifika lärdomar inte dragits från Per, men 
de uppger ändå att stormarna har fått dem att inse hur sårbara de är. På 
Coop/Konsum Södra har det inte fattats några beslut om ytterligare beredskaps-
åtgärder men inom Coop träffas butiksansvariga på mötesforum ett antal gånger 
per år och det är i dessa sammanhang man dryftar erfarenheter från 
driftstörningar. 

6.3 Industrier 
Texten i följande avsnitt baseras på intervjuer med företrädare för 9 
industriföretag som endera drabbades av Gudrun och/eller Per samt ett annat 
industriföretag. 

6.3.1 Lärdomar från Gudrun 

Stormen Gudrun påverkade många företag framför allt genom de många 
elavbrotten som påverkade industrins produktionsförmåga och leveransförmåga. 
Det gav företagen kännedom om sin egen sårbarhet. För många industriföretag är 
dagens marknadsförutsättningar hårda med mycket snäva leveransplaner och en 
hård konkurrens som ger små marginaler för störningar. Även 
telekommunikationen är vital för att industrierna ska fungera eftersom datortrafik 
är en förutsättning för kommunikation mellan företaget och dess kunder, 
leverantörer och koncern-/dotterföretag. Fungerar inte IT-systemen så är det i 
många fall mycket svårt att få företaget att fungera.  
 
Det medförde att sårbarheten för avbrott i elförsörjning och telekommunikation 
inklusive IP-trafiken aktualiserades och började diskuteras inom företagen. De 
flesta företag ser dock inte egen reservkraft vara ett realistsikt alternativ för att 
säkra elförsörjningen under kriser. De intervjuade industriföretagen anser att det 
är elnätföretagen som måste säkra sina elleveranser på ett bättre sätt. 
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6.3.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Stormen Per kom relativt snabbt efter Gudrun. De egna beredskapsåtgärder som 
initierades efter Gudrun hann oftast inte genomföras innan stormen Per än en gång 
påvisade sårbarheten.  
 
Men trots vissa brister så visar företagen ändå på en god förmåga att hantera de 
kriser som uppstod efter Per. Förmågan finns genom att personal och ledning 
gemensamt har en stark drivkraft att klara påfrestningar och hålla sina kunder 
skadelösa. Företagen har god kännedom om egen verksamhet och sina egna 
förutsättningar och kan improvisera och ta snabba beslut för att försöka lösa 
uppkomna problem. Det kan vara att komma i kontakt med kunder för att ändra i 
leveransplaner, manuellt leverera produkter från lager, anordna alternativa 
kommunikationsvägar när teletrafiken är utslagen, flytta produktion till kollegor 
samt att snabbt ta igen förlorad produktion när störningarna är borta. Men det är 
svårt för företagen att klara elavbrott utan ansträngning – det finns sällan 
fullskaliga alternativ (reservkraft) till elleveranser från elnätet.  

6.3.3 Lärdomar från Per 

Generellt gäller att drabbas ett elnätsområde av elavbrott så drabbas 
företagskunderna av produktionsstörningar. Störningar i andra energileveranser 
som gas och olja är inte lika känsligt eftersom det alltid finns ett lokalt lager hos 
förbrukaren. Studien indikerar inga problem relaterat till gas och olja. Däremot 
finns känslighet mot störningar i annan infrastruktur som telekommunikation, 
vatten och avlopp. Problem i telekommunikationerna var vanligast av dessa. För 
alla företag är alternativet till fast telekommunikation det mobila nätet – såväl för 
taltrafik som datatrafik. När även det mobila telenätet blev utslaget i relativ stor 
skala kom detta som en överraskning – industriföretagen var övertygade om att 
mobilnätet var säkert mot elavbrott och nedfallna träd. 
 
Industriföretagen i studien använder erfarenheterna från de svårigheter som 
stormarna har ställt till med i förbättringsarbetet avseende den egna verksamheten. 
Men det finns gränser för vad företagen anser vara rimligt att göra i fråga om 
beredskap mot vad som anses vara sällan inträffade händelser. För det flesta 
verkar anskaffande av fullskalig reservkraft vara ett sådant område som inte ses 
som realistiskt. Att säkra nyckelkomponenter som IT-system, sprinklersystem och 
liknande är mer realistiskt och har ofta gjorts efter Gudrun eller kommer att göras 
efter Per. Att säkra elleveranserna anses vara en uppgift för elleverantörerna. 
 
I de fall ett företag drabbades för första gången vid Per eller drabbades hårdare än 
vid Gudrun har ändå Gudrun fungerat som en varningsklocka som fått företagen 
att inse riskerna. Detta kan uttryckas som att industrin beaktar beredskapsåtgärder 
mot avbrott i energileveranser – det gjordes redan efter Gudrun och Per har 
aktualiserat frågan igen. 
 
De produktionsstörningar som uppstod i några fall i studien kunde kompenseras 
genom övertid och extra skift när elavbrottet var över. Personalen upplevs som 
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mycket lojal och angelägen att minska konsekvenserna av elavbrott och andra 
störningar. Det var därför inga kunder till företagen i studien som drabbades på ett 
sådant sätt att det senare påverkade leveranserna eller kundrelationerna. 
 
Många företag i studien har varit i kontakt med sina elnätsbolag för att 
kommunicera och informera kring problemen som uppstod efter Per och se vad 
för åtgärder som kan förväntas från elnätsbolagen. Flertalet har elmatning från 
mer än en anslutning i lokalnätet, men det visade sig ofta inte vara tillräckligt för 
att säkra elleveranserna. Även om det är olika lokala nät så är dessa i sin tur 
matade från samma regionala nät vilket gör att elleveranser uteblir vid skador på 
regionnätet. Men ännu vanligare är att båda matningarna innehåller sträckor med 
luftledningar som drabbades av nedfallna träd. Två matningar gav ofta ingen 
redundans. Industriföretagen förväntar sig att elnätföretagens satsningar på att 
gräva ner elkabel kommer att ge betydligt högre säkerhet i elförsörjningen. Trots 
att Per orsakade nya elavbrott så snart efter stormen Gudrun, är elnätbolagens 
pågående satsningar på nergrävd elkabel den vanligaste orsaken till att 
industriföretagen ändå tror (och kräver) att elavbrott är ett problem som kommer 
att minska inom en snar framtid. 

6.3.4 Reflektioner 

Samhället ställer genom lagar och föreskrifter långtgående krav på att olika 
aktörer ska säkerställa sin verksamhet även vid yttre störningar, t.ex. långvariga 
elavbrott. Men hos många av företagsaktörerna i denna studie finns en annan 
inställning som troligtvis har sitt ursprung i företagens egna relationer till sina 
kunder. Kunderna ställer långtgående krav på att deras leverantörer ska klara sina 
åtagande mot kunden i form av leveranser i tid, till rätt kvalitet och med pressade 
priser. Inte minst gäller detta inom automotive-industrin. Inga omständigheter är 
ursäkt för uteblivna leveranser och kunderna har inga alternativ för att ersätta 
uteblivna leveranser. För dessa underleverantörer är energibolagen en leverantör 
till dem. De ställer därför samma krav på sina (el)leverantörer som deras kunder 
ställer på dem själva. 
 
Efter Gudrun ställde staten hårdare krav på energibolagen att säkra leveranserna 
till sina kunder genom ny och skärpt lagstiftning. Företag har i många fall svårt att 
motivera/hitta hållbara reservkraftlösningar för att klara sin egen produktion vid 
elavbrott – såväl ur teknisk som ekonomisk synvinkel. Företagen förväntar sig 
därför att elnätföretagens planer och pågående projekt med att ersätta 
luftledningar med markkabel ger en betydligt högre leveranssäkerhet. 
Sammantaget ger detta att många företag inte ser reservkraft som ett realistiskt 
alternativ, framför allt inte när energibolagen nu gör så stora ansträngningar för att 
säkerställa elleveranserna. 
 
För att reservkraft ska vara ett realistiskt alternativ för industrier krävs en 
samverkan mellan elnätsbolag och industriföretag. Där nyttan med reservkraft för 
elnätsbolaget och dess övriga kunder tillsammans med nyttan för industriföretaget 
ger en positiv kalkyl som möjliggör installation av reservkraft. 
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6.4 Skogsentreprenörer 
Texten baseras på intervjuer med en avverkningsledare från vardera av de två 
största skogsbolagen med egen avverkning. Resultatet har bekräftats av 
representant för branschföreningen. Eventuella problem med biobränsle-
försörjningen berörs i avsnitt 4.2. 

6.4.1 Lärdomar från Gudrun 

Bränsleförsörjningen av skogsmaskiner var inget stort problem för aktörerna 
under Gudrun. Det fanns enstaka problem, men inga som inte löstes med de 
normala rutinerna som aktörerna använder. 

6.4.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Arbetet vid stormen Per hanterades, i likhet med arbetet vid Gudrun, enligt 
normala rutiner. 

6.4.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Inga signifikanta lärdomar kring bränsleförsörjning av skogsmaskiner har noterats 
eftersom problemen kring bränsleförsörjningen anses som små. Stormen Per var 
en mindre ansträngning för skogsbolagen än vad Gudrun var. Under Gudrun 
uppskattar skogsbranschen att ca 70 miljoner skogskubikmeter stormskadades och 
behövde processas på ett sätt som minimerade miljökonsekvenser och 
maximerade ekonomiskt utbyte. Efter Per uppskattar skogsbranschen att 
stormskadorna uppgår till 16 miljoner skogskubikmeter, vilket är mindre än 25 
procent av skadorna efter Gudrun. Sammantaget ger det att lärdomarna från Per 
avseende bränsleförsörjning är av mindre omfattning i skuggan av Gudrun som 
inträffade endast två år tidigare. 

6.4.4 Reflektioner 

Skogsföretagen hade stora problem efter stormarna Gudrun och Per, framför allt 
efter Gudrun. Stora mängder skog föll i stormarna och krävde massiva och snabba 
insatser för att inte mycket stora värden skulle bli helt värdelösa. Flera svenska 
årsavverkningar av skog på ett relativt begränsad område av Sveriges 
skogsområden föll i stora bröten som skapade ett plockepinn av vindfällor som 
var mycket svårt att upparbeta rationellt med fullgod personsäkerhet för alla 
inblandade. 
 
Dessa förutsättningar gav en rad problem för skogsbolagen som: 
• Knappa maskinella resurser för avverkning och skotning 
• Knappa transportresurser 
• För liten lagringskapacitet 
• Osäkra marknadsförutsättningar 
• Desperata skogsägare som ville ha snabb hjälp 
• Administrativa regelproblem kopplade till utländsk personal, skogsmaskiner 

och transportkapacitet 
• Stora mängder personal som jobbar långt hemifrån under en lång tid 
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I ljuset av dessa problem blev de störningar som bränsleförsörjningen skapade 
små problem, de uppfattades i praktiken inte alls som några problem. 
Bränsleförsörjningen fungerade under hela tiden och de åtgärder som behövde 
vidtas vid de störningar som trots allt inträffade i bränsleförsörjningen var små. 

6.5 Banker 
Texten i följande avsnitt baserar sig på intervjuer på central nivå med två av de 
stora bankkedjorna. 

6.5.1 Lärdomar från Gudrun 

Swedbank 
Swedbank bedömer att de har god beredskap för kris och katastrofer, eftersom de 
jobbar kontinuerligt med olika typer av händelser. Stormen Gudrun blev dock en 
värdefull test av Swedbanks kris- och katastrofberedskap och ledde till en översyn 
av densamma. Stormen Gudrun innebar en viss ökad kostnad för ökad bevakning, 
p.g.a. att vissa larmsystem inte fungerade. Ett 40-tal kontor drabbades inom 
Swedbank, där elen kom och gick under ett antal dagar. På lång sikt skulle 
elavbrottet kunnat skada förtroendet för banken. 

Efter Gudrun vidtog banken ett antal åtgärder, nämligen: 
 
• Rutiner för centralt ansvariga för att de på ett enkelt sätt ska kunna överblicka 

statusen på bankkontoren, dvs. de ska kunna se vilka kontor som saknar 
dataförbindelse och telefoni m.m. 

• Reserv- och kontaktrutiner för att komma i kontakt med nyckelpersoner vid 
sidan om det sedvanliga sättet. Eftersom mobilnät kan slås ut har rutinerna 
kompletterats med manuella register, istället för att lita till kontaktlistor i 
mobiltelefoner. 

• Säkerställande av att även tjänstemännen känner till de nya rutinerna 
 
Gudruns påverkan på Swedbank beror sannolikt på att denna bank har 
förhållandevis många kontor på landsbygden i förhållande till t.ex. SEB som har 
sina kontor i tätorten. 

SE-Banken 
SEB uppger att på central nivå känner man inte till några störningar vare sig under 
Gudrun eller Per. Det bör i alla fall inte ha varit några längre allvarligare brott, 
eftersom inget har rapporterats in centralt. Viss påverkan på bankerna är det 
rimligt att anta att det har varit, men i de fallen har kontoren hanterat situationen 
lokalt utan några egentliga störningar i verksamheten. 
 
SEB hade en normal krisberedskap inför Gudrun. De övar kontinuerligt på 
grundscenarier, t.ex. avbrott i el- och telesystem, men vidtog inga speciella 
krisåtgärder i direkt anslutning till stormarna Gudrun och Per. 
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Gudruns ringa påverkan på SEB beror sannolikt på att denna bank har 
förhållandevis många kontor i tätorterna. 

6.5.2 Konsekvenser och hantering under Per 

Stormen Per satte inte några djupare spår för banksektorn. Finansavdelningarna på 
storföretagen, som är motpart till bankerna, ligger inte i de områden där stormen 
Per härjade. Stormen har därför inte vållat några allvarliga problem för bankerna. 
Att några enskilda kontor är stängda några dagar, drabbar inte bankens 
verksamhet. En bank fungerar även på lördagar och söndagar trots att den är 
stängd − det s.k. räntehjulet fungerar.  

För bankernas del var det alltså marginella störningar efter stormen Per och 
Swedbank konstaterar att åtgärderna som vidtogs efter Gudrun fungerade. 
Swedbank har inte gjort några ytterligare åtgärder efter Per. 
 
SEB uppger att på central nivå har det inte inkommit några rapporter om 
störningar i samband med Per, men det behöver inte betyda att det inte 
förekommit några störningar på lokal nivå. 

6.5.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Swedbank har ständigt övningar i kris- och katastrofberedskap och anpassar 
successivt skyddet mot den här typen av händelser. Ingen speciell lärdom drogs av 
stormen Per. Swedbank fick istället en bekräftelse att de har bra beredskap. 
Swedbank har inte gjort några ytterligare åtgärder efter Per då man fann att 
rutinerna fungerade. Swedbanks eventuella kostnader består i provisioner för 
uteblivna affärer av olika slag. Inga fysiska skador på utrustning eller kontor 
uppstod till följd av stormen Per. Som företag är bankerna synnerligen beroende 
av IT-verksamheten. Det är hjärtat i verksamheten varför det alltid är fokus på IT. 
Efter varje större händelse ser respektive funktionsansvarig inom Swedbank (IT, 
telefoni m.m.) över sina funktioner. 

6.5.4 Reflektioner 

Bankerna anser inte att det är motiverat med egna investeringar i reservkraft. De 
menar att ansvaret ligger på elnätsägarna, vilket är en missuppfattning, se avsnitt 
12.3. Kortare elavbrott anses av bankerna främst vara ett problem i det drabbade 
samhället. Men om bankkontoret inte kan kommunicera med sina datorcentraler 
så blir problemen stora. I anslutning till månadsskiftet kan det bli större problem. 
Generellt var det väldigt lite aktivitet/banktjänster under stormen Per, vilket 
sannolikt beror på att folk inte har många räkningar att betala vid den tidpunkten i 
månaden (14–16 januari). Handläggaren på avdelningen för finansiell 
infrastruktur i Svenska Bankföreningen gör en annan bedömning och menar att 
det är få som försöker nyttja internetbanken under elavbrott. Få personer har 
behov att göra bankärenden under sådana förhållanden, resonerar han. Telia 
provade en lösning med att placera ut datorer med Internetanslutning i ett antal 
orter i det stormdrabbade området, se avsnitt 6.11, men de datorerna användes 
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enligt uppgift från Telia främst av ungdomar till ”vanlig surfning”, inte att betala 
räkningar med. 

Bankernas huvudkontor förväntar sig att lokalkontoren agerar och hanterar 
elavbrott med hänvisning till att de på central nivå inte kan påverka vad som 
händer på lokalkontoren. Där är bankerna utelämnade till nätägarna både vad 
gäller telekommunikation och el, påpekar Svenska Bankföreningen. 

6.6 Försäkringskassan 
Texten i följande avsnitt bygger på intervjuer på länsnivå av säkerhetsansvariga 
på Försäkringskassan i Västra Götaland och i Kronobergs län, vilka var de län 
inom Försäkringskassan som, enligt uppgift på central nivå, i någon mån 
drabbades av stormen Pers (men även Gudruns) verkningar. 

6.6.1 Lärdomar från Gudrun 

I samband med stormen Gudrun drabbades Försäkringskassan av mindre 
störningar i verksamheten, dock inga som ledde till några produktionsstörningar. 
Något lokalkontor tvingades stänga under några dagar men verksamheten kunde 
flyttas till ett närliggande kontor i regionen. Förståelsen hos kunderna var stor och 
inbokade möten kunde bokas om eller flyttas till andra lokaler under den aktuella 
störningstiden. 
 
Efter stormen har viss ytterligare reservkraft införskaffats samt att man har varit i 
kontakt med något lokalt energibolag för att diskutera försörjningstryggheten i 
elnäten. Svaret som Försäkringskassan erhöll var att försörjningstryggheten i 
framför allt städerna är oerhört bra. 

6.6.2 Konsekvenser och hantering av Per 

I samband med stormen Per drabbades ett mindre antal av Försäkringskassans 
lokalkontor där de på några ställen helt saknade tillgång till fungerande datatrafik 
samt extern telefoni från måndagen till torsdagen efter stormen. Utan dessa 
hjälpmedel är det mycket svårt att bedriva verksamhet varför de tvingades flytta 
flera i personalen till annat kontor. Trots problemen lyckades Försäkringskassan 
hålla sina kundtjänster öppna – behövdes uppgifter och information från 
datasystemen kontaktades fungerande kontor. Även denna gång hade kunderna en 
stor förståelse för situationen och störningarna fick inga egentliga följdverkningar 
på verksamheten. 
 
Försäkringskassan anser att de hade en relativt hygglig uppfattning avseende 
läget. Information om störningsläget införskaffades framför allt via radio, tv och 
tidningar samt via hemsidor hos främst el- och telebolagen. 

6.6.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Både Gudrun och Per är påtagliga exempel på händelser som kan inträffa och 
händelserna har använts i beredskapsdiskussioner inom myndigheten och ökat 
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tyngden och fokus på dessa frågor. En av åtgärderna har blivit en översyn av 
krisplaner med avseende på hur man kan förflytta sin personal om vissa av 
lokalerna inte kan nyttjas. Försäkringskassan har också rutiner för att kunna arbeta 
i skift. Utöver detta pekar Försäkringskassan på att de har skaffat sig en bättre 
mental beredskap och större insikt i att den här typen av händelser även kan hända 
i Sverige. Det är dock stor risk att denna beredskap och insikt är knutna till 
personer och inte till organisationen i någon större grad, se resonemangen i avsnitt 
11.3. 

6.7 Försäkringsbolag 
Texten i följande avsnitt bygger på intervjuer med skadecheferna i sex regionala 
Länsförsäkringsbolag och med centrala företrädare för Länsförsäkringar, Trygg-
Hansa och Dina försäkringar samt förbundsjuristen på Försäkringsförbundet. 
Två försäkringsbolag avböjde att medverka. 

6.7.1 Lärdomar från Gudrun 

Den största lärdomen från Gudrun för försäkringsbolagen var att deras 
telefonväxlar blev överbelastade med många olika typer av ärenden, bland annat 
energirelaterade sådana. Försäkringsbolagen lärde sig att det är viktigt att använda 
samtliga resurser och att samverka med andra försäkringsbolag. Man styr om 
resurserna dit de behövs. 
 
Rent generellt ställer försäkringsbolagen krav avseende reservkraft när det gäller 
vissa tillämpningar i vissa branscher, exempelvis inom träindustrin, se avsnitt 6.3.  

Länsförsäkringar 
Efter Gudrun har länsförsäkringsbolagen utvecklat samarbetet i telefonväxeln så 
att det är enklare att koppla ihop bolagen och fördela inkommande samtal. 
 
Under Gudrun började Länsförsäkringar med ett digitalt nyhetsbrev i syfte att föra 
vidare erfarenheter till övriga kontor. Det digitala nyhetsbrevet innehöll 
lägesinformation, information om hur de ska tolka vissa problem, kodning för viss 
typ av skada för att få viss statistik och grepp om kostnader osv. Informationen 
gick frekvent ut till både handläggare och bolagsledningar inom Länsförsäkringar. 
Den här lösningen fungerade mycket tillfredsställande och länsförsäkringsbolagen 
kunde smidigt följa kostnadsutvecklingen varje dag. 

Trygg-Hansa 
För att snabbt mobilisera resurser har Trygg-Hansa lärt sig att agera skyndsamt 
och bilda sig en uppfattning om omfattningen. Att kommunikation är a och o är en 
annan lärdom. Det gäller att kommunicera med kunderna och med media och att 
hela tiden ha fortlöpande information om hur försäkringen gäller. Trygg-Hansa 
ger vid sådana händelser handfasta råd vad man ska tänka på som kund, bl.a. 
genom att lägga ut information på sin webbplats. 
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6.7.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Det var inga problem för försäkringsbolagen att hantera skadeanmälningarna efter 
stormen Per. Försäkringsbolagen vet mycket väl, av erfarenheterna i samband 
med Gudrun, hur de ska hantera skadorna. Det är den stora volymen som är den 
stora utmaningen. 
 
Vid större händelser mobiliserar försäkringsbolagen externa resurser eller 
omfördelar interna resurser. Det finns åtgärder vidtagna efter Gudrun för att 
underlätta handläggningen av ärenden och för att handlägga ärenden likartat. 
Antalet skador som uppstod i samband med Per var emellertid inte alls av samma 
volym som i samband med Gudrun. 
 
Försäkringsbolagen följer i allmänhet vädret noga genom vanliga kanaler och 
webbtjänster. Att ta reda på prognoser för reparationstid eller att leverera el ligger 
emellertid inte i försäkringsbolagens intresse. Försäkringsbolagen kontaktar 
elföretagen i efterhand för att få bekräftat att det varit strömavbrott, se även 
avsnitt 13.3. 
 
Trycket på försäkringsbolagen i samband med Per var inte lika stort som under 
Gudrun och skadorna var inte alls av samma volym. Länsförsäkringar behövde 
inte sjösätta sin krisorganisation och kunderna, mestadels fastighets- och 
skogsägare, var inte ”tagna på sängen”. Större delen av Försäkringsbolagens 
arbete kom att bestå av besiktningar av t.ex. skadad skog och fastigheter, och till 
mindre del av att handlägga ärenden relaterade till elavbrott. Kundernas 
förhållningssätt efter Per var att de var lite mer erfarna, tåliga och de avvaktade 
med sin anmälan. Uppfattningen är att detta framför allt gäller fastighets- och 
skogsägare som redan erfarit stormen Gudrun. 
 
Åtgärderna som vidtagits efter Gudrun visade sig fungera bra under arbetet efter 
Per. Försäkringsbolagen hade hunnit förbereda sig. Redan när de fick SMHI:s 
rapport förberedde de sin organisation och bemanning. Eftersom de efter Gudrun 
lärt sig att stormar kan innebära stora volymer skadeanmälningar, bestod 
krisförberedelserna i att ha lite mer struktur utöver det normala i arbetet.  
Stormen Per generade betydligt färre ärenden till försäkringsbolagen än vad 
Gudrun gjorde troligtvis främst på grund av att omfattningen av Per var mindre än 
Gudrun. Framför allt var det mycket enklare att handlägga ärendena. En slutsats är 
att arbetet var mycket enklare tack vare erfarenheten från Gudrun och upparbetade 
kontakter. Se även resonemangen i avsnitt 11.3 angående vidmakthållande av 
kunskap och nätverk. 
 
Generellt inom försäkringsbolagen innebar Per en ansträngning, men den kunde 
hanteras genom egna interna omstyrningar av resurser. Det blev naturligtvis 
fördröjningar och ärenden har fått klaras av med förenklade rutiner. Försäkrings-
bolagen har inte fått in några anmälningar av skador och incidenter till följd av 
ojämn spänning i ledningarna eller nyttjande av reservkraft. Slutsatsen är att 
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stormen Per inte innebar någon större volym på skador till följd av elavbrott. I 
följande avsnitt redovisas en beräkning av stormskadekostnaden för Per. 

6.7.3 Stormskadekostnader 

Det har varit svårt att få fram nyckeltal för skador kopplade till elavbrott i 
samband med Per. Försäkringsbolagen har ingen uppföljning på ärenden som 
gäller specifikt elstörningar. 
 
Uppgifterna är hämtade ur en sammanställning26 gjord av Sveriges 
Försäkringsförbund som är de svenska försäkringsbolagens branschorganisation. 
Förbundets medlemsbolag tillhandahåller den helt övervägande delen av alla de 
försäkringar som säljs i Sverige. 
 
Försäkringsförbundet känner inte till hur fördelningen av kunder inom 
försäkringsbolagen ser ut men uppger att Trygg Hansa har många städer 
representerade, vilka inte drabbades av elavbrott, medan många lantbruk är 
försäkrade inom Länsförsäkringar. Lantbruken drabbades hårt av elavbrott, 
särskilt i Kronobergs län. 

Kostnaden för privatpersoner/boende och företag 
I tabellen nedan redovisas de uppgifter som finns totalt för stormarna Gudrun och 
Per.  
Tabell 6. Statistiken bygger på beräkningar och uppskattningar från de fyra största 
sakförsäkringsbolagen: Folksam, If, Länsförsäkringar och Trygg Hansa. De hade 
tillsammans en marknadsandel på 67,8 procent av företags- och fastighetsmarknaden och 
80,6 procent av hem- och villahemsmarknaden avseende försäkringar år 2005. 

Händelse Antal skador Skadekostnad (miljoner kronor) 
 Privat-

personer, 
boende 

Företag Totalt antal Privat-
personer, 
boende 

Företag Total kostnad 

Stormen Gudrun 56 917 33 303 90 220 604 3 361 3 965
Stormen Per 7 537 9 623 16 334 78 473 551
Med utgångspunkt från en uppföljning hos ett av försäkringsbolagen efter stormen 
Gudrun uppskattas 2 procent röra energirelaterade försäkringskostnader. 
 
Försäkringsbolagens energirelaterade kostnader till följd av Per kan således 
skattas till ungefär 11 miljoner kronor (0,02 x 551 miljoner kr). Det faktum att 
elanvändarna från den 1 januari 2006 får en schabloniserad ersättning från 
elnätföretaget har inte ändrat försäkringsbolagens roll vad avser utbetalning av 
ersättning. Det är elnätföretagens hantering av skadestånd som har påverkats, se 
avsnitt 13.3. 

6.7.4 Nya lärdomar och erfarenheter 

Försäkringsbolagen hade redan efter Gudrun lagt ner mycket energi på att få 
likformighet, så att ärendehanteringen blir rätt. Försäkringsbolagen drog därför 
                                                 
26 ”Statistik, Stora naturskador inom försäkringsbranschen 1997–2007”, Försäkringsförbundet. 
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inga nya specifika lärdomar efter Per. Det visade sig att rutinerna fungerade. Per 
innebar heller inte samma problem för försäkringsbolagen som vid Gudrun vad 
avser mängden plötslig anhopning av ärenden – kunderna hade blivit mer 
tålmodiga. 
 
Generellt efter stormarna har försäkringsbolagen lärt sig att använda alla tänkbara 
resurser och att samverka med andra. Ett av försäkringsbolagen uppger att de 
vidtagit en åtgärd efter stormarna som innebär att de ska teckna avtal med t.ex. 
bodleverantörer för att få en exklusiv resurs vid den här typen av händelser. Syftet 
med avtalet är att kunna gå in med resurser för att rädda egendom och skapa 
nödlösningar så att folk kommer under tak. Avtalet ska bidra till att de lättare kan 
mobilisera resurser, t.ex. genom PEAB, Skanska eller lokala entreprenörer. 

6.8 Luftfart 
Texten i följande avsnitt baseras på intervjuer på central nivå med företrädare för 
Luftfartsverket och Svenska Regionala Flygplatsförbundet. 
 
Några av Svenska Regionala Flygplatsförbundets (SRFF) flygplatser drabbades av 
störningar i tillförseln av el under Gudrun. Det innebar emellertid aldrig några 
större problem då reservkraft finns installerad på flygplatserna och gjorde att 
verksamheten inom kort kunde återtas. 
 
Inga specifika lärdomar gjordes under Gudrun vare sig inom Luftfartsverket 
(LFV) eller SRFF. 
 
Vid stormen Per inträffade inte några störningar, vare sig på LFV:s eller SRFF:s 
flygplatser. Reservkraftslösningar behövde aldrig användas.  
 
Slutsatsen är att varken stormen Gudrun eller Per innebar några egentliga problem 
eller kostnader för flyget. Flygplatserna fann att allt fungerade bra varför inga 
ytterligare åtgärder vidtogs efter Per. 

6.9 Järnvägstrafik 
Texten i följande avsnitt baserar sig på intervju med Banverkets riksoperativa 
chef. 

6.9.1 Lärdomar från Gudrun 

I samband med stormen Gudrun drabbades järnvägen av strömavbrott till främst 
sina teknikhus (stationer m.m.) och vägskydd (bommar vid vägövergångar m.m.). 
Denna utrustning nyttjar samma elmatning som nätbolagens ordinarie 
elabonnenter. Banverket hade alltså inga problem med de anslutningar de har 
direkt till högspänningsnätet. Banverket har egna omformare som omvandlar elen 
från högspänningsnätet till den ”järnvägsel” som används för att köra tågen. 
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En lärdom efter stormen Gudrun var att Banverket insåg att de behövde en 
funktion som tittade på situationen ur ett riskperspektiv  – de inrättade därför 
funktionen ROC (RiksOperativ Chef). Banverket vidtog även andra elrelaterade 
åtgärder som att säkra upp ett flertal anläggningar med reservkraft. Detta arbete 
var dock inte slutfört innan stormen Per gjorde sin entré. Tidigare har Banverket 
på ett flertal ställen haft batteribackup som räcker i tio timmar men det förslår inte 
särskilt långt vid längre störningar i elnätet.  

6.9.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Banverket fick liknande störningar i samband med stormen Per som under 
Gudrun. Stormen orsakade störningar i järnvägstrafiken i uppemot en vecka på 
vissa sträckor. Södra stambanan var avstängd i hela sju dygn mellan Nässjö och 
Hässleholm beroende på knäckta kontaktledningsstolpar (Banverkets 
”järnvägsström”) och att det låg träd över rälsen. Flera regionala järnvägslinjer, 
främst i Småland, kunde inte trafikeras på grund av att det saknades el till 
teknikhus och vägskydd, efter att järnvägslinjerna var röjda från nedfallna träd 
m.m. 
 
Störningarna medförde att järnvägsbolagens kunder drabbades genom inställning 
eller omledning av trafik. Inom järnvägen arbetade man hårt med att prioritera 
tågtrafiken och prioriteringarna gjordes främst av stambanor och sträckor med 
tidskritiska produktionsställen. I flertalet fall prioriterades godstrafiken då godset 
är en del i någon form av produktionslina (just-in-time). De flesta företag och 
industrier har inte lager i samma utsträckning längre varför dessa är starkt 
beroende av fungerande och regelbundna leveranser. 
 
Erfarenheterna från bland annat stormen Gudrun medförde att det fanns kunskap 
inom Banverket om var resurser behövde sättas in för att minska effekterna av 
stormen Pers konsekvenser (se resonemang kring detta i avsnitt 11.3). På de 
ställen där man hade hunnit placera ut reservkraftverk fungerade det ypperligt 
men på vissa ställen fanns det fortfarande bara batterireserver. På några av de 
sträckor som delvis saknade fullt fungerande vägskydd avdelades personal som 
kunde stå vid järnvägsövergångarna för att möjliggöra att prioriterade 
järnvägstransporter skulle kunna ta sig fram. 
 
Banverket uppger att de hade svårt att skaffa sig en bra lägesbild efter stormen, 
vad avser de delar inom järnvägen som är beroende av el från lågspänningsnätet, 
då Banverket saknar direkta ”ingångar” till elnätföretagen. Detta gjorde att de 
hamnade i samma telefonköer som allmänheten. Information om prognoser 
behövdes snabbt för att man skulle kunna göra egna prioriteringar. Någon direkt 
samverkan med andra aktörer för att lösa situationen skedde inte. 

6.9.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Efter stormen Per har Banverket initierat ett trädsäkringsprogram som är ett 
planerat projekt men som tidigarelagts med anledning av stormen. Banverket 
ämnar se över de områden som är hårdast drabbade vid den senaste tidens 
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stormar. Syftet med projektet är att röja träd i närheten av de egna elledningarna 
och därmed säkra strömförsörjningen längs spårsystemen, dvs. den egna 
strömförsörjningen från Banverkets egna transformatorer till tågen. I övrigt 
arbetar man också med att se över hur arbetet i stort ska organiseras såväl lokalt 
som centralt vid händelser såsom stormarna Gudrun och Per. 
 
Banverket upplever att det verkligen har varit svårt att få bra ingångar till 
elnätföretagen. En önskan är att få tillgång till ett telefonnummer till respektive 
nätföretag dit man kan ringa direkt för att få aktuell störningsinformation samt 
prognoser avseende reparationsarbetet. Banverket kommer att arbeta för att få till 
stånd detta framöver. Banverket kommer också att se över avtalen med 
nätföretagen samt fundera över om man kan ställa andra krav på nätföretagen vid 
störningssituationer. 

6.10 Sjukvård 
Texten i följande avsnitt baserar sig på en intervju på central nivå inom 
Socialstyrelsen samt på skriftliga rapporter från Socialstyrelsen, Sveriges 
Kommuner och Landsting respektive Landstinget Kronoberg. 

6.10.1 Lärdomar från Gudrun 

Efter stormen Gudrun redovisade Socialstyrelsen till Krisberedskapsmyndigheten 
sina erfarenheter av krishanteringsarbetet.27 Redovisningen baserades på rapporter 
från landstingen/regionerna och visade att avbrotten och störningarna i 
teletrafiken innebar stora problem för sjukvård och omsorgsverksamhet. 
Sjukhusen drabbades i liten omfattning av elavbrotten eftersom reservkraft finns 
installerad. Brister avseende reservkraft vid primärvården och särskilda boenden 
medförde däremot betydande problem. De reservelverk som Socialstyrelsen 
lånade ut från beredskapslagren kom till stor nytta och användes under flera 
veckor vid olika typer av anläggningar inom drabbade kommuner. 

6.10.2 Konsekvenser och hantering av Per 

När Socialstyrelsen ringde runt till landstingen framkom att landstingen inte hade 
några större problem utan att de klarade sig själva på regional/lokal nivå. För 
Socialstyrelsens del innebar detta att krishanteringsåtgärderna begränsades till att 
följa upp läget lokalt och regionalt och samverka med andra centrala myndigheter 
för att bistå med resurser, t.ex. reservkraftverk (se avsnitt 8.4). Socialstyrelsen 
bedömer att de genom den samverkan fick information om stormens följder inom 
olika sektorer som var mer detaljerad än den som gavs via media – media gav 
dock en viss grund. Socialstyrelsen bedömer att de under Per hade bättre lägesbild 
än under Gudrun. 
 

                                                 
27 Redovisning av uppdrag rörande erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen 
som drabbade södra Sverige i januari 2005, Socialstyrelsen, Dnr 00-1918/2005. 
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Inom länssjukvården (sjukhus, lasarett) synes det inte ha förekommit några 
störningar vad avser elförsörjning och telekommunikationer. Det kan dels 
förklaras med att länssjukvården är lokaliserade i stora tätorter och att sjukhusen 
har reservkraft installerad. Däremot finns det brister avseende reservkraft i 
primärvården – till exempel rapporterar Landstinget Kronoberg att några 
vårdcentraler var utan ström en eller flera dagar och fast telefoni saknades under 
något dygn på ett par ställen28. Totalt drabbades cirka hälften av vårdcentralerna i 
Kronobergs län av störningar i elförsörjningen och störda telekommunikationer29. 
 
Även folktandvården drabbades av el-, tele- och dataavbrott men där var 
teleavbrotten det största problemet. 
 
Nedan ges några exempel på åtgärder som Landstinget vidtog med anledning av 
el- och telebortfallet: 
• Medicinsk prioritering av transporter vägs mot ambulanssäkerhet och 

framkomlighet 
• Inriktningsbeslut att avstyra utomlänstransporter 
• Patienthotellet vid Centrallasarettet i Växjö öppnades för personer som inte 

kunde skickas hem 
• Länssjukvården erbjöd möjlighet att låta Ljungby kommun hyra en 

vårdavdelning på Ljungby lasarett 
• Inventering av patienter med hemrespiratorer, syrgas m.m. 
• Informationen på hemsidan ändrades, en ny intern och extern sida skapades 

med information om el och teleproblem inom närsjukvården och 
folktandvården 

• Information till radio angående driftstörningar inom närsjukvården och 
folktandvården 

• Information till KrisSam om driftstörningar och apotekens öppethållande 
• Direktmeddelande skickades ut 
• Inom närsjukvården utsågs en koordinator för samordning  
• Länssjukvården och avdelning säkerhet/beredskap på landstinget hade ett 

gemensamt avstämningsmöte. 
 
Socialstyrelsen har ingen uppfattning vad stormen Per totalt kostade landstingen. 

6.10.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

För att ha en bättre spridning över landet har Socialstyrelsen en plan för hur de 
ska omfördela reservkraftverken. Under Gudrun hade Socialstyrelsen av ren tur 
reservkraftverken placerade i Småland. I framtiden är tanken att reservkraftverken 
ska ha en bättre spridning över landet. Socialstyrelsen förfogar dock bara över sex 
förrådsplatser i landet (fem på fastlandet och en på Gotland). 
 

                                                 
28 Lägesrapport efter stormen ”Per:s” påverkan på vårdcentraler under vecka 3, 15-18 januari 
2007, Närsjukvårdsledningen Landstinget Kronoberg 
29 Stormen Per, Erfarenheter, Agneta Carlsson, Landstinget Kronoberg, 2007-03-05 
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Vid Per liksom vid Gudrun har situationen praktiskt hanterats på regional/lokal 
nivå. 

Landstinget Kronoberg å sin sida konstaterar efter stormen Per28 att de drabbats av 
stora störningar och att det denna gång var kommunikationen som var det stora 
problemet. En slutsats som Landstinget Kronoberg drar är att de måste 
säkerhetsställa att det alltid finns kommunikation att tillgå på en vårdcentral eller 
annan verksamhet inom landstinget. En lösning på detta problem är att införskaffa 
satellittelefoner vilket redan är beslutat. Landstinget konstaterar också att 
reservkraftfrågan till landstingsägda fastigheter eller där landstinget bedriver 
verksamhet, bör tas upp igen. 

Landstinget Kronobergs fortsatta åtgärder, utvecklingsarbete och förslag till 
beslut 
Här nedan redovisas det åtgärdsprogram som föreslås inom Landstinget 
Kronoberg efter de erfarenheter som framkommit under stormen Per och med 
genomförande under 2007.29

• Att säkerställa telekommunikationen inom primärvården 
I samband med orkanen Gudrun uppstod omfattande telestörningar både på 
fast och mobil telefoni. Inga praktiska åtgärder är genomförda sedan dess för 
att framförallt säkra telefonin inom primärvården. 

• Att säkerställa telekommunikationen inom övriga driftenheter. 
• Att göra en risk- och sårbarhetsanalys inom el- och tele. 
• Att revidera planerna från 2005 för reservkraft för landstingsägda fastigheter 

inom primärvården. Den nämnda planläggningen kom till efter Gudrun då 
flera vårdcentraler hade omfattande elavbrott och där reservel inte fanns. 
Situationen har förändrat förutsättningarna för reservel.30 

• Att ta fram rutiner inom närsjukvården för samordning. 
• Att utse förutbestämda kontaktpersoner inom respektive driftenhet. 
• Att tydliggöra ansvaret för varuförsörjningen och hur denna kan säkerställas 

vid omfattande el och telebortfall. 
• Att införa beredskapshöjningar i regional ledning och närsjukvården. 
• Att ta fram en enhetlig mall samt rutiner inom landstinget för rapportering av 

inträffade allvarliga händelser till säkerhet/beredskap. 
• Att ta fram riktlinjer och stöd för dokumentation av inträffade händelser. 
• Att ta fram en förberedd krisinformation som aktiveras vid allvarlig händelse 

(för att inte krisinformationen ska blandas med annan information). 
• Att se över TIB:s (tjänsteman i beredskap) åtagande vid en allvarlig händelse 

t.ex. rapportering. 
                                                 
30 Efter stormen Gudrun utarbetades en strategi för att säkra elförsörjningen för länets 
vårdcentraler. Innan Gudrun hade enbart 2–3 vårdcentraler i länet reservkraftsförsörjning. I 
strategin pekade man på att en vårdcentral i varje kommun skulle ha fast installerad reservkraft för 
att kunna ta om hand vårdtagarna i varje område. Efter Per drogs nya erfarenheter som visade att 
det kan vara för lite med en vårdcentral med reservkraft per kommun om elavbrottet skulle bli 
långvarigt – den framtagna strategin kändes lite för ”tunn”. Primärvårdens betydelse för invånarna 
är stor och kan inte primärvården ta hand om invånarna kommer belastningen i stället att öka på 
lasaretten/sjukhusen. Landstinget Kronoberg har därför börjat se över reservkraftsförsörjningen av 
vårdcentralerna, bland annat i landstingets risk- och sårbarhetsanalysarbete. 
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• Att ta fram rutiner för att implementera ovanstående aktiviteter. 

6.11 Telekommunikationer 
Texten i de följande avsnitten baseras på information som erhållits vid: 
• informationsmöte som ordnades av Svensk Energi och Svenska Kraftnät den 

18 april 2007. 
• seminarie den 19 september 2007 i anslutning till elnätföretagens 

kommunikationsövning SAMVETE07. 

6.11.1 Konsekvenser och hantering av Per 

Telia 
Stormen Per gav problem över en betydligt större geografisk yta än vad stormen 
Gudrun gjorde. 
Tabell 7.  Stormarnas övergripande konsekvenser för TeliaSonera. Källa: TeliaSonera. 

 Gudrun Per 
Antal berörda stationsområden 1000 2000
Antal berörda län 8 8
Antal berörda kommuner 80 90
Antal berörda kunder 300 000 70 000
 
Telia bedömer att två tredjedelar av teleavbrotten berodde på elavbrott och en 
tredjedel berodde på fysiska skador på ledningar och telestationer. Det var samma 
proportioner för både Gudrun och Per. En telefonstation uppges av Telia normalt 
ha batterikapacitet för 4–24 timmar (beroende på dess geografiska placering, 
teknisk utrustning, nätstruktur m.m. 6 timmar är den vanligaste kapacitetssiffran) 
och en GSM basstation har batterikapacitet för 30 minuter i tätort och 2 timmar på 
landsbygden. I spåren av stormarna placerades många reservelverk ut. 
 
Telias GSM-nät avseende Kronobergs, Kalmars och Jönköpings län uppges ha 
varit i normal drift efter fyra dygn. För övriga län uppges att normalläget var 
återställt efter två dygn. Driftavbrotten i telekommunikationsnäten orsakade bland 
annat fördröjningar i återställandet av elnätet och en hel del annat merarbete inom 
hemtjänst och andra kommunala förvaltningar och bolag. 
 
Telias utrustade efter stormen Per, baserat på utvärdering av stormen Gudrun, ett 
antal dagligvarubutiker med datorer så att kunderna skulle kunna betala räkningar. 
Totalt utplacerades cirka 360 datorer i Kronobergs, Hallands och Västra 
Götalands län. Telia arrangerade även utlåning av mobiltelefoner i ett 50-tal Telia- 
och AudioVideo-butiker i stormområdet. 
 
Telia lämnade avbrottsinformation till kommunernas webbredaktioner med 
avsikten att informationen skulle läggas ut på kommunernas webbplatser, men det 
är oklart i vilken utsträckning detta genomfördes av kommunerna. Många 
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kommuner är kritiska till Telias hantering av information om störnings- och 
reparationsläget, se avsitt 7.1. 

Telenor 
Telenors samtliga nät var i full drift efter fyra dygn. Telenor prioriterade 
reparation av GSM-nätet framför 3G-nätet. 

6.11.2 Nya lärdomar och erfarenheter 

Telia lärde sig efter Gudrun att information är mycket viktigt och drabbades då av 
omfattande kritik. Telia uppger att de tiofaldigade informationsinsatsen under Per 
men fick trots det relativt omfattande kritik för brister i informationen kring 
störningarna – detta framgår bland annat i avsnitt 7. Telia avser att ytterligare 
utveckla dialogen och information med länsstyrelser och kommuner, men anser 
sig inte ha resurser för att i likhet med t.ex. Eon utse kommunkontaktpersoner. 
Telia har utsett 15 personer som kontaktpersoner på länsnivå. Telia ska även ha 
ordnat en s.k. samhällsingång (speciellt telefonnummer) för kommunerna att ringa 
vid driftproblem i telenäten. 
 
Telia har/kommer att skriva liknande samverkansavtal med Lantbrukarnas 
riksförbund som elbranschen har. Här är det viktigt att avtalsparterna beaktar 
befintliga avtal med elnätföretagen så att det inte blir onödig konkurrens om 
resurser i ett krisskede. 
 
Efter Gudrun förbättrades robustheten vad gäller radiolänkar och reservkraftdrift. 
Telia avser att placera ut 110 reservkraftverk med fjärrstartsmöjlighet i 
Kronobergs och Hallandslän. Under år 2008 kommer 250 reservkraftverk att 
utplaceras i Västra Götalands län. 

6.12 Bostadsbolag 
Texten i följande avsnitt baseras på intervjuer med ett bostadsföretag, oftast det 
kommunala bostadsbolaget, i vardera av de 25 utvalda kommunerna, se avsnitt 
2.4. 

6.12.1 Lärdomar från Gudrun 

De flesta tillfrågade bostadsbolag har inte vidtagit några åtgärder efter stormen 
Gudrun vad avser reservkraft för att åstadkomma en säkrare uppvärmning. 
Undantagen är: 
• Allbohus i Alvesta som har investerat i flera stycken (15) mobila aggregat av 

olika storlekar som bland annat kan användas för att ge säker kraft till 
uppvärmningsanläggningar och cirkulationspumpar m.m. 

• Bostadsbolaget i Emmaboda har skaffat tre bärbara reservkraftverk just för att 
kunna försörja eldningsanläggningar och cirkulationspumpar med reservkraft. 

 
Någon kommun fattade beslut efter Gudrun om att mobila reservkraftverk normalt 
ska stationeras på de platser där de främst kommer att behövas vid kris i 
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elförsörjningen. Underhålls- och kontrollarbete blir dyrare men man vinner att 
reservkraftverken mycket snabbt kan tas i drift. 

6.12.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Inga tätorter i intervjukommunerna drabbades av elavbrott med sådan varaktighet 
att det kunde ha lett till utkylning av bostäder.   
 
En del av bostadsbolagen har verksamhet i flera småorter inom kommunerna och 
de drabbades av att telekommunikationerna inte fungerade för kontakt med egen 
personal och med entreprenörer. De utnyttjade bil för att sprida information och 
arbetsordrar. Ett av bolagen – Ljungby – har som rutin att alla fastighetsskötare 
alltid samlas vid huvudkontoret på morgonen. Det underlättar 
informationsprocessen vid teleavbrott som efter Per. 
 
I Eskilstuna fick man köra ut reservkraft till ett äldreboende på landsbygden. 

6.12.3 Erfarenheter och lärdomar efter Per 

För bostadsbolagen i kommuner som drabbades hårt av Gudrun var inverkan på 
elförsörjning och uppvärmning vid Per mycket liten eller ingen alls. Per medförde 
inte några nya erfarenheter eller lärdomar för bolagen. 
 
I de kommuner som av intervjuerna att döma bara drabbades av Per eller 
drabbades hårdare av Per än av Gudrun blev det inte heller några nya erfarenheter 
och lärdomar vad gäller elförsörjning och uppvärmning. Detta på grund av att 
varken elavbrotten till bostäderna eller störningarna i fjärrvärmeleveranserna 
ledde till några problem med värmeförsörjningen. Det förekom inte heller några 
telestörningar som påverkade de bostadsbolagens arbete. 
 
I de kommuner som drabbades av både Gudrun och Per och där en del av 
bostadsbolagsbebyggelsen låg utanför centralorten blev fastighetsbolagens arbete 
i viss mån påverkat av att telekommunikationerna inte fungerade även efter Per. 
Detta är ytterligare en bekräftelse på den stora betydelsen av fungerande 
telekommunikationer i dagens samhälle och särskilt i krislägen. 
 
Bostadsbolaget i Älvkarleby svarar för spetsproduktionen av värme i fjärrvärme-
systemet och de kommer att skaffa ett fast installerat större reservkraftverk för att 
kunna köra oljepannor och fjärrvärmepumpar vid elavbrott. Beslutet är inte en 
direkt följd av stormen Per men delvis taget med erfarenheter som andra haft av 
stormar och elavbrott. Älvkarleby drabbades av en storm hösten 2006 som gav 
mer störning av elförsörjningen än vad Per gjorde. 

6.12.4 Reflektioner 

Enligt Energimyndighetens rapport ”Hur trygg är vår energiförsörjning?” ska en 
”verksamhetsutövare” planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Detta medför att 
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verksamhetsutövaren måste ta hänsyn till risken för och konsekvenserna av 
avbrott i värmeförsörjningen. Verksamhetsutövare är fastighetsägare som hyr ut 
bostäder och lokaler samt styrelsen i en bostadsrättsförening, samt de som 
bedriver en verksamhet i hyrda lokaler. 
 
Det finns skäl för bostadsbolag att se över sina reservvärmemöjligheter och att 
undersöka var man tillfälligt kan få låna eller hyra reservutrustningar. Även om 
bostadsbolaget är kommunägt så är det ingen garanti för att de kan få prioritet när 
det gäller att låna utrustning från t.ex. räddningstjänst. Somliga 
bostadsbolag/fastighetsbolag är även ägare av servicehus för äldre och en del 
andra kommunala byggnader som t.ex. skolor och daghem. I en del av dessa finns 
fast reservkraft och för väldigt många finns möjlighet att koppla in mobila 
reservkraftverk. Bekräftelsen på att elavbrott kan bli långvariga som gavs av 
stormen Per, har gjort att flera kommuner bestämt sig för att skaffa fler 
reservkraftverk för denna typ av bebyggelse. Kommunerna har också i en del fall 
lärt sig att det är viktigt att göra klart vem som ansvarar för reservkraftverken och 
håller dem i trim – personalen som dagligen arbetar i servicehus och skolor har 
andra arbetsuppgifter att tänka på.  
 
Falköpings erfarenhet är att mobila reservkraftverk normalt ska vara placerade 
och inkopplade där de skall användas vid elavbrott. Det är en erfarenhet som är 
värd att ta vara på även om det krävs en del investeringar som t.ex. låsbart 
väderskydd. Reservkraften kom aldrig till direkt användning i centrala Falköping, 
men en inkoppling gjordes till ett servicehus i en mindre del av kommunen som 
blev utsatt för elavbrott. 
 
En del bostadsbolag har synnerligen lite egen personal. Hade de haft flera 
reservkraftverk i drift, hade personalen inte varit tillräcklig för 
drivmedelspåfyllning och tillsyn. 
 
För hus som kan behöva reservkraft är det bara för dem som måste ha 
reservkraften inom mycket kort tid som en fast installation går att motivera. 
Många har i stället valt den billigare lösningen att installera anslutningsmöjlighet 
för reservkraftverk. 
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7 Kommuner och länsstyrelser – 
konsekvenser, insatser och 
lärdomar 

7.1 Kommuner 
Texten i det här avsnittet utgår ifrån intervjuer med 24 av de 25 utvalda 
kommunerna, se avsnitt 2.4. Intervjuerna har till största delen gjorts med 
personer som arbetar med säkerhet och beredskap inom respektive kommun. 

7.1.1 Lärdomar från Gudrun 

Allmänt 
Under Gudrun var det i huvudsak landsbygdsområden som drabbades och inte 
tätorter, vilket underlättade arbetet för kommunala krisorganisationer då 
landsbygden har färre antal boende. Dessutom har boende på landsbygden många 
gånger en bättre egen beredskap än tätortsbefolkningen. 
 
I princip anser alla kommuner i studien att krishanteringsarbetet i samband med 
stormen Gudrun fungerade bra även om det finns utrymme för förbättrings-
möjligheter. De flesta kommunerna har t.ex. angett att de i samband med Gudrun 
var betydligt långsammare i starten än under Per vilket fick betydelse för arbetet. 
Under Gudrun var det många kommuner som inte hade arbetsformerna helt klara 
för sig varför arbetet tog tid. Exempelvis hade de svårigheter att få en bra 
lägesbild, de visste inte riktigt hur de skulle prioritera sina insatser samt att de i 
vissa fall saknade väl fungerande nätverk med andra för krisen väsentliga aktörer. 

Beredskapsåtgärder på kommunal nivå 
Det förefaller som det har vidtagits relativt begränsade beredskapsåtgärder på 
kommunal nivå efter Gudrun. Trenden är att det har gjorts fler investeringar i de 
kommuner som drabbades hårt av Gudrun än i de kommuner som drabbades i 
mindre omfattning eller ingen alls. Nedan listas en sammanfattning av de mest 
förekommande åtgärderna. 
• Investeringar i material såsom reservkraft, kontakthandskar för reservkraft, 

gasolkaminer och satellittelefoner 
• Risk- och sårbarhetsanalysarbete och övningar har använts för att belysa 

stormscenarier med konsekvensen långvarigt elbortfall 
• Utredningar kring lokaler som kan fungera som värmestuga/servicepunkter 
• Utveckling av lokala/regionala samverkansråd 
• Revidering av rutiner och planer. 
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Kommunerna har fått visst stöd ifrån länsstyrelsen avseende planering och 
genomförande av åtgärder efter stormen Gudrun även om stödet varierar en hel 
del från kommun till kommun. Exempel på aktiviteter som genomförts är: 
• Stöd i det kommunala risk- och sårbarhetsanalysarbetet 
• Regelbundna beredskapsträffar i länet/länsträffar 
• Stöd vid utvärderingen efter stormen Gudrun 
• Hjälp/stöd vid dialog med samverkande aktörer (framför allt regionala), ibland 

via samverkansforum 
• Kommunerna har inbjudits att delta i det regionala risk- och 

sårbarhetsanalysarbetet. 
• Regionalt stöd vid övningar 
• Vid regionala krishanteringsseminarier bjuds kommunerna in. 

7.1.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Allmänt 
För de flesta kommuner blev inte stormen Per någon större utmaning. Av de 
kommuner som drabbades hårt av Gudrun hävdar samtliga att de gjorde stora 
erfarenheter vilket bäddade för att de även klarade arbetet under Per bra. Flera 
kommuner menar att arbetssättet under Per inte ändrades särskilt mycket jämfört 
med under slutet av hanteringen av Gudrun. Arbetsförloppet under Gudrun blev 
för många kommuner så långvarigt att de hittade fungerande arbetssätt och 
kommunikationsvägar som de tillämpade direkt när Per inträffade. 
 
Flera kommuner drabbades dock endast i mindre omfattning under Per varför 
insatserna blev relativt begränsade och kunde klaras inom den ordinarie 
linjeverksamheten. I vissa fall räckte det med att kommunen enbart följde 
lägesutvecklingen. 

Aktivering av insatser 
Av de kommuner som drabbats av både Gudrun och Per menar de allra flesta att 
de kom igång tidigare i samband med stormen Per jämfört med Gudrun. Det 
berodde inte bara på den egna organisationen, utan också på att även andra aktörer 
agerade snabbare. Många kommuner hade sina första krismöten inom kommunen 
före stormen och kommunala förvaltningar ombads redan då att se över sina 
behov och sin beredskap i fall att stormen skulle slå hårt. Vissa kommuner hade 
också tidiga kontakter med andra samverkande aktörer såsom elnätföretagen, 
länsstyrelsen och SOS Alarm för att diskutera eventuella åtgärder och fortsatt 
samverkan. Detta gjordes inte bara på kommunernas initiativ utan initiativet kom i 
några fall även från andra aktörer. 
 
Två kommuner har dock uttryckt att de kom igång långsammare i samband med 
Per jämfört med Gudrun. Den huvudsakliga orsaken till detta var nya chefer som 
inte hade erfarenheter från Gudrun vilket medförde att vissa initiala beslut inte 
togs. Dessa kommuner pekar på hur viktigt det är att ledningen är med och tar del 
av utvecklingen då de många gånger har beslutanderätt. Kunskap och erfarenheter 
är i mångt och mycket personrelaterat vilket kan vara ett dilemma. Därför är det 
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viktigt att erfarenheter dokumenteras så långt det är möjligt för att kunskapen inte 
ska ”försvinna” exempelvis i samband med personalbyten. 
 
Av de kommuner som drabbades av stormen Gudrun säger de flesta att inför Per 
var de förberedda till 100 procent – de visste vad man skulle göra. Detta berodde 
dels på erfarenheterna från Gudrun, dels på att det var ungefär samma personer i 
krisledningsgruppen/ledande positioner nu som under Gudrun. Kommunerna 
menar också att denna gång fanns en betydligt bättre mental beredskap. 

Operativt arbete 
De kommunala insatserna för att lösa konsekvenserna (främst energirelaterade) av 
stormen Per varierade stort, allt ifrån att man följde utvecklingen till att göra mer 
omfattande insatser i likhet med dem som gjordes under stormen Gudrun. I stort 
kan de kommunala insatserna med (viss) bäring på energi sammanfattas enligt 
följande: 
• Upprättande och bemanning av värmestugor/servicepunkter 
• Användning av fast installerad reservkraft 
• Fördelning, prioritering och utplacering av såväl större som mindre elverk och 

gasolkaminer 
• Inlåning av reservkraft om den egna inte var tillräcklig 
• Drivmedelsförsörjning av reservkraftverk 
• Evakuering av personer som har svårt att bo kvar hemma 
• Stängning/omflyttning av skola/förskola/dagis 
• Uppsökande verksamhet 
• Samverkan med andra aktörer (elnätföretagen, länsstyrelsen m.m.) 
• Informationsinsatser 
• Kontakt med kommunala förvaltningar och vårdanläggningar 
• Dricksvattenförsörjning via tankbilar. 
 
Nedan följer en kort fördjupning av vissa av ovanstående punkter avseende de 
operativa insatserna. 
 
Reservkraft och gasolkaminer 
I kommunerna finns viss reservkraft för att klara prioriterad kommunal 
verksamhet. Investeringarna i egen reservkraft varierar dock från kommun till 
kommun. 
 
Precis som under Gudrun var det vissa kommuner som lånade in reservkraft i 
syfte att försörja samhällsviktig verksamhet liksom för att stötta 
kommuninvånarna på olika sätt. I vissa fall samarbetade kommunen tillsammans 
med elnätföretagen för att bilda så kallade el-öar i de värst drabbade områdena 
som beräknades att få ström sent. Men dessa förekom inte alls i samma 
utsträckning som under Gudrun. 
 
En stor skillnad jämfört med Gudrun var att många kommuner nu hade kunskap 
om var de kunde införskaffa reservkraft som exempelvis via Socialstyrelsens 
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förråd eller via Räddningsverket samt att de nu hade upparbetade kanaler till dessa 
aktörer. 
 
Att kommunen ska låna ut elverk till enskilda personer är inte en självklarhet. I 
utvärderingen efter Gudrun menar vissa kommuner att det är ett kommunalt 
ansvar medan andra menar att uppgiften de tog på sig under Gudrun var 
övermäktig. Synen på om kommunen ska tillhandahålla reservkraft för privata 
brukare varierar således. Bland många kommuner råder uppfattningen att det är 
elnätföretagen som bör ta ansvar för sina kunders elförsörjning och inte 
kommunen. Det framförs även synpunkten ”…att det kanske t.o.m. är 
kommuninvånarna själva som bör klara att ta ansvar för den egna elförsörjningen 
då avbrottsersättningen bland annat är tänkt att användas för inköp av 
reservkraft”. Det senare stämmer bra med lagstiftningens intentioner, se avsnitt 
13. 
 
Efter stormen Gudrun erbjöds kommunerna i Eons nätområde att få ett antal 
reservkraftverk liksom gasolkaminer för att låna ut till hushåll vid längre 
strömavbrott. Enligt avtalen ska kommunen lagra, underhålla och leverera dessa 
liksom att stå för försäkringen. Vissa kommuner nappade på detta förslag andra 
inte, då de anser att det inte är kommunens uppgift att stå för el- och 
värmeförsörjningen vid större elbortfall. Av de kommuner som tackade ja till 
erbjudandet användes materielen i samband med Per, men förvaringen av alla 
värmare kan innebära problem. Att förvara gasol som är brandfarligt innebär stora 
risker och att ha alla värmare för en kommun på samma ställe kan innebära 
problem. 
 
En av de kommuner som tagit emot kaminer av Eon och som avsåg att nyttja 
dessa under Per, fick problem då de saknade egna gasoltuber. De hade planerat att 
införskaffa gasoltuber via handeln, men handeln i närområdet hade endast två i 
lager. Händelsen gör att kommunen framöver kommer att försöka sluta avtal med 
en lokal järnaffär avseende gasoltuber till kaminerna. 
 
Telefoni 
Många kommuner har reagerat starkt på att telefonin inte har fungerat 
tillfredsställande i samband med den senaste tidens stormar. Det var på flera 
ställen svårt att nå 112, varför vissa kommuner snabbt inrättade nödtelefoner på 
utpekade platser. Exempelvis uttalar sig ett av Tingsryds kommunalråd och säger 
”Att mobiltelefonin fungerar även i utsatta lägen måste bli ett samhällsansvar”. 
Kommunalrådet anser att telefonbolagen måste ha ett samhällsansvar då det är i 
krissituationer som de moderna kommunikationssystemen måste fungera. Även 
Älmhults kommunledning har skickat ett tydligt krav till regeringen och vill 
tillsätta en statlig haverikommission som ska granska elnätföretagens och 
telebolagens ansvar i samband med stormen Per. Kommunen menar att när 
elföretagen inte håller vad de lovar så är det samhället som får betala elverk och 
nödtelefoner.  
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Många insatser inom räddningstjänsten, polisen och kommunen (kanske framför 
allt hemtjänsten) och även elnätföretagen har tagit mycket längre tid på grund av 
avbrottet i mobilsystemet. Istället för att ringa har de tvingats köra långa sträckor. 
För att säkra telefonimöjligheterna är det vissa kommuner som avser investera, 
eller har investerat, i ett antal satellittelefoner. Meningen är att dessa ska kunna 
användas ute på orterna, men också kunna nyttjas av kommunens egen personal 
inom bland annat hemtjänsten och hemsjukvården. Hur utbredd och omfattande 
åtgärden är inom kommunerna, är svårt att säga. 
 
Många kommuner menar att något av det viktigaste under krishantering är 
information och kommunikation. I de flesta fall menar dock kommunerna att 
samverkan med teleföretagen under Per var lika dålig som under Gudrun. Många 
kommuner hoppas nu att främst Telia ska erbjuda kontaktpersoner så att de kan 
bygga upp en liknande samverkan med Telia som den med elnätföretagen. Telia 
verkar dock utse kontaktpersoner på länsnivå i stället (se avsnitt 6.11). 
 
Kommunerna menar generellt att det verkar som om teleföretagen inte har gjort 
särskilt mycket för att säkra elförsörjningen till mobiltelefonins master – trots 
erfarenheterna från stormen Gudrun som visade att det var en svag länk. 
 
Information 
Informationsinsatserna efter stormen Per var omfattande i många kommuner. 
Flertalet kommuner gjorde i samband med stormen Gudrun erfarenheten att det 
gäller att vara snabb med att informera allmänheten – hamnar de ”efter” i början 
av en kris är detta oerhört svårt att ta igen. 
 
Informationen till allmänheten löstes på olika sätt. Bland annat annonserade 
kommunerna i den lokala pressen, nyttjade lokalradion, skickade informationsblad 
via lantbrevbärarna, nyttjade anslagstavlor och inte minst nyttjade kommunerna 
de informationscentra som öppnades dit allmänheten kunde vända sig med frågor. 
Informationscentrumen var ofta desamma som de kommunala värmestugorna. 
Ytterligare åtgärder som vidtogs var att förstärka kommunens telefonväxel, 
informera på hemsidan samt att nyttja informationssystem som exempelvis 
Krissam31 och WIS32. 
 
Många kommuner nyttjade också frivilligorganisationer för att sprida information. 
Av de kommuner som drabbades av Gudrun har de flesta klart för sig vilka de 
bästa informationskanalerna är. Flera kommuner lät lantbrevbärarna såväl skaffa 
som sprida information, eftersom de via lantbrevbärarna når i princip alla hushåll. 
I någon kommun informerades hushållen på landsbygden om vilka insatser 
kommunen gjorde, samtidigt som kommunen frågade om hur situationen var i 
hushållen. Hushållen uppgav om de hade behov av kommunala insatser eller stöd. 

                                                 
31 Informationssystem som syftar till att ge allmänheten information vid större händelser i 
Kronobergs län 
32 Webbaserat Informationssystem, utvecklat av Krisberedskapsmyndigheten. 
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Samarbetet med lantbrevbärarna var ett uppskattat inslag i hanteringen av stormen 
Per. 
 
Under stormen Gudrun var det många kommuner som belastades hårt med frågor 
om reparationsprognoser avseende elnäten. I samband med Per kan man i flera 
fall se en tydlig förändring avseende hanteringen av dessa frågor. Exempelvis 
öppnade Eon snabbt lokala kundservicekontor i de kommuner där Eon hade 
många drabbade kunder, se avsnitt 5.1. Elnätföretagets servicekontor placerades 
ofta i anslutning till kommunhuset eller annan viktig kommunal verksamhet för 
att öka tillgängligheten för medborgarna. Denna insats minskade 
informationstrycket på kommunerna avsevärt, men skapade också närhet mellan 
kommunen och elnätföretaget och därmed grund för ett nära och enkelt 
informationsutbyte mellan aktörerna. 
 
Trots alla informationsinsatser har det förekommit viss kritik i media om att det 
har varit svårt att hitta information på kommunernas och myndigheternas 
hemsidor i anslutning till stormen Per. I medierna har det även förekommit en del 
insändare som för fram kritik mot alla hänvisningar till information på hemsidor. 
De menar att det är långt ifrån alla som har en dator och de som har dator kan inte 
använda den vid elavbrott. De menar därför att det är bättre med information via 
radio, tidningar eller genom brådskande utskick.  
 
Någon kommun har reflekterat över att det i medierna snabbt konstaterades att Per 
blåste någon sekundmeter lägre per sekund jämfört med Gudrun varför medias 
intresse avtog. Denna bild hade tyvärr också tjänstemännen med sig när de kom 
till arbetet vilket gjorde att de inte trodde att situationen var så allvarlig. En 
slutsats som kommunen drog av detta var att kommunen bör bli lite bättre på att 
titta på konsekvenserna av olika scenarier så att personalen förstår att även en 
storm som Per kan bli mycket allvarlig. 
 
Värmestugor/servicepunkter 
I syfte att ge invånarna möjlighet till en dräglig tillvaro trots elavbrottet öppnade 
vissa kommuner värmestugor och servicepunkter. Värmestugorna och 
servicepunkterna erbjöd invånarna service såsom information och möjlighet att 
duscha, hämta vatten, ladda mobiltelefoner och tillgång till tvättmaskin. 
Värmestugorna upprättades främst i kommunala skolor och vårdboenden. 
Tillgängligheten till värmestugorna var i de flesta fall begränsad då de var stängda 
nattetid. 

Kommuner som drabbats hårt av stormen Gudrun pekar på att för dem var lokaler 
som kan fungera som bra värmestugor självklara och kontaktpersonerna för 
värmestugorna var väl förtrogna med vad det innebär att öppna en värmestuga. 
För de kommuner som inte drabbades av Gudrun men av Per, var det här med 
värmestugor inte samma självklarhet. Ett mindre antal kommuner har därför inlett 
ett arbete efter Per med att identifiera lämpliga lokaler och utrustning för 
värmestugor. Det kan vara en rekommendation till alla kommuner att se över sin 
planering avseende värmestugor. Stormarna Gudrun och Per har visat på risken att 
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ett avbrott i uppvärmningen kan inträffa plötsligt. Vid kallt väder riskerar bostäder 
som saknar reservvärme att kylas ut snabbt. Redan efter ett dygn kan människor 
behöva evakueras. Framför allt småhus riskerar att kylas ut mycket fort. Det 
innebär att kommunerna kan ha mycket kort tid på sig att välja ut och inrätta det 
antal värmestugor som kan behövas. Genom att planera vilka byggnader som 
kommunerna kan nyttja som värmestuga och servicepunkt och se till att de relativt 
omgående kan värmas upp på ett säkert sätt, har kommunerna en god 
föreberedelse mot ett eventuellt värmebortfall. 

 
Allmänheten har på olika håll uttryckt att de inte alltid har haft vetskap om att 
kommunen har haft värmestugor igång. Än mindre var dessa värmestugor var 
belägna eller vilken service de har erbjudit. En slutsats är att problematiken kring 
värmestugor och servicepunkter är ett område för kommunerna att utveckla och 
förbättra även om flera kommuner är på god väg. 
 
Hembesök/uppsökande verksamhet 
Många kommuner beslutade att besöka vissa av invånarna för att höra om de hade 
behov av hjälp. I arbetet togs frivilligorganisationer som exempelvis Hemvärnet 
till hjälp. Vissa kommuner fokuserade på att besöka främst äldre personer. Många 
äldre har emellertid god egen beredskap och klarar sig ganska bra utan el under en 
kortare tid. Många har egen vedspis som gör att de klarar värmeförsörjningen 
samt enklare matlagning. Detta konstaterade vissa kommuner i samband med 
Gudrun varför de i uppsökandeverksamheten efter Per inte gjorde någon 
urskiljning efter ålder. 

 
Evakuering av drabbade 
Vissa personer drabbades så hårt av elavbrottet under Per att de med svårighet 
kunde stanna kvar i den egna bostaden. Kommunerna erbjöd dessa personer 
tillfälliga lösningar, främst möjligheten att nyttja korttidsplatser på äldreboenden. 
Andelen som evakuerades bedöms av kommunerna som låg. Kommunerna 
informerade om möjligheten men det var inte särskilt många som nappade på 
förslaget. Det påpekas dock att det säkerligen var många som inte valde de 
kommunala lösningar som erbjöds, utan istället valde att bo hos anhöriga eller 
bekanta. 
 
Stängning av skola/förskola/dagis 
Den här typen av åtgärder var endast nödvändiga under kortare perioder och i ett 
fåtal kommuner efter stormen Per. På några ställen gjordes hopflyttningar eller 
omflyttningar av verksamheter. Exempelvis fick vissa skolklasser på landsbygden 
bussas till närmaste tätort där det fanns el. Det finns också exempel på ställen där 
de visste att elavbrottet endast skulle bli kortvarigt och där de istället bad eleverna 
att klä sig varmt och ta sig till skolan trots elavbrottet. De få dagarna hanterades 
mer eller mindre som friluftsdagar. Detta tycks ha fungerat väl och många elever 
uttryckte att det var en positiv omställning och erfarenhet som inte medförde 
något negativt. Genom att skolan hölls öppen löstes det så att föräldrarna kunde gå 
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till sina arbeten, vilket är viktigt för att inte samhället ska ”stanna upp” i alltför 
stor utsträckning. 
 
Vattenförsörjning 
I de flesta tätorter fungerade vattenförsörjningen normalt efter stormen Per. Stora 
delar av de kommunala vattensystemen är försedda med reservkraft vilket innebar 
att vattenförsörjningen fungerade i många av de områden som drabbades av 
elavbrott. För invånare som saknade fungerande vattenförsörjning erbjöd 
kommunen möjligheten att hämta vatten antingen vid olika kommunala 
verksamheter såsom skolor, förskolor och vårdbostäder men i vissa fall körde de 
också ut tankbilar dit invånarna kunde komma för avhämtning av dricksvatten. 

I vissa kommuner har de haft problem med hanteringen av avloppsvatten då 
pumpstationer för avloppsvatten inte försetts med reservkraft. Några kommuner 
medger att det är många ställen som behöver reservkraft för att de även ska kunna 
garantera avloppshanteringen. 

Samverkan 
Samverkan skedde på flera håll, bland annat på de kommunala och regionala 
samordningsmötena där aktörerna träffades eller hördes av med viss kontinuitet. 
Många kommuner har också nyttjat olika system för samverkan t.ex. Krissam, 
WIS och ”Ringhalsdagboken”, där aktörerna hade möjlighet att lämna sina 
lägesrapporter samt att läsa andras dagböcker. De allra flesta kommunerna 
understryker att samverkan med elnätföretagen förbättrats mycket sedan stormen 
Gudrun. Kontaktnätverk och samarbetsformer har etablerats och många har haft 
tillfälle att arbeta tillsammans i flera olika projekt sedan Gudrun. Med Telia är det 
sämre, där säger de flesta kommuner att det inte har hänt någonting. 
 
Ett fåtal kommuner prioriterade efter diskussion med elnätföretagen var och när 
reparationsarbete i elnäten skulle genomföras. Elnätföretagen hade kunskaper om 
skadorna på elnäten och kommunerna kunskapen om invånarna och var det finns 
samhällsviktig verksamhet (exempelvis vattenverk, skolor och äldreboenden), 
personer med trygghetslarm m.m. 
 
Kommunerna säger att samverkan med olika aktörer i stort fungerade bra – 
förutom med telebolagen där det finns ytterligare att önska. Ett undantag är 
Älvkarleby kommun som säger att de hittills har haft svårt att få kontakt med 
elnätföretagen men att de i samband med stormen Per förstod att länsstyrelsen har 
telefonnummer så att de kan nå Vattenfalls ledning och få svar på frågor. 

Lägesbild 
Kommunerna uppger generellt att de inte hade några större problem att få en 
lägesbild över situationen i samband med Per. Av de kommuner som agerade 
även under Gudrun, upplever samtliga att det gick betydligt snabbare att få en 
lägesbild i samband med Per jämfört med Gudrun. Detta berodde dels på att det 
fanns etablerade kontakter med samverkande aktörer, dels på att kommunerna 
visste vilken typ av information de sökte. 
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Många av de drabbade elnätföretagen rapporterade dagligen sin lägesbild till 
kommunerna för att de skulle kunna ta ställning till vilka kommunala insatser som 
behövde göras. Lägesbilden från de olika aktörerna förmedlades på flera olika sätt 
och via olika kanaler och media t.ex. telefonkontakter, möten, e-post, Internet, 
informationssystem (Krissam, WIS), kartor, GIS-underlag och digitala foton. I 
vissa fall har det förts fram att lägesinformationen som kommunerna fick saknade 
tidsangivelse vilket gjorde informationen svårbedömd. En generell uppfattning 
kommunerna har, är att elnätföretagen blivit mycket duktiga på att informera på 
sina hemsidor. Överlag anser kommunerna att elnätföretagen har blivit mycket 
bättre på att tillhandahålla bra och detaljerad prognosinformation, vilket gjorde att 
kommunerna kunde ha bättre framförhållning. Flera kommuner påpekar att de i 
framtiden vill få fram bättre GIS-lösningar för att möjliggöra överföring av 
lägesinformation. Kommuner och länsstyrelser har i viss utsträckning börjat 
använda Krisberedskapsmyndighetens it-stöd WIS för samverkan och 
informationsdelning. Kommunerna förutspår att de kommer att få än mer nytta av 
verktyget i framtiden i takt med att fler aktörer börjar använda verktyget och att 
användarna blir vana vid verktyget. 
 
Några kommuner använde GIS, ett it-stöd där elektroniska kartor är en viktig del 
för att söka och presentera information, för att bedöma vilka konsekvenser som 
det aktuella störningsläget hade för kommunen och dess invånare. Här finns dock 
mycket att tänka på, t.ex. hur lägesbilden över störningar ska hållas aktuell. Det 
finns även en mängd andra aspekter att ta hänsyn till: informationssäkerhet, 
kommunikationskanaler, kartformat, standarder m.m. Det finns troligen en stor 
kapacitet knuten till GIS-området för att effektivisera krishanteringsarbetet.33

 
I flera fall deltog aktörerna på varandras stabsmöten i syfte att hålla lägesbilden så 
aktuell och entydig som möjligt. Kommunerna rapporterade kontinuerligt sin 
lägesbild till länsstyrelsen. 

Kostnader i samband med Per 
Flertalet kommuner har angett att de inte har någon uppfattning om vad stormen 
Per kan ha kostat kommunen. De flesta uppger dock att kostnaderna måste ha 
hamnat betydligt under de kostnader man hade i samband med stormen Gudrun. 
Anledningen till att kommunerna i flera fall inte räknat på sina kostnader är att det 
inte funnits någon möjlighet att ansöka om ersättning. 

I tabellen nedan redovisas de kostnader som kommit fram. Det är framför allt 
funktioner såsom socialförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
räddningstjänsten som drabbades hårdast. 

                                                 
33 Någon stor och/eller central aktör borde ta initiativ till en konferens alternativt genomföra en 
förstudie för att se om det går att rationalisera (standardisera) informationsutbytet och arbetsflödet. 
Annars riskerar denna möjlighet att bli alldeles för svårhanterbar för berörda aktörer. 
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Tabell 8. Kostnaden hör hanteringen av stormen Per för kommunerna. 

Kommun Kostnader 
Aneby kommun 2–3 miljoner kr inklusive allt arbete. 
Gotlands kommun ”Troligen runt knappt 100 000 kr” 
Hylte kommun Summan beräknas till totalt ca 120 000 kr 
Jönköpings kommun 7 miljoner kr totalt, varav skadorna på skog omfattar ca 3 

miljoner kr. 
Kinda kommun Totalt 500 000 kr, varav 167 000 kr utgjordes av 

räddningstjänstens kostnader. 
Ljungby kommun Ca 1 miljon kr för de direkta kostnaderna för framför allt bränsle 

och arbetstid. 

7.1.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Nya erfarenheter 
Många kommuner menar att de inte har gjort särskilt många nya erfarenheter i 
samband med stormen Per, utan de arbetade likartat under Per som de gjorde i 
slutet av hanteringen av Gudrun. Det bidrog till att arbetet under Per fungerade 
bra redan från början. Besluten om ytterligare beredskapshöjande åtgärder i 
kommunerna är relativt begränsade. Ett flertal kommuner ämnar inte göra några 
åtgärder alls. Nedan listas exempel på nya lärdomar/ beredskapsåtgärder. 
• Samarbetet med elnätföretagen fungerade till stora delar mycket bra, tekniken 

kan dock fungera bättre. Det är flera kommuner som uttrycker att de önskar 
möjlighet till överföring av GIS-information från elnätföretagen till 
kommunernas egna GIS-system. 

• Ett mindre antal kommuner har uttryckt att i det kommunala risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet kommer en översyn att göras av lokaler som kan vara 
användbara vid olika tillfällen. Ett exempel är lämpliga lokaler för 
värmestugor. 

• Förfining av rutiner avseende inkoppling och drivmedelsförsörjning av 
reservkraft 

• Samverkansformerna har utvecklats mycket sedan Gudrun men där kan göras 
mer. 

• En kommun avser att delge Telia en lista med kommunala trygghetslarm i 
syfte att möjliggöra prioritering efter denna vid större elavbrott 

• Behov av ytterligare reservkraft samt översyn av befintlig sådan 
• Att skicka och inhämta information via lantbrevbärarna är framgångsrik 

informationskanal 
• Vissa kommuner grubblar över var gränsen går för samhällets ansvar kontra 

det egna ansvaret. Hur mycket reservkraft är en kommun skyldig att kunna 
tillhandahålla? Några kommuner konstaterade under Per att det var rätt 
strategi att frånsäga sig reservkraftshanteringen mot allmänheten 

• Eons lokala kundtjänster/kontor i kommunerna var ett mycket uppskattat 
inslag. De underlättade kommunernas situation betydligt. 

• En kommun gjorde erfarenheten att de inte bara bör koncentrera hjälp till 
centralorten i kommunen utan även erbjuda samma service på andra ställen i 
kommunen. Detta medför att kommunen måste lära sig att samverka bättre 
med de lokala aktörerna i de mindre orterna. 

94 



Finns det skillnader mellan Gudrun- och Per-kommuner? 
Ett av syftena med denna utredning är att kartlägga om det går att se några 
skillnader i agerande och planering mellan kommuner som drabbats av 
omfattande elavbrott av å ena sidan både stormarna Gudrun och Per, och å andra 
sidan bara stormen Per. Man borde kunna förvänta sig att de kommuner som 
drabbades av Gudrun har dragit så pass mycket lärdom och gjort sådana 
erfarenheter av det inträffade, att olika insatser skett tidigare och mer 
välorganiserat i samband med Per. En sådan slutsats är dock inte självklar. 
 
I bilaga 5 redovisas hur studien har grupperat de 25 kommunerna med hänsyn till 
de som har Gudrun-erfarenhet och inte har denna erfarenhet. En svårighet med att 
analysera skillnader mellan Gudrun- och Per-kommuner är att stormarna i stort 
sett täckte samma geografiska område, med den skillnaden att Gudrun var 
starkare. Studiens kommuner utgör ett någorlunda representativt urval av hur de 
drabbades av stormarna, men det finns inte tillräckligt många kommuner som 
drabbades olika av Gudrun respektive Per. Dessutom pekar intervjuerna på att 
kommunerna bedömer en viss situation på olika sätt. Det medför att de skillnader 
som finns mellan kommunerna till största delen beror på personerna som agerar. 
 
Generellt är bilden från intervjuerna att de kommuner som drabbades hårt av 
Gudrun talade om stormen som något mycket påtagligt som de själva upplevt, 
medan man i andra kommuner talade om extrema stormar som ett ännu icke 
upplevt scenario. 

7.1.4 Rekommendationer avseende beredskapsåtgärder för långvarigt 
elavbrott 

Kommunerna i denna studie har nämnt flera rekommendationer som synnerligen 
viktiga att ta hänsyn till när det gäller beredskap inför svåra påfrestningar som 
långvarigt elavbrott. Dessa rekommendationer med kommentarer redovisas 
sammantaget i följande lista. 
• Övad och prövad. Det är viktigt att öva. Övningar ger möjlighet till att 

praktiskt prova (kris)organisationen samt olika problem och svårigheter. Det 
är bra om man inte bara agerar på gehör vid en händelse – vid övning är det 
tillåtet att göra fel. 

• Kontaktytor. Det är viktigt att ha väl etablerade nätverk med aktörer som 
man kan komma att samverka med. Det finns inte mycket tid över under en 
kris att göra detta.  Vid omfattande elavbrott gäller detta framför allt kontakter 
med elföretagen, men även teleoperatörerna är viktiga. Men det är också 
viktigt att det finns nätverk mellan säkerhetssamordnarna på kommunerna i ett 
län. Många pekar även på LRF som en mycket bra resurs i dessa 
sammanhang. 

• Information. Det är viktigt att se till att informationshanteringen kommer 
igång i tid. Hamnar man efter i början är detta oerhört svårt att ta igen. 
Informationen måste också vara tydlig adresserad och tala om från vem 
informationen kommer. Det är av stor vikt att nå ut med information till 
allmänheten på ett bra sätt. Detta förutsätter bland annat att kommunen har en 
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bra kontakt med lokalradion. Kommunen bör också utse förutbestämda 
informationsplatser, sätta upp anslag och nyttja lantbrevbärarlinjen.  

• Tålamod. Man måste ha lite ”is i magen”, särskilt i början av en händelse. Det 
går inte att göra allt på en gång utan det gäller att ha lite tålamod. Ett exempel 
är att flera kommuner avvaktade med att låna in/ut reservkraftverk. 
Erfarenheterna från Gudrun visade att den processen tar mycket tid och 
resurser i anspråk och elverken var i flera fall i drift endast några timmar efter 
installation/anslutning. Elnätföretagens prognoser har dessutom nu blivit 
bättre vilket ytterligare är ett skäl till att det ofta är möjligt att avvakta beslut 
om reservkrafthantering. 

• Medvetande. Man bör skapa ett medvetande för de här frågorna i 
organisationen där helst alla bör vara med. 

• Lägesbild. Att få en korrekt lägesbild snabbt så att kommunen har möjlighet 
att besluta hur de ska agera. Framför allt är det viktigt att alla har samma 
lägesbild. Lantbrevbärarna har oftast god koll på människorna på landsbygden 
och denna kunskap är mycket värd vid kriser. Lantbrevbärarnas information 
kan bidra till att den samlade lägesbilden för kommunen/länet blir så bra som 
möjligt. 

• Ansvarsfördelning. Det är viktigt att ansvarsfördelningen är klarlagd för alla 
inblandade. 

• Tillgängliga reservelverk. Det är bra att i förväg inventera alla reservelverk 
som finns att tillgå. Ett stort problem för en kommun vid långvariga elavbrott 
är att klara av hanteringen av reservkraft, både avseende elkapacitet och all 
logistik knuten till driften av reservelverken. Efter stormen Gudrun erbjöds 
kommunerna i Eons nätområden möjlighet att lagerhålla elverk och 
gasolkaminer för att kunna låna ut till kommuninvånarna vid kris. Vissa 
kommuner menar att det är bra att i förväg ha diskuterat igenom om 
kommunen verkligen ska tillhandahålla reservkraft till allmänheten eller inte. 
Flera av de stormdrabbade kommunerna ställer sig frågan var det egna 
ansvaret går kontra privatpersonernas ansvar. 

• Värmekällor. Det är bra att i förväg inventera möjliga värmekällor i 
kommunen, exempelvis kaminer och pannor. 

• Värmestugor. Kommunerna bör fundera över var de har möjlighet att inrätta 
servicepunkter för att kunna ge invånarna möjlighet till varm mat, vatten, 
sovmöjligheter m.m. De bör inventera byggnader för detta ändamål. Helst bör 
kommunerna ha ett etablerat nätverk av värmestugor som ger möjlighet till 
kök, dusch och kommunikation. Dessa bör också ha anslutningspunkt för 
reservkraft som möjliggör snabb inkoppling. Finns möjlighet bör även elnätet 
sektioneras i vissa av värmestugorna så att kommunen bara behöver elförsörja 
de delar av byggnaden som värmestugan primärt behöver använda. 

• Vattenförsörjning. Kommunen bör förbereda vart de kan/bör köra ut vatten 
om inte den ordinarie vattenförsörjningen fungerar. 

• Kommuninvånarkunskap/lokalkännedom. Se över i vilka områden det bor 
människor som kan ha svårt att klara sig själva vid längre elavbrott. T.ex. kan 
det röra sig om barnfamiljer som är nyutflyttade på landsbygden. Kommunen 
bör helt enkelt veta var folk bor i kommunen. 
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• Svaga punkter i elnätet. Skaffa sig kunskap om var på ledningarna i 
kommunen som avbrott ofta inträffar. 

• Regional samverkansledning. Det är bra att samlas i en regional/lokal 
samverkansledning som helst inte ska vara alltför stor. 

• Översyn av planer. Se över planering vad gäller beredskapen för långvariga 
elavbrott (värmestugor, livsmedels- och vattenförsörjning, värmesförsörjning 
m.m.) Vilken beredskap har kommunen egentligen och för hur stor del av 
kommuninvånarna? 

• Samarbete med frivilliggrupper. Frivilliggrupper såsom exempelvis 
Civilförsvarsförbundet är en utmärkt resurs som kan bistå kommunen vid 
krissituationer. 

• Planera för lång uthållighet. Det är viktigt att planera för lång uthållighet – 
kommunen måste kunna disponera sina resurser så att de räcker länge. 

• Äldreomsorg. Kommunen har en särskild uppgift att ta hand om de äldre som 
behöver stöd. 

7.1.5 Förslag till metoder för spridning av erfarenheter 

Att sprida erfarenheter till andra är inte helt enkelt. Många kommuner är eniga om 
att muntlig information övervägande är bästa sättet då skriftlig information 
tenderar att hamna i bokhyllan. Muntlig information ger dessutom mottagarna 
möjlighet att ställa frågor. Listan nedan redovisar kommunernas tips på 
erfarenhetsspridning tillsammans med kommentarer. 
• Muntlig information – då ges möjlighet att ställa frågor. Flera kommuner 

föreslår att en person utses att vid föredrag och nätverksträffar berätta om 
erfarenheter och i samband med detta även lämna en kortare 
erfarenhetsdokumentation eller sammanfattning med konkreta råd och tips. Ett 
annat förslag som nämns är att genomföra seminarier. Kommunerna pekar 
själva på att det är viktigt att nyttja de kommuner som nu byggt upp 
kompetenserna. Att diskutera är bra – då ges man utrymme att prata spontant. 

• Nätverksträffar – Genom regional samverkan/länsträffar där alla ges 
möjlighet att utbyta erfarenheter. Ofta finns regionala samverkansnätverk 
mellan olika aktörer och mellan personer som arbetar med beredskap som 
träffas med viss kontinuitet. Många anger att denna typ av information bör 
spridas av länsstyrelsen vidare till kommunerna och andra anger att det finns 
nätverk inom ett län för de kommunala beredskapssamordnarna inom vilka 
erfarenheter sprids. 

• Myndigheter – KBM har en uppgift att föra erfarenheter vidare. Det finns 
dock synpunkter på att detta kan förbättras. Ytterligare en myndighet som 
nämns är Räddningsverket. Kommunerna pekar på att det är viktigt att 
myndigheter tar sitt ansvar och samlar ihop gjorda erfarenheter och 
dokumenterar dessa. Man vill gärna att det skrivs om vilka kommuner som 
gjort olika erfarenheter och anger kontaktpersoner så att andra kommunerna 
kan höra av sig vid frågor. 

• Rapporter – Rapporter samt rutiner för hur rapporterna ska spridas. Många 
påpekar att om de får för många rapporter riskerar de att få det svårt att ta dem 
till sig. Enklare rapporter som är korta och koncisa föredras framför ”tyngre” 
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och mer omfattande rapporter. Många är ense om att det är viktigt att samla 
gjorda erfarenheter och kunskaper, då det är svårt att komma ihåg efter en viss 
tid. 

• Utbilda och öva – både inom den egna organisationen men även att delta i 
andra aktörers övningar för att få in olika perspektiv vilket också främjar 
samverkan. 

• Hemsidor – på kommunernas hemsidor kan de lägga ut vissa gjorda 
erfarenheter. 

7.2 Länsstyrelser 
Texten i avsnittet baseras på intervjuer som har gjorts med 13 länsstyrelser av de 
14 utvalda länsstyrelserna, se avsnitt 2.4. Intervjuerna har i huvudsak gjorts med 
personer som arbetar med säkerhet och beredskap på respektive länsstyrelse. 

7.2.1 Lärdomar från Gudrun 

Allmänt 
Generellt uppger de flesta länsstyrelser att krishanteringsarbetet i samband med 
stormen Gudrun fungerade bra även om de menar att de också lärde sig mycket 
nytt. 
 
Pressen på länsstyrelserna att agera var i några län mycket stort. Arbetet blev i 
vissa fall långvarigt vilket ställde stora krav på uthållighet. Normalt planerar de 
för uthållighet i en vecka. Det påpekas att under den relativt långa krishanterings-
perioden hann länsstyrelserna arbeta fram många av de rutiner som behövs i en 
sådan här situation. I län som var mindre drabbade av Gudrun följde länsstyrelsen 
endast utvecklingen vilket i princip innefattade att ha löpande kontakt med 
kommunerna och elnätföretagen i regionen samt att rapporta lägesbilden till 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM). I några av dessa län var det bara 
vakthavande beslutsfattare (VB) som stod för arbetsinsatsen från länsstyrelsens 
sida. 
 
Utifrån områdesansvaret tog länsstyrelsen i flera fall på sig rollen att ordna 
sammankomster och beredningar för olika aktörer i länet. I vissa fall blev det en 
omständlig process som medförde att det tog ett antal dagar innan länsstyrelsen 
gjorde några beredningar. I många län bidrog länsstyrelsen till att aktörerna i länet 
träffades i någon form av samverkansledning där de gemensamt kom överens om 
hur de skulle hantera situationen. Samverkansformerna skiljer sig dock en del 
mellan länen. 
 
Nedan nämns några viktiga lärdomar som drogs i arbetet under Gudrun: 
• I flera län ägnades en hel del tid åt prioritering och fördelning av resurser som 

reservkraftverk eftersom de visste var det fanns aggregat att låna. 
• Det var vissa svårigheter att få tag på folk som kunde arbeta i 

krisorganisationen. 
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• Det tog i vissa fall lång tid att samla in information för att ge den regionala 
lägesbilden. Länsstyrelserna hade inte alltid helt klart för sig hur det skulle gå 
till eller vilken information som behövs i den här situationen (antal drabbade, 
vilka hjälpresurser som finns, vem som svarar för kostnaderna, 
reparationsprognoser m.m.) 

• Uthålligheten i många krisorganisationer var relativt begränsad. 
• Många saknade etablerade arbetsformer med elnätföretagen. 

Krishanteringsåtgärder på länsnivå 
Efter stormen Gudrun vidtogs ett antal krishanteringsåtgärder på länsnivå. Listan 
nedan visar en sammanfattning av dessa. 
• Utvärderingar och seminarier efter stormen 
• Diskussioner med kommunernas beredskapssamordnare 
• Stormen och dess konsekvenser har belysts i regionalt RSA-arbete 
• Utvärdering av utfört arbete som resulterat i översyn av krisorganisationer, 

rutiner och planer 
• Utveckling och formering av kontaktnätverket samt 

samverkansledningar/samverkansformer 
• Summering och utveckling av gjorda erfarenheter kring 

informationshanteringen34 
• Översyn av tillgängliga resurser i länen 
• Framtagning av lista över kommunala reservkraftverk i länet 
• Prioritering avseende vem som ska få drivmedel vid en bristsituation 

Stöd till kommunerna 
Efter stormen har länsstyrelserna lämnat visst stöd till kommunerna vad gäller 
planering och genomförande av krishanteringsåtgärder. Nedan ges en 
sammanställning. 
• Möten med kommunerna för att diskutera gjorda erfarenheter i samband med 

stormen och möjligheter till åtgärder 
• Deltagande vid, och hjälp med övningar 
• Träffar i regionala samverkansforum/nätverk 
• Arbete i syfte att kunna ge gemensam information till allmänheten vid 

krissituationer 
• Deltagande i kommunernas RSA-arbete 
• Hjälp vid framtagning av krisplaner 

7.2.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Nytta av erfarenheter från Gudrun 
För de flesta länsstyrelser fick inte stormen Per några större konsekvenser. 
Samtliga länsstyrelser som agerade under stormen Gudrun har dock påtalat att de 
har haft stor nytta av erfarenheter från Gudrun vid hanteringen av stormen Pers 
konsekvenser. Bland annat har länsstyrelserna angett att de hade särskild nytta av: 

                                                 
34 Utvärdering av krishanteringsarbetet efter orkanen GUDRUN i Kronobergs län vintern 2005, 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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• Att ha identifierat vilken information som behövs från olika aktörer för att 

skaffa sig en bra lägesbild 
• Att de hade blivit tryggare i sin roll – bättre mental beredskap 
• Att de hade blivit bättre på att hålla samverkansmöten, vilka från fall till fall 

genomfördes antingen som personliga möten eller telefonkonferenser eller en 
kombination av de alternativen 

• Att de har bättre nätverk 
• Att de har en mer utvecklad och förfinad stabsmetodik, dvs. snabbare rutiner, 

bättre struktur på arbetet samt bättre hjälpmedel 
• Att de har en bättre kontakt med elnätföretagen. 
 
Flera länsstyrelser drabbades endast i mindre omfattning under Per varför 
insatserna blev relativt begränsade och kunde klaras utan aktivering av någon 
krisorganisation. I flera fall räckte det med att länsstyrelsen enbart följde 
utvecklingen. Flertalet länsstyrelser medverkade i de samverkansmöten som 
ordnades av Krisberedskapsmyndigheten, se avsnitt 8.2. 

Aktivering av insatser 
I princip var samtliga länsstyrelser igång tidigare under Per jämfört med under 
Gudrun. Vädervarningen togs på stort allvar och i flera län samlade man till möten 
innan stormen drog in, såväl med den egna krisorganisationen (staben) som med 
samverkansaktörer där de diskuterade vilken beredskap och vilka resurser som 
fanns till buds. Många länsstyrelser menade att det var viktigt att ha en bred 
representation i starten. I samverkansorganen försökte de vara överens så att alla 
såg på händelsen på samma sätt och var införstådda med hur var och en avsåg att 
agera. Kontakterna med samverkansparterna gick i de flesta fall snabbt då de 
flesta länsstyrelser byggt upp bra kontaktnät. I vissa fall fanns också tidig 
samverkan mellan olika länsstyrelser. Exempelvis gick länsstyrelserna i Skåne, 
Halland och Västra Götaland ut med ett gemensamt VMA (Viktigt meddelande 
till allmänheten)35 före stormen. Dock sändes meddelandet som tre separata 
meddelanden. 
 
Flera länsstyrelser efterfrågade på ett tidigt stadium hur kommunerna hade 
förberett sig inför den kommande stormen. Ett av svaren var att kommunerna 
placerade ut reservkraft i förberedande syfte för att snabbt kunna koppla in denna 
vid behov. Under intervjuerna har det dock framkommit att det förekom 
svårigheter att få tag i folk på kommunerna under helgerna då dessa inte alltid har 
personal i jour eller i beredskap. 
 

                                                 
35  De som har tillstånd av regeringen att sända radio och TV enligt bestämmelserna i Radio- och 
TV-lag (1996:844) är skyldiga att kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten 
om en myndighet begär det (3 kap. 2 § 15 punkten). I dag är det Sveriges Radio (SR), Sveriges 
Television (SVT) och TV4 som berörs av detta. Enligt samma lag ska även lokalradiostationer, om 
en myndighet begär det, kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten 
och som skall skydda människor, egendom eller miljö (6 kap § 7 b). 
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I flera län togs tidigt beslut om att de skulle samlas tidigt måndag morgon när 
stormen hade dragit förbi för att klarlägga lägesbilden och konsekvenserna. 
Många länsstyrelser menar att det kändes mycket bra att vara igång innan stormen 
drog in. Det var en stor skillnad jämfört med under Gudrun. I vissa län blev dock 
krishanteringsarbetet relativt kort, varför länsstyrelsen kunde återgå till normal 
verksamhet redan under mitten av veckan efter stormen varefter de enbart följde 
utvecklingen. I länen som låg i utkanten utav stormens utbredningsområde blev 
inte stormens konsekvenser något ”länsstyrelseproblem” utan där klarade 
kommunerna själva arbetet som eventuellt behövde göras. Här höll sig 
länsstyrelsen informerade om läget och i dessa fall var det oftast VB som hade 
denna uppgift.  

Operativt arbete 
Flertalet länsstyrelser säger att det operativa arbetet i samband Per fungerade 
betydligt bättre än under Gudrun. De menar att arbetet kändes avsevärt lugnare, 
mer tillrättalagt då många upplevde att arbetsformerna utvecklats. De fattade färre 
oplanerade beslut vilket inte var fallet i samband med Gudrun. I arbetet efter Per 
tog länsstyrelsen bland annat på sig att fördela resurser mellan kommunerna i 
länet. De genomförde också ett antal möten och telefonkonferenser med berörda 
aktörer liksom med kommunerna där många säger att detta fungerade mycket bra 
under Per. Det finns dock indikationer som pekar på att när det gäller samarbetet 
med andra aktörer, så finns det fortfarande en del att önska. Andra menar att de 
har kommit mycket långt med samverkansformerna i länen. Samarbetet med 
elnätföretagen har exempelvis utvecklats en hel del och de är mycket nöjda med 
elnätföretagens insatser och information. Vissa länsstyrelser har uttryckt att det 
kändes som att de fick en belöning för det arbete de hade lagt ner på att samverka 
och skapa nätverk. Många länsstyrelser påpekar dock att det finns mycket kvar att 
önska i samverkan med teleföretagen, även om det till vissa delar fungerade lite 
bättre än under Gudrun. 
 
Länsstyrelserna tog även under denna storm på sig ett stort informationsansvar 
både mot olika aktörer i länet och till allmänheten. Detta gjorde de exempelvis via 
tidningar, radio, webbplatser men också via olika informationssystem som 
exempelvis Krissam och WIS. 
 
I de län länsstyrelsen enbart följde utvecklingen bestod arbetet främst i 
telefonkontakter och e-postkontakter med elnätföretagen och kommunerna, samt i 
att bevaka olika webbplatser och rapportera läget till KBM via telekonferenser, se 
avsnitt 8.2. 

Lägesbild 
Länsstyrelserna är överens om att det fungerade bra att få fram lägesbilden i länet 
vid stormen Per. I många samverkansledningar lade man det regionala pusslet. I 
och med att många länsstyrelser arbetat upp bra kontaktnätverk under Gudrun så 
gick arbetet betydligt fortare. Länsstyrelserna hade slipat på sina rutiner så att de 
hade klart för sig vilken information som söktes samt från vilka aktörer. 
Exempelvis använde några länsstyrelser, bland annat i Kalmar län, IT-stödet WIS 
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och den rubrikmall för lägesrapporter som finns däri. Lägesrapporten har följande 
rubriker: 
 

1. Händelsebeskrivning (Det inträffade, orsak och om detta inte är möjligt - 
möjliga orsaker till det inträffade) 

2. Omfattning (Bedömd omfattning utifrån den information som finns att 
tillgå) 

3. Huvudansvarig (I huvudsak ansvarig aktör) 
4. Övriga aktörer (Berörda aktörer i övrigt) 
5. Vidtagna/Planerade åtgärder (Vidtagna och planerade åtgärder inom olika 

sektorer/verksamhetsområden) 
6. Resursinformation (Resurser - tillgängliga eller efterfrågade) 
7. Konsekvenser (Konsekvenser eller bedömda konsekvenser för samhället) 
8. Inriktning/Prioritering (Information om gemensam inriktning och 

prioriteringar om detta finns framtaget kan variera beroende på vilket 
skede i krisen man befinner sig i) 

9. Hur/Var fås ytterligare information (Information om kontakter inom 
respektive organisation - hur fås ytterligare information om så önskas) 

10. Övriga/Egna synpunkter (Här ges möjlighet till synpunkter som ev. inte 
inryms i tidigare punkter 1 - 9) 

11. Prognos (Händelseutveckling på längre sikt) 
 
Även om det finns synpunkter på mallen för lägesrapportering sägs arbetet ha 
underlättats väsentligt även för kommunerna eftersom de visste vilken 
information som länsstyrelsen efterfrågade. 
 
Länsstyrelserna upplever att elnätföretagen har blivit mycket bättre på att lämna 
prognoser, framför allt gäller detta de större elnätföretagen vars information på 
hemsidorna nu bedöms vara bra. Dock upplever några länsstyrelser att det 
fortfarande finns brister kring reparationsprognoserna. Många länsstyrelser säger 
att de saknade skadebilden från telebolagen – det var svårt att få fram underlag. 
Länsstyrelserna påpekar att telebolagen visserligen kanske inte har samma 
förutsättningar som elnätföretagen men menar ändå att konsekvenserna måste 
kunna hanteras. En uppfattning från länsstyrelserna är att teleoperatörerna inte har 
samma tempo när det gäller förändringar och förbättringar. 

Samverkan 
Mycket av den samverkan som skedde för länsstyrelsernas del gjordes inom olika 
samverkansledningar liksom i beredningar. Här erbjöds möjlighet till samordning 
och vid flera av dessa möten var det full representation. Det skedde också en viss 
samverkan i mindre grupperingar med olika aktörer såsom kanske främst 
elnätföretagen och kommunerna där de kunde diskutera vissa saker i detalj. 
Samverkan bedrevs här främst via kontakter per telefon och e-post samt via 
direkta möten. Telefonkonferenser visade sig fungera väl i vissa län. På sina håll 
var det flera av aktörerna som inte hade tid att lämna den egna verksamheten. 
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Vissa län uttrycker att de har utvecklat ett samverkansklimat i länet – ingen är 
stark på egen hand. De arbetar efter filosofin att aktörerna i länen utvecklar 
synergier tillsammans. 
 
I de län där länsstyrelsen enbart följde utvecklingen hade de vissa kontakter med 
kommunerna och eventuellt el- och telebolagen, men i några fall följde de bara 
utvecklingen via aktörernas hemsidor. 

Kostnader 
De allra flesta länsstyrelser har mycket svårt att säga vad kostnaderna för det egna 
länet uppgick till i samband med Per. De flesta uppger dock att kostnaderna bör 
ha hamnat betydligt under de kostnader de hade i samband med stormen Gudrun. 
Anledningen till att länsstyrelserna inte räknat på sina kostnader är att det inte 
funnits någon möjlighet att ansöka om ersättning. I tabellen nedan redovisas de 
kostnader som framkommit. 
 
Jönköpings län Under Gudrun blev kostnaden ca 200 000 kr för 

länsstyrelsen. Efter Per var summan betydligt mindre, kanske 
inte ens hälften av summan. 

 
Kronobergs län Länsstyrelsen bedömer kostnaderna till cirka 1,5 miljoner 

kronor. 

7.2.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Många länsstyrelser menar att de inte har gjort så många nya erfarenheter i 
samband med stormen Per. Vissa menar att de inte gjort några alls. Listan nedan 
redovisar en sammanfattning av de nya lärdomar samt beslut om 
beredskapshöjande åtgärder som framkommit i studien. 
• Samverkansformerna med externa aktörer kan utvecklas ytterligare även om 

mycket förbättrats sedan Gudrun 
• Stabsmetodiken har utvecklats ytterligare hos många och det har getts 

möjlighet att slipa på detaljer. 
• Det är viktigt att planera för uthållighet – händelser kan bli långvariga 
• Betydelsen av el- och telebolagens hemsidor är stor vid omfattande och/eller 

långvariga elavbrott. De stora elnätföretagens hemsidor har genomgått en 
positiv utveckling mellan Gudrun och Per. 

• Ambitioner finns att introducera WIS och koppla ihop detta verktyg med 
befintligt arbetssätt. 

• Beslutat att fortsätta och utveckla samverkans(lednings)koncepten 
• Utbildning för stödjande personalresurser i krisorganisationen, dvs. 

expedition, växel, information m.m. behövs. 
• Översyn behövs av drivmedelssituationen och reservpumpar till 

bensinstationer. 
 
På länsnivå är besluten om ytterligare beredskapshöjande åtgärder begränsade. 
Flera länsstyrelser har angett att de inte kommer att vidta några åtgärder. Många 
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länsstyrelser uppger dock att stormarna och erfarenheterna från dessa lyfts upp i 
det regionala risk- och sårbarhetsanalysarbetet. 

7.2.4 Rekommendationer avseende beredskapsåtgärder för långvarigt 
elavbrott 

Länsstyrelserna har i denna studie nämnt följande rekommendationer som 
synnerligen viktiga att ta hänsyn till när det gäller beredskap inför svåra 
påfrestningar som långvarigt elavbrott: 
• Förtänksamhet. Utgå från att det kan bli långvariga elavbrott som vi drabbas 

av och ha reservplaner för detta. 
• Ta tag i problemen direkt! Blir det inte så allvarligt går det att dra ner 

insatserna. 
• Informera. Att kunna hantera information gemensamt mellan ett antal aktörer 

och nivåer är grunden för att lyckas. Speciellt om det rör sig om en långvarig 
händelse. Det är också viktigt att känna till vilka alternativa informationsvägar 
som kan nyttjas, exempelvis lantbrevbärarna. Även de som inte är direkt 
berörda bör också få information så att det inte uppstår ryktesspridning. 

• Samarbete är nyckeln. Se till att utveckla detta i god tid. 
• Faktiska förberedelser! Det är viktigt att ha god kunskap om vad som 

efterfrågas i olika situationer. Genom att göra analyser för olika scenarier går 
det åtminstone till viss del kartlägga vilka förberedelser för olika scenarier 
som kan vara kritiska. 

• Kontakter med elnätföretagen. Det är extremt viktigt att knyta 
elnätföretagen nära sig. Länsstyrelsen måste ha identifierade kontaktpersoner 
och kontaktvägar i god tid för att kunna komma igång fort. 

• Tidigt bädda för ett bra stabsarbete. Basera arbetet på enkelhet. Det är 
viktigt att utveckla kärnan i krisorganisationen. Det är en komplex uppgift att 
arbeta i en stab vilka de flesta kanske inte är tränade för, varför 
utbildningsbehovet måste tillgodoses. Att vara stabschef är en komplex 
uppgift varför det är viktigt att se till att denna roll får möjlighet att fokusera 
på det som är viktigt. Länsstyrelsen måste också se till att de är väl bemannade 
för att klara uthålligheten – inte minst när det gäller informationshanteringen. 

• Utbildning och övning. Nätverken är viktiga, öva och träna för att hitta 
rutiner i samarbete med nätbolag, telebolag och kommuner. 

• Rutiner för uppstart. Det är viktigt att ha tänkt igenom hur starten av 
krisorganisationen ska gå till och att det finns utpekade samarbetsplatser/-
lokaler. 

• Ha ett nätverk. Det är viktigt med etablerade kontakter mellan elföretagen, 
kommunerna och andra regionala myndigheter såsom polis, räddningstjänst 
m.m. 

7.2.5 Förslag till metoder för spridning av erfarenheter 

I samband med intervjuerna har länsstyrelserna fått redogöra för hur de anser att 
de bäst för vidare de erfarenheter och kunskaper som gjorts i samband med 
stormarna. Listan nedan redovisar en stor del av de svar som erhölls vid 
intervjuerna kompletterat med kommentarer. 
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• Träff med beredskapssamordnarna i länet där händelser rapporteras och 
och gjorda erfarenheter diskuteras.  

• Nätverksträffar mellan försvarsdirektörerna ger möjlighet och utrymme 
för utbyte av erfarenheter. Det är dock viktigt att alla tar med sig 
informationen ”hem” och omsätter den till det egna länet, det går inte att 
överta andras erfarenheter direkt. 

• Muntlig information är viktig, exempelvis genom utvärderingsmöten, 
föreläsningar, konferenser och seminarier. Länsstyrelsen har sitt 
områdesansvar och i det ingår att samla aktörer som kanske normalt inte 
träffas för att diskutera hur de hanterar olika situationer. Muntlig information 
ger nyanser på ett helt annat sätt än det skrivna ordet. Ett annat förslag är en 
kombination av rapport och förmedling av information i seminarieform. 

• Rapporter – många länsstyrelser påpekar att det ibland förkommer för många 
rapporter varför de endast läser de mest spektakulära redogörelserna. De 
framhåller också att det är viktigt med populärversioner av omfattande 
rapporter. Ibland kommer rapporterna väldigt långt efter en händelse – de 
önskar få informationen snabbare. 

• Möjlighet att delta i och observera arbetet under en händelse. Länen 
emellan borde kunna bli bättre på att på delta vid större händelser i syfte att 
kunna dela och utbyta erfarenheter. 

• Kortfattade erfarenheter i punktform är bra. 
• Ett förslag är att införa stabschefskonferenser där erfarenheter från aktuell 

krishanteringssituation kan lyftas. Tror att det kan ge mycket god kvalitet. 
• Workshop eller seminarium kan vara en bra arbetsform för att lyfta olika 

frågor och sprida information. 
• Genom övning och utbildning ges möjlighet att sprida kunskaper 

erfarenheter. 
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8 Statlig verksamhet – insatser och 
lärdomar 

8.1 Svenska Kraftnät 
Texten i följande avsnitt baseras på intervjuer med företrädare för de berörda 
funktionerna. 

8.1.1 Inledning 

Svenska Kraftnät deltar aktivt i arbetet inom elnätföretagens 
elsamverkansorganisation och utgör där bland annat en brygga till att avropa 
resurser från frivilligorganisationer och Försvarsmakten. Principerna för detta 
framgår av följande figur. 
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Figur 14.  Principen för avrop av resurser från försvarsmakten och frivilligorganisationer. 

Om fler än en elsamverkanledning (ESL) ser ett behov av resurser avropas 
resurserna via Svenska Kraftnäts reparationsberedskap (VHR), som gör eventuella 
prioriteringar. Är bara ett elsamverkansområde berört kan Svenska Kraftnäts 
representant i elsamverkansledningen själv avropa resurserna. 
 
Svenska Kraftnät har inte några speciella rutiner för att hantera omfattande 
bortfall av elförbrukning i region- och lokalnät utan hanteringen av sådana 
situationer löper enligt ordinarie rutiner inom ramen för Svenska Kraftnäts ansvar 
för systembalansen. 
 
Svenska Kraftnät har avtal med ett antal frivilligorganisationer för personellt och 
materiellt stöd i samband med kriser. I de flesta fall förutsätts en förvarningstid på 
48 timmar och därpå en inställelsetid på 12 timmar samt kapacitet för en insats på 
14 dygn. 
 
Svenska Kraftnät har en överenskommelse med Försvarsmakten avseende stöd till 
elförsörjningen i fredstid. Erfarenheten visar att främst flygtransporter och insatser 
med helikoptrar samt sambandsmedel efterfrågas. Det finns dock i 
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överenskommelsen mellan Svenska Kraftnät och Försvarsmakten inga 
begränsningar avseende vilka resurser som kan utnyttjas. Enligt 
överenskommelsen är inriktningen att berörda stödresurser bör kunna nå det 
drabbade området inom 24 timmar efter avrop. 
 
Redovisningen av i vilken omfattning civilpliktiga användes i arbetet vid stormen 
Per finns i avsnitt 9.3 och avseende frivilligorganisationer i avsnitt 9.4. 

8.1.2 Lärdomar från Gudrun 

Några av de lärdomar som drogs av arbetet efter stormen Gudrun var: 
• Behovet av att förstärka organisationen avseende ledning och information, 

men även driftpersonal i samband med prognostiserade svåra 
väderförhållanden. 

• Vikten av fungerande telekommunikation för styrning och övervakning av 
stamnätet. Här har Svenska Kraftnät ett pågående program för att förbättra 
tåligheten och uthålligheten. 

• I några fall gick elnätföretagen förbi de normala beslutsvägarna för att avropa 
materiellt och personellt stöd. Olika informationsinsatser har genomförts för 
att uppmärksamma alla på gällande rutiner. 

8.1.3 Hantering av Per 

Materiella resurser 
Under fredagen den 12 januari började Svenska Kraftnäts förrådsansvariga att 
förbereda ett eventuellt behov av materiella resurser genom att gå igenom 
lagersaldon, hålla kontakt med Elsamverkansledning Syd (vars representant från 
Svenska Kraftnät initialt informerade förrådsansvarig om vädervarningarna) m.m. 
samt att berörda handläggare inom Svenska Kraftnät ”gjorde sig anträffbara” 
under helgen. 
 
Följande materiel rekvirerades från förrådet. 
• 2 st MOLOS-system (Mobilt lednings- och sambandssystem för 

kriskommunikation) till Eon för användning i Älmhult respektive Högsby. 
• 4 st reservelverk 40 kVA till Eon 
• 1 st Traktorgrävare till Fortum 
• Verktyg 
• Reservmateriel 
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Figur 15. MOLOS i drift vid stormen Per. Foto: Hans Andersson, FRO. 

Svenska Kraftnät fakturerade knappt 0,6 Mkr för utlåningen av materielen. Under 
Gudrun var motsvarande belopp 5,5 Mkr. 

Nät- och balanstjänsten 
Stormen Per märktes betydligt mindre än Gudrun i nät- och balanstjänsten. 
Under Gudrun blev skillnaden mellan prognos och utfall upp till cirka 1000 MW 
de värsta timmarna. Under Per blev på nationell nivå skillnaden mellan 
prognostiserad elförbrukning och utfall liten (några 100-tals MW som mest, dvs. 
cirka 1 procent av den förväntade totala förbrukningen). Den totala lasten 
påverkades alltså marginellt trots de stora drabbade områdena. 
 
Inga särskilda åtgärder vidtogs utan ordinarie rutiner och instruktioner för driften 
följdes. 
 
Inga störningar är rapporterade avseende drift och övervakning av stamnätet. 

Försvarsmakten 
Vid Per avropades flygtransporter med Hercules-planen samt 40 timmar 
helikopter för kraftledningsinspektion, i huvudsak sydöstra delarna av Götaland 
men även i Östergötland. Noteras kan att en av Försvarsmaktens helikoptrar 
användes på Västkusten för att vattenbomba (skölja) salt från regionställverk. 
Detta kunde utföras med transformatorn i full drift. 
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8.1.4 Nya lärdomar och erfarenheter 

Svenska Kraftnät redovisar följande lärdomar och erfarenheter: 
• Rutinerna för avrop av personer, materiel, transporter m.m. fungerade 

generellt sett som tänkt. 
• De tillgängliga resurserna användes i betydligt mindre omfattning än vid 

Gudrun. 
• Avtalen med frivilligorganisationerna kommer att skrivas om på så sätt att en 

avsiktsförklaring skrivs mellan Svenska Kraftnät, branschorganisationen 
Svensk Energi och Krisberedskapsmyndigheten samt berörd 
frivilligorganisation. Detta sker med anledning av att det i några fall felaktigt 
har uppfattats som att Svenska Kraftnät har varit arbetsgivare för frivillig 
personal (det är den som ianspråktar resurser som har ansvaret). 

• Svenska Kraftnät har identifierat ett behov av lokala kontaktpersoner för 
frivilligorganisationerna för att underlätta informationsspridning, ”inkallning” 
m.m. 

• Vid stormen Per efterfrågades relativt mycket materiel till distributionsnäten, 
vilket föranlett diskussioner kring vem som har ansvar för förrådshållning av 
sådan materiel. 

• Rutinerna för avrop av Försvarsmaktens resurser fungerade som tänkt. 
• Den förstärkta organisationen av nät- och balanstjänsten inför den annalkande 

stormen, baserat på erfarenheter efter stormen Gudrun, fungerade väl. 
 
Svenska Kraftnät framhåller nyttan och behovet med den typ av workshop som de 
tillsammans med Svensk Energi arrangerade efter såväl stormen Gudrun som 
stormen Per. Workshopen samlade olika aktörer med syftet att få en uppfattning 
om och på vilket sätt de som aktörer har tagit vara på förslagen från Gudrun-
workshopen 2005 samt att utbyta nya erfarenheter. 

8.2 Energimyndigheten 
Texten i följande avsnitt baseras på underhandsdiskussioner med handläggare på 
Energimyndigheten och tillhandahållna arbetsdokument av olika slag. 
 
Vid elavbrott har Energimyndigheten inga operativa uppgifter som direkt syftar 
till att avhjälpa de akuta felen i infrastrukturen. Energimyndigheten har dock, som 
central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi 
samt som sektorsmyndighet med särskilt ansvar inom det svenska krishanterings-
systemet, ett generellt ansvar för trygg energiförsörjning. I huvudsak utgörs 
uppgifterna av att bistå andra aktörer med rätt förutsättningar att förebygga och 
lindra inträffade avbrott. Nedan beskrivs några av de informationsaktiviteter som 
Energimyndigheten bedriver för att stärka energianvändarnas förmåga att 
förebygga och motstå störningar i energiförsörjningen. 

8.2.1 Utvecklingsprojekt för privat-offentlig samverkan, UPOS 

UPOS kan sägas vara en fortsättning på HEL-projektet, se bilaga 2. UPOS syfte är 
att identifiera, planera och vidta konkreta lokala beredskapsåtgärder. Projekten 
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bedrivs av kommuner eller länsstyrelser med finansiering av Energimyndigheten. 
Ett krav är att projekten ska drivas med användarnas och lokalsamhällets behov i 
fokus. Målet med UPOS är att skapa en förstärkt förmåga att förebygga och 
hantera svåra påfrestningar inom energiförsörjningen. Resultaten från UPOS 
sprids på olika sätt som goda exempel till andra kommuner m.fl.36

 
UPOS-projekt genomförs/har genomförts i följande kommuner/län: 
• Kronobergs län 
• Västernorrlands län 
• Eskilstuna 
• Gnesta 
• Huddinge 
• Stenungsund 
• Hudiksvall 
• Karlskrona 
• Ludvika 
• Malmö 
• Skellefteå 
• Växjö 
• Österåker, Täby, Danderyd, Vaxholm, Vallentuna och Värmdö 

8.2.2 Informationsblad 

Energimyndigheten kommer i december 2007 att till kommunerna distribuera en 
pärm med informationsmaterial (faktablad) kring viktiga frågeställningar kring 
trygg energiförsörjning. Bland faktabladen finns: 
• Elavbrott – vad gör vi nu? 
• Uppvärmningens betydelse och bebyggelsens värmetröghet 
• Värme i villan vid elavbrott 
• Hur bo kvar längre i lägenhet vid el- och värmeavbrott? 
• Elavbrott och kyla – vad gör du med din fastighet? 
• Kommunala värmestugor 
• Bra att veta för omsorgspersonal vid värmekris 
• Informationssamverkan vid kris 
• Reservkraftverk för enstaka utrustning, enstaka hushåll, grupper av hushåll 
• Konsumenttest av reservkraftverk 
• Bränsleförsörjning av många reservkraftverk vid geografiskt omfattande 

elavbrott. 

8.2.3 Hushållens energiberedskap 

Hushållens Energiberedskap är ett samarbetsprojekt med Sveriges 
Civilförsvarsförbund (SCF) 37. Projektets syfte är att öka hushållens beredskap att 
                                                 
36 För mer information se Energimyndighetens webbplats, 
<http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSel
ect=87CB3C3777B287C5C12570890022691E>  
37 Mer information finns på Civilförsvarsförbundets webbplats, <http://www.civil.se>, där det 
bland annat finns en lista över kontaktpersoner ute i landet, så kallade Energiinstruktörer. 
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förebygga och avhjälpa svårigheter som uppstår till följd av störningar i 
energiförsörjningen. Civilförsvarsförbundet samarbetar med den kommunala 
energirådgivningen i projektet, men utgör också en lokal resurstillgång vid el- och 
värmeavbrott, se avsnitt 9.1. 

8.2.4 Erfarenhetsspridning efter störd energiförsörjning 

Efter stora störningar i energiförsörjning i Sverige och internationellt brukar 
Energimyndigheten ge ut rapporter som beskriver händelsen och vilka 
erfarenheter som kan dras. Efter stormen Gudrun initierade Energimyndigheten ett 
flertal utredningar kring stormens konsekvenser för och erfarenheter vad avser 
samhällets försörjning av el, bränsle och värme (information och rapporter finns 
tillgängligt på myndighetens webbplats). Erfarenheterna från krishanteringen vid 
Gudrun presenterades och diskuterades även vid flera föredrag under bland annat 
Energitinget 2005 och 2006. Efter stormen Per initierade Energimyndigheten 
motsvarande studier, bland annat föreliggande rapport. 

8.2.5 Stärkning av elkunders ställning 

Efter Gudrun uppdrog regeringen till Energimarknadsinspektionen att utforma 
förslag till förändringar i ellagen i syfte att stärka elkunders ställning på 
elmarknaden. Riksdagen beslutade om ändringar i ellagen (regeringens 
proposition "Leveranssäkra elnät", 2005/06:27) att gälla från den 1 januari 2006, 
se även avsnitt 13. Energimarknadsinspektionen har, med utgångspunkt från den 
ändrade ellagen, under 2007 utarbetat flera föreskrifter med krav på 
elnätsföretagen. Under 2008 kommer föreskift om elnätsföretagens risk- och 
sårbarhetsanalyser samt en revidering av föreskriften om elnätsföretagens 
information till elkunderna om risker och sårbarheter i elnätet. 

8.3 Krisberedskapsmyndigheten 
Texten i följande avsnitt baseras på intervju, noteringar vid informationsmöte som 
ordnades av Svensk Energi och Svenska Kraftnät den 18 april 2007 samt 
Krisberedskapsmyndighetens rapporter. 

8.3.1 Samverkan och lägesrapporter 

Krisberedskapsmyndigheten drog flera erfarenheter från Gudrun-stormen, bland 
annat att det är viktigt med personella nätverk för att skapa lägesbilder och för att 
hitta resurser. 
 
I anslutning till stormen Per höll Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och SMHI 
tre samverkansmöten med vissa centrala och regionala operativa myndigheter och 
organisationer. SMHI presenterade vid dessa möten långsiktsprognoser och 
länsstyrelserna redovisade sina lägesbilder. El- och teledistributörer, Banverket 
och Vägverket redovisade aktuella lägesbilder kring störningar inom sina 
respektive ansvarsområden. 
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Krisberedskapsmyndigheten skickade två lägesrapporter till regeringen 
(Försvarsdepartementet) avseende stormen Per, den 15 januari respektive den 17 
januari. Lägesrapporterna baserades både på uppgifter som hämtats direkt från 
aktörer, bland annat de tre största elnätföretagen Vattenfall, Eon och Fortum, 
avseende fakta om störningsläget och reparationsprognoser samt från 
samverkansmöten med drabbade länsstyrelser och sektorsmyndigheter. I något 
fall medverkade på initiativ av länsstyrelsen även något lokalt elnätföretag. 
Svenska Kraftnät avböjde medverkan i samverkansmötena med hänvisning till att 
stamnätet inte var drabbat. Energimyndigheten var inte inbjuden till dessa möten. 
 
Inför helgen den 20–21 januari genomfördes ytterligare ett myndighetsmöte med 
ett 30-tal centrala och regionala myndigheter och organisationer. Mötet ägde rum 
strax innan SMHI utfärdade klass 2-varning för flera områden inför den helgen. 
Krisberedskapsmyndigheten lämnade efter mötet en muntlig rapport till 
Försvarsdepartementet. 
 
Enligt Krisberedskapsmyndigheten är en lärdom att det bör ordnas ”förvarnings-
konferenser”, i anslutning till när SMHI utfärdar klass 3-varningar och inte vänta 
med samverkanskonferenser tills krisen är ett faktum. Syftet med sådana 
konferenser skulle, enligt KBM, vara samverkan (inte styrning av aktörernas 
verksamheter). 

8.3.2 Rakel-systemet 

Rakel-systemet, ett av Krisberedskapsmyndigheten beställt 
radiokommunikationssystem och som vid tidpunkten för Per var i drift i vissa 
sydliga län och under installation i andra delar av landet, drabbades framför allt i 
Kalmar län av driftstörningar. Avbrott förekom även i Skåne och Blekinge. En 
särskild analys har genomförts av Krisberedskapsmyndigheten av det inträffade38. 
Av den rapporten framgår bland annat att stormen slog ut elförsörjning till ett 
antal basstationer, men det borde inte ha fått några konsekvenser för systemet då 
reservkraft (batterier) ska träda in. På grund av felaktiga inställningar i systemet 
blev det driftstörningar trots reservkraftdrift. I några fall var elavbrottet längre än 
reservbatteriernas kapacitet och några mobila reservelverk fanns inte tillgängliga 
vid stormen, vilket det enligt rapporten skulle ha funnits. 
 
Krisberedskapsmyndigheten redovisar följande vidtagna åtgärder med anledning 
av störningarna: 
• Leverantören har gjort en genomgång av hela transmissionsnätet för att hitta 

och korrigera felställda parametrar, vilket var en av anledningarna till 
störningarna. 

• Leverantören har levererat en rapport med konkreta förslag på åtgärder som 
ytterligare förbättrar systemets robusthet. Till exempel handlar det om 
förändringar i konfiguration och driftrutiner samt förstärkning av 
reservkraftförsörjningen. 

                                                 
38 Analys av Rakelsystemet under stormen Per, Krisberedskapsmyndighetens, dnr 0818/2007. 
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• Leverantören har införskaffat portabla reservkraftverk som skall användas vid 
långvariga strömavbrott. Leverantören ska ta fram rutiner hur dessa aggregat 
ska användas, och en strategi för hur olika basstationer ska prioriteras vid 
omfattande strömavbrott 

 
KBM anser att erfarenheterna från större omfattande elavbrott liknande det som 
inträffade vid stormarna Gudrun och Per visar att reservbatteri inte alltid är 
tillräckligt. KBM har begärt extra anslag för att ytterligare förstärka 
Rakelsystemet med automatstartande dieselelverk då det under en storm och andra 
naturstörningar kan vara svårt att nå fram med mobila elverk under den tid 
basstationen går med batteridrift. 

8.4 Räddningsverket 
Texten i avsnittet bygger på intervjuer med personal på Räddningsverkets 
avdelning för stöd till räddningsinsatser. 
 
Runt om i landet har Räddningsverket depåer med utrustning för att hantera 
översvämningar, skogsbränder, farliga ämnen och oljeutsläpp. Vid stora händelser 
ska staten genom Räddningsverket bistå kommunerna med särskilda 
förstärkningsresurser. Resurserna rekvireras via Räddningsverkets vakthavande 
tjänsteman. 
 
Räddningsverket är Sveriges kontaktpunkt för gemenskapsmekanismen, vilket är 
en funktion som är öppen för medlemsstater i EU samt EES- och kandidat-
länderna. I händelse av en svår olycka eller katastrof i Sverige är det 
Räddningsverket som skickar begäran om hjälp till den operativa kontaktpunkten 
vid EU-kommissionen (”MIC”) som sprider informationen till de andra länderna 
och meddelar det drabbade landet vilken hjälp som finns att tillgå. Vid stormen 
Per skickade Räddningsverket lägesinformation via gemenskapsmekanismen, men 
något materiel rekvirerades inte denna väg. Under Gudrun rekvirerades 
reservkraftverk via denna kanal, bland annat från Tjeckien och Tyskland. 
 
I samband med Per tog Räddningsverket på sig rollen att samordna utlåningen av 
reservkraftverk för ett antal myndigheter nämligen Räddningsverket, 
Socialstyrelsen, Försvarsmakten och Vägverket vilka tillhandahöll reservkraft 
under Gudrun. Dock kom inga av Vägverkets eller Försvarsmaktens 
reservkraftverk att lånas ut via Räddningsverkets samordningsroll. 
Räddningsverket framhåller att samordningen för utlåningen av reservkraftverk 
fungerande mycket bättre under stormen Per än under Gudrun.  
 
Bland erfarenheterna efter Gudrun identifierades ett behov av informationsutbyte 
med bland andra SMHI och ett behov av bättre samordning av resurser till de 
behövande. Detta prövades under Per med gott resultat (se även redovisningen 
under avsnitt 8.2). 
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Räddningsverket upplevde lite svårigheter med att få uppgifter från 
Försvarsmakten om vilka och hur mycket resurser som fanns tillgängliga för 
utlåning. 

8.5 Elsäkerhetsverket 
Texten i avsnittet baseras på en intervju med enhetschefen för Elsäkerhetsverkets 
södra tillsynsdistrikt, som ansvarar för verksamheten i den största delen av 
stormområdet. 

8.5.1 Erfarenheter från Gudrun 

Till Elsäkerhetsverket rapporteras olyckor och tillbud som är direkt relaterade till 
elsäkerhet. Vid Gudrun rapporterades till Elsäkerhetsverket ett elrelaterat dödsfall 
och två olyckstillbud. Utöver detta dödsfall förolyckades en person vid fall från 
stolpe, se avsnitt 8.6.1, under återställningsarbetet med eldistributionen. 
 
Före Gudrun ändrade Elsäkerhetsverket sina föreskrifter från att var detaljerade 
instruktioner till att utformas mer som direktiv som ger utövarna en större 
frihetsgrad att använda alternativa metoder så länge inte elsäkerheten blir 
åsidosatt. Detta ligger i linje med ett EU-anpassat sätt att styra elsäkerhetsarbetet. 
Under Gudrun var detta nytt och elnätsbolagen sökte därför råd hos 
Elsäkerhetsverket om hur de skulle bete sig och om olika åtgärder var förenliga 
med god elsäkerhet. 
 
Det behövdes inga dispensansökningar om avsteg från regelverk på grund av att 
föreskrifterna numera är mer av ”direktivkaraktär” än instruktioner och 
detaljanvisningar. Detta medför att alternativa lösningar tillåts utan dispenser. Det 
medför också att det inte behövs några särskilda krisföreskrifter för att hantera 
arbetet under kriser – det ordinarie regelverket fungerar. Det har dock förekommit 
diskussioner om detta avseende krigs-/höjd beredskapssituationer då det teoretiskt 
är möjligt att göra avkall på säkerhetsnivån. Under krissituationer som Gudrun 
eller Per är det inte möjligt att sänka säkerhetskraven. 

8.5.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Det var inte många elsäkerhetsolyckor under eller i samband med stormen Per, det 
rapporterades två olycksfall och ett olyckstillbud. Ett av olycksfallen inträffade 
när ett reparationsteam höll på att skarva en trasig ledning när strömmen 
kopplades på igen (Ale). I det andra fallet kopplades ett reservkraftverk in på 
elnätet för att försörja några hus i Växjö. Genom olyckliga omständigheter 
sträcktes kabeln efter inkoppling så mycket att nolledaren drogs loss. I samband 
med det fick några personer en elstöt på grund av den felaktiga inkopplingen. 
 
Olyckstillbudet handlade om att ett nedfallet träd över en ledning orsakade skador 
på en isolator som inte uppmärksammades. Det tillsammans med att den aktuella 
stolpen också var en jordpunkt, gjorde att felet orsakade att spänning kom ut i en 
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jordledning som ett reparationsteam håll på att laga. Personer fick mindre elstötar 
som inte ställde till någon skada. 
 
Elsäkerhetsverket hade tillräcklig med egen kapacitet för att klara sina uppgifter 
både under Gudrun och under Per. De som sökte hjälp var elnätsbolag och 
länsstyrelser. För länsstyrelserna gjorde Elsäkerhetsverket en del insatser i 
sambandsgrupperna. Hos elnätsbolagen fungerade Elsäkerhetsverket oftast som 
rådgivare, ibland även åt fackföreningar då de ville få en oberoende åsikt om de 
tillfälliga lösningar som elnätsbolagen ville använda. 
 
Elsäkerhetsverket använde ingen särskild krisorganisation under sitt arbete efter 
stormarna, dock användes en del personal från andra distrikt än det drabbade för 
att klara den högre arbetsbelastningen. Det skedde dock inte i någon större 
omfattning och medförde därför inte några stora kostnadsökningar än jämfört med 
normal arbetssituation. 

8.5.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Erfarenheten visar att olyckorna snarare är färre än fler under kriser. Det verkar 
som alla inblandade skärper sig och är mer koncentrerade vilket bidrar till att 
olyckorna blir färre. 
 
Under Per var elnätsbolagen betydligt mer vana med de nya direktiven kring 
elsäkerhet och de sökte därför inte råd i så många fall som under Gudrun. 

8.5.4 Reflektioner 

Det finns med stor sannolikhet ett högt mörkertal i Elsäkerhetsverkets statistik 
som medför att en stor andel olyckor och olyckstillbud aldrig rapporteras och 
därmed inte finns med i olyckstatistikens underlag, se avsnitt 8.6. Det är därför 
svårt att dra några säkra slutsatser om att det endast var ett elrelaterat olycksfall 
och två tillbud under reparationsarbetena efter Gudrun. Reparationsarbetena var 
omfattande, många alternativa lösningar användes för tillfälliga ersättningar 
istället för permanenta lösningar, elsäkerhetsföreskrifter som direktiv istället för 
detaljerade regler var nytt för alla inblandade vilket också skapade en osäkerhet 
som säkert bidrog till att tillbud inte rapporterades. Sammantaget är det rimligt att 
åtminstone tillbuden var betydligt fler än de rapporterade under 
reparationsarbetena efter Gudrun. 
 
Efter Per var situationen en annan genom att skadorna var betydligt mindre på 
elnäten samt att det fanns en betydligt större erfarenhet kring temporära lösningar 
och vad elsäkerhetsdirektiven innebar. Sammantaget ger detta att det i praktiken 
var så att elsäkerheten troligtvis var högre i arbetet efter Per än i 
reparationsarbetet efter Gudrun även om antalet inrapporterade olyckor och 
tillbud var tämligen lika efter båda stormarna. 
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8.6 Arbetsmiljöverket 
Texten i avsnittet baseras på en intervju med en representant för 
Arbetsmiljöverket. Han arbetar med att få ned antalet skador vid arbete i skogen, 
framför allt motormanuellt arbete med motorsågar, den vanligaste typen av 
olycka som drabbade personer som arbetade med återställningsarbeten efter 
stormarna Gudrun och Per. 

8.6.1 Lärdomar från Gudrun 

Det uppstod inga större kapacitetsproblem i Arbetsmiljöverkets egen verksamhet 
på grund av stormarna. Inspektörer från de norra distrikten, som inte var 
drabbade, kom till de drabbade distrikten för att förstärka den ordinarie 
personalstyrkan.  
 
Under Gudrun-tiden genomfördes intensiva kampanjer för att sprida information 
och gamla informationskampanjer uppdaterades för att få relevant information att 
sprida bland dem som arbetade med uppröjning och reparationer efter Gudrun. 
 
Inga särskilda krisföreskrifter har tagits fram efter Gudrun, men en kampanj för 
att sprida motorsågskörkortet har intensifierats. Det har bl.a. resulterat i att vissa 
Lantbruksskolor använder den i sin utbildning och som en del i kravet för 
kursgodkännande. 
 
Av de tio olyckor som finns registrerade med koppling till Gudrun, kan ett 
dödsfall knytas till återställningen av elnätet (fall från stolpe)39. Utöver detta 
dödsall inträffade en elsäkerhetsrelaterad dödsolycka som rapporterades till 
Elsäkerhetsverket, se avsnitt 8.5.1. Totalt omkom således två personer vid arbete 
med återställningen av elnätet efter Gudrun. 

8.6.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Generellt gäller att de brister och förbättringsområden som uppmärksammades 
efter Gudrun inte hann åtgärdas innan stormen Per slog till. 
  
Tidigare framtagna informationskampanjer användes igen, bl.a. information om 
motorsågskörkort som ett sätt att öka utbildningsnivån om faror med 
motormanuellt arbete och hur dessa kan undvikas genom att arbeta och använda 
sågen på ett riktigt sätt.  
 
Efter Per gjordes extra informationsinsatser i Örebros, Stockholms och 
Östergötlands län eftersom de inte hade fått ta del av informationskampanjerna 
efter Gudrun (de länen var inte så drabbade efter Gudrun). 

                                                 
39Stormen Gudrun – Vad kan vi lära av naturkatastrofen 2005, Energimyndigheten ET 2006:2. 
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8.6.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Det finns egentligen inga stora skillnader mellan Gudrun och Per, varken vad 
gäller vilka arbetssituationer som uppstod eller vilken typ av arbetsskador det 
förde med sig. Det var mer manuellt arbete med motorsåg efter Per än efter 
Gudrun. Efter Gudrun användes s.k. skördare i större omfattning, men det innebär 
i stället en större andel losskapningar av stammar med motorsåg vilket är ett 
riskmoment.  
 
Informationskampanjerna efter Gudrun verkar ha kommit till nytta efter Per, men 
statistikunderlaget är ännu inte sammanställt – det kommer att göras i början av 
2008. Utvecklingen pekar på att antalet olyckor har minskat och deras 
konsekvenser mildrats tack vare informationskampanjerna. 
 
Men det är svårt att nå de självverksamma, de som inte yrkesmässigt använder 
motorsåg, med motorsågskörkortet. Det anses vara för dyrt att genomgå 
utbildningen. Arbetsmiljöverket har därför begärt hos regeringen att få medel till 
att subventionera utbildningen med 50 procent för självverksamma skogsägare. 
Som verktyg för detta ska studiecirklar genomföras i samarbete med Södra och 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

8.6.4 Reflektioner 

Det finns enligt Arbetsmiljöverket alltid ett mörkertal i olycksstatistiken som 
påverkar vilka slutsatser som är relevanta utifrån statistik. Men utöver ett litet 
antal elrelaterade olyckor och tillbud, se avsnitt 8.5, är skador vid motormanuellt 
skogsarbete (arbete med motorsåg) intressanta att beakta ur försörjningstrygghets-
perspektiv, trots eventuella stora mörkertal. Detta genom att motormanuellt 
skogsarbete är en av de vanligaste arbetsuppgifterna för deltagare i återställnings-
arbete av energisystem. Paradoxalt nog är satsningarna på att öka utbildnings-
nivån på de personer som använder motorsågar mer viktigt än att öka insatserna 
på utbildning inom direkt energirelaterade (el)arbetsuppgifter när målet är att 
förbättra återställningsarbetet vid energistörningar. 

8.7 Polisväsendet 
Texten i följande avsnitt bygger på intervjuer med företrädare för 
Rikspolisstyrelsen och polismyndigheter i 13 län. 

8.7.1 Lärdomar från Gudrun 

Polismyndigheterna i Kalmar, Kronoberg, Skåne och Hallands län drabbades av 
de största och mest omfattande problemen i samband med stormen Gudrun och 
utan jämförelse var Kronoberg mest utsatt. Det är således i dessa 
polismyndigheter som pressen varit som störst på verksamheten. Det som har varit 
det genomgående största hindret, för att kunna upprätthålla en fungerande 
verksamhet var avbrott i el-, tele- och radionätet. Flera polismyndigheter 
framförde önskemål om förbättringar efter stormen Gudrun. Nedan följer en 
redovisning med några korta kommentarer: 
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• Utbyggnad av nytt radiosystem Rakel, radiokommunikation för effektiv 
ledning. Önskvärt att utbyggnaden kan ske i en snabbare takt än planerat och 
inte fördröjs ytterligare. 

• Utbyggnad av mera hållbara kommunikationsvägar/utrustning typ radiolänk 
alternativt satellit för överföring av radio/telesignaler. 

• Översyn och genomgång av reservrutiner såväl som reservkraft i alla delar av 
verksamheten. 

• Effektivare rutiner för uppdatering av prioriterade telefonnummer samt 
hanteringen av sekretess för dessa nummer.   

8.7.2 Konsekvenser och hantering efter Per 

När stormen Per drabbade länen var polismyndigheterna mer förberedda än vid 
Gudrun och de konstaterar att åtgärderna efter Gudrun har fungerat både avseende 
tekniska delar liksom när det gäller samverkan. Den polisiära verksamheten själv 
råkade generellt sett inte ut för några större skador eller incidenter i samband med 
Per. Polisen fick visserligen fler telefonsamtal samt att några polisstationer i ett 
län blev strömlösa, men dessa var utrustade med reservkraft och behövde därför 
inte stänga. Det var bara i Skåne som polisen tvingades stänga en polisstation till 
följd av att batterireservkraften slutade att fungera. 
 
Polisen noterade inte någon uppgång i antalet brott i samband med Per.  
Under de aktuella dagarna i samband med Per mobiliserade polisen i flera av 
länen och bemannade extra i och med att samhällsbelastningen ökade. 

8.7.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Polisen skaffade sig ett antal lärdomar i samband med stormen Per. Nedan anges 
de som är de mest centrala för studiens syfte: 
• I Halland lyfter polisen fram att radiosambandet fungerade under Per, vilket 

det inte gjorde under Gudrun.  
• Även sambandet inom polisen fungerade under stormen Per. I Kalmar uppger 

polisen att de inte hade Rakel under stormen Gudrun, men under stormen Per 
(dock inte som huvudsystem). Rakel drabbades dock av oväntade 
driftstörningar vid stormen Per, se avsnitt 8.3.2. 

• I Värmland har polisen fått information från elnätföretagen hur Karlstad 
kommun avser att hantera och prioritera kraft vid stark köld och vad 
kommunen kommer att prioritera bort under vissa tidsperioder. 

 
Polisen har generellt inte vidtagit några åtgärder efter Per. I Skåne har polisen 
dock införskaffat reservkraft i form av batterier samt tagit fram rutiner så att 
batterierna byts ut för att hålla 72 timmar som planerat. Några ytterligare planer 
eller beslut om åtgärder baserat på erfarenheter efter Per finns inte inom polisen. 

8.8 Försvarsmakten inklusive Hemvärnet 
Texten i avsnittet baseras på en intervju med samverkansofficer vid Säkerhets- 
och samverkanssektion i Malmö samt referensdokumentation. 
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8.8.1 Lärdomar från Gudrun 

I de orkandrabbade områdena i södra Sverige genomfördes under januari och 
februari 2005 den största militära insatsen för stöd till samhället sedan andra 
världskriget. En samordnad stödoperation pågick i sju län i över en månads tid.  
Under Gudrun arbetade cirka 300 officerare och annan anställd personal, minst 
1 400 värnpliktiga och minst 1 100 hemvärnsmän. Under stormen Gudrun 
omfattade Försvarsmaktens totala personella insats ca 20 000 mandagar.  
 
De kostnader som Försvarsmakten själv råkade ut för i sin egen verksamhet var 
bl.a. de kostnader som uppstod då egna larmade förråd behövde extra förstärkning 
av personal i samband med eventuellt larmbortfall. 
 
Enligt Försvarsmaktens dokumentation om erfarenheterna från stormen Gudrun 
finns en utvecklingspotential, att fortsätta att bli ännu bättre på att finslipa detaljer 
i ledningen, utveckla samverkan, samordning och övningar både inom 
Försvarsmakten och med samverkande civila myndigheter. En förutsättning för 
lyckade insatser är samverkan, nätverksbyggande, övningar och tidigare insatser 
som har genomförts på såväl regional som lokal nivå som bland annat bidragit till 
stabila nätverk och ömsesidig kunskap. Den ömsesidiga kunskapen kan dock 
förbättras ytterligare. 

8.8.2 Konsekvenser och hantering av Per 

En förändring mellan Gudrun och Per är att Förvarsmakten har ändrat placeringen 
av insatsledningen från en regional placering till en nationell placering i 
Stockholm, dock med ett regionalt stöd. För Försvaret har erfarenheterna från 
Gudrun inte medfört några andra förändringar. Men avroparna av stöd, t.ex. 
kommuner och länsstyrelser, har vidtagit åtgärder som får konsekvenser för 
Försvaret. T.ex. är behovet av reservkraftverk numera bättre försörjt från andra 
källor och myndigheter. Räddningsverket och Socialstyrelsen har mer och bättre 
organiserat understöd av reservkraftverk nu än vid Gudrun-händelsen, se avsnitt 
8.4. Det påverkar Försvaret genom att behovet av hjälp minskar, när behovet kan 
täckas från andra myndigheter. 
 
Försvarsmakten har genomfört avveckling av materiel både före och efter stormen 
Gudrun. Det medför att mängden materiel minskar och att den lokala närheten till 
materiel till viss del minskar. Försvarsmakten har påpekat att materiel utrangeras 
och de statliga och kommunala verksamheter som behöver sådant material i en 
krissituation bör inventera behovet och anskaffa materielen själva. De 
myndigheter, kommuner m.fl. som har begärt överskottsmateriel från 
Försvarsmakten har i stort sett fått sina önskemål tillgodosedda, se exemplet med 
reservkraftverk ovan. 
 
En annan förändring som pågår är att antalet värnpliktiga minskar samtidigt med 
antalet platser som ger militär grundutbildning. Det medför att de personella 
resurserna att sätta in vid hjälpinsatser minskar och att transportvägarna blir 
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längre. Den lokala kännedomen hos de insatta trupperna minskar också vilket kan 
påverka förmågan att få maximal effektivitet i hjälparbetet. 

8.8.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Vid stormen Per var inte Försvarsmakten engagerad i någon större omfattning. 
Försvarsmaktens organisation har ändrats 2006-01-01 efter stormen Gudrun och 
därmed har kontaktvägarna ändrats. Information om detta har förmedlats till 
myndigheter, kommuner och andra organisationer. 
 
De få materialförfrågningar som kom under stormen Per effektuerades enligt 
önskemål. Behovet denna gång var satellittelefoner. Det var sammanlagt 35–40 
satellittelefoner som avropades och sedan sköttes av Hemvärnet. Telefonerna var 
rekvirerade av beredskapsorganisationerna på länsstyrelserna i Kalmar och 
Kronoberg och flögs med helikopter från Örebro till Kalmar respektive Växjö. I 
vilken omfattning telefonerna sedan användes är okänt. Utöver detta hjälpte ett 
uppskattningsvis 20-tal värnpliktiga till att patrullera och inspektera ledningsgator 
i Blekinge. Insatsen var begränsad i tid och omfattning och därför av mindre art. 
 
I övrigt gjordes en del transporter för Svenska Kraftnät enligt gällande 
överenskommelse, se avsnitt 8.1. 

8.8.4 Reflektioner 

I jämförelse med Gudrun var problemen och hjälpbehovet från Försvarsmakten 
väldigt litet efter Per. Det var ingen ansträngning för försvarsorganisationen 
överhuvudtaget och det krävde inga speciella åtgärder utan arbetet kunde 
fullföljas enligt instruktion. Under Gudrun var arbetet så mycket mer omfattande 
och komplicerat att arbetet inte alltid kunde genomföras enligt instruktion. Det 
krävdes då ett så mycket större personligt engagemang och förmåga till 
improvisationer för att kunna lösa uppgifterna. Mycket av detta gjordes på ett 
lokalt plan med stöd från insatsledningen. Det var möjligt genom den relativa 
närheten till insatsledningen eftersom den var regionalt placerad och därigenom 
mitt i det drabbade området. 
 
Det finns inom Försvarsmakten en farhåga att den numera mer centralt placerade 
insatsledningen kan komma för långt bort från verkligheten vid en Gudrun-/Per-
liknande händelse, vilket kan få till följd att uppgifterna löses på ett mindre 
effektivt sätt än vad de faktiskt gjordes under Gudrun-arbetet. Men det går också 
att hävda att med en nationell insatsledning med ett regionalt stöd istället kan få 
fler och bättre möjligheter att både öva och verka, vilket gör att organisationen 
vidmakthåller kompetensen och nätverken på ett effektivare sätt. 
 
Under Gudrun-arbetet uppstod en del frågor kring om Försvarsmaktens arbete till 
alla delar var räddningstjänst och därmed kostnadsfri för mottagaren. Frågan kring 
räddningstjänst eller inte medförde även konsekvenser för den inblandade 
personalen eftersom de fick ersättning efter ett betydligt bättre avtal om det var 
räddningstjänst. Efter Gudrun efterlyste Försvarsmakten i sina Gudrun-analyser 
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att det bör vara klara och tydligare regler för hur insatser ska klassificeras då det 
har stora konsekvenser för inblandade parter om det inte är klart hur insatserna 
ska definieras. Det förtydligandet är ännu inte gjort, men det fick inga direkta 
konsekvenser för arbetet vid Per. Men vid eventuellt kommande stora insatser 
(mer lika Gudrun-insatserna) kommer problemet att aktualiseras igen och i värsta 
fall göra insatserna mindre effektiva än vad de annars skulle vara. Framför allt 
gäller detta om antalet värnpliktiga minskar och framtida hjälpinsatser i högre 
grad än idag måste bemannas med frivilliga personer som får ersättning efter avtal 
som förändras beroende på hur insatsen har definierats. Värnpliktiga kan på ett 
administrativt enkelt sätt endast användas i insatser som är definierade som 
räddningstjänst. 
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9 Insatser av frivilliga 

9.1 Civilförsvarsförbundet 
Texten i följande avsnitt baseras på intervjuer gjorda med en central representant 
i förbundet i Stockholm samt en verksamhetsledare för en frivillig resursgrupp 
(FRG) i Växjö. 
 
Under stormarna Gudrun och Per hjälpte lokala frivilliga resursgrupper (FRG) till 
med röjningspersonal, personal till värmestugor, transporter, skötsel av 
reservkraftverk, praktisk hantering vid utlåning av materiel till allmänheten 
(reservkraftverk, gasol- och fotogenkaminer m.m.). 
 
Civilförsvarsförbundet driver på uppdrag av Energimyndigheten 
informationsprojekt kring hushållens energiberedskap, vars syfte är att öka 
hushållens beredskap att förebygga och avhjälpa svårigheter som uppstår till följd 
av störningar i energiförsörjningen. 

9.1.1 Lärdomar från Gudrun 

En åtgärd som vidtogs efter Gudrun-stormen var att träffa fler avtal med 
kommunerna. Kommunernas behovsbild klarnade efter stormen och de visste i 
högre grad vilken typ av insatser de framför allt behövde från 
Civilförsvarsförbundets frivilliga organisationer, t.ex.  
• Resurser för skogsröjning. Detta har medfört att fler frivilliga har fått 

motorsågsutbildning för att kunna göra säkra insatser vid röjning i 
stormdrabbad skog. 

• Mer tält och fältutrustning för att kunna ta hand om människor i fält och ge 
dem värme och mat. 

• Resurser för att kunna flytta och evakuera människor vid behov. 
• Resurser för att starta upp förberedda värmestugor och sedan hålla dem igång 

för människor som behöver mat, värme, sanitet, information och 
kommunikationsmöjligheter. 

 
Den frivilliga personalen som utför FRG-insatserna ersätts av kommunerna enligt 
det ersättningsavtal som gäller för frivilliga brandmän. Det innebär också att 
försäkringsfrågorna för den frivilliga personalen regleras enligt samma avtal. 

9.1.2 Konsekvenser och hantering av Per 

De avtal som träffades med kommunerna gjorde att hjälparbetet kom igång 
betydligt tidigare och smidigare under Per än under Gudrun. Detta bidrog även till 
att den totala insatsen från Civilförsvarsförbundet blev betydligt mindre under Per 
 
Frivilliga resursgrupper (FRG) i arbete: 
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• I Kronoberg fick frivilliga resursgrupper i uppgift att besöka äldre personer i 
strömlösa områden. Mat, filtar och vatten delades ut. 
Civilförsvarsföreningarna i sin tur arbetade med att lämna ut reservbelysning 
och värmeutrustning. 

• FRG i Linköping fick i uppgift att med hjälp av terrängbilar åka ut och 
besöka äldre personer i glesbygd där telefonförbindelserna var brutna. 

• FRG i Kinda upprättade nödsamband mellan huvudorten och de som var utan 
telefon och el i de mindre orterna. I Kinda-gruppen ingår ett antal 
radioamatörer som har tillgång till egen radiomateriel. 

• I Bollebygd hjälpte frivilliga resursgruppen hemtjänsten och hemsjukvården 
med främst elverk och fotogenkaminer. 

 
Civilförsvarsförbundet upplever även att elnätföretagen och teleföretagen hade 
lärt sig mycket under stormen Gudrun. Det mesta av arbetet gick mycket 
smidigare och effektivare under Per jämfört med Gudrun. 
 
Insatserna i Växjö kommun stördes under Per inte i någon större omfattning av 
störningar i mobiltelefontillgängligheten. Det var ett större problem under Gudrun 
eftersom insatserna varade mycket längre och batterierna i mobilstationerna inte 
alltid blev laddade. 

9.1.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Insatserna under Per var betydligt mindre omfattande än under Gudrun. I t.ex. 
Växjö varade Per-insatserna under 2 dygn – under Gudrun varade insatserna i 
Växjö i 42 dygn. Detta förhållande gäller generellt hos alla kommunbaserade 
FRG:er. Det beror på två orsaker, den första och viktigaste är att Per var som 
storm betydligt beskedligare än Gudrun avseende skador. Den andra orsaken är att 
samhället har lärt sig mycket under Gudrun vilket gjorde att insatserna under Per 
blev mycket effektivare och det totala behovet av insatser därför blev lägre. 

9.1.4 Reflektioner 

Per inträffade endast två år efter Gudrun och det innebär att krisorganisationen, 
som Civilförsvarsförbundet var en del av, fungerade enligt invanda och beprövade 
sätt som innebar högre effektivitet, framför allt tidsmässigt. Det är viktigt att 
denna förmåga kan behållas och utvecklas över tiden så att krisorganisationen 
fungerar bra vid nästa kris även om dess inträffande dröjer betydligt längre än två 
år. Förmågan får alltså inte falla i glömska utan måste övas och hållas aktuell. 
 
I många fall har Civilförsvarsförbundet förstärkt sin organisation och materiella 
förmåga mellan Gudrun och Per, vilket också gör att insatserna kan göras på en 
kortare tid och med en större uthållighet. 
 
Civilförsvarsförbundet har som en del i sin verksamhetsidé att ha generella 
resurser, både personella och materiella, istället för specialiserade resurser inom 
ett visst verksamhetsområde. Det bör göra Civilförsvarsförbundet till en bra 
kompletterande kraft till andra mer specialiserade organisationer som t.ex. LRF:s 

123 



stödgrupper och att Civilförsvarsförbundet kan göra det uppgifter som inte är 
optimalt för andra att utföra. 

9.2 Lantbrukarnas riksförbund 
Texten i avsnittet baseras på LRF:s egna rapporter från stormarna samt en 
intervju med LRF:s samordnare för stödgrupper i region Sydost. Denna region 
inkluderar länen Kronoberg, Kalmar och Blekinge. 

9.2.1 Lärdomar från Gudrun 

Många av LRF:s medlemmar var hårt drabbade av Gudruns verkningar, t.ex. 
avseende nedfallen skog. Sett till skadorna på skogen var Gudrun den värsta 
stormen på årtionden och många drabbades 10 gånger värre än någon gång 
tidigare. Det fanns många ekonomiska osäkerheter på grund av 
försäkringsbolagens värdering av stormskador (för dem som hade försäkring), 
prisbild på timmer och massa, knappa avverkningsresurser m.m. Men det största 
problemet var för många den personliga förlusten av en egen skog som man skött 
och lagt mycket omsorg på under många år och som var oåterkalleligt borta. De 
sociala konsekvenserna blev därför extra tydligt för LRF som organisation. Både 
LRF:s medlemmar och förtroendevalda blev drabbade och tog mycket kraft ifrån 
det uppröjningsarbete och annat som LRF skulle organisera och genomföra. 
Uppröjningsarbete genomfördes framför allt åt Eon genom att bistå med resurser 
och organisation för att: 
• Patrullera en viss ledningssträcka 
• Röja och fälla träd en viss ledningssträcka 
• Röja/ploga vägar 
• Delta vid felavhjälpning längs en ledningsstäcka 
• Visa vägen 
• Vara hantlangare till elmontörerna. 
 
Mobiltelefoner är ett viktigt redskap när stödgrupper ska organiseras och 
arbetsledas. Även som nödtelefon och för stödgruppspersonalen själva för att 
kunna rapportera är mobiltelefonen viktig. Något som visade sig mycket tydligt 
under det krisarbete som stödgrupperna genomförde. 

9.2.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Generellt fungerade stödgruppsorganisationen bättre under Per än under Gudrun. 
Men en rad förbättringar som identifierades under Gudrun hann aldrig bli klara 
innan Per slog till. Hit hör förbättringar av kartmaterial som visar var olika 
anläggningar står, vilken typ det är m.m. 
 
Det nya samverkansavtalet med Telia hann aldrig bli klart innan Per. Stormen 
skyndade på avtalet genom att Telia efter stormen blev mer intresserade av att få 
ett avtal med LRF:s stödgrupper. En bidragande orsak till detta är den kritik Telia 
fick från många håll för sin hantering av situationen. 
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LRF ser över sin krisberedskapsplan och en rad förbättringar står på lut. Bland 
annat saknas stödgruppsledare i några geografiska områden vilket gör att det inte 
finns stödgrupper i dessa områden. De blivande stödgruppsledarna saknar 
utbildning, men utbildning är planerad. 

9.2.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

Allt krisarbete fungerade bättre i samband med Per jämfört med Gudrun. Hela 
organisationen var mer inarbetad och visste vad som skulle göras. Denna gång 
uppstod ingen väntan på grund av att ingen visste vad som skulle göras, vilket 
medförde att insatserna kunde påbörjas betydligt snabbare än efter Gudrun.  
 
En del saker fungerade dock sämre efter Per än efter Gudrun och det var framför 
allt mobiltelefontäckningen som LRF upplevde som mycket bristfällig i stora 
delar av stormområdet under 1–4 dygn (Telia delar inte uppfattningen att 
mobiltelefontäckningen var sämre efter Per än efter Gudrun i berörda områden). 
Det började redan några timmar efter stormen. I vissa områden upplevde LRF att 
den fasta telefonin fungerade bättre än den mobila, vilket enligt LRF var en stor 
skillnad mot Gudrun. 
 
Sambandskommunikationen fick under de inledande dygnen utföras genom att 
sambandsledarna åkte bil mellan stödgrupperna och levererade ut order. Detta tog 
naturligtvis betydligt längre tid och försenade arbetet mycket. De stora 
konsekvenserna enligt LRF blev att: 
• LRF:s del i återställningsarbetet försenades med 1–2 dygn, vilket medförde att 

strömavbrottet också förlängdes med 1–2 dygn. 
• Osäkerheten ökade i arbetet genom att personalen inte hade någon möjlighet 

att snabbt påkalla hjälp vid olyckor då inte ens 112 fungerade. 
• Eftersom det inte fanns någon direkt kommunikationsmöjlighet med 

elnätsbolagens driftcentraler kunde inte arbetsorder ges direkt till utförare. 
Detta medförde osäkerhet om elledningen verkligen var spänningsfri eller inte. 

 
Efter Per upplever, enligt LRF, elkunder i vissa geografiska områden att 
elkvaliteten har blivit sämre: ”det förekommer spänningstoppar på nätet som 
varar upptill någon minut, vilket slår ut elskyddsutrustning och slår sönder 
elapparater”. 

9.2.4 Reflektioner 

Även i LRF:s stödgruppsarbete syns vikten av att uppbyggda nätverk 
vidmakthålls över tiden. Mellan Gudrun och Per hann de aldrig degenerera utan 
Per-arbetet fungerade som om det var en fortsättning på Gudrun-arbetet, det var 
en av nyckelkomponenterna till att Per-arbetet kom igång så mycket snabbare än 
efter första stormen. 
 
Ett av de viktigaste verktygen för LRF:s stödgrupper, precis som för många andra 
aktörer, är mobiltelefonen. Den är en förutsättning för att krisarbetet ska fungera 
effektivt och säkert och när mobiltelefonerna inte fungerar innebär det störande 
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problem. Det är därför viktigt att mobiltelefonsystemen får utökad robusthet mot 
framför allt elavbrott. 

9.3 Civilpliktiga elreparatörer 
Texten bygger på intervju med Svenska Kraftnäts ansvarige för 
civilpliktsutbildningen. 
 
De civilpliktiga elreparatörerna kan nyttjas av elföretagen och dess entreprenörer 
efter avrop via Svenska Kraftnäts representant i elsamverkansledningarna, se 
avsnitt 8.1.1.40

 
Bland erfarenheterna efter stormen Gudrun finns: 
• Under Gudrun utformades avtalen med civilpliktiga underhand, vilket 

fördröjde hanteringen ”några” dagar. Nu tecknas frivilligavtal i samband med 
genomförandet av civilpliktsutbildningen. 

• Det har blivit tydligare skrivningar i frivilligavtalen kring vem som har 
arbetsgivareansvaret (den som tar en civilpliktig i anspråk, dvs. elnätföretaget 
alternativt dennes entreprenör). 

 
Under fredagen den 12 januari, dvs. före stormen Per, började Svenska Kraftnät 
att förbereda ett eventuellt behov av civilpliktiga genom att gå igenom namnlistor, 
utrustning, hålla kontakt med Elsamverkansledning Syd m.m. Detta inkluderade 
att berörda handläggare hos Svenska Kraftnät ”gjorde sig anträffbara” under 
stormhelgen. 
 
Under måndagsförmiddagen den 15 januari stod det klart att ElektroSandberg 
(entreprenör till bland andra Eon) önskade cirka 25 personer. På eftermiddagen 
påbörjade Svenska Kraftnät rundringningen enligt sin lista. På tisdagen kl. 10.00 
samlades 23 civilpliktiga hos Svenska Kraftnät i Åsbro. Därefter fick de sin 
utrustning (arbetskläder och verktyg) och sattes kl. 15.00 på en buss mot Växjö 
och Hässleholm. På onsdagsmorgonen var de således klara för tjänstgöring. 
 
Ingen av de civilpliktiga skadade sig under arbetet så att det ledde till 
sjukskrivningar, men mindre blessyrer förekom. 
 

                                                 
40 Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2008 (proposition 2007/08:1) att utbildningen av 
civilpliktiga ska avvecklas. Regeringen bedömer att utbildningen av kraftlednings- och 
ställverksreparatörer och kraftverksreparatörer med civilplikt inte längre behövs för att säkerställa 
förmågan inom det civila försvaret. Riksdagen beslutade den 21 november i enlighet med 
propositionen. Svenska Kraftnät kommer dock även i fortsättningen att hantera frivilligavtalen och 
genomföra nödvändig repetitionsutbildning. Riksdagens beslut innebär i praktiken att 
”pliktsystemet” i fortsättningen inte får användas för att rekrytera/utbilda personal för 
elberedskapsändamål. Däremot kan elberedskapsmedel användas för att utbilda personal för de 
bristområden som finns (montörer för region- och stamnätet), t.ex. i form av vidareutbilda 
befintliga montörer med behörighet för distributionsnäten. Sammantaget bör riksdagens beslut i 
sig inte innebära några allvarliga problem avseende tillgång till reparationsresurser. 
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Bland erfarenheterna efter stormen Per finns: 
• Efter stormen Per fanns de civilpliktiga på plats för reparationsarbete 2–3 

dygn snabbare jämfört med stormen Gudrun. Detta beror huvudsakligen på 
förbättrade rutiner kring avtalsskrivningar mellan den civilpliktige och den 
som tar dem i anspråk. 

• Mobiltelefoner är en mycket viktig kommunikationskanal för att snabbt kunna 
nå de civilpliktiga. 

• Den personliga utrustningen till de civilpliktiga kommer att kompletteras 
genom Svenska Kraftnäts försorg. 

9.4 Övriga 
Svenska Kraftnät har avtal med ett antal frivilligorganisationer för personellt och 
materiellt stöd i samband med kriser: 
• Frivilliga Automobilkåren (FAK) och Sveriges Kvinnliga Bilkårers 

Riksförbund (SKBR) ska kunna ställa upp med bandvagnsförare till 
elförsörjningens bandvagnar. 

• Frivilliga radioorganisationen (FRO) ska kunna ställa upp med 
sambandssystemledare som tillika är bandvagnsförare 

• Frivilliga Flygkåren (FFK) ska ur sina länsflyggrupper rekrytera, utbilda och 
kunna tillhandahålla piloter/observatörer. 

 
Frivilligorganisationerna kan nyttjas av elföretagen och dess entreprenörer efter 
avrop via Svenska Kraftnäts representant i elsamverkansledningarna, se avsnitt 
8.1.1. 
 
Vid Per var det ”endast” personal från FRO som nyttjades för att bemanna två 
MOLOS-systemen som användes. Således användes inte frivilliga flygkåren för 
ledningsbesiktning, främst beroende på att flera elnätföretag har avtal med 
helikopterföretag och de helikoptrarna var beordrade till södra Sverige innan 
stormen Per drabbade området. 
 
Avtalen med ovanstående frivilligorganisationer kommer att skrivas om på så sätt 
att en avsiktsförklaring skrivs mellan Svenska Kraftnät, branschorganisationen 
Svensk Energi och Krisberedskapsmyndigheten samt berörd frivilligorganisation. 
Detta sker med anledning av att det i några fall felaktigt har uppfattats som att 
Svenska Kraftnät har varit arbetsgivare för frivillig personal. Det kommer nu att 
bli tydliga skrivningar om att det är den som ianspråktar personalen som har fullt 
arbetsgivaransvar under den tid frivilligpersonalen nyttjas. 

9.5 Sammanfattande kommentarer 
De frivilliga resurserna spelar en viktig roll i krishanteringssystemet och i 
hanteringen av stormarnas konsekvenser40. En del avtal administreras centralt via 
myndigheter (t.ex. Svenska Kraftnäts avtal med FRO, FFK m.fl.), andra avtal 
tecknas mellan frivilligorganisation och den tänkta nyttjaren (t.ex. Eon–LRF, 
Telia–LRF, kommun–Civilförsvarsförbundet/FRG). 
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Beroendet av fungerande telekommunikationer (främst mobiltelefoni) är tydligt, 
såväl vid ”inkallning” av personal som under genomförandet av insatser. Nu 
upplevde de som hanterade/nyttja frivilligresurser att problemet med bristande 
tillänglighet i mobiltelefonin var större än vid Gudrun. Om det beror på att 
aktörerna har skruvat upp förväntningarna eller att uthålligheten i mobilnätet blivit 
sämre sedan Gudrun har inte studerats inom ramen för studie. Men frågan skulle 
vara intressant att få belyst! 
 
På det hela taget synes avtalen med frivilligorganisationerna och hanteringen runt 
dessa ha fungerat väl vid Per (efter genomförda justeringar/kompletteringar med 
utgångspunkt från erfarenheter efter stormen Gudrun). Dock finns det kvar några 
otydligheter kring arbetsgivaransvaret, men det kommer att justeras i berörda 
avtal. Samtidigt har vissa mindre interna förbättringsåtgärder identifierats av 
några organisationer. Utöver det finns det inga generella lärdomar eller 
erfarenheter från hanteringen av stormen Per att dra/förmedla avseende 
frivilliginsatserna. 
 
Det är viktigt för vidmakthållande av personliga/organisatoriska nätverk att 
frivilligorganisationerna medverkar i de övningar som övriga aktörer genomför. 
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10 Övriga aktörer – insatser och 
lärdomar 

10.1 Räddningstjänst 
Texten i följande avsnitt baseras på intervjuer med den kommunala 
räddningstjänsten alternativt räddningstjänstförbundet i vardera av de 25 utvalda 
kommunerna, se avsnitt 2.4. 

10.1.1 Lärdomar från Gudrun 

Vid Gudrun hjälpte räddningstjänsten till med att dela ut mindre reservkraftverk 
och bärbara kaminer för gasol eller fotogen. En viktig erfarenhet som gjordes är 
att distributionen av gasol kan vara en mycket trång sektor i krislägen med starkt 
ökad efterfrågan. En annan lärdom var att även obemannade räddningsstationer 
kan behöva någon form av reserv för uppvärmningen. 
 
Räddningstjänsterna var mycket missnöjda med den dåliga funktionen och de 
långa reparationstiderna för telekommunikationer. Bristerna i de fasta och mobila 
telefonnäten berör räddningstjänsterna i deras eget arbete. De har egen radio men 
för att allmänheten ska kunna kontakta räddningstjänsten för hjälp måste bilar 
med radio ställas ut dit allmänheten kan ta sig på annat sätt för att larma41. Detta 
stör utryckningslogistiken men framför allt blir servicen mot allmänheten 
allvarligt påverkad och hela räddningsförmågan sänkt. 

10.1.2 Konsekvenser och hantering av Per 

En allmän erfarenhet är att lärdomarna och träningen som man fick i samband 
med stormen Gudrun gjorde att insatserna gick ganska smärtfritt. 
Räddningstjänsterna fäste stort allvar vid SMHI:s förvarningar och införde viss 
beredskap. På många ställen förvarnades krisledningsnämnder och krislednings-
grupper. I de fall det visade sig att konsekvenserna av stormen inte blev så svåra 
kallades nämnderna och grupperna inte in. 
 
Räddningstjänsten assisterade socialtjänsten med att evakuera en del 
hemvårdstagare och andra svaga personer på främst landbygden – i huvudsak 
samma personer som under Gudrun. Skillnaden var att man i en del fall gjorde 
detta innan stormen Per slog till med full kraft. 
 

                                                 
41 Beslut att bemanna normalt obemannade stationer/räddningsvärn eller att placera ut ett enskilt 
fordon i ett drabbat område tas från fall till fall. I t.ex. Kronobergs län krävs att teleavbrottet 
bedöms vara länge än två timmar. Ingen bemanning sker om teleavbrottet inträffar mellan kl. 23 
och 05. Vid mindre än 1 000 drabbade telekunder sker ingen bemanning/utplacering (dock 
information i radion) såvida inte även mobilnätet är drabbat. 
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Allmänt synes det enligt räddningstjänster och sotare ha varit ganska få 
brandskador på grund av energiavbrott i samband med stormen. Inga 
sönderfrysningsskador har rapporterats men har troligen ändå förekommit. Efter 
stormen var vädret ganska varmt men perioder med frysgrader förekom efteråt. 

10.1.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

I de kommuner som hade erfarenheter av Gudrun gick räddningstjänsternas 
insatser fort. Man gjorde ungefär samma sak igen. 
 
Missnöjet har varit stort med telekommunikationerna efter såväl Gudrun som Per. 
 
Efter stormen Per rapporteras från räddningstjänsten i Jönköping att fotogen tog 
slut i detaljhandeln. Att lagra gasol och fotogen för kaminer kan innebära ett 
praktiskt problem för räddningstjänster och kommuner då det finns restriktioner 
för vilka mängder för brandfarliga varor man får förvara på ett visst utrymme. En 
lösning kan vara att berörda myndigheter tar ett totalgrepp om problemet med 
portabla kaminer utifrån lagringsaspekten av gasol och fotogen samt en plötslig 
stark ökning av efterfrågan på ett bränsle som normalt inte säljs så mycket. 
Marknaden har idag inte några ekonomiska incitament att hålla några större lager 
med bränsle. 

10.2 Sotningsväsendet 
Texten i följande avsnitt baseras på intervjuer med företrädare för 
sotningsföretaget i vardera av de 25 utvalda kommunerna, se avsnitt 2.4. 
Sotningsdistrikten sammanfaller med kommungränserna men sotningsbolaget har 
i en del fall kontrakt med flera kommuner. 

10.2.1 Lärdomar från Gudrun 

Sotningsväsendet arbetar normalt efter långa tidsplaner där man har lagt ut 
sotning och kontroller i olika områden månader i förväg. Sotarna fick en hel del 
extra och oplanerat arbete i samband med stormen Gudrun och i en del fall hade 
de svårt att hinna arbetet när många plötsligt vill börja använda lokaleldstäder som 
kanske inte har varit i bruk på flera år och inte heller kontrollerats och 
underhållits. En lokaleldstad som inte säkerhetskontrollerats får automatiskt 
eldningsförbud efter tre år. Förbudet gäller även skorstenen.  
 
Efter stormen har det blivit en ökning av renoveringar av äldre lokaleldstäder och 
en ökning av nyinstallationer främst av braskaminer. Ökningen kan dock delvis 
även bero på ökade energipriser och att folk eldar i braskaminer och kakelugnar 
för att minska användningen av elkraft och eldningsolja. 
 
Alla sotare drabbades av brister i telesystemen efter stormen Gudrun. Sotarna är 
beroende av telekommunikationer för att kunna ta emot den ökade mängden 
beställningar på brandskyddskontroll i samband med svåra elavbrott. 
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10.2.2 Konsekvenser och hantering av Per 

På samma sätt som efter Gudrun fick sotningsväsendet en ökad arbetsbelastning 
omedelbart efter stormen Per. Arbetet försvårades av att de kunder som kunde ges 
omedelbar service var utan elektricitet. Utan elkraft måste sotningsarbetet och 
inspektionerna ske med ficklampor och pannlampor. Sotarna kan alltså inte 
använda sina normala verktyg vid inspektionerna då de kräver elkraft utan man får 
övergå till manuella rutiner och då riskerar kvaliteten i arbetet att bli lidande. 
 
Enligt sotarna förekom väldigt få bränder relaterat till sotningsområdet: en 
glödbrand i Järna och några soteldar i Kungsbacka. Det är oklart om minskningen 
relativt situationen vid Gudrun beror på mindre eldning eller förbättrad säkerhet 
och kunskap. 

10.2.3 Nya lärdomar och erfarenheter 

En viktig iakttagelse som några av sotarna vittnar om – liksom även 
räddningstjänstens personal och en del inom fjärrvärmeverksamheten – är att 
kommunens och räddningstjänstens agerande när det gäller sådant som att 
iordningsställa värmestugor och att informera allmänheten och övriga verkade gå 
smidigare än under stormen Gudrun. 
 
Telekommunikationerna är viktiga även för sotarnas arbete. 

10.3 Försäljning av reservkraftverk, fotogenkaminer 
m.m. 

Texten i detta avsnitt baseras på intervjuer med ett företag per ”stormlän”, se 
avsnitt 2.4, avseende olika företag som representerar handel och 
tillhandahållande av materiel. Både mindre enskilda företag samt företag som 
representerar större kedjor har intervjuats. I vissa fall har intervjuer skett med 
företagens huvudkontor, eftersom man inte velat svara på frågor ute i butikerna. 

10.3.1 Lärdomar från Gudrun 

Under stormen märkte handlarna en ökad efterfrågan på reservkraftverk, 
fotogenkaminer, lampolja, gasolkök, gasol, ficklampor och batterier. Butikerna 
upplevde en hel del problem med att tillgodose kundernas behov. De var inte 
förberedda på den stora efterfrågan som stormen resulterade i. Problemen löstes 
genom att beställa hem fler varor, men detta tog lite tid. I en del fall fanns det inte 
mer varor att tillgå varför problemen inte kunde lösas utan väntetider. I många fall 
samarbetade man med grossister och andra handlare (konkurrenter).  
 
Efter Gudrun noterade de allra flesta handlare ett ökat intresse för att skaffa 
produkter som exempelvis fotogenkaminer med tillbehör, fotogenlampor, 
ficklampor, elverk, gasolkök, gasolvärmare m.m. Intresset var störst hos grupper 
som privatpersoner, mindre företag samt lantbrukare och kom direkt i samband 
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med stormen men det falnade efter några veckor. Det är den höga kostnaden som i 
många fall avskräckt kunden från att gå vidare. 

10.3.2 Konsekvenser och hantering av Per 

Vissa av handlarna som upplevde ett hårt tryck på efterfrågan av material under 
Gudrun har förberett sig genom att hålla ett lite större lager. Men lagerhållning 
innebär kostnader vilket medför att de flesta anser att det räcker att köpa in mer 
material vid vädervarningar från SMHI. Studien visar dock på att de handlare som 
hållit fler produkter i lager också var de som klarade anstormningen från kunderna 
bäst. Det lönade sig således att ha fler produkter hemma. Men, efterfrågan från 
kunderna blev aldrig riktigt i nivå med den efterfrågan som rådde under Gudrun. 
Efter stormen Per noterades dock en högre efterfrågan i butikerna på material 
såsom reservkraftverk (se avsnitt 6.1.2) och fotogenkaminer. Men efterfrågan 
mattades av ganska snabbt.  

10.3.3 Lärdomar från Per 

I de flesta fall har handlarna inte dragit några nya lärdomar efter Per. En del 
handlare påtalar dock problemet att många som säljer exempelvis reservkraftverk 
inte har någon större kunskap om hur de fungerar eller vad de kan klara av. Detta i 
kombination med okunniga köpare som väljer den billigaste lösningen är inte helt 
lyckad. Ytterligare ett problem för handeln kan vara tillhandahållande av bränsle 
(gasol och fotogen) till värmekaminer då de flesta handlare inte håller några större 
lager av detta bland annat på grund av restriktioner för lagerhållning för 
brandfarliga varor (se avsnitt 7.1.2). Ytterligare en faktor är givetvis ekonomiska 
begränsningar. 
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11 Hur och varför erfarenheter från 
Gudrun-stormen kom till nytta 

 

11.1 Teoretiska utgångspunkter 
Vid Försvarshögskolan/CRiSMART bedrivs sedan januari 2007 på uppdrag från 
Räddningsverket ett treårigt forskningsprojekt med namnet ”Erfarenhetsåterföring 
som förebyggande strategi”. Projektet analyserar beslutsfattande-, ansvars- och 
inlärningsprocesser efter stora olyckor. Bland frågeställningarna i projektet finns: 
• I vilken utsträckning lär sig offentliga organisationer av egna och andras 

erfarenheter? 
• Uppvisar offentliga organisationer signifikanta skillnader i ansvarskulturer 

och lärandeprocedurer? 
 
Genom fallstudier och jämförelser mellan olika olyckor och kriser studeras hur 
offentliga organisationer har hanterat efterspelet till händelserna. Bland annat görs 
studier av stormarna Gudrun och Per, bränderna i Akallatunneln, evakueringen av 
svenskar från Thailand efter tsunamin och Libanon. 
 
I CRiSMARTs studie ”Elavbrottet i Kista den 29–31 maj 2002” ges inledningsvis 
lite generella insikter i svårigheten att ta vara på de rätta lärdomarna och att inte 
övergeneralisera utifrån tidigare erfarenheter och händelser. Det finns risk för att 
man ser för mycket till likheter mellan händelser och att för lite vikt läggs vid 
olikheter. Studien skiljer på individens inlärning och kollektivets/organisationens 
inlärning. Finns lärdomarna från tidigare kriser kvar i organisationen även om en 
eller flera medarbetare byts ut? 
 
CRiSMART-studien använder begreppet ”enkelkretslärande” för de fall där man 
huvudsakligen korrigerar genom att rätta till brister, avvikelser och fel utan att 
ifrågasätta arbetets och organisationens grundpremisser. Begreppet 
”dubbelkretslärande” används för de fall där organisationen istället ifrågasätter 
arbetets och organisationens grundläggande principer, värderingar och normer och 
eventuellt omprövar och förändrar dessa. 
 
Kriser fungerar ofta som en möjlighet till förändring. Detta kan ske efter 
organisationers egna analyser och/eller genom krav från allmänhet, massmedia 
eller regering/riksdag. Samtidigt kan viljan att lära (förändra) förhindras av att 
individer eller organisationer inte vill erkänna eventuella misstag eller sin 
betydelse för en trygg energiförsörjning. Därmed finns risk för att en missvisande 
bild av fungerande samordning och god förmåga att hantera störningar sprids. 
 

133 



11.2 Exempel på erfarenhetsbaserade åtgärder 
Hos de aktörer som drabbades av stormen Gudrun kom erfarenheterna till nytta 
inför och i hanteringen av stormen Per. Följande exempel finns. 
 
Elnätföretagen (alla har inte gjort allt) 
• Elnätföretagen var än mer förberedda inför stormen genom att 

elsamverkansorganisationen var aktiverad i de aktuella geografiska områdena. 
• De enskilda elnätföretagen hade större personalstyrka i beredskap. 
• Många elnätföretag har under de senaste åren gjort investeringar i isolerade 

luftledningar som är betydligt bättre ur driftsäkerhetssynpunkt. Många 
elnätföretag fick vid Gudrun erfara att både oisolerade och isolerade 
luftledningar slagits ut. Stolparna klarade inte de många trädpåfallen. Detta 
fick många företag att ändra sin strategi för ny- och ombyggnad av näten och 
ser numera markförlagd kabel som ett förstahandsalternativ. 

• Elnätföretagens investeringar i elnäten har dubblerats eller trefaldigats efter 
stormen Gudrun. Bakom detta finns både erfarenheterna från de långa 
reparationstiderna och ellagens krav på avbrottsersättning till kunderna 
(infördes i ellagen efter Gudrun, tidigare var avbrottsersättningen frivillig), se 
avsnitt 12.2 och 13.3. 

• Eon:s framgångsrika koncept med särskilt utsedda kontaktpersoner och 
informationskontor i kommunerna, som introducerades under Gudrun, 
etablerades 2–4 dagar snabbare. 

• Diskussionerna med kommunerna kring eventuella reservkraftlösningar (ö-
drift) kom i gång omgående. Vid Gudrun dröjde det, med vissa undantag, till 
slutet av ”vecka ett” innan de diskussionerna påbörjades. 

• Elnätföretagen identifierade behovet av en nära kontakt mellan elnätföretaget 
och kunden och behovet av information. En väl fungerande 
informationsverksamhet är nödvändigt för att alla aktörer ska kunna fatta 
”rätt” beslut. 

• Beredskapen och förmågan att hantera omfattande störningar i elförsörjningen 
har stärkts genom nya erfarenheter från skarpt läge och av agerandet i en 
extraordinär situation. Vikten av samverkan inom branschen har tydliggjorts. 

• Många kommuner är nöjda med att de stora elföretagen har förbättrat sina 
webbplatser med detaljinformation om störningsläget och prognoser avseende 
förväntade reparationstider. 

 
Länsstyrelser (alla har inte gjort allt) 
• Utveckling och formering av ”kontaktnätverk” prioriterades efter stormen 

Gudrun för att inför framtiden skapa snabbare och effektivare kontaktvägar 
vid kriser. 

• Översyn/inventering av resurser, bland annat av kommunala reservkraftverk, 
genomfördes. 

 
Kommuner (alla har inte gjort allt) 
• Flera kommuner hade finslipat rutiner och ansvarsgränser mellan sina 

förvaltningar och vilka eventuella frivilliga resurser som skulle användas. 
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• Investerat i reservkraft och/eller förberett för inkoppling av mobila 
reservkraftverk 

• Bättre samverkansformer, skapat kontaktnätverk 
• Utvecklat rutiner för att klara informationshanteringen 
• Utrett/förberett lokaler som lämpar sig som värmestugor 
 
Övrigt 
• Behovet av samverkan med kommuner, länsstyrelser och andra aktörer som 

arbetar med samhällets infrastruktur har tydliggjorts.  
• De civilpliktiga elreparatörerna fanns på plats 2–3 dagar snabbare vid Per än 

vid Gudrun. Detta beror främst på ändrade rutiner. 
• Förmedlingen av statligt ägda reservkraftverk gick betydligt snabbare (1–2 

dagar). Dels på grund av samordningen genom Räddningsverket, dels på 
grund av att nu visste alla vad som fanns. 

• Många privatpersoner har vidtagit beredskapshöjande åtgärder som 
anskaffning av reservkraftverk, batterier, alternativ värmekälla m.m. – men ⅔ 
hade inte gjort något alls innan stormen Per slog till. 

• Försäkringsbolag följer SMHI:s prognoser noggrannare och de har utarbetat 
interna rutiner för att flexibelt kunna samverka och nyttja resurser inom sina 
organisationer. 

• Försvarsmakten har centraliserat beslutsfattandet om att tillhandahålla resurser 
till övriga samhället. Tidigare togs besluten regionalt. 

• Banverket inrättade rollen ”Riksoperativ chef” (ROC) efter Gudrun. Behovet 
av reservkraft till teknikhus (stationer m.m.) och till vägskydden (bommar vid 
vägövergångar m.m.) blev tydligt. Ett investeringsprogram drogs i gång. 

11.3 Analys 

Inledning 
I de allra flesta fall tycks krishanteringen ha varit mycket effektivare än vid 
stormen Gudrun, framför allt i krisens inledningsskede – beror det på 
kunskap/kompetens som finns i respektive organisation eller beror det på 
individuella nätverk som inte har eroderat? 
 
Det verkar som att åtgärderna efter Gudrun främst handlar om finslipning av 
rutiner och ökning av förmågan att snabbt mobilisera resurser. Detta tyder på att 
inslaget av egna lärdomar är stort (enkelkretslärande). Stormen Per var för många, 
speciellt i södra Sverige, en bekräftelse på att en Gudrun-storm snart kan komma 
igen och Per blev en ”storövning” för att verifiera att de justerade planerna och 
rutinerna fungerade som tänkt. 
 
Några tecken på ett omfattande korsvis lärande mellan olika aktörer verkar inte ha 
förekommit och inte heller finns det tecken på några omfattande omprövningar av 
arbetsmodeller. Svensk Energi och Svenska Kraftnät tog dock initiativ både efter 
Gudrun och efter Per till sådant erfarenhetsutbyte i Smålandsområdet 
(Elsamverkansområde Syd), se avsnitt 8.1. 
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I det följande resonemanget utgås från att Kompetens = Kunskap + Erfarenhet. 
Kunskap fås genom deltagande i utbildningar och konferenser, läsa rapporter 
m.m. Erfarenhet fås genom övning/träning eller genom att praktisk vara med om 
händelser/kriser. 
 
De aktörer som tidigare var drabbade av stormen Gudrun hade vid stormen Per, 
jämfört med situationen vid Gudrun, generellt: 
• Vunnit erfarenhet av hantering av konsekvenser av kraftiga stormar 
• Vunnit och vidmakthållit och utvecklat kontaktnätverk 
• Vunnit en sammansvetsad krisorganisation. 
 
Det vill säga att de agerade utifrån kompetens, inte enbart kunskap. Detta 
medförde att de kunde agera mer direkt (snabbare) vid Per än vid Gudrun. 
Erfarenheterna efter Per handlar för dem för det mesta om mindre justeringar i 
rutinerna. 
 
Det finns en viss tendens att bygga kontaktnätverk på personliga relationer och 
direkttelefonnummer till dessa personer. Slutar någon eller några personer sin 
anställning eller får en annan befattning risker således kontaktnätverket snabbt att 
erodera om man inte regelbundna träffas eller genomför övningar. Det finns även 
tydliga tecken på att inte alla samhällsaktörer deltar i de övningar/träffar som t.ex. 
elnätföretagen bjuder in till. Det bästa vore att skapa funktionsorienterade nätverk 
och telefonnummer i kombination med regelbundna (årsvisa) 
informationsträffar/övningar tillsammans med berörda aktörer. Sådana träffar bör 
ordnas på regional basis, vilket gör det lämpligt att länsstyrelserna eller 
elsamverkansorganisationen tar initiativ till informationsträffar/övningar med 
infrastrukturaktörer m.fl. 
 
Sett till redovisning i föregående avsnitt synes åtgärderna och erfarenhets-
återvinningen efter Gudrun främst ha utgjorts av s.k. enkelkretslärande, men det 
finns inslag av s.k. dubbelkretslärande. Att skapa nätverk mellan organisationer 
och att ömsesidigt delta i varandras risk- och sårbarhetsanalyser borde vara tecken 
på dubbelkretslärande (detta har dock inte vetenskapligt förankrats i föreliggande 
studie). Ett exempel på dubbelkretslärande skulle i så fall vara när de enskilda 
elnätföretagen bildade elsamverkansorganisationen som nu alltmer arbetar med att 
bygga nätverk med privata och offentliga aktörer. Elnätföretag medverkar även i 
viss utsträckning i dag i UPOS (utveckling av privat-offentlig samverkan), se 
avsnitt 8.2.1. Men det finns även exempel på kommuner där elnätföretag sitter 
relativt isolerade från informationsflödet, beslutsfattandet och risk- och 
sårbarhetsarbetet i kommuner och länsstyrelser. Oftast har räddningstjänsten i de 
kommunerna fått rollen att driva kommunens risk-/krisarbete. Detta är kanske inte 
optimalt utifrån en önskan om en bred samverkan mellan många aktörer. Ansvaret 
måste lyftas inom den kommunala organisationen i dessa fall. 
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Att vidta krishanteringsåtgärder 
Att en privatperson, kommun, länsstyrelser eller myndighet vidtar en viss 
krishaneringsåtgärd beror till stor del på vilka händelser som drabbat eller bedöms 
riskera drabba denne. Någon fokuserar på översvämningshot, andra på pandemier, 
fågelinfluensa, snöoväder eller omfattande elavbrott. Detta leder naturligt fram till 
att alla inte skaffar reservelverk eller gör värmesystemet oberoende av el från 
elnätet eller bygger upp sitt personliga nätverk kring en elavbrottshändelse. 
 
Huruvida något gjorts eller inte gjorts kring förmågan att hantera elavbrott hänger 
i viss, troligen i stor, utsträckning även samman med om det finns en eldsjäl i 
organisationen som brinner för området. Även personalomsättning, 
omorganisationer eller lokalbyten påverkar intresset för eller möjligheterna till att 
vidta beredskapshöjande åtgärder. 
 
Några exempel på organisationer/grupper som har fattat beslut om åtgärder för att 
hantera elavbrott är: 
• Industrier, t.ex. pelletsfabriker och sågverk, som installerar reservkraftverk till 

följd av försäkringsbolagens krav på reservkraftlösningar för att försörja 
sprinkleranläggningar och torkugnar. 

• Lantbrukare och privatpersoner som analyserat sitt beroende av el för sin 
verksamhet, djurens välbefinnande eller sin komfort. (Men det finns 
fortfarande brister kring lantbrukarnas tillgång till reservkraft, även om 
situationen vid Per var mycket bättre än vid Gudrun.) 

• Banverket som investerar i reservkraftverk för sina vägskydd m.m. för att 
kunna få igång tågtrafiken innan elnätet är reparerat. Detta arbete påbörjades 
efter Gudrun-stormen. 

 
I en del fall fattas ”rationella” beslut om att inte vidta några åtgärder för att 
hantera elavbrott och dess följder. Exempel på detta framgår nedan. 
• De flesta av de intervjuade industrierna gör inget speciellt för att hantera 

elavbrottet och dess konsekvenser (utöver eventuella försäkringskrav). De 
hänvisar bland annat till att det är för dyrt med reservkraftlösningar (dvs. de 
tar en kalkylerad ekonomisk/affärsmässig risk). De intervjuade 
industriföreträdarna hänvisar också till att det är elnätföretagens ansvar att 
svara för trygga och kvalitetsmässigt acceptabla elleveranser. Flertalet av de 
intervjuade är medvetna om förändringarna i ellagen som föreskriver att inga 
elavbrott får vara mer är 24 timmar från år 2011. Det är dock oklart om de 
därmed dragit slutsatsen att de har ett eget ansvar för tiden upp till 
24 timmar… 

• Dagligvaruhandeln hanterar risken för elavbrott som en affärsrisk bland andra. 
De anser generellt att det är för dyrt att installera reservkraftlösningar för hela 
butiken. 

• Privatpersoner hänvisar enligt den genomförda enkätundersökningen (se 
avsnitt 6.1) påfallande ofta att det är någon annan än de själva som har ansvar 
för konsekvenserna av ett elavbrott. Med den grundinställningen är det 
naturligt att de flesta privatpersoner inte har vidtagit några åtgärder för att 
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kunna hantera elavbrott. Privatpersonerna bortser här från att de i praktiken 
har ett eget ansvar för sig själva m.m. (se avsnitt 12). Men utifrån deras 
uppfattning måste ”beslutet” anses ha fattats på rationella grunder. 

 
Elnätföretagen har vidtagit många åtgärder under 2000-talet för att förbättra sin 
förmåga vid omfattande elavbrott, minska antalet och omfattning av elavbrotten 
samt att förbättra sin informationshantering internt och externt (kunder, 
kommuner, länsstyrelser, myndigheter). Detta arbete har intensifierats i olika steg 
i samband med olika händelser och krav från omgivningen (”Avbrotts-
utredningen”, skärpta krav i ellagen efter stormen Gudrun kring avbrottsersättning 
och införandet av funktionskrav från år 2011, se avsnitt 13). Den största 
drivkraften torde vara funktionskravet som gäller från 2011 (elnätföretagen 
investerar enligt Svensk Energi totalt 25 miljarder kronor under 5 år), men även 
ellagens krav på avbrottsersättning vid elavbrott över 12 timmar är en stark 
drivkraft för elnätföretagen att arbeta med leveranssäkerheten i elnäten. 
 
Medias och andra granskande organs rapportering och undersökningar påverkar 
vad olika aktörer väljer att prioritera. Exempelvis övar Ljungby kommun på 
massmediafokus kring socialtjänsten (jämför ”Lousie-fallet” i Vetlanda kommun). 
Kritiken från många kommuner avseende elnätföretagens information på webben 
har medfört förbättringar. Likaså har elnätföretagen generellt arbetat mycket med 
informationshantering och information till kunderna. 
 
Kommunernas arbete med risk- och sårbarheter inom kommunen är inte alltid 
igång i full skala. Alla typer av händelser har inte hunnit analyseras. I de fall el- 
och värmeproblem analyseras kanske inte alltid befintlig kunskap tas tillvara. 
Exempelvis borde t.ex. sotare och bostadsbolag konsulteras vad avser 
uppvärmningsmöjligheter i bostäder i kommunen. I många kommuner torde även 
ekonomiska begränsningar vara ett tydligt hinder för att vidta åtgärder för att öka 
förmågan att hantera kriser. 

Att dokumentera kunskap 
Efter Gudrun skrevs många rapporter, PM och böcker av alla möjliga aktörer på 
lokal, regional och central nivå. Sydkraft (Eon) gjorde även en film. Bland 
förklaringarna till denna mångfald finns: 
• krav från regeringen att sammanställa redovisningar 
• utsikten för kommuner att få bidrag från EU:s solidaritetsfond42 
• förklara/beskriva stormens konsekvenser för ägare och allmänhet 
• det upplevdes som något ”otänkbart” hade hänt och det fanns ett historiskt 

värde i att redovisa skeendet. 
 
                                                 
42 EU:s solidaritetsfond bildades efter de omfattande översvämningarna i Europa under 
sensommaren 2002. Solidaritetsfonden ska i första hand användas när större katastrofer inträffar 
och resultatet innebär återverkningar på levnadsvillkor, miljö eller ekonomi i en eller flera regioner 
i ett medlems- eller kandidatland. Källa: Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 
november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond”  
Totalt erhöll Sverige 81,7 miljoner euro i stöd efter stormen Gudrun. 
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Genom att dokumentera vad som hänt, vilka åtgärder som vidtogs i 
krishanteringen, vad som fungerade bra och mindre bra skapade respektive 
organisation en fast grund att vidareutveckla sin krishanteringsförmåga: 
krisledningsförmågan, den operativa förmågan och förmågan att motstå 
störningar. 
 
Efter stormen Per är det ytterst sällsynt att någon av de intervjuade aktörerna har 
gjort någon dokumenterad sammanställning av konsekvenserna inom sitt 
ansvarsområde, sitt agerande och eventuella dragna slutsatser och lärdomar. Det 
är endast några enstaka kommuner och något landsting som gjort det. På regional 
och central nivå saknas sammanställda erfarenhetsrapporter utöver föreliggande 
rapport och rapporten från Styrelsen för psykologiskt försvar (rena lägesrapporter 
skrevs och hanterades inom organisationer och distribuerades i vissa fall externt). 
I samband med intervjuerna har dock flera av de regionala och centrala aktörerna 
muntligt berättat eller senare återkommit med information om erfarenheter och 
lärdomar samt vissa sifferuppgifter. Särskilt påfallande är bristen på uppgifter 
kring de ekonomiska konsekvenserna av stormen. En grundfråga är varför så få 
ansett det mödan värt att dokumentera sina erfarenheter och slutsatser efter 
stormen Per? Hur har de tänkt föra kunskaper vidare till framtiden? Svaret är att 
de har fullt upp med att fortsätta verkställa de erfarenhetsbaserade åtgärder som 
beslutades efter Gudrun och att krishanteringen efter Per blev ett oväntat snabbt 
kvitto att de var på rätt väg. Per gav dock inte speciellt många nya erfarenheter. 
Men det förklarar inte varför de som inte berördes av Gudrun inte gjorde 
sammanställningar efter Per. Där handlar det mer om att Per inte var speciellt 
omtumlande. De erfarenheter som drogs av aktörer (energibolag, kommuner, 
länsstyrelser) som inte tidigare drabbats av Gudrun har inte ansett Per så 
omvälvande att de har behövt dokumentera skeendet och agerandet i rapportform. 

 

Genom att inte konsekvent i alla samhällssektorer följa upp stormen Per och 
jämföra med skeendet och agerandet vid Gudrun missas en unik möjlighet att 
utvärdera beslutade och genomförda åtgärder. 
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12 Alla har ett ansvar för en trygg 
energiförsörjning 

12.1 Inledning 
Krisberedskapsmyndigheten skriver i sin publikation ”Krisberedskap – Så funkar 
det” att samhället krisberedskap bygger på att alla (myndigheter, företag, 
kommuner, organisationer och individer) har ett ansvar för var sin del och arbetar 
tillsammans mot samma mål: att minska sårbarheten och förbättra förmågan att 
hantera kriser när de inträffar. Myndigheter, kommuner och landsting är dessutom 
skyldiga att ha en förmåga att hantera kriser när de inträffar. I dokumentet 
beskrivs även de tre grundprinciperna för samhällets krishanteringssystem: 
 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under 
normala förhållanden också ska ha det under kris- och krigssituationer. Det 
innebär att det är den vanliga sjukvården som svarar för vården även i en 
kris, elbolaget för elförsörjningen och kommunen för hemtjänsten. 
 
Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation 
så långt det är möjligt ska vara den samma såväl under fredstida 
förhållanden som under kris eller krig. 
 
Närhetsprincipen innebär att kriser i första hand bör hanteras där de 
inträffar och av dem som är närmast berörda. 

 
Alla personer, organisationer och företag har även genom olika lagar och 
förordningar ansvar för att de skyddar sig själva och sin egendom och att de inte 
orsakar olyckor, skador m.m. för andra personer, djurliv, egendom och miljö43 . 
Av det följer att alla energianvändare – privatpersoner, näringsliv och offentlig 
sektor – har ansvar för att analysera, förebygga och hantera möjliga olyckor, 
skador, olägenheter m.m. som kan uppstå i den egna verksamheten, i byggnaden, 
på miljön m.m. på grund av störningar i energiförsörjningen. 
 
Energimyndigheten konstaterar i ett dokument om sitt ansvar för trygg 
energiförsörjning44, som bland annat tar stöd i regeringens proposition 
2005/06:133, att den enskilde har ett stort eget ansvar:  

Utgångspunkten för det offentliga åtagandet är att den enskilde, alltså både 
individer och företag, har ett grundläggande ansvar för att skydda liv och 
egendom och att vidta förebyggande åtgärder. Regeringen skriver vidare att 
den enskilde behöver få stöd i form av information om vilka egna 
säkerhetsåtgärder som kan vidtas för att kunna klara en krissituation, t.ex. 

                                                 
43 Regeringens proposition 2005/06:133. 
44 Energimyndighetens ansvar för trygg energiförsörjning, dnr 60-07-1248. 

140 



långvariga avbrott i el-, vatten- och värmeförsörjningen. För att den 
enskilde skall kunna bidra till sin egen säkerhet och kunna skapa den 
förmåga som svarar mot ansvaret behöver den enskilde få stöd från 
framförallt kommunerna, men också från statliga myndigheter. 

 
I de följande avsnitten redovisas och analyseras översiktligt energiföretagens och 
energianvändarnas ansvar. 

12.2 Energiföretagen 

12.2.1 Elnätföretagen 

Ellagen ställer krav på elnätsägaren avseende leveranssäkerhet – från den 1 
januari 2011 är grundregeln att ett elavbrott inte får överstiga 24 timmar. 
Elnätföretagen jobbar nu febrilt med att gräva ner elkablar i stället för att ha 
ledningar hängande på stolpar i skogsområden – de flesta elnätföretag ser 
nedgrävning av elkabel som ett förstahandsalternativ för att vädersäkra elnäten. 
Därmed minskar en stor del av risken för elavbrott till följd av stormar och 
snöoväder. Det innebär sannolikt dock inte att alla luftledningar kommer ”att 
skrotas”. Elnätföretagen sätter dessutom upp fjärrmanövrerade frånskiljare på 
strategiska platser i luftledningsnätet som en åtgärd för att kunna avgränsa 
eventuella skador och förkorta avbrottstiderna. De avser således att behålla stora 
delar av luftledningsnätet i en bra tid framöver. Ett av de stora elnätföretagen 
uppger att de i dag har fördelningen 70 procent luftledning och 30 procent 
jordkabel och att de räknar med att man om tre år ha fördelningen 40 procent 
luftledning och 60 procent markkabel. Andra elnätföretag talar om ett än mer 
långsiktigt arbete. Vid valet av alternativ gör elnätföretagen som regel en teknisk 
och ekonomisk bedömning i varje enskilt fall. I stort sett samtliga intervjuade 
elnätsbolag anger att man inriktar sig på att klara funktionskravet till 2011. 
 
Det finns dock en inbyggd risk med ett så snabbt teknikbyte som nedgrävning av 
elnätet innebär. Vilka ”inbyggda” fel och risker finns med nedgrävd kabel? 
Antalet elavbrott kommer troligen att minska, men felsöknings- och 
reparationstiderna riskerar i stället att öka. 
 
Elnätföretaget måste betala ersättning till drabbade kunder om elavbrottet varar 
mer än 12 timmar. För många elföretag har detta blivit en tung kostnadspost, som 
för Per uppgick till ungefär samma belopp som reparationskostnaderna (personal, 
material, maskiner). Avbrottsersättningen är också drivande i elnätföretagens 
investeringsbeslut avseende om-/nybyggnad av elnäten. I elbranschen förs en 
diskussion om avbrottsersättningens utformning straffar små nätföretag hårdare än 
de stora, om det vettiga att ge avbrottsersättning till dem som inte drabbats (t.ex. 
sommarstugeägare i viss fall) samt om tillsynen över nätavgifterna med 
Nätnyttomodellen ger tillräckligt utrymme för investeringar i förbättrad 
leveranssäkerhet. 
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I enkätundersökningens resultat finns kritik mot elnätföretagen. Kritiken går i 
stort sett ut på att ”de stora vinsterna i företagen borde användas till att få säker 
elförsörjning i stället för höga löner till chefer”. Många är frustrerade över att vi år 
2007 har så stora problem med en så viktig sak som elleveranser. Samtidigt finns 
det de som anser att situationen är mycket bättre än tidigare och att den som bor 
på landet måste räkna med elavbrott. 
 
Elnätföretagen ska enligt ellagen årligen göra en risk- och sårbarhetsanalys 
avseende leveranssäkerheten i det egna elnätet och utarbeta en åtgärdsplan som 
visar hur leveranssäkerheten ska förbättras (3 kap. § 9c), se avsnitt 13.4. Rätt 
utformad skulle denna risk- och sårbarhetsanalys kunna bli en del i det 
beslutsunderlag som den enskilde elanvändaren behöver för att kunna fatta rätt 
beslut om på vilken nivå denne själv skall lägga sig för att begränsa riskerna vid 
ett elavbrott. Ingen kan ju garanteras el och även om man kan erhålla 
avbrottsersättning så kanske den enskilde elanvändaren har en sådan verksamhet 
att han är beredd att själv vidta vissa åtgärder – men detta kan bara komma till 
stånd om förutsättningarna är kända och kan bedömas. 
 
Vid intervjuerna med elnätföretagen ställdes frågan om hur man ser på sin roll i 
det förebyggande arbetet hos kunderna i syfte att mildra konsekvenserna vid 
elavbrott. Av de erhållna svaren att döma är frågeställningen för många 
elnätföretag ny, men i några av svaren framgår att de gärna ställer upp som 
bollplank eller ger råd i samband med frågor om installation av reservkraft hos 
kunden. De är vidare positiv till att någon lokal aktör, t.ex. energirådgivare, får en 
aktiv roll i en framtid. Elnätföretagen har generellt sett inga planer på att vara mer 
proaktiv. Några elnätföretag pekade i intervjuerna på behovet av att tydliggöra 
roller och ansvar dels mellan nätägare och elanvändare, dels mellan nätägare och 
aktörer som kommuner och länsstyrelser. Detta tyder på ett behov av 
målgruppsanpassad information och en bred diskussion mellan flera aktörer, 
vilket inte minst inkluderar kommuner och länsstyrelser. 

12.2.2 Fjärrvärmeföretagen 

Fjärrvärmebolag har inga författningsgrundade krav på att ha bra skydd mot 
störningar i eltillförsel eller att ha god tillförlitlighet i värmeleveranser. Vad som 
gäller är det som står i kundavtalen45 och att man vill använda hög 
leveranssäkerheten som ett av argumenten för fjärrvärme samt givetvis för 
företagens goda namn och rykte. För att leva upp till detta har fjärrvärmeföretagen 
börjat förstå att beredskap för långa elavbrott är något som de måste ha med i sin 
planering och det räcker inte med att räkna med några få dagar.  
 
Ansvaret för att kunna ta emot fjärrvärme ligger hos kunderna, men 
fjärrvärmeverket i Örkelljunga har efter stormen Gudrun komponerat en billig 
utrustning, som kunderna i Örkelljunga erbjuds att köpa, se avsnitt 5.2. 

                                                 
45 De s.k. Reko-avtalen, som många fjärrvärmebolag följer, klarlägger mycket av detta och det är 
ett avtal som gemensamt har utvecklats av representanter för både kunder och fjärrvärmebolag. 
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12.3 Användarna 

12.3.1 Användarnas grundläggande ansvar 

Väldigt få av privatpersonerna enligt den genomförda enkätundersökningen (se 
avsnitt 6.1 och särskild rapport) anser att de själva har huvudansvaret för de 
störningar, skador, olägenheter m.m. som ett avbrott i el- eller värmeförsörjningen 
kan medföra. De allra flesta anser att det är någon annans ansvar och då främst el-
/värmeleverantörens ansvar. Men av dem som har vidtagit praktiska åtgärder för 
att höja beredskapen mot avbrott i el- eller värmeförsörjningen, uppger en 
överväldigande majoritet att beslutet grundas på en egen analys av sin situation 
och behovet av en trygg energiförsörjning. Svårigheten är således att få 
privatpersoner att inse sitt ansvar och sin roll i krishanteringssystemet – gör de det 
är det stor chans att de vidtar åtgärder, åtminstone om de dessutom själva har 
drabbats av långvarigt elavbrott. 
 
I enkätundersökningen finns några som beskriver att de som företagare är 
beroende av el- och telekommunikationer för att kunna driva sin verksamhet. 
Telekommunikationer som i sin tur är beroende av el men där störningar även kan 
komma på grund av nedfallna teleledningar. Detta tyder på att många fortfarande 
inte har insett sitt eget ansvar eller att de bosatt sig/startat företag utan att riktigt 
ha klart för sig alla riskerna i sitt val. Å andra sidan är det inte förrän efter Gudrun 
som det blev klarlagt vad som är elnätföretagens ansvar – att säkerställa att 
elavbrott från 2011 i ”normala” fall inte överstiger 24 timmar. Detta innebär i sin 
tur att de som har högre krav än så själva måste finna någon lösning på sitt 
problem. 
 
De intervjuade industriföretagen verkar vara medvetna om sitt ansvar/sitt behov 
av fungerande elförsörjning. De har medvetet valt lämpliga lösningar därefter, 
vilket oftast innebär att produktionen ”snyggt” kan stannas utan onödiga skador. 
 
TeliaSonera bedömer att ⅔ av teleavbrotten berodde på elavbrott och ⅓ berodde 
på fysiska skador på ledningar och telestationer. En telefonstation uppges normalt 
ha batterikapacitet för 4–24 timmar och en GSM basstation har batterikapacitet 
för 30 minuter i tätort och 2 timmar på landsbygden. Troligen gäller liknande 
siffror för övriga teleoperatörer (ägare av teleinfrastruktur). Flera aktörer har i 
intervjuundersökningarna lyft fram att problemet med teleavbrott upplevs som 
mer påfrestande än elavbrott. Avbrotten i telekommunikationer försenar å sin sida 
felsökning och reparation av elnätet. Även av enkätundersökningen framgår att 
avsaknaden av telekommunikationer utgör en större påfrestning (isolering) än 
elavbrottet. Det finns för närvarande dock inte några funktionskrav avseende de 
elektroniska kommunikationerna, men det vore önskvärt. 
 
El- och telebranschen bör tillsammans och ev. tillsammans med berörda 
myndigheter gemensamt hitta en handlingsplan för att lösa den komplexa 
frågeställningen som består av: 
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• att funktionskravet i ellagen stipulerar en övre gräns på elavbrottets längd (24 
timmar från år 2011), 

• att den verkliga reservkapaciteten i telenäten är 0,5 till 24 timmars elavbrott 
(oftast i den nedre fjärdedelen av intervallet), 

• att en stor (?) del av felen i telenäten beror på elavbrott, 
• att både elförsörjning och elektroniska kommunikationer är s.k. kritiska 

infrastrukturer, 
• att alla användare har ett eget grundläggande ansvar för sin egen verksamhet, 
• att det enligt ellagen finns möjligheter att avtala om säkrare elleveranser 

genom att elnätföretagen numera får tillhanda reservkraft. 
 
Insikten om det egna ansvaret varierar således mellan olika aktörer. Det finns ett 
behov av informationsinsatser till olika aktörer i samhället om hur de faktiska 
ansvarsförhållandena är. Alla måste analysera sin situation utifrån att de, med 
nuvarande skrivningar i ellagen, själva har att ta ansvar för konsekvenserna av 
elavbrott – åtminstone för elavbrott som varar upp till 24 timmar (elanvändaren 
blir troligen aldrig helt ansvarsfri vid långa elavbrott). Till grund för en sådan 
analys krävs dels information om det formella ansvaret (skrivningarna i ellagen 
m.fl. lagar), dels information om det aktuella elnätets sårbarheter, t.ex. i form av 
valda delar av de risk- och sårbarhetsanalyser som elnätföretagen ska genomföra 
och aktuell avbrottsstatistik med relevanta jämförelsetal. 

12.3.2 Avbrottsersättningen utgör viss drivkraft till åtgärder 

Ellagens krav på elnätföretagen att de från år 2011 ska se till att avbrott i 
överföringen av el till en elanvändare inte överstiger 24 timmar innebär i 
praktiken att elanvändaren har ansvar för konsekvenserna av elavbrott åtminstone 
för de som är kortare än 24 timmar – såvida annat inte avtalats med elnätföretaget. 
 
Enkätundersökningen till privatpersoner (se avsnitt 6.1) visar att 
avbrottsersättningen i vissa fall har varit en bidragande faktor till investeringar i 
höjd krisberedskap, t.ex. anskaffning av reservelverk. Samtidigt finns synpunkter 
på att det tar lång tid att få ersättning och att det ibland betalas ut fel belopp (för 
lite eller inte alls trots att det har varit elavbrott mer än tolv timmar). Några 
personer är mycket tacksamma för att de fått avbrottsersättning trots att de inte 
varit drabbade. Detta kan bero dels på att elnätföretagen schablonmässigt betalat 
ersättning till alla i ett geografiskt område utan att utreda om alla varit drabbade, 
dels kan ägare av fritidshus har fått ersättning (helt enligt lagen) utan att ägaren 
varit medveten om att det varit elavbrott. 
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13 Den ändrade ellagen avseende 
leveranssäkra elnät leder framåt 

13.1 Inledning 
Elmarknadsreformen under 1990-talet innebar stora förändringar i elnätbranschen. 
Fokus riktades på ökad konkurrens och frågor som rör organisation, ekonomi och 
juridik tog mycket tid i anspråk ute i företagen. Den tidigare så teknikdominerade 
energibranschen blev mer och mer affärsinriktad. Det är svårt att se att det under 
denna period generellt togs några större steg framåt mot ökad leveranssäkerhet i 
region- och lokalnäten. Några elnätföretag startade dock tidigt med att isolera och 
kablifiera landsbygdsnäten, vilket de har haft nytta av under de senaste stormarna. 
 
Driftsäkerheten i elförsörjningen och konsekvenserna av långvariga elavbrott har 
på senare år fått en allt större uppmärksamhet, bland annat på grund av ett flertal 
omfattande störningar från i början på 2000-talet såväl i Sverige som i andra 
länder. Vid en internationell jämförelse har Sverige relativt sett en hög 
leveranssäkerhet. Möjligheterna till att förbättra leveranssäkerheten har behandlats 
i flera utredningar under de senaste åren, se bilaga 2. 
 
Som en följd av Gudrun skärptes ellagen (1997:857) från den 1 januari 2006 
baserat på regeringens proposition ”Leveranssäkra elnät”, 2005/06:27. De nya 
villkor som nu gäller för elnätföretagen påverkar på ett påtagligt sätt nätföretagens 
verksamhet. Lagändringarna innebar ett tydligare kundfokus och en av 
hörnstenarna är att ingen skall behöva var utan el i mer än 24 timmar. 
Lagstiftningen är tvingande och innebär en kraftig skärpning i jämförelse mot 
tidigare mer frivilliga linje, se bilaga 2. 
 
När stormen Per drabbade landet hade lagen varit i kraft under ca ett år. Det är en 
för kort tid för att kunna dra några mer långtgående slutsatser om lagens effekter. 
I det följande görs dock en översiktlig redovisning och bedömning av vilken 
verkan lagen kan ha haft, baserat på intervjuer m.m. i anslutning till stormen Per. 
Bedömningen görs från några olika utgångspunkter samt med några kommentarer 
kring vilken verkan lagen kan få på längre sikt. 

13.2 Krav på elöverföringen  
(Refererar till ellagens 3 kap. §§ 9, 9a, 9b) 

Högst tjugofyra timmars elavbrott 
Ett lagstadgat funktionskrav har införts. Funktionskravet innebär att oplanerade 
avbrott inte får överstiga 24 timmar, vilket är samma mål som elbranschen sedan 
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tidigare arbetade efter. Kravet gäller inte vid händelser av exceptionell karaktär46. 
Om funktionskravet i ett enskilt fall skulle få orimliga konsekvenser är det möjligt 
att, under viss tid (högst tre år), få dispens. Funktionskravet är ett minimikrav som 
skall vara uppfyllt senast 1 januari 2011.  

Tekniska krav på elnätet 
Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag från regeringen att utarbeta 
föreskrifter och allmänna råd kring vilka krav som måste vara uppfyllda för att 
överföringen ska vara av god elkvalitet. Detta arbete beräknas vara slutfört under 
2008. 
 
Nätföretagens intensifierade efter Gudrun arbetet med att trädsäkra regionnäten. 
Den 1 januari 2007 var enligt Svensk Energi 80 procent av regionnäten 
trädsäkrade. 

Reflektioner 
De svenska elnäten har byggts ut under decennier. Näten har lång teknisk 
livslängd och ledningsnäten har en ålder som varierar mellan 0 till 60 år. 
Elnätföretagen påbörjade 2001 på allvar arbetet med att förbättra näten på 
landsbygden. År 2004 beräknade branschen att kostnaderna för dessa arbeten 
skulle uppgå till 13 miljarder kronor. Efter Gudrun och Per beräknas kostnaderna 
ha stigit till 25 miljarder föra att kunna leva upp det lagstadgade funktionskravet 
senast år 2011. Investeringstakten har successivt ökat under senare år. 
 
De åtgärder som genomförts har redan – inte minst under stormen Per – visat sig 
ha en tydlig positiv effekt på driftsäkerheten. Elnätföretagen är på rätt väg och de 
intervjuade elnätföretagen är inställda på att kunna leva upp till det uppställda 
funktionskravet, se även avsnitt 5.1 och 12.2. Åtgärdsprogrammen är mycket 
omfattande och utgörs i sammanfattning av: 
• Isolerade ledningar i mellanspänningsnäten. Nedgrävning av kablar är numera 

i regel förstahandsalternativet 
• Montage av fjärrstyrda frånskiljare på strategiska platser ute i näten 
• Röjning och breddning av ledningsgator 
• Reservkraft   

13.3 Ersättning vid långvariga elavbrott 
(Refererar till ellagens 10 kap. §§ 9–16) 
 

                                                 
46 Enligt regeringens proposition 2006/06:27, Leveranssäkra elnät, ska detta bedömas från fall till 
fall.  I propositionen framgår att ”Händelser av exceptionell karaktär kan anses falla utanför 
nätföretagens kontroll. Hit hör till exempel krig, terrorhandlingar, sabotage och även 
myndighetsingripanden. Vissa naturfenomen som jordbävningar och jordskred torde också falla 
utanför kontrollansvaret. Väderhändelser som återkommer relativt ofta såsom åska, snöoväder 
eller stormar bör däremot endast i rena undantagsfall vara att betrakta som sådana händelser 
som inte kunnat förutses eller förväntas och skall därför normalt innefattas i nätföretagens 
kontrollansvar.” 
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I ellagen infördes en reglerad skyldighet för elnätföretagen att betala ersättning till 
elanvändare, såväl privatpersoner som näringsidkare, vid oplanerade avbrott – om 
elavbrottet inte har orsakats av händelser av exceptionell karaktär46. Elanvändare 
ska för varje elavbrott som varar i minst 12 timmar, utan att behöva ansöka om 
det, få en schabloniserad ersättning vid avbrott – oavsett om elavbrottet orsakade 
några skador eller inte. Ersättningen sker i en stigande skala med start på 12,5 
procent av elanvändarens beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av 
prisbasbeloppet (för 2007 innebär det lägst 900 kr). Avbrottsersättningen är 
maximerad till trehundra procent av elanvändarens nätkostnad vid elavbrott som 
varar mer än 12 dygn. Avbrottsersättningens storlek kan jämkas om beloppet är 
oskäligt betungande för det ersättningsskyldiga nätföretaget. 
 
Avbrottsersättningen ersätter inte elanvändares möjligheter att få skadestånd vid 
elavbrott genom andra bestämmelser i ellagen. För konsumenter regleras detta i 
ellagens 11:e kapitel. Vid utbetalning av skadestånd görs dock en avräkning med 
den utbetalda avbrottsersättningen, se följande figur. 
 

Elnätsföretag Försäkringsbolag

Ersättning för skador 
baserat på försäkringar.

Avbrottsersättning

Ersättning för utgifter, 
inkomstbortfall och annan förlust. 
Avdrag görs för utbetald 
avbrottsersättning och ev. 
ersättning från försäkringar.

 
Figur 16. Elkunder kan få ersättning för elavbrottet och dess konsekvenser från både 
försäkringsbolag och elnätföretag. 

Vid stormen Per var det enligt Svensk Energis enkätundersökning några 
nätföretag (17 av de 67 som uppgav att de hade haft elavbrott på minst 12 timmar) 
som bedömde att stormen låg utanför kontrollansvaret, men de allra flesta av dem 
betalade ändå ut ersättning (s.k. good-will-ersättning).  
 
Om elavbrottet beror på fel i eller kan hänföras till stamnätet behöver inte någon 
avbrottsersättning betalas ut. 
 
I föreskriften ”Statens energimyndighets föreskrift och allmänna råd om 
information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare”, 
STEMFS 2007:2 framgår närmare om nätföretagens skyldigheter att informera 
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elanvändare om rätten till avbrottsersättning och skadestånd. Föreskriften trädde i 
kraft den 1 maj 2007.  

Reflektioner 
Utfallet av avbrottsersättningar för Per uppgick till ca 750 miljoner kronor och 
utgör för flera nätbolag en tung kostnadspost, som är i nivå med kostnaderna för 
felavhjälpning och återställande av driften, se avsnitt 5.1. Nivån på 
avbrottsersättning för Per är högre än för Gudrun (614 miljoner kronor), trots att 
avbrottstiderna var betydligt kortare. 
 
Flera nätbolag har framfört olika synpunkter på utformningen av 
avbrottsersättning och även påtalat riskerna för att de i sin nuvarande utformning 
till och med kan styra fel, se avsnitt 12.2. 

13.4 Underlag för att åtgärda brister i elnätet m.m. 
(Refererar till ellagens 3 kap. §§ 9c–e) 

Risk- och sårbarhetsanalys och åtgärdsplan 
Elnätföretag är skyldiga att ta fram underlag för bedömningen av risker och 
behovet att åtgärda brister i elnätet. Detta ska ske genom att till den myndighet 
som regeringen bestämmer årligen lämna en risk- och sårbarhetsanalys och en 
åtgärdsplan som visar hur leveranssäkerheten skall förbättras. 
Energimarknadsinspektionen avser att under 2008 utarbeta en föreskrift med 
allmänna råd för detta område. 

Rapportering om elavbrott 
Föreskriften ”Statens energimyndighets föreskrift och allmänna råd om skyldighet 
att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten”, 
STEMFS 2007:7, redovisar när och hur nätföretagen ska rapportera elavbrott till 
Energimarknadsinspektionen. Det föreskrivs att nätföretagen från och med den 
1 januari 2008 löpande ska rapportera långvariga och omfattande elavbrott 
avseende följande händelser: 
• då fler än 1 000 uttagspunkter eller fler än 25 procent av samtliga 

uttagspunkter inom redovisningsenheten har varit utan ström längre än 24 
timmar, 

• då fler än 10 000 uttagspunkter eller fler än 50 procent av samtliga 
uttagspunkter inom redovisningsenheten har varit utan ström längre än tolv 
timmar och 

• då fler än 100 000 uttagspunkter inom redovisningsenheten har varit utan 
ström längre än två timmar. 

 
Om denna löpande rapportering varit i kraft vid stormen Per hade flera av 
rapportens sammanställningar och analyser kunnat baseras på ett mer komplett 
och mellan nätföretagen jämförbart underlag, se avsnitt 3.3
 

148 



Elnätföretagen ska enligt föreskriften även årligen till 
Energimarknadsinspektionen, med start år 2011, lämna en omfattande årlig 
statistik över elavbrott som underlag för bedömning av leveranskvaliteten i 
överföringen. 
 
Inom ramen för Nätkic-projektet lämnade Svensk Energi översiktliga 
lägesrapporter till Energimarknadsinspektionen och Näringsdepartementet, se 
avsnitt 5.1.3, men de uppfyller långt ifrån kraven enligt nuvarande föreskrift. 

Information till elanvändarna 
Elnätföretagen ska informera elanvändarna om leveranssäkerheten i elnätet och 
om rätten till avbrottsersättning och skadestånd. Huvudskälet till detta är att 
elanvändarna utifrån aktuell information om leveranssäkerheten ska kunna ta 
ställning till om de behöver ha särskild beredskap för störningar i sin 
elförsörjning. 
 
Skyldighet att informera elanvändarna kan enligt Energimarknadsinspektionen 
delvis byggas på avbrottsrapportering enligt ovan, men framförallt på risk- och 
sårbarhetsanalyser och åtgärdsplanerna eftersom nätföretagen enligt proposition 
2005/6:27 också ska informera om utvecklingen av leveranssäkerheten. 
Föreskriften med allmänna råd om information avseende avbrottsersättning 
respektive skadestånd till elanvändare (STEMFS 2007:2) kommer att 
kompletteras avseende information om leveranssäkerheten när de övriga 
föreskrifterna är klara. 

Reflektioner 
Elnätföretagen gör som regel redan i dag risk- och sårbarhetsanalyser i någon 
form i samband med det förbättringsarbete som pågår i elnäten m.m. Arbete pågår 
även centralt inom branschen för förbättringar inom detta område och för att möta 
kommande krav från myndigheternas sida.   
 
Sedan stormen Gudrun har informationen till såväl elanvändare, kommuner, 
länsstyrelser m.fl. generellt sett förbättrats, se t.ex. avsnitt 6.1 och 7.1
 
Det är troligt att det tidigast under 2009 finns en föreskrift om reglerar hur 
informationen kring leveranssäkerhet, risker och sårbarheter ska komma 
elanvändarna till del. Detta medför i sin tur att för elanvändarna viktigt 
beslutsunderlag kring försörjningstrygghet kanske inte finns tillgängligt förrän 
under år 2010. 
 
I intervjuerna med elnätföretagen ställdes frågan om hur nätföretaget ser på sin 
roll i det förebyggande arbetet för att mildra konsekvenserna vid elavbrott hos 
elanvändarna. Frågan ställdes mot bakgrund av att den enskilde elanvändaren 
också har ett eget ansvar – något som denna utvärdering av stormen Per visat att 
man på de flesta håll varit omedvetna om (se t.ex. avsnitten 6.1 och 12.3). I detta 
sammanhang och i kombination med rätt utformning av regelverket för de 
kommande riskanalyserna finns nya möjligheter för att öka medvetenheten hos 
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kunderna och samtidigt verka för att energiföretagen blir mer proaktiva i 
kontakterna med elanvändarna, vilket de synes vara positiva till. 

13.5 Nätföretags produktion av reservkraft vid elavbrott 
(Refererar till ellagens 3 kap. § 1) 
 
Nätföretag tillåts numera att bedriva produktion inte bara i mobila utan även i 
fasta reservkraftverk. Produktionen får dock bara ske tillfälligt i syfte att ersätta 
utebliven el vid elavbrott. 

Reflektioner 
Den utökade möjligheten att producera el i reservkraftverk kan vara ett 
kostnadseffektivt alternativ till att förstärka ledningsnätet för elnätföretag som har 
ett fåtal elanvändare långt ute i nätet. Vidare kan nya möjligheter ha skapats som 
innebär att samhällsviktiga elanvändare kan få tillgång till avbrottsfri el. Detta kan 
även innebära ett bra alternativ till dagens system där varje enskild användare vid 
behov måste anskaffa sin egen reservkraft. 
 
De ändringar som gjorts i ellagen har skapat nya affärsmöjligheter för 
elnätföretagen att erbjuda reservkraft som en tjänst. Intervjuerna av elnätföretagen 
indikerar emellertid inte någon större aktivitet på detta område ännu. 
Utvecklingen i branschen synes i stället vara att nätföretagen, för att täcka det 
egna behovet, söker samordna sina befintliga resurser (t.ex. genom 
elsamverkansorganisationen) eller träffa avtal om att hyra eller leasa från privata 
aktörer, se avsnitt 5.1 och 15.1.3. En faktor i sammanhanget kan vara att 
elnätföretagen har stora egna problem med elförsörjningen vid en 
storstörningssituation och har svårt att binda upp sig på annat håll vid sådana 
tillfällen. Ett annat skäl kan vara att man under de närmast kommande åren är 
mycket hårt engagerade i det mycket stora investeringsprogram som man nu är på 
väg att genomföra. 
 
Användningen av reservkraft får dock sannolikt en allt större betydelse i 
framtiden, dels på grund av elnätföretagets skyldighet att efter 12-timmars 
elavbrott betala avbrottsersättning, dels på grund av det allt mer ökande behovet 
av säker elförsörjning. Den enskilde elanvändaren har ju ett eget ansvar och 
många tål inte ett avbrott upp till 24 timmar utan det uppstår allvarliga 
konsekvenser. 

13.6 Slutkommentarer 
Slutsatserna är att den skärpta lagstiftning som gäller sedan 2006-01-01 innebar 
en ny verklighet för elnätföretagen och lagen har starkt har påverkat 
elnätföretagen i deras arbete med att uppnå en större leveranssäkerhet. 
Elnätföretagen är väl medvetna om att det moderna samhället kräver en hög 
leveranssäkerhet och för näten ute på landsbygden genomförs omfattande 
investeringar i syfte att åstadkomma mera väderoberoende elnät. Lagens 
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huvudsyfte synes därmed att på sikt kunna infrias. Lagen är generell och gäller 
lika för såväl landsbygd som tätort. Härvid har diskussionerna kring tätortsnäten 
ännu inte kommit i gång.    
 
Ansvar och roller på den svenska elmarknaden har med den förändrade ellagen 
tydliggjorts på ett bättre sätt än vad som tidigare var fallet. I detta sammanhang 
bör det vara viktigt att i det fortsatta arbetet också finna former för att även den 
enskilde elanvändaren tar ett eget ansvar för att mildra konsekvenserna av ett 
elavbrott – ingen är ju garanterad el. De förändringar i ellagen som infördes från 
den 1 januari synes i stort ha fått acceptans hos berörda parter. Aktörerna på 
tillförselsidan (nätföretagen) synes ha förstått de nya signalerna medan det dock i 
nuläget, enligt resultaten i denna rapport, verkar vara sämre ställt med aktörerna 
på användarsidan. Till exempel innebär ellagens krav på elnätföretagen att 
elanvändare själva efter 2011 måste kunna hantera avbrott på 24 timmar, vilket 
flertalet inte synes vara medvetna om. Dessutom kan det inträffa exceptionella 
händelser som kan leda till långa avbrott över vilka elnätföretaget inte råder. 
 
Det finns utrymme för ytterligare frågeställningar eller kompletteringar i det 
fortsatta arbetet med regelverken. Sådant arbete pågår bland annat med 
utarbetande av föreskrifter och allmänna råd inom olika delområden. I den 
pågående utformningen av regelverket för risk- och sårbarhetsanalyserna finns 
t.ex. möjligheter till att ta ytterligare steg framåt så att den enskilde elanvändaren 
får bättre kunskaper om vilka åtgärder denne kan vidta för att minska 
konsekvenserna av ett elavbrott. Typiskt för såväl Gudrun och Per är att 
elanvändarna som regel var dåligt förberedd på vad som skulle kunna hända. Det 
blev många och kanske onödigt dyra ad hoc-lösningar eller onödiga 
besvärligheter. En robustare energiförsörjning i samhället uppnås bäst genom att 
alla aktörer på alla nivåer tar sitt ansvar – utifrån sitt sina egna förutsättningar och 
behov inom ramen för aktuella regelverk. Risk- och sårbarhetsanalyserna kan 
utgöra en viktig del i en sådan process. 
 
En utvärdering av det samlade regelverket bör ske kontinuerligt för undvikande av 
suboptimering och minska risken för att nytillkomna regler styr fel. Några 
problem av mer principiell art har emellertid inte kunnat påvisas vid denna 
utvärdering av stormen Per. Några nätföretag förespråkar emellertid av olika skäl 
en reformering av avbrottsersättningen, men detta har inte analyserats/bedömts i 
denna studie. 
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14 Beredskapen mot störningar i 
värmeförsörjningen 

14.1 Medvetenheten 
Medvetenheten om behovet av att minska sårbarheten i uppvärmning är viktig för 
att en hög säkerhet ska kunna nås. Medvetenheten måste finnas hos såväl 
producenter och användare av värme som beslutsfattare inom många sektorer vars 
funktion är viktig för fjärrvärmens säkerhet. Medvetenheten om att något 
verkligen kan inträffa är den viktigaste förutsättningen för att man ska satsa på 
beredskapsåtgärder. 
 
Satsningar på beredskap för långvariga värmeavbrott måste stå i viss proportion 
till sannolikheten för inträffande, men i många fall finns inte ens någon 
medvetenhet alls om möjligheten att långvariga värmeavbrott kan inträffa. 
 
Intervjuresultatet med olika aktörer inom värmeområdet (bostadsbolag, 
fjärrvärmeföretag, sotare och räddningstjänst) visar att i kommuner som drabbats 
av Gudrun och Per finns definitivt en ökad känsla för att man måste tänka på 
beredskap inför uppvärmningsavbrott och särskilt hos boende på landsbygden.  
 
Sotarna har fått mer jobb med brandsäkerhetsinspektioner eftersom folk skaffar 
braskaminer och ser över gamla lokaleldstäder.  Den främsta drivkraften till detta 
är troligen de ökade energipriserna. Den positiva effekten är att det i sin tur har 
medfört en viss ökning av uppvärmningssäkerheten, särskilt på landsbygden eller 
i mindre orter där tillgången på ved är god. Men risken för bränder ökar eftersom 
braskaminerna lätt kan eldas för hårt, se bilaga 1. 
 
En och annan av dem har märkt att det blir mer vanligt att småhusboende på 
landet skaffar små egna reservelverk, se avsnitt 15.1.3. 
 
Kommuner som inte haft Gudrun och bara drabbats lite grand av Per verkar i flera 
fall inte ha samma intensitet i beredskapsarbetet och planeringen. En bedömning 
är att ett omfattande uppvärmningsavbrott i dessa kommuner huvudsakligen är en 
teoretisk fråga. Det märks bland annat på vad de säger om värmestugor. I 
kommuner som drabbats hårt av både Gudrun och Per är långvariga elavbrott och 
bristande uppvärmning något som man har upplevt. Kommuner i södra Småland 
och norra Skåne har drabbats av stormar med långa elavbrott även före Gudrun 
och de hade också redan före Gudrun pekat ut värmestugor på en del håll och 
försett dem med reservkraftverk eller anslutning för sådan – beredskapen var 
därför bättre i de kommunerna. 
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14.2 Ansvaret för planering och informationsinsatser 
När det gäller uppvärmning kommer man vid störningar i värmeförsörjningen att 
utnyttja olika former av lokaleldstäder och portabla kaminer. Lokaleldstäder som 
utnyttjas hårdare än vanligt kan innebära ökad brandrisk, se bilaga 1, och 
användning av portabla kaminer för gasol och fotogen innebär ökad brandrisk i 
samhället. 
 
Enligt gällande lagstiftning ska kommunerna analysera risker och sårbarheter i sin 
verksamhet och utarbeta beredskapsplaner för dessa47. Enligt de genomförda 
intervjuerna medverkar en del fjärrvärmeföretag i kommunala ledningsgrupper, 
vilka bland annat ska fungera vid krisartade avbrott i energitillförsel. En del 
fjärrvärmebolag har god kännedom om den eventuella beredskapsplanering som 
kan pågå inom kommunförvaltningen. Men det är också en erfarenhet från 
intervjuerna att flera fjärrvärmeföretag verkar ligga lite vid sidan om detta arbete. 
Knappt hälften av de intervjuade fjärrvärmebolagen har nära kontakt med 
kommunens beredskapsplanering och en del är även representerade i 
krisledningsgruppen, men i övrigt är kännedomen skiftande om hur kommunens 
krisberedskap fungerar och vilka planer som arbetas med. 
 
Fjärrvärmeföretagen har inget eget rent kommersiellt intresse av att vara med i det 
kommunala arbetet, men det borde vara ett starkt intresse från kommunens sida att 
ha med dem – de ansvarar ofta för att värma hälften av kommunens invånare och 
därtill nästan alla kommunalägda lokaler och de har kännedom om bebyggelsen 
och dess uppvärmningsegenskaper.  
 
En liten indikation på att samarbetet med kommunen inte alltid är så nära är att 
en del av de intervjuade inte alls kände till vilken kommunal planering som finns 
inför energiavbrott och hur kommunen organiseras i ett krisläge. Det kan vara 
fråga om dålig information eller att planeringen faktiskt saknas. Kommunal 
beredskapsplanering torde till stor del innebära att man inventerar alla resurser 
som finns i samhället och ser till att det finns vissa planer för hur de bäst fördelas 
på olika sätt vid olika kriser. För det krävs samarbete och god information mellan 
alla parter som har en roll att spela. 
 
Rollerna för fjärrvärmeföretag, bostadsföretag och elnätföretag och deras syn på 
rollerna är intressant att diskutera. De är alla affärsdrivande företag och deras 
formella ansvar inskränker sig i princip till vad som finns stadgat i avtalen med 
kunderna. Det är bara för elnätföretagen som det finns lagstiftning som föreskriver 
ekonomisk ersättning vid uteblivna leveranser, men något ansvar utöver betalning 
finns inte (det finns dock från den 1 januari 2011 ett krav på att elavbrott inte får 
överstiga 24 timmar). De affärsdrivande förtagen kan inte heller åläggas att 
planera för säkerhet och att hålla beredskap för sådana situationer som faller under 
”Force Majeure”. Här är det bara räddningstjänsten och kommunförvaltningen 

                                                 
47 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 
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som har ett författningsgrundat ansvar och den enskilde som kan skydda sig själv 
och sin verksamhet. Det är för detta speciellt viktigt att den enskilde, dvs. 
allmänheten, görs medveten om detta och om vad som kan göras och här är 
informationsverksamhet mycket viktig för hela beredskapsnivån. 
 
Frågor om informationsutbyte med den kommunala beredskapsplaneringen och 
om information till allmänheten har ställts till räddningstjänster, 
fjärrvärmeföretag, bostadsbolag och sotningsväsendet. 
 
Det är förvånande att ansvar för information till allmänheten om beredskap inför 
avbrott i elförsörjning och om att även fjärrvärme kan drabbas, är något som 
många av de kommunala företagen till stor del vill lämna till andra aktörer. Det 
är också förvånande att det är så många som inte ger någon information till den 
kommunala beredskapsplaneringen. Det senare informationsflödet borde kunna 
vara större, men en och annan har förklarat att de inte har blivit tillfrågade. Man 
anser därmed indirekt att initiativet till informationsöverföring ligger på 
beredskapsplaneringen, som måste komma och fråga. 
 
I vissa fall är räddningstjänsten delvis utförare av planering och ger alltså 
information till sig själv. Observera att förekomsten av planering inför ett renodlat 
värmeavbrott inte är så vanlig utan det handlar för det mesta om omfattande 
elavbrott där bortfall av uppvärmning blir en konsekvens. 
 
Dock finns även den informella informationen som komplettering och den kan 
förmodas vara stor i mindre kommuner. Det informella kontaktnätets betydelse i 
små kommuner illustreras av att man i mycket liten omfattning har speciella 
beredskapsavtal inom fjärrvärmebolagen och fastighetsbolagen. Entreprenörer 
ställer upp i krissituationer utan speciell avtalad ersättning för att hålla 
jourpersonal – de känner varandra. 
 
Från intervjusvaren kan man se att de på kommunerna som arbetar med 
planeringen verkar ha mycket dålig kontakt med sotningsväsendet. Det finns 
visserligen starka kontakter mellan räddningstjänst och sotningsväsende eftersom 
det i allmänhet är räddningstjänsten som hanterar upphandlingen av 
sotningstjänster till allmänheten, men man utnyttjar inte sotarnas kunskap om 
förhållandena i kommunerna. Sotaren är den enda person med något av offentlig 
status som kommer in i alla bostäder med eldningsanläggningar och får därmed en 
bra allmänkunskap om i vilken grad som man i bebyggelsen har möjlighet att 
kunna föra in åtgärder som ger bättre beredskap för avbrott i energitillförsel och 
uppvärmning. Elnätbolagen har liknande möjligheter eftersom de från 
elanvändningsmönstret och totalnivån i småhus kan dra vissa slutsatser avseende 
uppvärmningsformerna. 
 
De tillfrågade sotarna ger information till allmänheten om eldning och 
eldningssäkerhet i samband med att de gör sotning eller inspektioner och i en del 
fall även om vedbränslen och vedförvaring. 
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15 Övriga sammanställningar och 
analyser 

15.1 Användningen av reservkraftverk 
Detta avsnitt utgör en sammanställning och komplettering av redovisningarna i 
avsnitt 4–10 inkluderande vissa analyser.  

15.1.1 Om reservkraft 

Mobila reservkraftverk användes både efter Gudrun och efter Per för att helt eller 
delvis ersätta ordinarie elförsörjning i olika tillämpningar. Grovt kan 
reservkraftverken delas in i tre kategorier beroende på dess användningsområde. 
• reservkraft för enstaka utrustningar 
• reservkraft för enstaka hushåll eller lantbruk 
• reservkraft för industrier, grupper av hushåll eller andra större tillämpningar. 
 
Funktionen och kostnaderna skiljer sig mycket mellan grupperna. Den minsta 
typen av reservkraftverk är oftast mycket enkla, har relativt låg effekt (ofta runt 
1000 W) och levererar en sämre elkvalitet. De kan endast försörja några enstaka 
apparater typ hushållsmaskiner eller cirkulationspumpar och är inte lämpliga för 
att driva elektroniska apparater som datorer. Dessa reservkraftverk är bärbara, 
drivs av en enkel bensinmotor och säljs på många ställen – allt från varuhus till 
fackhandel. Enskilda apparater med stickproppsanslutning kan anslutas direkt och 
behöver ingen förberedd fast anslutning. 
 
Den andra kategorin är betydligt dyrare men de reservkraftverken är i gengäld 
betydligt mer funktionella och kan förse ett helt hushåll eller ett mindre lantbruk 
med el. Efter Gudrun-erfarenheterna har många lantbruk anskaffat ett sådant i den 
mån de inte hade ett innan. Det är i praktiken ett djurskyddskrav för de lantbruk 
som har djurhållning och det kravet blev tydligt efter Gudrun. Elavbrotten som 
följde på Per har fått mindre konsekvenser för många lantbruk eftersom de i hög 
grad är försedda med reservkraftverk. Inkopplingen av denna typ av 
reservkraftverk kräver en förberedd fast installationspunkt med brytning ut mot 
elnätet. Reservkraftverken drivs ofta av en traktor eller har en egen lämplig motor 
(diesel- eller bensindrivna). 
 
Den största kategorin av mobila reservkraftverk har efter stormarna i första hand 
använts av: 
• elnätsbolag till reservkraftsöar i de lokala elnäten 
• företag för drift av relativt effektkrävande industritillämpningar 
• kommuner för drift av servicehus och liknande. 
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För snabb inkoppling och hög elsäkerhet bör de aktuella objekten/kunderna ha 
förberedda fasta installationspunkter (”handskar”), men sådana förberedelser 
saknas ofta. Detta medför att särskilda arrangemang får ordnas i varje enskilt fall 
– bristen på elektriker för inkoppling av reservkraftverken kan därmed onödigt 
försena inkopplingen. I ett fåtal fall har förberedelser gjorts men detta är något 
som bör bli ”standard”, t.ex. skulle det vara lämpligt att förse vissa nätstationer 
med förberedda anslutningar för reservkraft. 
 
 

 
Figur 17. Reservkraft i ö-drift.  

De största reservkraftverken drivs uteslutande av stora dieselmotorer av lastbils- 
eller fartygstyp och logistiken kring drivmedelsförsörjningen kan bli ett problem 
om drivmedelsförsörjningen inte har planerats i förväg. 
 
Användningen av reservkraft får för elnätföretagen sannolikt en allt större 
betydelse på grund av 12-timmarskravet (avbrottsersättningen), se avsnitt 13.5. 
Vidare har längre tider för felsökning och reparationer i samband med fel i de allt 
större kabelnäten och nya arbetsmetoder för planerade arbeten skapat ytterligare 
skäl för elnätföretagen att se reservkraft som ett alternativ för att hålla nere 
avbrottstiderna hos kunderna. 

15.1.2 Reservkrafthanteringen under Gudrun48 

Stormen Gudrun medförde stora skador på elnäten i södra Sverige och fick som 
konsekvens långvarigt elbortfall för ett stort antal människor främst bosatta på 
landsbygden. Behovet av reservkraft blev snabbt akut i många kommuner för 

                                                 
48 För mer information se Erfarenheter efter Gudrun – Reservkraft, prioritering och ö-drift, 
Energimyndighetens rapport ER 2005:32. 
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såväl verksamheter som räknas som samhällsviktiga som för företag och 
privatpersoner då hundratusentals abonnenter saknade el. Inledningsvis var det 
dock svårt att få en bild över stormens konsekvenser och först efter några dygn 
hade kommuner, nätföretag och elkunder kommit till insikt om behovet och 
började agera därefter. Att få fram tillräckligt med reservkraft tog tid, och 
anskaffningen löstes på flera olika sätt. I de mest drabbade områdena tog vissa av 
länsstyrelserna en aktiv roll i att anskaffa, prioritera och förmedla reservkraft till 
kommunerna som i sin tur skötte de mer praktiska delarna att transportera ut 
reservkraften, ordna med installationer och drivmedelsförsörjning. Bilden nedan 
visar i stort hur anskaffnings- och förmedlingsprocessen fungerade i den mest 
omfattande formen och utgör modellen för Kronobergs och Jönköpings län som 
var två av de län som drabbades hårdast. 
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Figur 18. Anskaffnings- och förmedlingsprocessen av reservkraft i Kronobergs och 
Jönköpings län i samband med stormen Gudrun. Källa: Energimyndighetens rapport 
ER 2005:32. 

Reservkraften införskaffades till stor del med hjälp av de kontaktnät som fanns 
och många myndigheter hjälpte till och stöttade med den reservkraft man hade. 
Det var dock många länsstyrelser och kommuner som efterfrågade någon form av 
centralt register över disponibel reservkraft vilket hade underlättat processen 
betydligt. Även elföretagen, och då företrädesvis de större, mobiliserade stora 
mängder reservkraft efter stormen. För Sydkraft (nuvarande Eon) var den egna 
reservkraften långt ifrån tillräcklig varför ytterligare reservkraft rekvirerades både 
från Sverige samt från Europa. Totalt levererade Sydkraft ca 650 st mindre 
reservkraftverk och 500 st större. De mindre förmedlades främst till hushåll och 
företag medan de större gick till kommuner och räddningstjänst för ö-drift, större 
lantgårdar och liknande. 
 
Nedan redogörs för några av de lärdomar som Gudrun medförde när det gäller 
reservkraftshanteringen: 
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• Den stora stormfällningen gjorde det synnerligen svårt att ta sig fram på 
många håll vilket påverkade utplaceringen av elverk. Ett önskemål efter 
Gudrun är att de mobila reservkraftverken borde placeras ut på flera olika 
platser för att minska transporttiden vid avbrott där en lösning med fler lokala 
förråd har lyfts fram. 

• Många aktörer påpekade svårigheten att få kontakt med de större 
elnätföretagen samt möjligheten att erhålla tillförlitliga prognoser för 
reparationerna av elnäten. Samverkan med de lokala elföretagen upplevdes 
som enklare och uppfattningen var att dessa har en bättre detaljkunskap om de 
egna näten. 

• Stormens framfart slog hårt mot landsbygden och befolkningen där, men vad 
hade hänt om tätorterna hade drabbats? Detta är en fråga som framför allt 
länsstyrelser och kommuner funderar över. Ö-drift med reservkraft kan vara 
ett alternativ för att kunna hantera detta. 

• Flera aktörer upplevde kunskapen om drift av reservkraftöar som ringa varför 
denna borde ses över för att öka beredskapen i framtiden. Erfarenheterna visar 
på att behov av färdiga lösningar för inmatning av kraft då ställtiden vid 
många inkopplingar blev onödigt lång på grund av specialanpassningar. 

• Många av reservelverken fungerade inte på grund av eftersatt underhåll. 
• Bränsleförsörjning kom att utgöra ett problem den första tiden då det i flera 

fall saknades utrustning och personal för att klara alla praktiska och 
logistikmässiga delar. 

• Problemet med prioritering av reservkraft tydliggjordes. Flera aktörer 
efterfrågar översyn av lagrum för att få möjlighet att prioritera insatser 
avseende reservkraft, vem som får göra detta och på vilka grunder. 

• Att få fram reservkraft tog tid på grund av att det saknades någon form av 
centralt register över disponibel reservkraft. 

15.1.3 Reservkrafthanteringen under Per 

Användningen av reservkraft i samband med stormen Per var, bortsett från 
privatpersoner, mycket begränsad jämfört med under Gudrun. På småländska 
höglandet var användningen under Per dock större än i övriga delar av drabbade 
områden. 

Tillhandahållande av reservkraft 
Handeln  
Handeln noterade en ökad efterfrågan avseende reservkraft efter Per. I de områden 
som drabbats hårt av Gudrun var dock efterfrågan inte lika stor, då många redan 
inhandlat reservkraft efter denna storm. Handlarna uppger ibland att om Gudrun 
inte varit skulle de troligtvis ha sålt mer reservkraft under Per i vissa områden. De 
handlare som upplevde en hög efterfrågan på reservkraft efter stormen Gudrun var 
generellt mer förberedda inför Per än de som inte hade någon större efterfrågan i 
samband med Gudrun. De åtgärder som infördes hos en del handlare var att hålla 
ett lite större lager av reservkraft än det som butiken hade haft tidigare. Men, 
lagerhållning av reservkraft är dyrt för butiker som endast säljer ett fåtal 
reservkraftverk om året och är därför inte genomförbart för alla handlare.  
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Handeln har noterat ett ökat intresse att inhandla reservkraft efter stormarna. Efter 
Gudrun var intresset större och hängde kvar längre – intresset för att köpa 
reservkraft efter Per avtog mycket snabbare. Handlarna berättar att det endast 
handlar om någon extra vecka då intresset efter reservkraft var lite högre än 
normalt. 
 
Det har tillkommit ett antal nya aktörer på reservkraftmarknaden efter stormen 
Gudrun. Det handlar om större kedjor som själva importerar reservkraft och som 
säljer det i sina butiker. Det är inte ovanligt att butikspersonalen saknar kunskap 
om både produkterna samt handhavandet av reservelverken.  
 
Vid kontroll med en av landets större importörer gavs information om att 
försäljningen av reservkraft ökat med ca 30 procent över hela landet.  
 
Räddningsverket 
Räddningsverket förmedlade reservkraftverk enligt följande tabell. 
Tabell 9. Räddningsverkets förmedling av reservkraftverk. Källa: Räddningsverket. 

Ägare Storlek Antal  Mottagare Leveransdag 
Socialstyrelsen 4–5 kVA 5 Hultsfred kommun 23 januari 
Räddningsverket 5 kVA 29 Hylte kommun 16 januari 
Räddningsverket 50 kVA 8 Ljungby kommun 16 januari 
Räddningsverket 50 kVA 3 Växjö kommun Fanns redan på plats 

sedan hösten 2006 
(!) 

Socialstyrelsen 4–5 kVA 50 Länsstyrelsen 
Jönköpings län 

16–17 januari 

Socialstyrelsen 100 kVA 13 Länsstyrelsen 
Jönköpings län 

16–17 januari 

Socialstyrelsen 4–5 kVA 46 Länsstyrelsen 
Kronobergs län 

17–18 januari 

Socialstyrelsen 100 kVA 11 Länsstyrelsen 
Kronobergs län 

17–18 januari 

 
Behovet av reservkraft inventerades via de samordningsmöten som genomfördes 
mellan Räddningsverket och länsstyrelserna. Det var endast Hylte kommun som 
gick utanför dessa möten och tog kontakt direkt med Räddningsverkets personal.  
 
De aggregat som lånats ut har fungerat bra. Det är endast Ljungby kommun som 
rapporterat om problem att starta något av 50 kVA-aggregaten.  
 
Inga av de intervjuade aktörerna känner till att det förekommit några incidenter i 
samband med inkoppling eller drift av dessa reservkraftverk. Samtliga aggregat 
har också skickats tillbaka till respektive förråd vilket tyder på att även dessa 
rutiner förbättrats sedan Gudrun då man hade vissa problem med att samla in all 
utlånad materiel. 
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Anskaffning och förmedling av reservkraft 
Länsstyrelser och kommuner 
Även under Per tog såväl vissa länsstyrelser som kommuner på sig rollen att 
införskaffa och förmedla reservkraft till främst verksamheter som betraktas som 
samhällsviktiga, men även till privatpersoner. 
 
När det gäller länsstyrelsernas insats avseende reservkrafthanteringen under Per 
blev den avsevärt mindre av flera olika anledningar. Den främsta var kanske att 
skadeutfallet på elnäten var betydlig mindre under Per än under Gudrun vilket 
gjorde efterfrågan mindre. Men erfarenheten från Gudrun och ett större antal 
materiella resurser i kommunerna bidrog också starkt till att länsstyrelserna inte 
behövde agera i samma utsträckning. Ytterligare en anledning kan vara att fler 
privatpersoner skaffat små egna aggregat. 
 
I de län där länsstyrelsen agerade för bistå vid förmedling av reservkraft gjordes 
inledningsvis ett par saker. Först skaffade sig länsstyrelsen en bild över 
reservkraftbehovet i kommunerna och sedan undersökte de var det fanns aggregat 
att låna. Ett lämpligt antal aggregat bokades sedan upp eller så vidareförmedlades 
kontakten till ägaren av aggregaten till berörda kommuner. 
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Figur 19. Anskaffnings- och förmedlingsprocessen av reservkraft i samband med stormen 
Per. 

 
Efter Per tog kommunerna det betydligt lugnare avseende införskaffning av större 
mängder reservkraft. Med lärdomar från Gudrun i bagaget kunde nu många 
kommuner planera sitt arbete på ett betydligt bättre sätt. En stor hjälp var att 
elnätföretagen gav bättre prognoser. Många kommuner hade också avsevärt bättre 
kunskap om vad det innebär att rekvirera reservkraft från andra aktörer. De vet 
hur lång tid det tar innan man får aggregaten samt att det finns kunskap om vad 
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prioritering, utplacering och inkoppling av ett större antal aggregat tar rent 
tidsmässigt. Med dessa tids- och resursaspekter i åtanke jämfört med 
elnätföretagens prognosinformation togs i många fall beslutet att avvakta innan 
kommunen beställde hem ytterligare reservkraft. De kände helt enkelt att det inte 
var värt arbetsinsatsen med införskaffande och utplacering av reservkraft som 
kanske bara skulle komma till användning under ett par timmar innan dess att 
strömmen skulle komma tillbaka. Behövde invånarna tillgång till el och värme 
fick de istället vända sig till kommunala värmestugor. Dessa åtgärder byggde på 
erfarenhet – hade inte så många kommuner haft Gudrun i ryggen hade det säkert 
efterfrågats fler reservkraftverk. Ytterligare ett resultat från Gudrun som såväl 
länsstyrelser som kommuner hade stor nytta av i samband med anskaffningen och 
förmedlingen av reservkraft var de utökade kontaktnäten som de skaffade sig 
under Gudrun liksom kunskapen om var det finns olika lager av reservkraft. 
 
I de fall kommunen lånade ut elverk till invånarna gjordes många gånger 
prioriteringar där kommunen bedömde behovet (ofta utifrån socialförvaltningens 
bedömning) tillsammans med reparationsprognoser från elnätföretagen. Många 
valde att prioritera småbarnsfamiljer, äldre och funktionshindrade. Vid 
fördelningen av aggregaten tog kommunen i vissa fall hjälp av 
frivilligorganisationer, t.ex. Civilförsvarsförbundet. 
 
I samband med Gudrun köpte Eon (f.d. Sydkraft) in ett stort antal portabla 
reservkraftverk och gasolkaminer för att hantera situationen då. Efter det att 
stormarbetet var avslutat har ett stort antal av dessa erbjudits kommunerna i Eons 
nätområde. Avtalet säger att kommunerna ska lagra och underhålla materielen 
mot att de ska tillhandahålla dem i samband med kriser i elförsörjningen. Vissa 
kommuner har tackat ja till Eons erbjudande och andra inte. De kommuner som 
har avböjt erbjudandet har haft lite olika anledningar. Ett exempel är att 
kommunen inte anser att det är den som är ansvarig för tillhandahållande av el, 
utan det är elnätföretagen som bör stå för denna insats även vid en kris. Ett annat 
exempel är en kommun som anser att det skulle innebära ett svårt ansvar att i en 
kritisk situation behöva ta ställning till vem som ska få låna reservkraft och vem 
som inte ska det. De kommuner som tagit emot reservkraft från Eon kom att 
använda denna i samband med Per. I flertalet av dessa kommuner är det 
räddningstjänsterna som har fått ta lagrings- och underhållsansvaret för dessa 
portabla aggregat (liksom även gasolkaminer). 
 
Elnätföretagen 
Behovet av reservkraft under Per var betydligt mindre än under Gudrun. Eon hade 
ett 80-tal egna reservelverk spridda över hela landet, varav ungefär hälften 
användes vid Per. Efter Gudrun träffade Eon ett avtal med en holländsk leverantör 
om hyra av aggregat som ska vara på plats inom 12 timmar. Genom det avtalet 
rekvirerades vid Per ca 120 större reservkraftverk på lastbil, varav de flesta kom 
att nyttjas för inkoppling i olika typer av s.k. nätstationer (ö-drift). Detta innebär 
att Eon hade cirka 160 reservkraftverk i drift vid Per. Behovet av reservkraftverk i 
de övriga nätföretagen kunde täckas främst genom omdisponeringar och genom 
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lån från angränsande företag. Någon förmedling av större aggregat blev inte 
aktuellt. 
 
Upprättandet av s.k. reservkraftöar förekom under Per endast i begränsad 
omfattning, medan det under Gudrun förekom i närmare 200 fall enbart i 
Kronobergs län.  

Användare av reservkraft 
Kommuner 
Alla kommuner har reservkraft i en eller annan form eller möjlighet att ansluta 
mobil kraft till anslutningsdon (s.k. handskar) på viktiga byggnader. Byggnader 
som har eller kan anslutas till reservkraft är typiskt kommunkontoret, 
äldreboende, skolor och idrottshallar som kan fungera som värmestugor. I flera av 
kommunerna vill man skaffa mer reservkraft för äldreboende och för tänkbara 
värmestugor. Beslut om införskaffning av ytterligare reservkraft har fattats i flera 
kommuner efter stormen Gudrun eller efter stormen Per, men i vissa kommuner är 
finansieringen ett problem.  
 
I nuläget finns inga tydliga skillnader mellan kommuner som drabbats av Gudrun, 
Gudrun och Per, eller bara av Per när det gäller reservkraftfrågorna. Flera av dem 
som drabbats av Gudrun har helt säkert mer portabla aggregat än de som endast 
råkade ut för Per då de efter Gudrun fick överta aggregat från Eon. 
 
Den mobila reservkraften förvaltas ofta av räddningstjänsten. En bra lösning för 
att uppnå flexibilitet i användning men ändå kunna ha omedelbar insats vid t ex 
utpekade värmestugor är att parkera mobilkraft vid dessa objekt. 
Räddningstjänsterna förfogar också i allmänhet över en del mindre portabla 
reservkraftverk.  
 
Kommunala bostadsföretag 
Endast i ett fåtal kommuner har kommunala bostadsföretag investerat i egen 
mobil/portabel reservkraft i syfte att kunna försörja flerfamiljshus med elkraft för 
exempelvis drift av värmeanläggningar.  
 
För att motivera fast installation krävs att reservkraften måste kopplas in inom 
mycket kort tid. Stormen Gudrun visade att det kan gå bra att få fram en hel del 
mobil reservkraft inom ganska kort tid – något dygn eller så – om det finns 
färdiga vilande avtal eller korta beställningskanaler till företag där 
bostadsföretagen kan hyra eller till kommuner där de kan få låna och som ligger 
så pass långt bort att de inte drabbas av samma oväder. Många har valt en billigare 
lösning genom att installera anslutningsmöjlighet (s.k. handske) för reservkraft 
istället för installation av fast kraft. I någon kommun har de valt mobila kraftverk 
och installation av anslutningsmöjlighet för reservkraft. Mobilaggregaten ställs i 
samband med detta upp permanent vid t.ex. servicehus. Därmed uppnås 
omedelbar tillgänglighet samtidigt som aggregaten ändå kan flyttas tillfälligt för 
användning på annan plats. 
 
Fjärrvärmeföretag 
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De allra flesta fjärrvärmeföretag har fast installerad reservkraft eller tillgång till 
mobila reservkraftverk som kan anslutas via handskar. En del av investeringarna i 
fast reservkraft eller i anslutningsmöjlighet för mobil reservkraft har gjorts efter 
stormen Gudrun. 
 
Privatpersoner 
För hushållen var problemen under Per i stort sett desamma som under Gudrun 
även om situationen givetvis var lite enklare för de hushåll som införskaffat 
reservkraft. De skador som främst rapporteras är förstörda matvaror i kyl och frys. 
Flera olika sätt nyttjades för att lösa situationen, bland annat användes egna elverk 
i den mån det fanns. Det hände också att flera hushåll delade på ett aggregat som 
cirkulerades bland hushållen för att alla skulle få tillgång till lite el varje dag och 
kunna hålla igång kyl och frys. Kontakt togs också i flera fall med kommunen för 
att se om dessa kunde bistå med större reservkraftverk för att ge elförsörjning till 
en hel by (ö-drift). Då var det oftast kommunen, räddningstjänsten eller eventuellt 
elnätföretaget som tog ansvaret för driften och underhållet av de större 
aggregaten. I en del fall samarbetade kommunen tillsammans med elnätföretag för 
att bilda så kallade el-öar i de värst drabbade områdena som beräknades att få elen 
sent tillbaka. 
 
I resultatet från den genomförda enkätundersökning ses en trend att andelen 
hushåll som försörjdes av reservelverk under såväl stormen Gudrun som Per ökar 
med längden på elavbrottet. Naturligt nog är det boende i landsbygd och småorter 
som främst skaffar och planerar att skaffa reservelverk, se följande figur. 

Anskaffning av reservkraftverk
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Figur 20. Antal privatpersoner som har skaffat reservkraftverk före och efter Gudrun och 
Per. Siffran för de som skaffat före Gudrun eller mellan Gudrun och Per baseras på dem 
som bodde i stormområdet (674 respektive 678 har svarat på frågan).  Siffran för de som har 
skaffat eller avser att skaffa reservkraftverk efter Per har inte nödvändigtvis drabbats av 
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stormarna (antal svarande är 931). Källa: Enkätundersökningen avseende boende i de 25 
utvalda kommunerna. 

 

Det finns en risk att de som svarat på frågorna bakom Figur 20 kan ha 
missuppfattat frågeformuleringarna och inkluderat reservkraftsanskaffningar 
som gjorts före den period som frågan avser. Detta medför att man inte bör 
summera de staplarna för respektive ortsstorlek rakt av – troligen blir denna 
siffra för hög. Men figuren visar tydligt att de som rimligtvis oftast drabbas av 
elavbrott i relativt hög grad har skaffat alternativ elförsörjning, åtminstone för 
del av sitt elbehov. Antalet svarande i respektive ortsstorlek är oftast litet, 
vilket är ytterligare en anledning till att tolka resultatet försiktigt. 

I de fall bostaden eller bostadsorten tillfälligt försörjdes med el från 
reservkraftverk svarade en majoritet (75 procent) att de själva ansvarade för 
driften. I övriga fall svarade elnätföretag, kommunen eller frivilliga för driften. 
Det finns dock relativt många som inte minns huruvida de tillfälligt försörjdes 
med el från reservkraftverk, vilket kan tyda på att andelen ”andra aktörer” är 
större än vad undersökningen visar. 
 
Undersökningen påvisar vidare att de största olägenheterna med reservkraftdrift är 
buller, små korta elavbrott och varierande spänning. Det bör dock påpekas att en 
fjärdedel av de tillfrågade uppger att det inte förekom några olägenheter alls. 
 
När det gäller åtgärder för att öka den egna beredskapen för att motstå störningar i 
el- eller värmeförsörjningen har införskaffningen av egen reservkraft ökat efter 
stormen Gudrun, även om det inte rör sig om några större mängder. Likaså kan 
man se en ökning efter stormen Per. 
 
Industri 
De fåtal företag som ingår i studien har alla efter Gudrun eller efter Per reflekterat 
över behovet av reservkraftverk vid elavbrott. I de flesta fall har planerna 
skrinlagts av ekonomiska och/eller tekniska orsaker. Effektbehovet hos 
industrikunder är ofta för stort för att det ska gå att täcka med ett ekonomiskt 
rimligt reservkraftverk eller annars är företagets produktion inte tekniskt lämplig 
att driva med reservkraft. 
 
Istället förväntar sig industrikunderna att elnätsbolagen ökar tillgängligheten och 
elkvaliteten genom att vädersäkra sina elnät, framför allt genom att gräva ner 
markkabel som ersättning för tidigare luftledningar. De företag som drabbades av 
Gudrun har blivit uppmärksammade på problemen med luftledningar och 
förväntar sig att elnätsbolagen ska göra nödvändiga investeringar både som en 
god leverantör av el, men också på grund av de skärpningar av lagkraven som är 
genomförda och de som kommer 2011. På samma sätt som många av företagens 
kunder förutsätter att leverantören alltid kan leverera efter avtal och uppgjorda 
leveransplaner, detta gäller inte minst inom automotive-industrin, så har företagen 
höga krav på att elnätsbolagen säkerställer leveranstillgänglighet och elkvalitet 
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och verkar som en god leverantör som tar långtgående ansvar för sin verksamhet 
och sina åtagande mot kunderna. 
 
I ett fall i studien har företaget skaffat permanent reservkraft till sin IT-miljö och 
har hyresavtal på ett större reservkraftverk för att med det köra delar av sin 
produktion. Tillgängligheten till IT-systemen är högt prioriterat då all 
kommunikation med kunder, material- och produktionsstyrning inklusive 
lagerhantering är helt beroende av en tillgänglig IT-miljö. IT-miljön har prioritet 
ett, medan produktionen har prioritet två. Detta för att under den första tiden av ett 
elavbrott kan kunderna förses med leveranser från lagret, medan det hyrda 
reservkraftverket transporteras och kopplas in för att få igång delar av 
produktionen igen. 
 
Myndigheter, polis, handel, flygplatser m.m.  
De flesta myndigheter har sett till att säkra upp byggnader som behövs för ledande 
funktioner med reservkraft. Det är dock svårt, samt att det skulle bli oerhört 
kostsamt, att införskaffa reservkraft för att trygga elförsörjningen för att garantera 
att all infrastruktur ska kunna fungera vid längre elavbrott. 
 
Dagligvaruhandeln ser, enligt uppgifter från centralt håll, generellt inte något 
behov av reservkraft för att kunna hålla sina butiker öppna vid längre elavbrott. 
För att få maten att hålla lite längre lägger de exempelvis frigolit över 
kyl/frysdiskarna. Därefter kasseras varorna. Det största problemet för 
dagligvaruhandeln är de minskade intäkterna. Butikerna har i mycket liten 
omfattning reservkraft då man inte anser att det är motiverat att investera i 
reservkraft för det stora antalet butiker. 
 
Luftfarten har reservkraft på flygplatserna och har inte haft problem med 
flygtrafiken vid någon storm. Det stora problemet vid ett eventuellt elavbrott är 
däremot att lokalerna där bagage hanteras och passagerare vistas blir mörklagda. 
För detta finns det oftast inte reservkraft, vilket är ett problem främst gällande de 
stora flygplatserna. 
 
Banverket har haft problem med lågspänningsnätet och drabbats av utslagna 
vägskydd och strömlösa stationer. Med erfarenheterna från bland annat stormen 
Gudrun hade reservkraft placerats ut, men på vissa ställen fanns det fortfarande 
endast batteribackup.  
 
Flera vårdcentraler var utan el en eller flera dagar efter stormen Per och telefon 
saknades på ett par ställen. Socialstyrelsen har i efterhand tagit fram en plan för 
fördelning av elverken för att ha en bättre spridning över landet.  
 
Bankerna menar, enligt uppgift från centralt håll, att det inte är motiverat med 
egna investeringar i reservkraft och lägger ansvaret på nätägarna. Om 
bankkontoren inte kan kommunicera med sina datorcentraler blir problemen stora, 
speciellt i anslutning till månadsskiftet. Under stormarna har det varit generellt lite 
aktivitet avseende banktjänster vilket sannolikt beror på att folk inte har så många 
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räkningar att betala vid den tidpunkten i månaden (8–9 januari respektive 14–15 
januari).  
 
I samband med Per blev några polisstationer i ett län strömlösa, men de var 
utrustade med reservkraft och behövde inte stänga. I Skåne fick en polisstation 
stänga till följd av att reservdriften med batteri slutade att fungera.  

15.1.4 Några lärdomar, slutsatser samt planerade åtgärder 

Processen kring tillhandahållande, anskaffning och förmedling av reservkraft gick 
betydligt smidigare under Per än under Gudrun. Detta berodde bland annat på att 
omfattningen av stormen Per var betydligt mindre liksom stormens konsekvenser. 
Under Per hade många kommuner och länsstyrelser god insikt i hur de skulle få 
tag på reservkraft då de har kunskap om vilka andra aktörer som har egna lager av 
reservkraft, var dessa lager finns samt kunskap om kontaktpersoner hos dessa 
aktörer. Detta gjorde att processen gick snabbare än under Gudrun då många inte 
hade kunskap om vart de kunde vända sig, än mindre till vem vilket gjorde att 
arbetet tog tid och blev omständligt. 
 
Även de myndigheter som tillhandahöll reservkraft samordnade sig bättre under 
Per, då exempelvis Räddningsverket tog initiativet att samordna och dela ut 
reservkraftverk till kommuner och länsstyrelser såväl från sig själva som från 
Socialstyrelsen, Vägverket och Försvarsmakten. Under Gudrun stod varje 
myndighet själva för utlåning, insamling och debitering avseende utlånad 
reservkraft. Detta blev en tidskrävande faktor såväl för de aktörer som lånade ut 
reservkraft liksom för de som tog på sig ansvaret för anskaffning och förmedling 
av reservkraft. 
 
Allt fler privatpersoner skaffar sig tillgång till egna reservkraftverk enligt 
uppgifter från bland andra kommuner, sotare, räddningstjänster och handlare. 
Detta medförde att utlåningen av reservkraft efter Per minskade för såväl 
kommunernas del liksom för elnätsbolagen. Den ökade efterfrågan har lett till att 
nya aktörer har etablerat sig på marknaden. Kunskapen om produkterna är 
emellertid i vissa fall är begränsad. 
 
Erfarenheterna från Gudrun har lett till fyra framgångsfaktorer som underlättade 
processen under Per: 
1 Samordning och utdelning av myndigheters disponibla reservkraftverk via en 

aktör, nämligen Räddningsverket, vilket underlättade både anskaffnings- och 
förmedlingsprocessen liksom insamlingen av resurser efteråt. Under Gudrun 
tog detta mycket tid i anspråk.  

2 Etablerade kontaktvägar, vilket underlättade och snabbade på processen att få 
tag på reservkraft.  

3 Kunskap om vad det innebär att sätta ut reservkraft till invånare och företag, 
samt rutiner för detta.  

4 Bättre prognoser från elnätföretagen, vilket underlättade planeringen för hur 
reservkraft skulle prioriteras och var den behövde placeras ut. 
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Sammantaget gjorde de fyra erfarenheterna ovan att anskaffnings- och 
förmedlingsprocessen förenklades för de inblandade aktörerna.  
 
Nedan ges en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna och lärdomarna som 
har gjorts av olika aktörer avseende reservkrafthanteringen liksom planerade 
åtgärder. 
 
Tillhandahållande av reservkraft 
• Räddningsverket arbetar för närvarande med upphandling av lättskötta 

reservkraftverk. De nuvarande aggregaten är för de allra flesta alldeles för 
krångliga att hantera. 

• Svenska Kraftnät driver tillsammans med Svensk Energi ett arbete med att 
inventera hur mycket och vilken typ av personal som behövs för olika 
skadescenarier. En ny personalkategori som har identifierats är driftoperatörer 
för reservkraftverk då det finns ett behov av att avlasta elföretagens personella 
resurser vid en störning i elnäten. 

 
Anskaffning och förmedling av reservkraft 
• Kommunerna fattar aktivt beslut om det är kommunens uppgift att tillhanda 

hålla reservkraft eller inte. Här väljer kommunerna olika. 
• Erfarenheter från stormarna har lett till att vissa kommuner upprättar planer 

för reservkraft och samhällsviktig verksamhet. Ett exempel är Vetlanda 
kommun som har upprättat en särskild plan för reservkraft för samhällsviktig 
verksamhet. Denna plan bygger på en riskanalys av kommunalteknisk 
verksamhet och där har en prioriteringslista av samhällsviktig verksamhet 
tagits fram. Vissa samhällsviktiga objekt är förberedda eller utrustade med 
reservkraft. På ett antal ställen ute i landsbygdsnätet har tekniska förberedelser 
gjorts så att anslutning av aggregaten underlättas. Åtgärder enligt denna plan 
sattes in i samband med stormen Per. En lärdom efter stormen Per är att vissa 
reservkraftverk bör vara utplacerade närmare förbrukarna på grund av att det 
kan vara svårt att transportera aggregaten när det behövs på grund av nedfallna 
träd. Vissa aggregat kommer därför att placeras längre ut i kommunen.  

• Elnätsbolag ser över sitt behov av reservkraft. Behov av reservkraft för 
enskilda kundanläggningar ses generellt av elnätföretagen som en 
användarfråga. De reservelverk som anskaffas av elnätföretagen förvärvas 
som regel endast för eget behov vid planerade eller oplanerade avbrott. De 
ändringar som gjorts i ellagen och som gäller fr.o.m. 2006-01-01 har skapat 
nya affärsmöjligheter för elnätföretagen att erbjuda reservkraft som en tjänst 
även om det i nuläget inte syns någon större aktivitet på detta område. 
Utvecklingen i branschen synes istället vara att man söker samordna befintliga 
resurser eller träffa avtal om hyra eller leasing från privata aktörer för att täcka 
det egna behovet. 

• Flera av elnätföretagen upplever att kunskapen om drift av reservkraftöar är 
liten varför olika frågeställningar kring denna driftsform bör ses över i syfte 
att åstadkomma snabbare insatser i framtiden. Elnätsbolagen pekar på att 
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frågor som rör prioritering, tekniska frågeställningar och logistik utgör 
förbättringsområden. 

 
Användare av reservkraft 
• Många kommuner vill skaffa ytterligare reservkraft för äldreboende och 

värmestugor. Däremot är finansieringen i många fall ett problem. 
• Stormen Per blev ytterligare en bekräftelse på sårbarheten i elförsörjningen 

och att man i fjärrvärmesystemen bör ha reservkraft för att kunna starta och 
behålla värmeleveranserna. 

 
Energimyndigheten har med erfarenheter från de problem som identifierades vid 
utvärderingen av stormen Gudrun utarbetat ett flertal informations-/faktablad 
kring bland annat anskaffning, hantering och användning av reservkraftverk, se 
avsnitt 8.2.2. 
 
Flera av UPOS-projekten, se avsnitt 8.2.1, berör reservkraftfrågan, t.ex. 
Kronobergs län (Ljungby kommun) samt Gnesta och Ludvika kommuner. 

15.2 Krisberedskapsförmågan stärkt i vissa avseenden 
Efter stormen Gudrun har många aktörer vidtagit en mängd olika åtgärder för att 
stärka förmågan att hantera ett omfattande elavbrott, se redovisning i avsnitt 11. 
Samtidigt visar den genomförda enkätundersökningen till privatpersoner, se 
avsnitt 6.1, att de flesta privatpersoner varken före Gudrun eller efter Gudrun eller 
efter Per avser att vidta några åtgärder för att stärka sin förmåga att motstår 
elavbrott. Enkätundersökningen visar också att de som redan vidtagit åtgärder 
kommer att vidta ytterligare åtgärder. 
 
Tillspetsat kan sägas att de som redan är medvetna om sin sårbarhet och sitt 
ansvar åtminstone har viss förmåga att hantera elavbrott och den kommer att bli 
bättre, medan de som ännu inte har någon förmåga inte heller kommer att vidta 
förberedande åtgärder. De ser inte behovet/sitt ansvar. 
 
En risk finns att aktörerna fokuserar för mycket på att klara ett omfattande 
elavbrott och förbiser det faktum att stormen Per i likhet med stormen Gudrun 
inträffade vid ett mycket gynnsamt läge: 
• Temperaturen var förhållandevis hög (plusgrader) – i vart fall i krisernas 

inledningsskede. Utkylning av bostäder hann aldrig bli något egentligt 
problem. 

• Det förekom inte några problem med snöoväder eller drivbildning i det 
stormdrabbade området. Efter att vägarna var röjda från nerfallna träd kunde 
transporter ske i princip som vanligt. 

• Det pågick ingen influensaepidemi som annars allvarligt hade kunnat ”plocka 
bort” stora personalresurser hos alla aktörer. 

• m.m. 
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Hur bra är beredskapen i samhället att klara ett svårare scenarie än ett stort 
renodlat elavbrott? Svar på den frågan kan bara fås genom praktiska erfarenheter 
och/eller genom välplanerade övningar… 
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16 Tio avslutande kommentarer 

I detta avsnitt återfinns övergripande kommentarer med utgångspunkt från det 
samlade textmaterialet i tidigare avsnitt. 
 
1 Sverige har drabbats tidigare av hårda stormar av orkanstyrka, mellan sällan 

över så stora områden som vid Gudrun och Per. De stormarna är sannolikt inte 
de hårdaste som förekommit. En viktig erfarenhet är att det var kombinationen 
av hög vindstyrka och lite tjäle i marken som gav de stora effekterna. Man kan 
räkna med att det i många fall av svåra påfrestningar handlar om just 
kombinationer av händelser som var för sig hade gett mer måttlig eller ingen 
inverkan. Andra kombinationer som skulle kunna ge katastrofala effekter är 
om en storm som Gudrun eller Per följs inom några dagar en mycket kall 
köldperiod. Det finns inget som talar för att en sådan kombination inte skulle 
kunna uppstå. 
 
Det är inte den mest uppenbara men kanske viktigaste lärdomen av Gudrun 
och Per att det är kombinationer av händelser och förutsättningar som kan ge 
de svåraste påfrestningarna och detta är något som måste införas i 
beredskapsplanering och i beredskapsövningar. Speciellt är det viktigt att 
lägga in kyla eftersom det försvårar krishantering på många sätt. Det gäller tex 
också vid sådant som epidemier, stora byggnadsbränder och översvämningar.    

 
2 Skillnaderna i insatstider för räddnings-, stöd- och hjälpverksamhet mellan 

stormen Gudrun och stormen Per visar att övning är viktig för att insatser ska 
komma igång snabbt. Före Gudrun fanns generellt sett (men det finns 
undantag) inte några planer och genomförda övningar inför en sådan händelse. 
Vid Per hade många erfarenheter från Gudrun i färskt minne och därför gick 
det fortare – särskilt i kommuner där man inte gjort personalbyten under tiden 
mellan stormarna. Det är rimligt att anta att stormar som Gudrun och Per 
kommer igen, men inte så ofta att man kan uppehålla insatsförmågan utan 
speciell träning. I brist på verkliga svåra händelser måste man öva ofta och på 
oförutsedda händelsekombinationer för att hålla insatsförmågan på en hög 
nivå.  

 
3 Alla människor glömmer. Det gäller även för organisationer. Glömskan kan 

befaras vara snabbare än medelanställningstiden. Därför är det viktigt att man 
efter varje krisartad händelse väl dokumenterar alla lärdomar, kompletterar 
sårbarhetsanalyser och reviderar beredskapsplaner. 

 
4 Ett faktum att beakta är att varken Gudrun eller Per drabbade någon större ort 

med långvariga elavbrott. Händelserna och insatserna efter Gudrun eller Per 
indikerar, baserat på intervjuer och andra iakttagelser, därför att det inte finns 
tillräckligt god beredskap för detta. Vissa intervjuresultat tyder på att 
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beredskapen för längre och omfattande avbrott av energiförsörjning till 
tätorter är starkt otillräcklig och att sådana avbrott inte heller ingår i 
beredskapsplaneringen. 

 
5 Allvarliga vädervarningar bör spridas omedelbart och direkt till allmänheten 

från SMHI via s.k. snabba media (se bilaga 3) med krav på offentliggörande. 
SMHI bör i sådana fall också peka ut vilka som drabbas mer eller mindre och 
även ange omfattningen av möjliga skadeverkningar. I vädervarningssystemen 
för stormar bör ingå att man även informerar om ”tjälningsläget” i skogsmark. 
(Notera att även omfattande skogsfällning utan energiavbrott är att uppfatta 
som katastrofsituationer som kan medföra sociala konsekvenser p.g.a. de 
ekonomiska skadorna.) 

 
6 Ekonomisk uppföljning av samtliga kostnader för den egna organisationens 

insatser vid extrema händelser bör förbättras. Det är en förutsättning för den 
finansiella delen av beredskapsplanering både på lokal och på nationell nivå 
(avvägningar om lämpliga åtgärder och kostnads-nyttoanalyser). Med bättre 
statistik över kostnader kanske det även finns möjlighet att införa former av 
försäkringsliknande system. 

 
7 Ansvaret för beredskap har under senare år blivit omfördelat – mer ligger på 

kommuner och enskilda – och det civila samhällets sårbarhet har ökat. Bland 
dimensionerande beredskapshändelser har krig och avspärrning minskat i 
betydelse i förhållande till mer civila kriser och olyckor. Detta gör att 
informationsbehovet inom beredskapsområdet har blivit annorlunda och 
därmed större. Det krävs ökad information om gränserna för statens, 
kommunernas, företagens och de enskilda medborgarnas ansvar. Särskilt 
gäller det medborgarnas uppfattning om egenansvaret men företagens och 
myndigheternas ansvar kan behöva förtydligas. Enkäten som ingår i 
utredningen indikerar t.ex. att bara en av tio medborgare känner ett eget ansvar 
inför möjligheten att klara sig vid elavbrott. Insikten finns inte att 
elnätföretagets yttersta ansvar endast är ekonomiskt – i efterhand. (Pengar 
efteråt värmer inte i huset utan bara i plånboken.)  

 
8 Information som riktas till allmänheten blir också indirekt riktad till 

samhällets alla sektorer inklusive myndigheter och dem som driver 
infrastrukturella verksamheter och tjänster. Därför är information som riktas 
till allmänheten speciellt viktig. Informationsprocessen är dock inte ”färdig” 
förrän den har tagits emot och förståtts av mottagarna.  

 
9 Att återställande av elnäten gick fortare efter Per än efter Gudrun har många 

delförklaringar. Man kan dock inte utesluta att kravet på ekonomisk ersättning 
till kunder som drabbats varit av betydelse och man vet från nätföretagens 
förnyelsearbeten att det kommer att få än större betydelse för elnätstjänsternas 
kvalitet i framtiden. Erfarenheten talar för att man bör studera möjligheterna 
till principiellt liknande åtgärder för de delar av näringslivet som erbjuder 
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infrastrukturella tjänster och produkter av betydelse inom andra 
samhällssektorer. 

 
10 Händelserna efter stormarna Gudrun och Per visar på den utomordentligt stora 

inverkan som bristande tillgänglighet i telekommunikationer har vid 
störningar i samhället och utförande av räddnings- och reparationsverksamhet 
av olika slag. Betydelsen blir ändå större vid händelser som kräver deltagande 
av allmänheten i insatser för sig själv och andra. Hög tillförlitlighet i 
elförsörjning till fasta och mobila telekommunikationer är ytterst viktigt och 
det räcker inte, utan telesystemen måste uppfylla höga krav på egen teknisk 
tillförlitlighet i händelse av stormar och andra påfrestande naturhändelser. Ett 
starkt beroende av elnätens tillförlitlighet är inte godtagbart. IP-telefoni, som 
sannolikt är en framtida allt vanligare kommunikationsform, har idag speciellt 
stor känslighet för störningar i elförsörjningen. 
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17 Förteckning över referenser 

 
Titel Utgivare Beteckning Kommentar 
Minnesanteckningar vid 
möte avseende 
utvärdering av 
krishanteringsarbetet efter 
stormen Per 

Alvesta kommun 2007-03-15 Redovisning från 
utvärderingsmöte med 
inblandade aktörer. 

Anmälda arbetsolyckor år 
2005 i 
Informationssystemet om 
arbetsskador (ISA) 
orsakade av Gudrun 

Arbetsmiljöverket .. Presentation daterad 
2006-01-17, K. Blom 

Orkanen Gudrun – 
En redovisning av 
erfarenheter ur ett 
samordnarperspektiv 

Arbetsmiljöverket .. Rapport daterad 2006-
01-17, författare 
Håkan Rosengren 

Sammanställning dödsfall i 
arbetslivet 2000-2005 

Arbetsmiljöverket .. Kopia på excel-fil 

Underlag skogsolyckor 
under 2007 

Arbetsmiljöverket .. Utdrag ur statistik som 
håller på att samlas in, 
Excel-fil 

Kostnader av elavbrott –  
En studie av svenska 
elkunder 

ELFORSK rapport 06:15  

Kartläggning av elolyckor 
bland elyrkesmän 

Elsäkerhetsverket .. Juni 2005, utförd av 
CMA – Centrum för 
Marknadsanalys AB 

Bränsleförsörjning i spåren 
av Gudrun 

Energimyndigheten ER 2005:39  

Elanvändares 
förberedelser inför och hur 
de drabbades av 
stormarna Gudrun och Per 

Energimyndigheten Dnr 17-07-2831 Underlagsmaterial till 
föreliggande rapport. 
Redovisning av den 
enkätundersökning till 
hushåll som 
genomfördes inom 
ramen för föreliggande 
rapport.  

Energimyndighetens 
ansvar för trygg 
energiförsörjning  

Energimyndigheten dnr 60-07-1248  

Erfarenheter efter Gudrun 
– reservkraft, prioritering 
och ö-drift med reservkraft 

Energimyndigheten ER 2005:32  

Hur trygg är vår 
energiförsörjning? – En 
översiktlig analys av hot, 
risker och sårbarheter 
inom energisektorn år 
2006 

Energimyndigheten ER 2007:06 Ger en översiktlig 
beskrivning av 
hotbilder samt 
redovisar och 
analyserar risker och 
sårbarheter i 
energisystemet. 
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Titel Utgivare Beteckning Kommentar 
Statens energimyndighets 
föreskrifter och 
allmänna råd om 
information 
avseende 
avbrottsersättning 
respektive skadestånd till 
elanvändare; 

Energimyndigheten STEMFS 2007:2  

Statens energimyndighets 
föreskrifter och allmänna 
råd om skyldighet att 
rapportera elavbrott för 
bedömning av 
leveranskvaliteten i 
elnäten; 

Energimyndigheten STEMFS 2007:7  

Stormen Gudrun – 
konsekvenser för nätbolag 
och samhälle 

Energimyndigheten ER 2005:16  

Stormen Gudrun – Vad 
kan vi lära av 
naturkatastrofen 2005? 

Energimyndigheten ET 2006:02  

Stormen Gudrun och 
uppvärmningen 

Energimyndigheten ER 2005:33  

Utvärdering av stormen 
Per – aktörsvisa 
sammanställningar av 
intervjuer och analyser 

Energimyndigheten Dnr 17-07-2831 Underlagsmaterial till 
föreliggande rapport. 

Åtgärder för att hantera 
långvarig elbrist – 
fördjupning. 

Energimyndigheten Dnr 17-06-542  

Elavbrotten i Auckland FOI FOI-R--0102--SE  
Elavbrottet i Kista den 29–
31 maj 2002: 
Organisatorisk och 
interorganisatorisk 
inlärning i kris 

Försvarshögskolan, 
CRiSMART 

ISBN 91-89683-72-
2 

 

Försvarsmaktens 
erfarenheter av 
krishanteringsarbetet i 
samband med orkanen 
som drabbade södra 
Sverige i januari 2005 

Försvarsmakten HKV 2005-05-30 03 
310.68882 

Missiv FM erf orkanen 
Gudrun med bilagor 

MD S slutrapport 
avseende FM stöd till 
samhället vid orkanen 
Gudrun 

Försvarsmakten MD S 2005-05-02 
03 310.51707 

Missiv MD S 
slutrapport med bilagor

Stora naturskador inom 
försäkringsbranschen 
1997 – 2007 

Försäkringsförbundet .. Statistik 

Stormen Per 2007-01-14 Gotlands kommun, 
Räddningstjänsten 

2007-01-16  
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Titel Utgivare Beteckning Kommentar 
Sammanställning av 
krishanteringsarbetet i 
samband med stormen 
Per i Hylte kommun 

Hylte kommun ..  

Motverka olycksfall i 
lantbruket 

Jordbruksverket och 
Skogsstyrelsen 

Rapport 2007:8  

Stormen Per 14/1 2007 Kalmar kommun .. Beskriver 
förberedelser, 
skadeomfattning och 
hantering i kommunen.

Analys av Rakelsystemet 
under stormen Per 

Krisberedskaps-
myndigheten 

KBM dnr 0818/2007 Beskriver hur Rakel-
systemet påverkades 
av stormen Per och 
hur det borde ha varit. 

Sammanställning av läget 
efter stormen 20070115 

Krisberedskaps-
myndigheten 

.. Lägesrapport 1 till 
regeringen. 

Sammanställning av läget 
efter stormen 20070117 

Krisberedskaps-
myndigheten 

.. Lägesrapport 2 till 
regeringen. 

Uppdrag om en 
lägesbildsfunktion och att 
kunna verka för 
samordning vid en kris 

Krisberedskaps-
myndigheten 

KBM dnr 1219/2006 Redovisning av 
regeringsuppdrag. 

Återställningsarbetet efter 
stormen Per 

Krisberedskaps-
myndigheten 

Faktablad juli 2007 Beskriver bland annat 
hur Eon drabbades av 
och hanterade 
situationen efter 
stormen Per. 

Erfarenheter från driften 
av de svenska 
kärnkraftverken 2005 

Kärnkraftsäkerhet 
och utbildning AB 

..  

Lägesrapport efter 
stormen ”Per:s” påverkan 
på vårdcentraler under 
vecka 3, 15-18 januari 
2007  

Landstinget 
Kronoberg 

2007-01-29 Närsjukvårdsledningen

Stormen Per Erfarenheter  Landstinget 
Kronoberg, 
Agneta Carlsson 

2007-03-05 Beskriver hur olika 
verksamheter inom 
närsjukvården 
påverkades av 
händelsen. 

Röjningsarbetet efter 
stormen Per 2007 

LRF .. En sammanställning 
av intervjuer med 20 
stödgruppsledare som 
ansvarat för 
röjningsarbetet i 
stormcentrum i 
Jönköping, Kalmar, 
Kronoberg och Skåne 
län. 

Röjningsarbetet efter 
stormen Per 2007 

LRF ..  
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Titel Utgivare Beteckning Kommentar 
Stormen över Sydsverige 
8 - 9 januari 2005 
Katastrofhanteringen ur 
LRFs perspektiv 

LRF ..  

Minnesanteckningar Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

2007-03-15  

I stormens spår – mellan 
Gudrun och Per 

Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 

ISSN 1103-8209 Beskriver arbetet efter 
stormen Gudrun. 
Grunden till 
beskrivning är 
intervjuer genomförda 
hösten 2006, dvs. före 
stormen Per. 

Informationsarbetet efter 
stormen Per 14/1 -07 

Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 

2007-02-15  

Utvärdering av 
krishanteringsarbetet efter 
orkanen GUDRUN i 
Kronobergs län vintern 
2005  

Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 

..  

Återkoppling/uppföljning 
av Stormen Per 

Oskarshamns 
kommun 

..  

Gemenskapsmekanismen Räddningsverket beställningsnummer 
I99-118/05 

Beskriver hur det 
europeiska systemet 
för att hantera 
resursbehov vid stora 
olyckor. 

EN 11 SM 0701 SCB EN 11 SM 0701  
Januaristormen 2007 SMHI Faktablad 33 Beskriver 

meteorologiska fakta 
kring stormen Per och 
jämför med stormen 
Gudrun. 

Redovisning av uppdrag 
rörande erfarenheter av 
krishanteringsarbetet i 
samband med orkanen 
som drabbade södra 
Sverige i januari 2005,  

Socialstyrelsen Dnr 00-1918/2005 Regeringsbeslut 2005-
02-17, Fö 
2005/501/CIV 

Medieföretagens 
erfarenheter av stormarna 
Gudrun och Per 
 

Styrelsen för 
psykologiskt försvar 

diarienummer 
109/07 

 

Elåret 2005 Svensk Energi ..  
Mötesanteckningar från 
workshop efter Per, Växjö 
18 april 2007. 

Svensk Energi ..  

Anmärkning: ”..” betyder att beteckning saknas. 
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Bilaga 1, Möjligheter och risker med 
lokaleldstäder 

Ökade priser för olja och elkraft är sannolikt det främsta skälet till att folk skaffar 
braskaminer eller renoverar äldre lokaleldstäder. En braskamin är dock inte gjord 
för att vara huvudvärmekälla i en hel villa. Sotarna och räddningstjänsterna 
bekymrar sig för att människor ofta eldar för hårt i sina braskaminer. 
Braskaminerna är ofta utförda för att ge stor visuell ”trivseleffekt”, dvs. de har 
stora förbränningsrum där man kan stoppa in betydligt mer ved än vad 
skorstenarna tål. Det gäller särskilt för modulskorstenar av plåt där skorstenarna 
riskerar att överhettas vilket dels kan leda till att plåten med tiden få sprickor, dels 
kan isoleringen i skorstenen förstöras så att den förlorar sin funktion. 
Skorstenarnas ytterhöljen bli därmed för varma och kan ge brännskador och 
antändning av näraliggande trävirke i bjälklag och tak. Flera tillbud har inträffat 
med förkolning, glödbränder och t.o.m. eldsvåda. 
 
Förutom ökade energipriser och trivseleffekten är en annan vanlig orsak till 
installation av braskaminer att de ökar uppvärmningssäkerheten i händelse av 
elavbrott och att de kan fungera som kompletteringsvärme till värmepumpar. De 
flesta värmepumpar som installeras idag kräver kompletteringsvärme i form av 
elkraft, antingen för att det blir en billigare installation eller för att värmekällan 
har begränsningar. Eftersom konverteringen friställer en skorstenskanal så ligger 
det nära till hands att man dessutom installerar en braskamin (om kanalen har 
tillräckligt tvärsnitt). Braskaminer installeras också ofta i småhus som 
konverterats från eldning till fjärrvärme. Skälet är delvis samma – man har en 
skorstenskanal som kan utnyttjas.  
 
Tegelskorstenar, både s.k. helsten och halvsten49, klarar sig bättre vid för stark 
vedeldning p.g.a. högre värmekapacitet fast man måste vara uppmärksam på 
halvstenskonstruktionerna. För värmetröga tegelskorstenar är i stället den främsta 
risken att man kan få mer avlagringar av tjära när eldslågorna går ut i kanalerna i 
en kall skorsten. Tjäran sugs delvis upp av teglet. Så småningom uppstår risk för 
skorstenseld. Således bör man vara försiktig med att stoppa in för mycket ved i sin 
braskamin och inse att den inte är en utrustning för att värma hela huset utan bara 
rummet där den står. 
 

                                                 
49 En tegelsten är ca 12 cm bred och ca 25 cm lång. Man kan därför mura skorstenarna så att 
skorstensväggarna blir ca 12 cm tjocka (halvsten) eller ca 25 cm tjocka (helsten) beroende på hur 
man lägger tegelstenarna. För måttligt höga skorstenar i småhus är det ganska vanligt med 
halvsten eftersom skorstenarna utförs med flera rökkanaler och ventilationskanaler. I detta fall får 
man tillräcklig stadga, men väggarna blir tunnare vilket medför att skorstenen blir varmare på 
utsidan.   
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Normalt är braskaminerna dimensionerade för maximum 2–4 kg ved per timme 
och om man beaktar att ett vedträ brukar väga mellan ett halvt och ett kg förstår 
man att brasorna inte får vara stora. Eldning med 4 kg ved per timme torde med 
hänsyn till verkningsgrader kunna ge en medeleffekt ut från kaminen på upp till 
10 kW vilket egentligen räcker för ett hus, men vedeldning är intermittent och 
folk lägger gärna på mer för att få upp temperaturen så att värmen kan spridas mer 
och även räcker längre. Att pyrelda länge med låg effekt är inte heller bra av 
miljöskäl. 
 
Överhettnings- och tjäravlagringsproblemet kan även komma med kortare brasor 
som ligger under gränserna om de i stället är mycket intensiva. Det handlar lika 
mycket om kortvarig eldningseffekt som medeleldningseffekt per timme.  
Braskaminer är således inte lämpliga för stora brasor. 
 
Slutsatsen av ovanstående är således: 
• Ökade energipriser ger en viss ökning av uppvärmningssäkerheten och särskilt 

på landsbygden eller i mindre orter där tillgången på ved är god. 
• Den välkomna ökningen av uppvärmningssäkerheten i villor medför samtidigt 

att risken för bränder ökar eftersom det är risk att braskaminerna eldas för 
hårt. 
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Bilaga 2, Några utredningar och projekt 
kring leveranssäkra elnät 

Jörgen Andersons utredning 
Dåvarande generaldirektören för Elsäkerhetsverket Jörgen Anderson skrev 2001, 
på uppdrag av regeringen, rapporten ”Åtgärder för ökad leveranssäkerhet” 
(Regeringskansliets dnr N2001/6228/ESB). Där föreslog utredaren flera åtgärder 
för att förbättra elnätens driftsäkerhet och minska konsekvenserna av elavbrott. 
Vad gäller de väderkänsliga elnät föreslogs att standarden på de störningskänsliga 
delarna skulle höjas inom en tioårsperiod. Vidare föreslogs att nätföretagen skulle 
betala avbrottsersättning till nätkunderna vid avbrott som varade i mer än 12 
timmar. I utredningen kom han även fram till att det krävdes bättre information till 
nätkunder, kommuner, länsstyrelser och medier. Jörgen Anderssons utredning 
ledde inte till någon förändrad lagstiftning. 

Energibranschens projekt Nätkic 
I takt med samhällets utveckling måste elnätföretagen anpassa sin verksamhet till 
ökade krav på leveranssäkerhet . I samband med Jörgen Anderssons utredning tog 
branschföreningen Svensk Energi år 2001 initiativet till ett långsiktigt projekt, 
Nätkic (Nätkunden i centrum), för att utveckla leveranssäkerheten i elnäten. 
Bakgrunden var den kritik som riktats mot elföretagen på grund av ett antal 
omfattande elavbrott. Projektet innehöll en rad frivilliga åtgärder hos 
elnätföretagen. Det var till exempel förbättrade insatser nät på landsbygden, 
utveckling av samverkan vid storstörningar, förbättrad information samt en 
rekommendation om införandet av en avbrottsersättning (s.k. good-will-
ersättning) för avbrott överstigande 24 timmar. Arbetet med att förbättra näten 
inleddes 2001 och under 2004 åtog sig elnätföretagen att öka takten. 
Investeringarna i bättre nät och ledningar skulle nu genomföras inom tio år och i 
de mest utsatta lägena inom fem år. Den kostnad som branschen 2004 räknade 
med för att klara de uppställda kraven på ökad leveranssäkerhet i näten uppgick 
till drygt 13 miljarder kronor . 

HEL-projektet 
Energimyndigheten startade på regeringens uppdrag år 2001 HEL-projektet50 som 
syftade till att öka robustheten i den svenska elförsörjningen. Projektet hade 
särskild uppmärksamhet på den lokala förmågan att hantera elbrist och elavbrott 
och på att digitaliseringen i vårt moderna samhälle ställde nya krav. Själva HEL-
projektet avslutades 2004 men processen pågår fortfarande, om än andra former, 
                                                 
50 Se Energimyndighetens webbplats, 
<http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSel
ect=7AD60483253D1E0DC12571250024D052>  
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t.ex. i olika UPOS-projekt51 i form av privat-offentlig samverkan, se avsnitt 8.2.1. 
HEL-projektet hade en bred uppslutning från såväl myndigheter som 
branschföretag och användare och leddes av en nationell styrgrupp. 
 

                                                 
51 Se Energimyndighetens webbplats, 
<http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSel
ect=87CB3C3777B287C5C12570890022691E>  
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Bilaga 3, Kort om mediernas roll vid 
krishantering 

Inledning 
I analysen efterstormen Per har det visat sig att medierna både överrapporterat och 
underrapporterat omfattningen av stormens konsekvenser. Har man någon nytta 
av medierna i krislägen?   
 
Medierna utgörs av dels tekniska strukturer och system dels behandlingen och 
utförandet av information genom strukturerna. Radio och TV är fysiskt sett 
snabba tekniska strukturer för att få ut information. Tidningsutgivning består av 
papperstillförsel, sättmaskiner, tryckpressar och distributionssystem. Mediet är 
tekniskt sett långsammare – cirka ett halvt dygns eftersläpning. Hemsidor på 
Internet är teletekniskt sett snabba, men en informationskedja är inte slut förrän 
informationen har nått mottagaren och blivit förstådd. Hemsidans sista länk till 
informationsmottagaren är långsam eftersom informationen inte söker upp läsaren 
på samma sätt som en daglig tidning eller som ett etablerat nyhetsprogram på 
radio och TV. Men Internet kan vara ett av de snabbaste sätten att få ut 
information om det är en aktiv läsare som söker efter information eftersom det är 
lätt att hitta information med de tekniska hjälpmedel som Internet erbjuder. Men 
även de stora nyhetsportalerna på Internet heter som välkända dagstidningar och 
blir därför mer och mer ett medium som söker upp sina läsare på samma sätt som 
papperstidningar. Information på Internet kan ofta ges tillräckligt med utrymme så 
att den kan vara utförligare än vad som är normalt när information förmedlas 
genom radio och TV. Detta gäller framför allt när informationen kommer direkt 
från källan, som från ett elnätföretag under ett elavbrott. 
 
I krislägen behöver man arbeta med alla medier eftersom alla människor inte 
lyssnar på radio, alla ser inte TV alla läser inte tidningen och alla har inte dator 
och Internet-vana. Till tekniska medier kan man även föra telefoni med och utan 
telefonsvarare och e-post. Av dessa är telefoni och e-post media för direktkontakt 
mellan individer. Man skall dock inte förakta individers roll att sprida information 
– ”byskvaller” är viktigt, vilket erfarenheterna från informationsspridningen vid 
stormarna visar. 
 
Radio, TV, dagstidningar och under vissa betingelser även Internet är således 
snabba metoder för att få ut information till stora grupper av människor. Men det 
är något som man alltid måste beakta om man vill få ut meddelanden snabbt eller 
någorlunda snabbt till stora grupper av människor. Man måste ta hänsyn till dessa 
mediers speciella arbetsförhållanden. Radio och TV och i synnerhet dagspressen 
arbetar kommersiellt. Människan psyke är sådant att om information skall 
uppfattas så måste den ha ett visst sensationsvärde = nyhetsvärde. Den måste på 
något sätt vara speciell före att konkurrera om uppmärksamheten. Annars är 
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medierna inte intresserade av att ge informationen en framträdande plats och en 
intresseväckande utformning – det blir inga rubriker. Även om en myndighet kan 
tvinga en tidning att ta in information eller om man köper annonsplats för ett 
meddelande så blir rubrikerna små om informationen inte har eller ges någon 
sensationseffekt eller nyhetsvärde. Den blir helt enkelt inte läst. Det måste vara så 
eftersom det är en anpassning till människan. Om kravet på snabbhet och 
uppmärksamhet är stort kan det därför vara nödvändigt att ge avkall på att 
informationen är helt korrekt. Vid snabbt uppkomna kriser finns i regel inte heller 
korrekt information att få förrän krisen är överstånden. Det faller alltså på 
myndigheter och andra nyhets- och informationslämnare att utforma innehållet i 
budskapen så att de passar in med mediernas egenskaper och affärsidéer om de 
vill få den kommunicerad. 

Medierna är förmedlare – inte källor 
Man måste också ta fasta på att i regel är medierna inte källor utan bara 
informationsförmedlare. Ansvaret för att medierna rapporterar snabba nyheter och 
budskap med korrekt innehåll ligger hos uppgiftslämnaren. Mediernas ansvar blir 
i så fall att snabbt göra en kritisk analys av rimlighet i nyheten/budskapet och 
samtidigt rapportera även denna aspekt så att människor förstår att en ”fjäder kan 
bli en höna” och vice versa. Medier är en informationsföreteelse som finns och 
som därför bör utnyttjas om man vill få ut snabb information eller mer 
analyserande information till många. 
 
Genom TV och radio kan man snabbt få ut varningar om fara och vad människor 
kan göra snabbt för att skydda sig själva och hjälpa andra men man måste som 
uppgift lämnare vara så korrekt man kan. Man bör som uppgiftslämnare ge tips 
om sensationseffekten och händelsens konsekvenser om den inte i sig är 
uppenbar.  
 
Tidningar har en längre produktions- och distributionstid än etermedierna, men 
kan därmed i större utsträckning komplettera och bearbeta den erhållna 
informationen inklusive genomföra en viss kritisk granskning av underlaget. 
 
Hemsidor vänder sig till den aktive informationssökaren men viktig information 
för krishantering och hur man bör bete sig måste läggas så på hemsidan så att den 
är lätt att hitta omedelbart. För krisinformationen skall man inte behöva använda 
någon sökmotor som finns på hemsidan, utan informationen ska synas direkt.   
 
Den kritik man kan rikta mot medierna i samband med stormen Per är inte att 
uppgifterna om antal drabbade och liknade inte har varit helt korrekta. Ansvaret 
ligger här mest på uppgiftslämnare. Istället är det kanske den låga uppmärksamhet 
som stormen getts. Per var svagare än Gudrun och hade således lägre 
sensationsvärde. Vad som skulle ha kunnat ges mer utrymme i en senare 
uppföljning är att det kommer en nästan lika stark storm till som Gudrun och att 
det nu finns skäl för att man börjar beakta att stormar – som visserligen inte varit 
ovanliga förut – nu kanske ser ut att kunna komma oftare. Media skulle också ha 
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kunnat rapportera att även stormar som Per är farliga och kan innebära inledning 
till svåra katastroftillstånd. En längre köldperiod efter stormen Per hade kunnat 
leda till nästan samma otrevliga konsekvenser52 som om den hade kommit efter 
Gudrun. Dagspressen har möjligen också en tendens att vilja lägga en större del av 
ansvaret på företag och mindre på individers skyldighet att försöka ta hand om sig 
själva. 
 

                                                 
52 Omfattande sönderfrysningsskador i hus. Ett mycket stort antal döda och köldskadade 
människor. En stor oförmåga hos kommuner att tillräckligt snabbt arrangera tillräckligt många 
evakueringsplatser för människor som drabbats av utkylda hus och därför måste flytta till tillfälligt 
boende. 
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Bilaga 4, Förslag till utveckling för att 
stärka krisberedskapen 

I det följande lämnas några förslag till områden att utveckla, huvudsakligen på 
den lokala och regionala nivån, i syfte att stärka samhällets krisberedskap. Några 
av områdena har tydlig koppling till energiområdet, medan andra områden är mer 
av generell karaktär. Tabellen är tänkt att vara en checklista inför/under ett 
pågående arbete med att stärka krisberedskapen – ett sådant arbete pågår redan 
idag i flera kommuner och länsstyrelser. Förslagen bygger huvudsakligen på 
information i avsnitt 7.1.4 och 7.1.5 samt på de vedertagna principerna i 
krishanteringssystemet (ansvars-, närhets- och likhetsprinciperna). 
 
Område Regionala nivån (i vissa 

fall den centrala nivån) 
Lokala nivån 

Ansvarsfördelning Arbeta för tydligare 
regelverk. 

Organisera efter 
regelverket och informera 
om vars och ens ansvar 
och uppgifter. Viktigt att 
informera om allmänhetens 
skyldigheter och 
medborgaruppdrag. 

Information Mallar för 
informationsplaner. 
Regionala och centrala 
nätverksträffar. 

Genomföra 
informationsarbetet i 
tillämpliga delar. 

Kommuninvånarkunskap Begära in lokala analyser 
och möjligen sammanställa. 

Göra invånaranalyser 
avseende t.ex. demografi 
och lägga in resultatet i 
beredskapsplaneringen. 

Lång uthållighet Tillsyn över planerna. 
Medverka till utformning av 
uthållighetskrav. 

Se till att det i varje plan 
finns ett uthållighetsavsnitt. 

Medvetande Driva egna förebyggande  
informationskampanjer  
mot allmänhet och andra 
myndigheter. Analysera 
händelser. 

Driva information inom 
lokala myndigheter, till 
lokala infrastrukturaktörer 
och till allmänheten. 

Nätverk Ta ansvar för att 
regelmässigt föra samma 
infrastrukturaktörer 
(energiföretag, 
telekomföretag, Vägverket 
m.fl.) som ett sätt att hålla 
nätverken levande. 

Lägga upp och 
vidmakthålla nätverken. 

Samarbete med 
frivilliggrupper 

Göra regionala översikter 
och kontaktlistor. 

Upprätta samarbetsplaner. 
Upprätta kontaktlistor med 
gruppbeskrivningar och 
gruppkapacitet. Ta med 
frivilliggrupper i övningar. 
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Område Regionala nivån (i vissa 
fall den centrala nivån) 

Lokala nivån 

Svaga elnät Samla in lokala analyser. 
Sammanställa. 

Göra sårbarhets- och 
tillförlitlighets analys 
tillsammans med lokala 
nätägare. 

Tillgängliga elverk Begära in rapporter och 
göra regional 
elverksinventering, 
organisera elverkspooler. 
Organisera planer för 
drivmedelsförsörjning. 

Bidra med information om 
inkopplingsmöjligheter, 
dimensionering och 
logistikfrågor. Administrera 
lokala elverkspooler. 
OBS! Omfattar även privata 
mobila och mer avancerade 
elverk! Lokalplaner för 
drivmedelsförsörjning. 

Tålamod Rekommendationer för 
prioritetsordningar och för 
taktisk informations-
inhämtning. 

Använda som moment i 
övningar. 

Värmekällor Begära in och samla och 
sammanställa lokala 
aktörers uppgifter. 

Kartlägga bebyggelsens 
uppvärmning och 
förekomsten av 
elnätoberoende 
uppvärmningssystem. 

Värmestugor Begära in och 
sammanställa den lokala 
kartläggningen och 
utpekandet. Beräkna 
regional kapacitet och 
eventuella 
överskott/underskott. 

Kartlägga behovet av 
byggnader lämpliga för 
värmestugor av olika 
servicegrad. Peka ut 
sådana. Avtala om sådana. 

Äldreomsorg Sammanställa och bedöma 
analyser och planer. 

Genomföra befolknings-
analyser och kapacitets-
behov. OBS! Antalet äldre 
är högre än dem som finns 
i den normala omsorgen! 

Öva och pröva Färdiga spel och 
övningsuppläggningar med 
dubbla kriser. Hålla med 
övningsledare. 

Delta/övas. Svara för de 
praktiska arrangemangen. 

Översyn av planer Ställa upp mallar för vilka 
lokala planer som behövs. 
Samla in alla lokala planer 
en gång per mandat 
(förslag år 2). 

Se över alla planer en gång 
per mandatperiod (förslag 
år 2). 

 
Ett mål bör vara att man i kriser inte skall behöva ha en massa samordningsmöten 
på central nivå. Samordningen skall vara gjord tidigare så att krishanteringen blir 
mer av operativ karaktär ”på fältet”. 
 
Ett annat mål bör vara att ingen skall vara omedveten om risker och skyldigheter. 
Om man sedan väljer att inte beakta risker eller skyldigheter får man ta ansvaret 
för detta… 
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Bilaga 5, Vilka kommuner drabbades 
mest och minst? 

Innebörden i mest och minst drabbad 
Vad gäller ”minst drabbade” kan saken tyckas enkel. Den som inte har haft några 
avbrott är minst drabbad, men hur ska man betrakta en kommun som inte har haft 
några avbrott i tätorten men där landsbygden haft långa avbrott? Detta är ett 
vanligt förhållande. Tätorterna matas ofta med elkraft från det regionala nätet och 
ledningarna är i regel ganska trädsäkra. Distributionen i tätorten sker sedan med 
kabel. På landsbygden sker distributionen ofta med luftledning och ledningarna är 
inte helt säkra för trädfall även om ledningsgatorna är ganska breda.  
 
Vad gäller ”mest” är frågan ännu mer komplicerad. Det är inte elavbrotten i sig 
som är problemet utan följderna och de insatser som behövs för att lindra 
konsekvenserna. För att ett elavbrott ska ge så svåra påfrestningar att samhällets 
räddningstjänst och socialtjänst ska behöva göra stora insatser måste det vara 
mycket långvarigt och relativt omfattande. Men det beror också på var det 
långvariga och omfattande elavbrottet inträffar: tätort eller landsbygd. Människor 
som bor på ren landsbygd bor annorlunda än dem som bor i tätort och klarar i 
regel elavbrott bättre. 
 
Det är alltså inte helt enkelt att avgöra om en kommun har drabbats hårdare än en 
annan. Om man ändå gör ett försök så medger det insamlade materialet några 
olika möjligheter, vilket presenteras i de följande avsnitten. 

Undersökning baserad på intervjuer om maximal 
avbrottslängd 
Vid intervjuer med räddningstjänster, fjärrvärmebolag, fastighetsbolag och 
sotningsväsendet fick de intervjuade personerna – således fyra i varje undersökt 
kommun - uppge vad de kände till om längsta avbrottstid. Sedan graderades varje 
uppgift med ett betyg beroende hur långa de uppgivna tiderna var. De summerade 
betygssiffrorna har sedan använts för att placera kommunerna i åtta klasser där 
siffran 8 betyder mest drabbad och 1 minst drabbad och 0 inte drabbad alls. 
Resultatet visas i följande tabell. 
Tabell 10. Klassificering av kommuner med avseende på längden på maximalt elavbrott. I 
klassen 8 har en avbrottslängd på minst en vecka rapporterats av alla de fyra aktörerna. 

     
Klass för drabbad 

 
Nr  Kommun  av Gudrun även av Per nästan bara eller mest av Per 

1 Alvesta 7 3  

186 



     
Klass för drabbad 

 
Nr  Kommun  av Gudrun även av Per nästan bara eller mest av Per 

2 Aneby  6 2  
3 Emmaboda 6 3  
4 Eskilstuna 1 1 2 
5 Falköping 2 1  
6 Gotland  1 1 2 
7 Hallstahammar 0 1 2 
8 Hylte 8 3  
9 Högsby 5 3  

10 Jönköping 4 3  
11 Kalmar 4 2  
12 Kinda 4 3  
13 Kungsbacka 4 2  
14 Laxå 1 1  
15 Ljungby 6 3  
16 Mariestad 1 3 3 
17 Osby 6 2  
18 Ronneby 7 3  
19 Södertälje 2 2  
20 Tingsryd 6 3  
21 Tranemo 4 3  
22 Vetlanda 6 3  
23 Ydre 5 3  
24 Älvkarleby 1 1 2 
25 Örkelljunga 4 4  

 
Av tabellen framgår att Hylte, Alvesta och Ronneby, av de studerade 
kommunerna, skulle vara mest drabbade av Gudrun, att Örkelljunga skulle ha 
drabbats mest av Per följt av ett stort antal andra kommuner. Minst drabbat av 
båda skulle vara Eskilstuna, Gotland, Laxå, Älvkarleby och Hallstahammar.  
 
Sett till den högra kolumnen med dem som drabbades bara eller mer av Per så 
blev Mariestad värst utsatt och därefter Eskilstuna, Gotland, Hallstahammar och 
Älvkarleby, och man kan notera att dessa inte heller drabbades särskilt hårt. Detta 
gör jämförelser mellan kommuner i den vänstra och högra kolumnen svåra att 
göra om man vill få fram skillnader som berodde på att Gudrunkommuner skulle 
ha kunnat lära av tidigare erfarenheter när Per kom. Observera att klassificeringen 
inte bygger på hur starkt det blåste eller hur många som drabbades utan bara på 
intervjuuppgifter om de längsta elavbrotten. Känt är att t.ex. Gottland drabbades 
hårt av både Gudrun och Per. Ser man på hur många som drabbades enligt 
elavbrottsstatistiken och tar hänsyn till att Visby klarade sig, så inses att nästan 
hela befolkningen utanför Visby drabbades av elavbrott i samband med båda 
stormarna, men avbrottstiderna blev inte särskilt långa. På några få dagar var 
elnätet åter i funktion. 
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Så drabbades kommunerna av elavbrotten 
I de flesta av de utvalda kommunerna är det flera elnätbolag som svarar för 
eldistributionen. Den typiska bilden är att centralortens distribution (och nästan 
alltid en liten del av landsbygdsdistributionen) sköts av ett kommunalt elnätbolag 
medan landsorten i stort sköts av Vattenfall, Eon, Fortum, KREAB eller någon 
mindre bolag som uppstått ur en gammal eldistributionsförening. (En hel del 
eldistributionsverksamhet drivs fortfarande i föreningsform.) 
 
De stora distributörerna har gett viss data per kommun: för nästan samtliga 
kommuner finns uppgifter om hur stor del av kunderna i de olika kommunerna 
som har blivit drabbade. Information om kostnader och ersättningar har inte 
kunnat fås uppdelat per kommun. I de följande två tabeller framgår hur många 
kunder som drabbades av elavbrott till följd av stormen Per, dels sorterat i 
alfabetisk ordning, dels efter andelen drabbade elkunder. 
Tabell 11. Kommuner i alfabetisk ordning och antalet drabbade elkunder vid stormen Per. 
De fem högsta procentuella andelen drabbade kunder är fetmarkerade. 

Kommun Totalt antal 
kunder 

Totalt antal 
drabbade av Per 

Andel 
drabbade %  

Alvesta 10831 3560 33 
Aneby 3727 1925 52 
Emmaboda 6199 3689 60 
Eskilstuna 52689 3077 5,8 
Falköping 16470 481 2,9 
Gotland 37471 18000 48 
Hallstahammar 8709 1000 11 
Hylte 6602 2135 32 
Högsby 4693 1627 35 
Jönköping 61636 10685 17 
Kalmar 41218 6565 16 
Kungsbacka 33213 10664 32 
Laxå 9306 1103 12 
Ljungby 17335 7362 42 
Mariestad 14500 3612 25 
Osby 7885 1563 20 
Ronneby 17659 5502 31 
Södertälje 44400 4440 10 
Tingsryd 9010 5037 56 
Tranemo 6611 1937 29 
Vetlanda 16501 5336 32 
Ydre 3141 2367 75 
Älvkarleby 5610 135 2,4 
Örkelljunga 6322 5926 94 
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Av tabellen framgår att Örkelljunga kommun drabbades mest. Vad gäller tiden så 
var stora delar av Örkelljunga kommun utan el i 2 dygn medan vissa delar 
sakande el ännu längre tid. För t.ex. Ljungbys del varade avbrotten längre och då 
framför allt landsbygden mellan Ljungby centralort och Älmhult centralort. Ser 
man till konsekvenserna för samhället så lär Örkelljunga vara den hårdast 
drabbade kommunen under Per av de studerade kommunerna. Örkelljunga 
pekades också ut med hjälp av intervjuunderlaget som den kommun som 
drabbades mest av Per. Örkelljunga drabbades även ganska hårt av Gudrun. 
Älvkarleby drabbades kortast tid. 

Slutkommentar 
Vilka drabbades nu mest och minst? Tabellerna ger ledning men de är inte helt 
samstämmiga. Om en kommun blir hårt drabbad beror det inte bara på hur mycket 
träd som faller eller hur långa och hur många elavbrott det blir. I analysen måste 
även resurser och absoluta tal beaktas. Kommunernas resurser när det gäller att 
åtgärda och att ta hand om människor skiljer sig säkert en hel del och det behöver 
inte vara så att de som är mest utsatta för stormar och elavbrott också har de 
största resurserna. Storleken på beredskapsresurser i en kommun beror helt säkert 
minst lika mycket av de kommunala politikerna intresse och på förekomsten av 
eldsjälar i den kommunala förvaltningen. 
 
Sett till ovanstående sammanställningar synes Mariestad och Töreboda kommuner 
ha drabbats betydligt hårdare av stormen Per än av stormen Gudrun. Ur vissa 
beräkningsgrunder har även Älvkarleby drabbats hårdare av Per än Gudrun, men 
drabbades inte alls av Gudrun. Styrkan i stormen Per i Älvkarleby-området var 
inte värre än en vanlig höststorm. 
 
Ljungby och Örkelljunga kommuner drabbades hårt av både Gudrun och Per. 
 
Men sammantaget är det elavbrottets långvarighet och omfattning tillsammans 
med alla inblandade aktörers förmåga att effektivt återställa elnät och lindra 
elavbrottens konsekvenser som tillsammans ger hur hårt drabbade utsatta upplever 
sig ha varit. 
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